


2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 036/PMCSA-SEOBP/2014

SEGUNDO TERMO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO E EMPRESA ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 036/PMCSA-SEOBP/2014, celebrado em 30 de maio de 2014, cujo objeto consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO LOTEAMENTO CIDADE GARAPÚ/COHAB, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS**, referente ao Processo n.º 033/PMCSA-SEOBP/2014, Concorrência n.º 002/PMCSA-SEOBP/2014, as partes a seguir identificadas: o **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**, entidade de direito público interno, com sede na Rua Manoel de Queiroz da Silva, nº 145, Térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.294.402/0001-62, representado pelo **Exmo. Sr. Prefeito JOSÉ IVALDO GOMES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 360.348-3 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 610.789.484-53, através da **Secretaria Executiva de Obras Públicas**, neste ato representada pelo seu Secretário, **Sr. Osman da Cunha Beltrão Júnior**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 867.648 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 084.017.214-15, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.954.262/0001-46, com sede na Rua Baltazar Passos, nº. 142, Boa Viagem, Recife/PE, telefone (81) 3463-0859, neste ato representada por seu sócio administrador, o **Sr. Luciano da Costa Lima Viana**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 1.839.695 – SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 362.958.254-00, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado a celebração do presente aditivo, mediante as cláusulas e condições enunciadas em sucessivo, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores:

Considerando a Comunicação Interna n.º 006/15, parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, oriunda da Secretaria Executiva de Obras Públicas, datada de 23 de março de 2015, na qual solicita a elaboração do competente Termo Aditivo, visando à prorrogação do prazo final do Contrato, notadamente em face à necessidade de continuação da prestação dos serviços para finalização do contrato.

Considerando o disposto no inciso III, § 1º do artigo 57, da Lei n.º 8.666/93, e na Cláusula Quarta do Contrato n.º 036/PMCSA-SEOBP/2014, que permitem a prorrogação dos prazos contratuais.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Convém ressaltar que o Contrato em tela faz parte do Contrato de Repasse nº 1000.940-91/2012-MESPORTES/CAIXA. Tendo havido atraso na liberação dos recursos oriundo deste contrato, ficando este Município com dificuldades em prosseguir com a Execução do Contrato, conforme aduz o Ofício 118.2014-SMI, encaminhado para MESPORTES.

Considerando, por fim, que a prorrogação do prazo da prestação dos serviços será por mais 180 (cento e oitenta) dias, passando seu termo final para o dia 26 de setembro de 2015.

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo tem fundamento no artigo 57, da Lei nº. 8.666/93, notadamente ante a CI nº. 006/15, datada de 23 de março de 2015, oriunda da Secretaria Executiva de Obras Públicas, que faz parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO


O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, passando seu termo final para o dia 26 de setembro de 2015, obedecido o disposto no artigo 57, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.


CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO




Ficam ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato que não foram alteradas no todo ou em parte por este Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 06 (seis) vias de igual teor e forma, para um só efeito de direito, juntamente com duas testemunhas.

Cabo de Santo Agostinho/PE, 30 de março de 2015.


JOSÉIVALDO GOMES
Prefeito


Evelyn Carvalho Pereira de Sá
Prefeitura Municipal Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Advogada - OAB/PE 35.700-D

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO Secretaria Executiva de Obras Públicas  | CONTRATADA: ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA  |
| TESTEMUNHA: CPF (MF):  Gizelly Tavares Soares Matrícula: 40.270 CPF: 081.307.044-98 | TESTEMUNHA: CPF (MF): |