




PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



**8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/PMCSA-SEOBP/2015**

**OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO E A EMPRESA LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento particular de aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, cujo objeto consiste na **contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras de pavimentação e drenagem, escadaria e muro de contenção das Ruas 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 em Charneca, neste Município, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas do Município do Cabo do Santo Agostinho**, referente ao Processo n.º 115/PMCSA-SEOBP/2014, Concorrência n.º 010/PMCSA-SEOBP/2014, onde as partes a seguir identificadas: o **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**, entidade de direito público interno, com sede na Rua Manoel de Queiroz da Silva, n.º 145, Torrinhã, Cabo de Santo Agostinho/PE, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 11.294.402/0001-62, representado pelo **Exmo. Sr. Prefeito JOSÉ IVALDO GOMES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade sob o n.º 360.348-3 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n.º 610.789.484-53, através da **Secretaria Executiva de Obras Públicas**, neste ato representada pelo Secretário **Sr. Osman da Cunha Beltrão Júnior**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade sob o n.º 867.648 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n.º 084.017.214-15, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.818.611/0001-68, com sede na Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante, n.º 3995, sala 27, Casa Caiada, Olinda/PE, CEP. 53.040-000, telefones (81) 3244-8001 / 98615-1290, neste ato representada por seu sócio, **Sr. Ivany Francisco da Silva Junior**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade sob o n.º 5.385.094 - SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o n.º 034.078.044-40, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado a celebração do presente aditivo, mediante as cláusulas e as condições enunciadas em sucessivo, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores:

Considerando a Comunicação Interna n.º 013/16, parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, oriunda da Secretaria Executiva de Obras Públicas, datada de 05 de outubro de 2016, na qual solicita a elaboração do competente Termo Aditivo, visando à prorrogação de prazo contratual.

Considerando o Contrato n.º 002/PMCSA-SEOBP/2015, celebrado em 05 de janeiro de 2015, sendo prorrogado através de Termos Aditivos, encontrando-se com prazo de vigência até o dia 16 de outubro de 2016, apresentando como valor original e atual R\$ 1.292.178,85 (hum milhão, duzentos e noventa e dois mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).


Considerando o disposto no artigo 57, da Lei n.º 8.666/93, e na Cláusula Quarta do Contrato n.º 002/PMCSA-SEOBP/2015, que permitem a prorrogação dos prazos contratuais.

Considerando a justificativa técnica, da lavra do Gerente de Obras, Sr. Paulo Alves de Oliveira, a qual solicita e motiva a presente prorrogação do prazo final do Contrato.





**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



Considerando, por fim, que a prorrogação do prazo contratual será por um período de mais 76 (setenta e seis) dias, tendo seu termo final para o dia 31 de dezembro de 2016.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL**

O presente Termo Aditivo tem fundamento no artigo 57 e § da Lei n.º 8.666/93, notadamente ante à Comunicação Interna n.º 013/16, datada de 05/10/2016, oriunda da Secretaria Executiva de Obras Públicas, que faz parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO**


O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, por um período de mais 76 (setenta e seis) dias, passando o seu termo final para 31 de dezembro de 2016, obedecido o disposto no artigo 57 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO**




Ficam ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato que não foram alteradas no todo ou em parte por este Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 06 (seis) vias de igual teor e forma, para um só efeito de direito, juntamente com duas testemunhas.

Cabo de Santo Agostinho/PE, 14 de outubro de 2016.

  
**JOSÉIVALDO GOMES**  
 Prefeito

*Daniela Lúcia Ferreira Pessoa*  
 Daniela Lúcia Ferreira Pessoa  
 Prefeitura Municipal Cabo de Santo Agostinho  
 Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos  
 Advogada-OAB/PE 25.186D

<b>CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b> Secretaria Executiva de Obras Públicas 	<b>CONTRATADA: LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.</b> 
<b>TESTEMUNHA:</b>  Gizelly Tavares Soares Matrícula: 40.270 CPF:081.307.044-98 CPF (MF):	<b>TESTEMUNHA:</b> CPF (MF):