




PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 074/PMCSA-SEOBP/2018

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO E A EMPRESA CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP., NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento particular de aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 074/PMCSA-SEOBP/2018, celebrado em 03 de dezembro de 2018, cujo objeto consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DA RUA ALTO DO CAJUEIRO, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE**, referente ao Processo Licitatório n.º 088/PMCSA-SEOBP/2018, Concorrência n.º 009/PMCSA-SEOBP/2018, onde as partes a seguir identificadas: o **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**, entidade de direito público interno, com sede na Rua Manoel Queiróz da Silva, n.º 145, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 11.294.402/0001-62, através da **Secretária Executiva de Obras Públicas**, neste ato representado por sua Secretária, a **Sra. Cinthea Renata Santos de Oliveira Neri**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade n.º 5.198-752 SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o n.º 027.197.914-31, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.671.887/0001-38, com endereço na Avenida Doutor Francisco Correia, n.º 423, Sala 101-B, Centro, São Lourenço da Mata/PE, CEP. 54.735-000, telefone (81) 3525-5118/99662-8011, neste ato legalmente representada por seu procuradora, a **Sra. Daniela Maria Cruz Muniz**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade sob o n.º 4.729.427 SDSPE, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 918.869.374-00, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado a celebração do presente aditivo, mediante as cláusulas e condições enunciadas em sucessivo, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores:

Considerando a Comunicação Interna n.º 289/2019, parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, oriunda da Secretaria Executiva de Obras Públicas, datada de 04 de novembro de 2019, no qual solicita a elaboração do termo aditivo, visando à prorrogação do prazo contratual.

Considerando que o Contrato n.º 074/PMCSA-SEOBP/2018, celebrado em 03 de dezembro de 2018, por um prazo de 07 (sete) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços pela contratada, prorrogado através de Termo Aditivo, encontrando-se em vigência até o dia 04 de dezembro de 2019, no valor inicial de R\$ 1.137.407,81 (um milhão, cento e trinta e sete mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e um centavos) e atual de R\$ 1.265.759,79 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Considerando o disposto no artigo 57, da Lei n.º 8.666/93, e na Cláusula Quarta do Contrato n.º 074/PMCSA-SEOBP/2018, que permitem a prorrogação dos prazos contratuais.

Considerando que consta anexada à Comunicação supracitada as Movimentações de Empenho n.º 1728/18 no valor de R\$ 95.601,14 (noventa e cinco mil seiscentos e um reais e quatorze centavos) e n.º



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



368/2019 no valor de R\$ 174.223,69 (cento e setenta e quatro mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos), para fazer face a presente prorrogação de prazo contratual.

Considerando, por fim, que a prorrogação do prazo contratual será por um período de mais 06 (seis) meses, passando seu termo final para o dia 04 de junho de 2020.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL**

O presente Termo Aditivo tem fundamento no artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, notadamente ante a Comunicação Interna n.º 289/2019, datada de 04 de novembro de 2019, oriunda da Secretaria Executiva de Obras Públicas, que faz parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO**

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual por mais 06 (seis) meses, passando seu termo final para o dia 04 de junho de 2020.

**CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato que não foram alteradas no todo ou em parte por este Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 06 (seis) vias de igual teor e forma, para um só efeito de direito, juntamente com duas testemunhas.

Cabo de Santo Agostinho/PE, 04 de dezembro de 2019.

<b>CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b> Secretaria Executiva de Obras Públicas  <i>Luíza Maria Santos de Oliveira Neri</i> Luíza Maria Santos de Oliveira Neri Secretária Executiva de Obras Públicas CPF: 01481 DIFE PMCSA - MAT: 48.315	<b>CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP.</b>  <i>Julson José da Silva</i>
--	--

<b>TESTEMUNHA:</b>  <b>CPF (MF):</b> <i>Carlos Eduardo do Nascimento</i>  Carlos Eduardo do Nascimento PMCSA - Sec. Municipal de Infraestrutura Gerente Financeiro Administrativo MAT: 48576	<b>TESTEMUNHA:</b>  <b>CPF (MF):</b> <i>Marcio Antonio da Silva</i>  Marcio Antonio da Silva Coordenador Financeiro Sec. Mun. de Infraestrutura PMCSA-Mat 031993
---	---

---

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO**

---

**SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, através da **Secretaria Executiva de Obras Públicas**, por seu representante legal – RECONHECE e RATIFICA o **3º Termo Aditivo ao Contrato nº 074/PMCSA-SEOBP/2018, Processo Licitatório nº 088/PMCSA-SEOBP/2018, Concorrência nº 009/PMCSA-SEOBP/2018, Natureza do Objeto: Prazo - Tramitação: 1º CPL – Descrição do Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 06 meses, passando seu termo final para o dia 04 de junho de 2020. Empresa: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.671.887/0001-38, com sede na Av. Doutor Francisco Correia, nº 423, Sala 101-B, São Lourenço/PE, CEP: 54.735-000, **Valor Total nº R\$ 1.265.759,79, Vigência: 06 meses.**

Cabo de Santo Agostinho/PE, 04 de dezembro de 2019.

**CINTEA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA**  
Secretária Executiva de Obras Públicas

**Publicado por:**  
Felipe Duque Sampaio  
**Código Identificador:91A87906**

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 31/12/2019. Edição 2490  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>