



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2013
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013

VIA JURÍDICO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2014 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, LADEIRA DO CANO DA COMPESA NA AV. PAULISTA – ARTHUR LUNDGREN – PAULISTA/PE, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, **Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 4.975.077 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, Dr. **Francisco Afonso Padilha de Melo**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, residente e domiciliado na cidade de Paulista/PE, por meio da Secretaria de Infraestrutura, com sede na Rua da Mangueira, nº 05, Centro, Paulista/PE, neste ato representado pelo Secretário, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA – PE sob o nº 035639D, portador da Cédula de Identidade nº 5.681.777 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.864-54 e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro, a empresa **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.654.704/001-88, com sede na Rua Dalton Santos, nº 94, São Francisco, Caruaru/PE, neste ato representado pelo sócio administrador, Sr. **Josué Aderson de Oliveira Costa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 2.191.382 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.873.704-15, residente e domiciliado na Rua do Espinheiro, nº 685, Apt. 2003, Espinheiro, Recife/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente segundo termo aditivo ao **Contrato nº 016/2014 de contratação de empresa para a realização das obras de contenção de encostas, Ladeira do Cano da COMPESA na Av. Paulista – Arthur Lundgren – Paulista/PE**, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 1479/2014 – SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, que solicita a elaboração do presente termo aditivo de **prazo de vigência e execução** ao **Contrato nº 016/2014**, referente à contratação de empresa para a realização das obras de contenção de encostas, Ladeira do Cano da COMPESA na Av. Paulista – Arthur Lundgren – Paulista/PE, fica prorrogado o prazo de vigência do citado instrumento contratual pelo período de **120 (cento e vinte) dias**, contados a partir de **17 de outubro de 2014 a 13 de fevereiro de 2015** e prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**, contados a partir de **21 de novembro de 2014 a 20 de março de 2015**, tendo como fundamento sua cláusula sexta.

CLÁUSULA SEGUNDA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos ao **Ofício nº 1479/2014 – SEIN**, que solicita e justifica a elaboração do presente termo aditivo de **prazo (vigência e execução)**, devidamente encaminhada pelo Secretário de Infraestrutura do Município do Paulista, o Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.




SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 016/2014**, de 18 de fevereiro de 2014, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 03 de outubro de 2014.




Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante



Tiago Magalhães de Medeiros
Secretário de Infraestrutura



**ABL Engenharia Comércio e
Representação Ltda.**
Contratada



Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos


Testemunhas:

CPF/MF:



126 115 064 39

CPF/MF:



043.184.301-40

**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2014,
FIRMADO EM 03 DE OUTUBRO DE 2014.**

Modalidade de Licitação:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2013 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013
CONTRATANTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA / SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATADA:	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA; CNPJ/MF: 00.654.704/001-88.
OBJETO:	Prazo de vigência e execução ao Contrato nº 016/2014, referente à contratação de empresa para a realização das obras de contenção de encostas, Ladeira do Cano da COMPESA na Av. Paulista – Arthur Lundgren – Paulista/PE, fica prorrogado o prazo de vigência do citado instrumento contratual pelo período de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 17 de outubro de 2014 a 13 de fevereiro de 2015 e prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 21 de novembro de 2014 a 20 de março de 2015, tendo como fundamento sua cláusula sexta.
PRAZO DE VIGÊNCIA	120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 17 de outubro de 2014 a 13 de fevereiro de 2015.
PRAZO DE EXECUÇÃO	120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 21 de novembro de 2014 a 20 de março de 2015.



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paulista, 03 de outubro de 2014

OFÍCIO Nº 1479/2014 - SEIN

Assunto: Termo Aditivo - Dilatação de Prazo de Execução.

Cumprimentando Vossa Senhoria, vimos por meio do presente, solicitar a elaboração do **Termo Aditivo – Dilatação de Prazo de Execução e Vigência por mais 120(Cento e vinte) dias, ao Contrato 016/2014**, firmado com a ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, cujo objeto é: Realização das obras de contenção de Encostas, Localizada na ladeira do cano da compesa na Av. Paulista – Arthur Lundgren, para vossa análise com base nas Justificativas em anexo.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA:

- Parecer Técnico.

Justificativa: haverá necessidade de dilatar o prazo de Execução e Vigência por conta de liberação de recursos e ajuste no convêno. Por esses motivos se faz necessário a elaboração de Termo Aditivo de dilatação do prazo de execução e vigência do contrato em 120 (Cento e vinte) dias.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de elevada estima e respeito.



TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS
Secretário de Infraestrutura

Ilmo. Sr.
Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Recebido em 03/10/2014


horas


Assinatura

À Procuradoria de Con-
tratos

Para análise e providên-
cias acerca do solicita-
do.

Paulista, 03/10/2014

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'J. L. L.' or similar, written in a cursive style.



Paulista, 02 de Outubro de 2014.

DO : Departamento de Fiscalização


PARA : Diretoria de Obras

Assunto: **TERMO ADITIVO – Prazo de Execução e Vigência ao contrato 016/2014 firmado com a ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, na realização das Obras de Contenção de Encostas localizada na Ladeira do Cano da Compesa na Av. Paulista – Arthur Lundgren - Paulista/PE.**

Venho por meio do presente, solicitar viabilização junto a Secretaria de Assuntos Jurídicos, a elaboração do **TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 120 (cento e vinte dias) do CONTRATO 016/2014.**

Parecer Justificativo: Houve necessidade de ampliação de prazo em virtude da dificuldade de liberação nos recursos financeiros e ajustes no convênio.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de elevada estima e respeito.


Jaina Poesi da S. Gonzaga
Téc. Edificações
Mat. 14061

Jaina Poesi da Silva Gonzaga
Fiscal de Obra
Mat. 14.061

A Ilma Sra.
FERNANDA PONTES VIEGAS
Diretora de Obras e Projetos

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2014

CONTRATO DE Nº 016/2014

referente as obras objeto: contenção de encostas, ladeira do cano da COMPESA na Av. Paulista – Arthur Lundgren - Paulista/PE

REFERÊNCIA

processo licitatório nº 148/2013, modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 004/2013, Contrato nº **016/2014** no valor de R\$897.746,74 (Oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), com prazos de vigência e execução de **240** (duzentos e quarenta) dias. Contando que o prazo de execução e a partir dessa OS e o prazo de vigência contados a partir do dia 18 de fevereiro de 2014.

Contratada: **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**
Endereço: Rua Dalton Santos, 94 – Barão São Francisco – Fones 3721.6180 e 9969.4772 – Caruaru/PE
Rua dos Palmares, 150 – sala 401 – e-mail: ablengenharia@hotmail.com – Boa Vista – Fone: 3423.7270 – Recife/PE
CNPJ: 00.654.704/0001-88

Pela presente Ordem de Serviços, autorizamos a **ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.** a iniciar na data de 26 de março de 2014, os serviços constantes do contrato citado acima, parte integrante desta, assinado em 18 de fevereiro de 2014, celebrado com a Prefeitura Municipal do Paulista, a partir da qual começa a contar o prazo estipulado no referido instrumento, não devendo haver atrasos injustificados para o início dos serviços.

Paulista/PE, 26 de março de 2014.



TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS,
secretário de infraestrutura do Paulista/PE.



FERNANDA VIEGAS PONTES DA SILVA,
diretora de obras e projetos.



ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.