

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015
CONVITE Nº 002/2015



VIA JURÍDICO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, PARA RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE – 001, TRECHO DA PONTE DO JANGA / AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA (MANEPÁ), COM UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,5 KM QUE CELEBRA ENTRE SI O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA PROJETEC – PROJETOS TÉCNICOS LTDA., NA FORMA ABAIXO.

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon s/n, Centro, Paulista – PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.408.839/0001-17, inscrita no CNPJ sob o nº 09.251.115/0001-23, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, **Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, **Dr. Francisco Afonso Padilha de Melo**, brasileiro, advogado OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, por meio da Secretaria de Infraestrutura, com sede na Av. da Mangueira, nº 05, Centro, Paulista/PE, neste ato representada por seu Secretário **Sr. Tiago Magalhães de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA – PE sob o nº 035639D, portador da Cédula de Identidade nº 5.681.777 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.364-54 e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro, a empresa **PROJETEC – PROJETOS TÉCNICOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.285.441/0001-66, com sede à Rua Irene Ramos Gomes de Matos, nº 176, bairro do Pina - Recife/PE, neste ato representado pelos sócios administradores, o Sr. **ANDRE LUIZ DA SILVA LEITÃO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 4993-D/CREA-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 069.744.574-72, residente e domiciliado à Avenida Boa Viagem, Recife/PE, nº 2724, Aptº. 1301, bairro de Boa Viagem, Cidade do Recife/PE e o Sr. **LUIZ ALBERTO TEIXEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade nº 879 D/CREA-ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 899.315.138-53, residente e domiciliado na Rua Antônio Falcão, nº 655, Aptº 1201, bairro de Boa Viagem, Cidade do Recife/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente primeiro termo aditivo ao **Contrato nº 028/2015, contratação de empresa para elaboração do projeto executivo de engenharia, para restauração e duplicação da pavimentação da Rodovia PE - 001, trecho da Ponte do Janga / Av. João Pereira de Oliveira (Manepá), com uma extensão aproximada de 3,5 km**, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 0624/2015 – SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, que solicita a elaboração do presente termo aditivo de **prazo de vigência ao Contrato nº 028/2015, referente à contratação de empresa para elaboração do projeto executivo de engenharia, para restauração e duplicação da pavimentação da Rodovia PE - 001, trecho da Ponte do Janga / Av. João Pereira de Oliveira (Manepá), com uma extensão aproximada de 3,5 km**, fica prorrogado o prazo de vigência do citado instrumento contratual pelo período de **60 (sessenta) dias**, contados a partir de **19 de maio de 2015 a 17 de julho de 2015**, tendo como fundamento sua cláusula oitava.


SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA SEGUNDA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos ao **Ofício nº 0624/2015 – SEIN**, que solicita e justifica a elaboração do presente termo aditivo de **prazo (vigência)**, devidamente acompanhada do **Parecer Técnico do Engenheiro Civil Sr. Lídio Sérgio Valença de Souza – CREA 207804 D/PE – Matrícula 10600 e O.S. (Ordem de Serviço) Nº 007/2015**, encaminhada pelo Secretário de Infraestrutura do Município do Paulista, o Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 028/2015**, de 19 de março de 2015, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.


Paulista/PE, 17 de abril de 2015.




Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante



Tiago Magalhães de Medeiros
Secretário de Infraestrutura




PROJETEC - Projetos Técnicos Ltda.
Contratada



Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos


Testemunhas:

CPF/MF:



126 115 064 34

CPF/MF:



043.184.325-40

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015,
FIRMADO EM 17 DE ABRIL DE 2015.**

**Modalidade de
Licitação:**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015
CONVITE Nº 002/2015

CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA /
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATADA:


PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA.;
C.N.P.J: 12.285.441/0001-66.

OBJETO:

Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato nº 028/2015, referente à contratação de empresa para elaboração do projeto executivo de engenharia, para restauração e duplicação da pavimentação da Rodovia PE - 001, trecho da Ponte do Janga / Av. João Pereira de Oliveira (Manepá), com uma extensão aproximada de 3,5 km, que prorroga o prazo de vigência do citado instrumento contratual pelo período de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 19 de maio de 2015 a 17 de julho de 2015, tendo como fundamento sua cláusula oitava.

**PRAZO DE
VIGÊNCIA**

60 (sessenta) dias, contados a partir de 19 de maio de 2015 a 17 de julho de 2015.



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paulista, 17 de abril de 2015.

OFÍCIO Nº0624 / 2015 - SEIN

Assunto: Termo Aditivo - Dilatação de Prazo de Vigência.

Cumprimentando Vossa Senhoria, vimos por meio do presente, solicitar a elaboração do **Termo Aditivo - Dilatação de Prazo de Vigência por mais 60(sessenta) dias ao Contrato 028/2015**, firmado com a PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA, cujo objeto é: Elaboração do Projeto executivo de engenharia, para Restauração e Duplicação da Pavimentação da Rodovia PE-001, trecho da ponte do Janga/Av. João Pereira de Oliveira (Manepá), com uma extensão aproximada de 3,5KM - Paulista/PE, para vossa análise com base nas Justificativas em anexo.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA:

- Parecer Técnico;

Justificativa: houve a necessidade de ampliação de prazo para viabilização de acertos financeiros (pagamentos), por igual período do contrato.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de elevada estima e respeito.



TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS
Secretário de Infraestrutura

Ilmo. Sr.
Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

À Procuradoria do Trabalho

Para análise e providências,
conforme solicitada.

Paulista, 17/04/2015

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. M. L.', written in a cursive style.



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paulista, 17 de abril de 2015

PARECER TÉCNICO

TERMO ADITIVO

Referência: Contrato No 028/2015, firmado com a PROJETEC – PROJETOS TÉCNICOS LTDA, para Elaboração do Projeto executivo de engenharia, para Restauração e Duplicação da Pavimentação da Rodovia PE-001, trecho da ponte do Janga/Av. João Pereira de Oliveira (Manepá), com uma extensão aproximada de 305KM – Paulista/PE.

Assunto: TERMO ADITIVO: Prazo de Vigência

Venho por meio deste, solicitar viabilização junto a secretaria de assuntos jurídicos, a elaboração do TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA por mais 60(sessenta) dias do contrato nº 028/2015.

JUSTIFICATIVA: haverá a necessidade de ampliação de prazo em virtude da liberação de recursos financeiros .

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de elevada estima e respeito.


Lídio Sérgio Valença de Souza
Engº Civil
CREA Nº 20784 D/PE
Mat. 10600

ORDEM DE SERVIÇO nº 007/2015

CONTRATO DE Nº 028/2015

referente as obras objeto: elaboração do projeto executivo de engenharia, para restauração e duplicação da pavimentação da Rodovia PE-001, trecho da ponte do Janga/Av. João Pereira de Oliveira (Manepá), com uma extensão aproximada de 3,5km no município do Paulista/PE.

REFERÊNCIA

processo licitatório nº 027/2015, modalidade CONVITE de nº 002/2015, Contrato nº **028/2015** no valor de R\$148.711,96 (Cento e quarenta e oito mil, setecentos e onze mil, e noventa e seis centavos), com prazo de vigência e execução de **60** (sessenta) dias a partir da presente Ordem de Serviços.

Contratada: **PROJETEC – PROJETOS TÉCNICOS LTDA.**
Endereço: Rua Irene Ramos Gomes de Matos, 176 – Pina – Recife/PE
CNPJ: 12.285.441/0001-66

Pela presente Ordem de Serviços, autorizamos a **PROJETEC – PROJETOS TÉCNICOS LTDA.**, a iniciar na data de **19 de março de 2015**, os serviços constantes do contrato citado acima, parte integrante desta, assinado em 19 de março de 2015, celebrado com a Prefeitura da Cidade do Paulista, a partir da qual começa a contar o prazo estipulado no referido instrumento, não devendo haver atrasos injustificados para o início dos serviços.

Paulista/PE, 19 de março de 2015.


TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS,
secretário de infraestrutura.


FERNANDA PONTES VIEGAS DA SILVA
diretora de obras e projetos



PROJETEC – PROJETOS TÉCNICOS LTDA.

