

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015
CONVITE Nº 002/2015

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, PARA RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE – 001, TRECHO DA PONTE DO JANGA / AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA (MANEPÁ), COM UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,5 KM QUE CELEBRA ENTRE SI O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA PROJETEC – PROJETOS TÉCNICOS LTDA., NA FORMA ABAIXO.

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon s/n, Centro, Paulista – PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.408.839/0001-17, inscrita no CNPJ sob o nº 09.251.115/0001-23, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, **Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, **Dr. Francisco Afonso Padilha de Melo**, brasileiro, advogado OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, por meio da Secretaria de Infraestrutura, com sede na Av. da Mangueira, nº 05, Centro, Paulista/PE, neste ato representada por seu Secretário **Sr. Tiago Magalhães de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA – PE sob o nº 035639D, portador da Cédula de Identidade nº 5.681.777 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.864-54 e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro, a empresa **PROJETEC – PROJETOS TÉCNICOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.285.441/0001-66, com sede à Rua Irene Ramos Gomes de Matos, nº 176, bairro do Pina - Recife/PE, neste ato representado pelos sócios administradores, Sr. **Andre Luiz da Silva Leitão**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 4993-D/CREA-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 069.744.574-72, residente e domiciliado à Avenida Boa Viagem, Recife/PE, nº 2724, Aptº. 1301, bairro de Boa Viagem, Cidade do Recife/PE e Sr. **Luiz Alberto Teixeira**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade nº 879 D/CREA-ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 899.315.138-53, residente e domiciliado na Rua Antônio Falcão, nº 655, Aptº 1201, bairro de Boa Viagem, Cidade do Recife/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente segundo termo aditivo ao Contrato nº 028/2015, de contratação de empresa para elaboração do projeto executivo de engenharia, para restauração e duplicação da pavimentação da Rodovia PE - 001, trecho da Ponte do Janga / Av. João Pereira de Oliveira (Manepá), com uma extensão aproximada de 3,5 km, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 1004/2015 – SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, que solicita a elaboração do presente termo aditivo de **prazo de vigência** ao Contrato nº 028/2015, referente à **contratação de empresa para elaboração do projeto executivo de engenharia, para restauração e duplicação da pavimentação da Rodovia PE - 001, trecho da Ponte do Janga / Av. João Pereira de Oliveira (Manepá), com uma extensão aproximada de 3,5 km**, fica prorrogado o prazo de vigência do citado instrumento contratual pelo período de **60 (sessenta) dias**, contados a partir de **18 de julho de 2015 a 15 de setembro de 2015**, tendo como fundamento sua cláusula oitava.

CLÁUSULA SEGUNDA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos ao **Ofício nº 1004/2015 – SEIN**, que solicita e justifica a elaboração do presente termo aditivo de


SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

prazo (vigência), emitido pelo Secretário de Infraestrutura do Município do Paulista, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.


CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 028/2015**, de 19 de março de 2015, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.


Paulista/PE, 29 de junho de 2015.




Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante



Tiago Magalhães de Medeiros
Secretário de Infraestrutura



PROJETEC - Projetos Técnicos Ltda.
Contratada



Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

Testemunhas:

CPF/MF:

043.186.326/0

CPF/MF:

726 115 064 39

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015,
FIRMADO EM 29 DE JUNHO DE 2015.**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015 CONVITE Nº 002/2015
CONTRATANTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA / SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATADA:	PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA.; C.N.P.J: 12.285.441/0001-66.
OBJETO:	2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 028/2015, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, PARA RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE – 001, TRECHO DA PONTE DO JANGA / AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA (MANEPÁ), COM UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,5 KM.
PRAZO DE VIGÊNCIA:	60 (sessenta) dias, contados de 18 de julho de 2015 a 15 de setembro de 2015.

Paulista/PE, 29 de junho de 2015.

OFÍCIO Nº 1004/2015 – SEIN

Referente:


**2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA –
CONTRATO Nº 028/2012**

Com a aproximação do prazo de vigência encerrando em 17 de julho de 2015, de acordo com o 1º TA.

Venho solicitar prorrogação do prazo de vigência ao contrato acima, por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 18 de julho de 2015, para o cumprimento das obrigações contratuais, referente ao 3º (terceiro) BM, que refere-se a correção do pagamento não cobrado Bim 01.

Justifico que em decorrência da emissão do BM 01, não foi adicionado o valor do BDI, o que necessitou a correção desse pagamento origem do BM 03. Anexo BM 01, e NSubempenho de nº 2015 0117 01 3, NF 00004094 e Parecer Nº 042.

Atenciosamente,


TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS,
secretário de infraestrutura.

com referência ao
2º TA de prazo
de vigência de 17 de julho de 2015
Contrato de nº
028/2015
Vigência cont.

Ilmo. Sr.
FRANCISCO AFONSO PADILHA DE MELO -
secretário de assuntos jurídicos
Nesta

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Recebido em 29/06/2015
10:02 horas


Assessoria Jurídica

À Procuradoria de Contratos

Para análise e comparecimento
instrumentos de termo aditi-
vo conforme solicitação da
Infraestrutura.

Pauлиста, 29/06/2015

Witt



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

BOLETIM DE MEDIÇÃO 1

BM - número 01
BM - Data emissão 17/04/2015

BM - Período de referência da medição
De 19/03/2015

até 17/04/2015

Nº do CT 028/2015

Grau de Sigilo
#PUB/ICO
Data do CT 19/03/2015

Início da obra - data 19/03/2015
Previsão Término obra 19/03/2015

Empresa Contratada

PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA.

CNPJ 12.285.441/0001-66

Tramador/Ag. Promotor ou Tramador
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

CTEF - Valor total inicial (R\$) 149.704,64	CTEF - dt. assinatura 19/03/2015	Objeto do CTEF (resumido) ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE - 001, TELHO DA PONTE DO JANGA AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA (MANEPA), COM UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,5 KM.
---	----------------------------------	---

CTEF - Valor total atual (R\$) 11.075.334,00	CTEF - Dt. último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF) PE 001 / AV. CLÁUDIA GUEIROS LEITE / JANGA / PAULISTA/PE
--	-------------------------	---

Discriminação dos serviços do Orçamento										FE 007/17 AN. CLAUDIA GUERROS LEITE /JANGA PAULISTAIPE										OGU		FGTS ou		RECURSO PROPRIO	
Item sub	Descrição	Unid	Previsão no Orçamento			Diferenças a Atualizar			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)										
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	BM 01	Medido no período	Acum. incluído período	Acumulado até o período anterior	BM 01	Medido no período		Acum. incluído período									
1.0	EQUIPE TÉCNICA																								
1.1.1	CODIGO		PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (ENCARGO SOCIAL DE MENSALISTA)																						
1.1.2	34782 SINAPI JAN	H	180,00	75,00	13.680,00				90,00	90,00	90,00														
1.1.3	34779 SINAPI JAN	H	180,00	45,52	8.193,60				90,00	90,00	90,00														
1.1.4	34779 SINAPI JAN	H	150,00	45,52	6.828,00				75,00	75,00	75,00														
1.1.5	34779 SINAPI JAN	H	150,00	45,52	6.828,00				75,00	75,00	75,00														
1.1.6	34779 SINAPI JAN	H	150,00	45,52	6.828,00				75,00	75,00	75,00														
1.1.7	34779 SINAPI JAN	H	150,00	45,52	6.828,00				75,00	75,00	75,00														
1.1.8	34779 SINAPI JAN	H	150,00	45,52	6.828,00				75,00	75,00	75,00														
1.1.9	34779 SINAPI JAN	H	200,00	45,52	9.104,00				100,00	100,00	100,00														
1.1.10	34779 SINAPI JAN	H	200,00	45,52	9.104,00				100,00	100,00	100,00														
1.1.11	34779 SINAPI JAN	H	130,00	45,52	5.917,60				65,00	65,00	65,00														
1.1.12	34779 SINAPI JAN	H	120,00	45,52	5.462,40				60,00	60,00	60,00														
1.1.13	34779 SINAPI JAN	H	120,00	45,52	5.462,40				60,00	60,00	60,00														
1.1.14	34779 SINAPI JAN	H	100,00	45,52	4.552,00				50,00	50,00	50,00														
1.1.15	34779 SINAPI JAN	H	70,00	45,52	3.186,40				35,00	35,00	35,00														

Paulista
PAULO GONÇALVES JUNIOR
PROJETEC-PROJETOS TÉCNICOS LTDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 38.567-DPE

Fernanda P. V. da Silva
FERNANDA P. V. da Silva
Dir. de Obras e Projetos
CAU - 91513-0 MAT: 11.883

Lidio Sérgio Xilena de Souza
LÍDIO SÉRGIO XILENA DE SOUZA
Eng. Civil
CREA Nº 20784-D/PE
Mat. 10600



Paulista
MUNICÍPIO MUNICIPAL
A cidade ao seu lado

BOLETIM DE MEDIÇÃO 1

Inicio da obra - data 19/03/2015	Previsão Término obra 19/03/2015	Empresa Contratada PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA	BM - número 01	BM - Data emissão 17/04/2015	BM - Período de referência da medição De 19/03/2015 até 17/04/2015	Nº do CT 028/2015	Grav de Sigla #PUBUCO
CTEF - Valor total inicial (R\$) 149.704,64			CTEF - di assinatura 19/03/2015			Data do CT 19/03/2015	

CTEF - Valor total atual (R\$) 11.076.334,00	CTEF - Di último Adit	Objeto do CTEF (resumido) 001, TRECHO DA PONTE DO JANGA AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA (MANEPA), COM UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,5 KM.	Local da obra (Bairro / Município / UF) PE 001 / AV. CLÁUDIA GUERROS LETTE / JANGA / PAULISTA	Fonte de Recursos ☐ OGU ☐ FGTS ou ☐ RECURSO PRÓPRIO
---	-----------------------	--	--	---

Item sub	Descrição	Unid	Previsão no Orçamento			Diferenças a atualizar		Acumulado até o período anterior	Executado Físico (Quantidade)		Acum. incluído o período	Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)
			Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar		BM 01	Medido no período		BM 01	Medido no período	
1.2	PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO E AUXILIAR													
1.2.1	532 SINAPI AUXILIAR DE ENGENHEIRO	H	330,00	14,84	4.897,20	-	-	-	165,00	165,00	165,00	2.448,60	2.448,60	50,00%
1.2.2	7133 SINAPI LABORATORISTA CHEFE	H	100,00	13,57	1.357,00	-	-	-	50,00	50,00	50,00	678,50	678,50	50,00%
1.2.3	7592 SINAPI TOPOGRAFO CHEFE	H	330,00	11,89	3.857,70	-	-	-	165,00	165,00	165,00	1.928,85	1.928,85	50,00%
1.2.4	245 SINAPI CALCULISTA	H	100,00	57,88	5.788,00	-	-	-	50,00	50,00	50,00	2.894,00	2.894,00	50,00%
1.2.5	244 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA	H	200,00	6,35	1.270,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00	635,00	635,00	50,00%
1.2.6	4095 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MEDIDOR)	H	330,00	8,78	2.897,40	-	-	-	165,00	165,00	165,00	1.448,70	1.448,70	50,00%
1.2.7	MOTORISTA	H	330,00	16,58	5.471,40	-	-	-	165,00	165,00	165,00	2.735,70	2.735,70	50,00%
			BDI(%)		19,60%									
			TOTALS		124.341,10			23.570,85			62.170,55			50,00%

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Representante: Tomador/Ag. Promotor ou Tomador
Nome: _____
Cargo: _____
Área: _____

Resp. Técnico pela fiscalização da obra/serviço
Nome: _____
Profissão: _____
CREA Nº: _____

Engº Civil
Lídio Sérgio Valença de Souza
CREA Nº 20784 D/PE
Mat. 10600

PAULO GONCALVES JUNIOR
PROJETEC-PROJETOS TÉCNICOS LTDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 38.567-D/PE

Fernanda P. V. da Silva
Dir. de Obras e Projetos
CAU - 91513-0 MAT. 11.886



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

NOTA DE SUBEMPENHO

Número 2015-01778-01-3

Data 23/04/2015 Autorização 5611/2015

Código	009321	Nome do Credor		PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA	
Endereço		RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATOS		Número 176	
Cidade		RECIFE		Bairro BOA VIAGEM	
UF		PE		C.N.P.J. / C.P.F. 12285441-000166	
Insc. Municipal		Insc. Estadual			
Descrição do Órgão		20		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Descrição da Unidade		2001		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Projeto/Atividade/Enc.		2117		ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	
Elemento de Despesa		339039		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte de Recurso		10000		Recursos Ordinários - Tesouro	
Cod Reduzido		0177		Tipo de Empenho SUBEMPENHO	
				Tipo de Licitação 03 - Convite	
AÇÃO :		0082		Elaborar projetos de engenharia	
SUBELEMENTO :		0037		ELABORAÇÃO DE PROJETOS	
Lei	Artigo	Inciso	Nº da Licitação	Data da Licitação	Contrato
8.666/93	22	III	002/15	06/03/2015	028/2015

ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantid.	Valor Unitário	Valor Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, PARA RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE - 001, TRECHO DA PONTE DO JANGA/AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA (MANEPA), COM UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,5KM.		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 01 PERÍODO: 19/03/2015 A 17/04/2015	UND	1,00	62.170,55	62.170,55
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Saldo Anterior	148.711,96	Saldo Atual	86.541,41	TOTAL	62.170,55
SS	R\$ 0,00	INSS	R\$ 0,00		
Imposto de Renda	R\$ 932,56	Outros	R\$ 0,00		
Total dos Descontos	R\$ 932,56	Total Líquido	R\$ 61.237,99		

Ordenador da Despesa	Liquidação	Pague-se
DATA	DATA	DATA ____/____/____
ASSINATURA Pedro Cezar Alves de Lima Secretário Executivo	ASSINATURA Pedro Cezar Alves de Lima Secretário Executivo	Prefeito Sec. de Finanças

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 61.237,99

ESSENCIAL E UM MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS * * * * *

Pago em : ____/____/____ Banco : ____ Conta : ____ Cheque : ____

Paulista ____ de ____ de 2015	Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------



DATA E HORA DE ENTREGA

Código de Verificação
JINCEAD012

Nota Fiscal de Servicios Eléctricos

PROJECTED

[illegible]

Alimentos para Animais: 11-PRODUTOS PARA PETEOS TECNICOS E TIPO

Brokers reg. (R)M HENRI TRAINOR 60445 DEIMAN DRG TTE 4PMA /- CRR: 51101-501

Publication: 18 May 1981

UPON

Email: projeto@mojetesnet.com.br

Name: Roxann Socarr IPREFETTIDA, DIXA ACHADENDO (PAUL NET)

330FAC/VRU 110410Z 1910001MVA

Inscrição Municipal —

frank@comcast.net | 11 Nevada Boulevard SW | Corvallis, OR 97331-8300

Neunkirchen: Pailliste

10月17日



1.ª - INDICAÇÃO RELATIVA À ELABORAÇÃO DE PROPOSTA EXECUTIVA DE ENCAMENHAMENTO, PARA IMPLEMENTAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE-002, TENDO EM BASTA DO DOUTOR DO JORNALISTA JOSÉ MARQUES DA
SILVEIRA (NOMEADO), COM JUNA RECOMENDAÇÃO ANONIMADA DE 2.ª SETA

EXPIRATION: THREE YEARS FROM DATE OF ISSUANCE

Permanência Vida 200
 Tor. de Obras 4º cap. 10
 Cód. 81513-01 MAX 11880

Pedro Quiriz Alves de Lima
Secretario Executivo
1997/0

Remuneração do PDI R\$ 0,00	Remuneração do CII R\$ 0,00	Remuneração do III R\$ 0,00	Remuneração do IV R\$ 0,00	Remuneração do V R\$ 0,00	Outras Remunerações R\$ 0,00
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

ACRÉDITO TOTAL DA NOTA = R\$ 62 MILHÕES

BEST AVAILABLE COPY

74121001 EXAMUOOS DE INGENHARIA

[illegible]

Qualitätszeichen OFEX

1 0000

1000

1971-1972

1991

1997

உயிர்வாழ்வுப் பித்திரம்

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΤΥΠΟΓΡΕΦΕΙΟΝ

SOUTHERN INFORMATION

Este IIRIS-e foi emitido em conformidade com o disposto no Decreto 17.407/2008 e 17.408/2008.

Distanza in chilometri da UES della MF8-8: 10050015

Este NPS es necesario para el suministro de agua potable. El Tomenon de Servicio está ubicado en el municipio de Rodte

Você pode enviar uma mensagem ao Tomando Serviços através do e-mail info@tomadoservicos.com.br. Isto permite que ele visualize esta



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

Controladoria Geral

Parecer Nº 42/2015

Da: Controladoria Geral
Para: Secretaria de Infraestrutura
Paulista: 22/04/2015.

Nossos Cumprimentos,

Autorizo o empenhamento do Boletim de Medição Nº 01, da empresa PROJETEC – PROJETOS TÉCNICOS LTDA contrato nº 028/2016, referente a elaboração do projeto executivo de engenharia para restauração e duplicação da pavimentação da Rodovia PE 001, trecho da Ponte do Janga/Av. João Pereira de Oliveira(Manepá) com uma extensão aproximada de 3,5 Km, localizada no município do Paulista/PE. Conforme solicitado através do ofício nº 0619/2015-SEIN.

Sendo o valor do Boletim de Medição nº01 de R\$: **62.170,55**(Sessenta e dois mil, cento e setenta reais e cinquenta e cinco centavos).

Este é o parecer.
Sem mais para o momento.



Maria do Socorro Silva
Controladoria Geral/Paulista-PE



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

Controladoria Geral

Parecer Nº 83/2015

Da: Controladoria Geral
Para: Secretaria de Infraestrutura
Paulista: 24/07/2015.

Nossos Cumprimentos,


Autorizo o empenhamento do Boletim de Medição Nº 03, da empresa PROJETEC – PROJETOS TÉCNICOS LTDA contrato nº 028/2015, referente a Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Restauração e Duplicação da Pavimentação da Rodovia PE-001, trecho da Ponte do Janga/Av. João Pereira de Oliveira (Manepá), com uma extensão aproximada de 3,5 Km, no município do Paulista/PE. Conforme solicitado através do ofício nº 1136/2015-SEIN.

Sendo o valor do Boletim de Medição nº03 de R\$: **12.185,43** (Doze mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Este é o parecer.
Sem mais para o momento.

Boletim de Medição nº 03
de 2015
Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Restauração e Duplicação da Pavimentação da Rodovia PE-001, trecho da Ponte do Janga/Av. João Pereira de Oliveira (Manepá), com uma extensão aproximada de 3,5 Km, no município do Paulista/PE. Conforme solicitado através do ofício nº 1136/2015-SEIN.

Paulista, 24/07/2015.



Maria do Socorro Silva
Controladoria Geral/Paulista-PE

Uiki = eu
28-07-15
Augusto

Paulista, 21 de luho de 2015.

OFÍCIO Nº 1136 / 2015 - SEIN

Prezada Senhora,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio do presente encaminhar o **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03** no valor de R\$ 12.185,43 (Doze mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), referente ao **CONTRATO Nº 028 /2015**, Referente a Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Restauração e Duplicação da Pavimentação da Rodovia PE 001, trecho da Ponte do Janga/Av. João Pereira de Oliveira (manepá) com uma extensão aproximada de 3,5Km no Município do Paulista/PE, firmado com a Empresa Projetec – Projetos Técnicos Ltda, para análise e atesto do pagamento.

Segue documentação em anexo:

- Boletim de Medição Nº 003 - R\$ 12.185,43;
- Justificativa técnica.

Sem mais para o momento.

Respeitosamente,


TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS
Secretaria de Infraestrutura

Ilma. Sra.
MARIA DO SOCORRO SILVA
Controladoria Geral

