



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2020.  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2020  
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

JURIDICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2020,  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE  
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO E  
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARA DUPLICAÇÃO  
DO 2º TRECHO DA PE 01, NO MUNICÍPIO DO  
PAULISTA/PE, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO  
PAULISTA E AGC CONSTRUÇÕES  
EMPREENDIMENTOS LTDA. NOS TERMOS QUE  
SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da **Secretaria de Infraestrutura**, com sede à Av. Brasil, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, por seu **Secretário de Infraestrutura**, nomeado através da **Portaria nº 1690/2021**, Sr. **Lídio Sérgio Valença de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 471.007.104-72, matrícula nº 10.600, residente e domiciliado na Cidade do Paulista, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.999.591/0001-52, com sede na Rua José de Alencar, 916, Sala 0704, Ilha do Leite, Recife/PE, CEP: 50.070-475 neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. **Alexandre Albuquerque Teixeira**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade, RG nº 4.133.677 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF nº 830.192.004-15, residente e domiciliado na Avenida Beira Rio, 879, Apto. 901, Madalena, Recife/PE, CEP: 50.610-100, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente **Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 136/2020**, referente a **contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia de pavimentação e recapeamento asfáltico para duplicação do 2º trecho da PE 01, no Município do Paulista/PE**, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 0361/2022 - SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo de Execução ao Contrato nº 136/2020**, referente a **contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia de pavimentação e recapeamento asfáltico para duplicação do 2º trecho da PE 01, no Município do Paulista/PE**, fica prorrogado o **prazo de execução** do referido contrato pelo período de **04 (quatro) meses**, contados a partir de **08 de abril de 2022 a 07 de agosto de 2022** tendo como fundamento sua Cláusula Oitava, Nova e no art. 57 da lei 8.666/93.

**Parágrafo Único** – Justifica a prorrogação de prazo de execução dos serviços contratados, devido Serviços de Sinalização Horizontal e Vertical ainda não terem sido realizados pela empresa.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES**

2.1 Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 0361/2022-SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, que solicita **Termo Aditivo de prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 136/2020**, devidamente justificado pelo Secretário de Infraestrutura Sr. **Lídio Sérgio Valença de Souza** e requerido pela Contratada através da CE nº 030/2022, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO E DO FORO**

**3.1** Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 136/2020**, de 28 de agosto de 2020, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista, 28 de março de 2022.

Lídio Sérgio Valença de Souza  
Secretário de Infraestrutura  
Contratante

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS  
LTDA.  
Contratada

Testemunhas:

1. CPF/MF:

189. 292.304-15

2. CPF/MF: 623.269.534-87





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 136/2020

**4º TERMO ADITIVO**

**Nº CONTRATO: 136/2020**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 106/2020**

**MODALIDADE: Tomada de Preços nº 002/2020**

**PORTARIAS DA CPL: Portaria nº 076/2020, datada de 21/01/2020**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.**

**REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.**

**CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

**CNPJ/MF: 00.999.591/0001-52**

**OBJETO:** Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo de Execução ao Contrato nº 136/2020, referente a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia de pavimentação e recapeamento asfáltico para duplicação do 2º trecho da PE 01, no Município do Paulista/PE, fica prorrogado o prazo de execução do referido contrato pelo período de 04 (quatro) meses, contados a partir de 08 de abril de 2021 a 07 de agosto de 2022, tendo como fundamento sua Cláusula Oitava, Nova e no art. 57 da lei 8.666/93.

**Parágrafo Único** – Justifica a prorrogação de prazo de execução dos serviços contratados devido Serviços de Sinalização Horizontal e Vertical ainda não terem sido realizados pela empresa.

Paulista/PE, 28 de março de 2022.

**Lídio Sérgio Valença de Souza**

Secretário de Infraestrutura

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

B40EB811

D.O.M.E.PE: 12/05/2022 D.O.U: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_. D.O.E.PE (CEPE): \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

