



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020

Ass. do Jurídico
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2020,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS NOS
BAIRROS DE PAU AMARELO, JANGA E NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DO
PAULISTA/PE. QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO
PAULISTA E A EMPRESA B&B LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA LTDA., NOS TERMOS QUE SEGUEM:

O MUNICÍPIO DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da **Secretaria de Infraestrutura**, com sede à Av. Brasil, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, por seu Secretário Municipal, nomeado através da **Portaria nº 1690/2021**, Sr. **Lídio Sérgio Valença de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 471.007.104-72, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **B&B LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.191.579/0001-10 com sede na Rua Manoel Alves do Nascimento, 05, São José, Macaíba/RN, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. **Edmilson Basílio do Nascimento**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade, RG nº 001.301.711 ITEP/RN e inscrito no CPF/MF nº 853.002.844-91, residente e domiciliado na Rua Areia Branca, 103, Centro, Macaíba/RN, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 144/2020**, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS NOS BAIRROS DE PAU AMARELO, JANGA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE**, regido pelas normas constantes na **Lei nº 8.666/1993** e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 1181/2021 DA/SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Execução ao Contrato nº 144/2020**, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS NOS BAIRROS DE PAU AMARELO, JANGA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE**, fica prorrogado o prazo de execução do referido instrumento contratual pelo período de **04 (quatro) meses corridos**, contados de **13 de outubro de 2021 a 12 de fevereiro de 2022**, tendo como fundamento suas Cláusulas Oitava e Nona e art. 57, §1º, II da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO – Conforme parecer técnico do fiscal de obras, o mesmo corrobora com a prorrogação da execução do contrato, em decorrência de chuvas na região, fator climático, que impõem a paralização da execução dos serviços de pavimentação, carecendo que seja acrescido o lapso temporal para plena execução da obra contratada, sendo necessário a presente prorrogação.

CLÁUSULA SEGUNDA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 1181/2021 DA/SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município do Paulista, que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Execução** do referido contrato, devidamente justificado pelo Fiscal de Obras Sr. **Luciano Silva Felix de Figueredo**, Matrícula **45.343** – CREA: **049525** e pelo Secretário de Infraestrutura, Sr. **Lídio Sérgio Valença de Souza**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.







SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 144/2020, de 23 de setembro de 2020, naquilo em que não conflitam com o presente termo aditivo.


E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 22 de setembro de 2021.



Lídio Sérgio Valença de Souza
Secretário de Infraestrutura.
Contratante


B&B Locação de Mão de Obra Ltda.,
Contratada

Testemunhas:


1. CPF/MF: 807.663.154-87

2. CPF/MF:


831.320.828-49





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 144/2020

3º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 144/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 108/2020

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 020/2020

PORTARIAS DA CPL: Portaria nº 079/2020, do dia 21/01/2020

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

CONTRATADA: B&B LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.,

CNPJ/MF: 17.191.579/0001-10

OBJETO: Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Execução ao Contrato nº 144/2020, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS NOS BAIRROS DE PAU AMARELO, JANGA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, fica prorrogado o prazo execução do referido instrumento contratual pelo período de 04 (quatro) meses corridos, contados de 13 de outubro de 2021 a 12 de fevereiro de 2022, tendo como fundamento suas Cláusulas Oitava e Nona e art. 57, §1º, II da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO – Conforme parecer técnico do fiscal de obras, o mesmo corrobora com a prorrogação da execução e vigência do contrato, em decorrência de chuvas na região, fator climático, que impõem a paralização da execução dos serviços de pavimentação, carecendo que seja acrescido o lapso temporal para plena execução da obra contratada, sendo necessário a presente prorrogação.

ASSINATURA: 22/09/2021

Lídio Sérgio Valença de Souza
Secretário de Infraestrutura

7B7B49C8

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 08 / 30 / 2021. D.O.U: ____ / ____ / ____ . D.O.E.PE (CEPE): ____ / ____ / ____ .

