



**5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2021  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021  
CONVITE Nº 001/2021**

**5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2021,  
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA  
PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO DOS  
PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA  
REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA  
DO JANGA, ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA  
E AVENIDA JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO  
BAIRRO DO JANGA, NO MUNICÍPIO DO  
PAULISTA/PE, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO  
PAULISTA E A EMPRESA COLMEIA  
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. NOS  
TERMS QUE SEGUEM:**

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da **Secretaria de Infraestrutura**, com sede à Av. Brasil, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, por seu **Secretário de Infraestrutura**, nomeado através da **Portaria nº 1690/2021**, Sr. **Lídio Sérgio Valença de Souza**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 471.007.104-72, matrícula nº 10.600, residente e domiciliado na Cidade do Paulista, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, inscrita nº 05.800.129/0001-06, rua Almirante Soares Dutra, nº 117, Sala 1, Bairro do Arruda, Recife-PE, neste ato representada pela Sra. **Estella Suzana Matias Ricarte**, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade nº A12717-5, expedida pelo CAU/BR, inscrita no CPF/MF sob nº 270.068.084-72, e residente e domiciliada na Rua Joaquim Matos, s/n, Km 12, Aldeia, Camaragibe/PE, CEP: 54.783-180; e Sra. **Hilda Wanderley Gomes**, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade nº 18.554-D, expedida pelo CREA/PE, inscrita no CPF/MF sob nº 337.624.814-15, e residente e domiciliada na Rua Flor de Santana, 66, Apto. 1201, Parnamirim, Recife/PE, CEP: 52.060-290, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2021**, referente à **CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA, ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E AVENIDA JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO BAIRRO DO JANGA, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE**, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 0389/2023 - SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo de Execução e Vigência ao Contrato nº 027/2021**, referente à **CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA, ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E AVENIDA JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO BAIRRO DO JANGA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE**, fica prorrogado o **prazo de vigência** pelo período de **12 (doze) meses**, contados a partir de **05 de agosto de 2023 a 04 de agosto de 2024**, como também, **prazo de execução** pelo período de **04 (quatro) meses**, contados a partir de **12 de abril de 2023 a 11 de agosto de 2023**, tendo como fundamento suas Cláusulas Oitava, Nova e no art. 57 da lei 8.666/93.

**Parágrafo Único** – Conforme **Ofício nº 0389/2023 - SEIN**, Justifica-se a prorrogação do prazo de execução dos serviços contratados, considerando os projetos encontram-se em fase de ajustes em atendimento as análises críticas da equipe técnica de engenharia da secretaria de infraestrutura. Faz parte do escopo do contrato os licenciamentos nos órgãos licenciadores, cujos projetos ainda não foram submetidos às análises. Além da situação particular deste objeto, já explicitada acima, é importante ressaltar que durante o desenvolvimento de um projeto, principalmente desta natureza, costumam ocorrer algumas intercorrências com o desenvolvimento dos serviços para atendimento às normas reguladoras e





minimização dos impactos ambientais.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 0389/2023 - SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, que solicita **Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo de Execução e Vigência ao Contrato nº 027/2021**, devidamente justificado, através da Justificativa Técnica elaborado pela Sra. Jackeline da Silva Melo, Mat. 45726, subscrito pelo Secretário de Infraestrutura **Sr. Lídio Sérgio Valença de Souza**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 027/2021**, de 05 de agosto de 2021, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.


E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.


Paulista, 31 de março de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Lídio Sérgio Valença de Souza**  
Secretário de Infraestrutura  
CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
**COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**  
CONTRATADA

Testemunhas:

  
\_\_\_\_\_  
1. CPF/MF: 623.269.534-87

  
\_\_\_\_\_  
2. CPF/MF: 054.883.484-92







## EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2021

### 5º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº.: 027/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 012/2021

MODALIDADE: CONVITE nº 001/2021

PORTARIA(S) DA C.P.L.: Portaria nº 1394/2021, de 22/03/2021

TIPO DE LICITAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inc. III, art. 22, Lei nº. 8.666/93

CONTRATADA: COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF: 05.800.129/0001-06

**OBJETO:** Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo de Execução e Vigência ao Contrato nº 027/2021, referente à CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA, ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E AVENIDA JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO BAIRRO DO JANGA NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, fica prorrogado o prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 05 de agosto de 2023 a 04 de agosto de 2024, como também, prazo de execução pelo período de pelo período de 04 (quatro) meses, contados a partir de 12 de abril de 2023 a 11 de agosto de 2023, tendo como fundamento suas Cláusulas Oitava, Nova e no art. 57 da lei 8.666/93.

**Parágrafo Único** – Conforme **Ofício nº 0389/2023 – SEIN**, Justifica-se a prorrogação do prazo de execução dos serviços contratados, considerando os projetos encontram-se em fase de ajustes em atendimento as análises críticas da equipe técnica de engenharia da secretaria de infraestrutura. Faz parte do escopo do contrato os licenciamentos nos órgãos licenciadores, cujos projetos ainda não foram submetidos às análises. Além da situação particular deste objeto, já explicitada acima, é importante ressaltar que durante o desenvolvimento de um projeto, principalmente desta natureza, costumam ocorrer algumas intercorrências com o desenvolvimento dos serviços para atendimento às normas reguladoras e minimização dos impactos ambientais.

Paulista/PE, 31 de março de 2023.

**Lídio Sérgio Valença de Souza**

Secretário de Infraestrutura

### PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 25 / 05 / 2023. D.O.U: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_. D.O.E.PE (CEPE): \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.  
27100508

