3º (Terceiro) Termo Aditivo: de Valor com Adição e Supressão ao Contrato de Obras Públicas

Ao contrato de Obra Pública firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.361.854/0001-10, com sede na Avenida Presidente Kennedy, s/n, Centro, nesta cidade, representado legalmente por sua Prefeita, a Sra. Adriana Alves Assunção Barbosa, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 545.777.724-34, portadora da Cédula de Identidade nº 3.276.928 SSP/PE, residente e domiciliada no Povoado de Lagoa de João Carlos, Frei Miguelinho-PE, e como **CONTRATADA**, a empresa HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.083.131/0001-05, sediada na Rua Maria do Socorro Barbpsa Leal, nº 130, Lagoa do Chouro, Surubim-PE, CEP: 55.750.000, neste ato legalmente representado pelo Sr. Morvam Pinheiro de Souza Barbosa Filho, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.945.224-25, residente e domiciliado na Rua: Urbano Vieira nº 53, Centro, Surubim, PE, tudo de acordo com o Processo Licitatório 009/2020 na modalidade CONVITE Nº 002/2020, acrescem **TERMO SUPRESSÃO DE VALOR** nos termos da Lei nº 8.666/93 e de acordo com as cláusulas e condições a seguir dispostas:

Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo tem como objetivo a contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelepipedos graníticos nas ruas: Candu (Distrito de Lagoa de João Carlos), Alcantilado (Proximo a Nildo Ferreira), e requalificação da Praça Crispin Hipólito (Nocentro da cidade de Frei Miguelinho), no município de Frei Miguelinho, com material e mão de obra por conta da empreiteira, conforme especificações contidas no Edital.

Cláusula Segunda – O presente Termo Aditivo, tem por objetivo realizar o DECRÉSCIMO 2,13% (Dois vírgula treze por cento) ao valor original para o atendimento as necessidades do contratante conforme estipula a cláusula DÉCIMA do Contrato original, sendo decrescido portanto, o valor de: R$ 6.830,79 (Seis mil, oitocentos e trinta reais e setenta e nove centavos), ao valor inicialmente pactuado no Contrato de obras Públicas, conforme solicitado no Ofício da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, devidamente autorizado pela Sra. Prefeita.

Cláusula Terceira – Os recursos alocados para a realização dos serviços, objeto deste Termo Aditivo, são oriundos da seguinte dotação orçamentária:

SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
9000 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
9001– DEPARTAMENTO DE OBRAS
9003– DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

Cláusula Quarta – Ratificam-se as demais cláusulas do acordo original firmado entre as partes.

Cláusula Quinta – Assim, por estarem de pleno acordo quanto aos termos do presente instrumento cujo teor é por ambos conhecido, firmam o presente termo Aditivo ao Contrato de Obra Pública, que vai assinado, também, por duas testemunhas, extraindo-se do referido instrumento 03 (três) vias de idêntico teor.

Frei Miguelinho, 09 de Abril de 2021.

MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO
Adriana Alves Assunção Barbosa
Contratante

HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI
Morvam Pinheiro de Souza Barbosa Filho
Contratada

Testemunhas:

Nome: Leandro Ferreira Cabral CPF nº. 063.460.364-90

Nome: José Murilo Barbosa Alves Pereira CPF nº. 122.261.514-27

ENDOSSO

BOLETIM DE ADIÇÃOE SUPRESSÃO 02/2021 **DATA DA MEDIÇÃO: 09/04/2021**

OBJETO: PRAÇA CRISPIN HIPÓLITO, RUA CANDU, RUA ALCANTILADO EM FREI MIGUELINHO		EMPRESA CONTRATADA: HAMME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	
ADIÇÃO - SUPRESSÃO:	R$ (6.830,79)	VALOR ACUMULADO:	R$ -
VALOR DO BOLETIM:	R$ -	ADIÇÃO MENOS SUPRESSÃO.....	R$ (6.830,79)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATADO				ACUMULADO		SALDO	%
		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	VALOR	
	REQUALIFICAÇÃO FÍSICA DA PARA CRISPIN HIPÓLITO								
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2		458,19	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2		60,69	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
2.0	**EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC**								
2.1	REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2		4,24	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
3.0	**MEIO FIO , LINHA E SARJETA**								
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M		40,13	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
4.0	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS**								
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2		63,38	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO O DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2		68,68	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
5.0	**PLANTIO DE ÁRVORES E ARBUSTOS**								
5.1	GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES	UNI		156,60	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
5.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UNI		363,45	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
6.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								

DIVERSA

Rafael Dias Guerra Leal
Engenheiro Civil
CREA: 1818326825 PE

02.083.131/0001-05
HAMMER CONSTRUÇÕES

José Pedro de França Lima
Engenheiro Civil CREA-PE
Registro 181 642 2827

BOLETIM DE ADIÇÃOE SUPRESSÃO 02/2021 **DATA DA MEDIÇÃO: 09/04/2021**

OBJETO: PRAÇA CRISPIN HIPÓLITO, RUA CANDU, RUA ALCANTILADO EM FREI MIGUELINHO		EMPRESA CONTRATADA: HAMME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	
ADIÇÃO - SUPRESSÃO:	R$ (6.830,79)	VALOR ACUMULADO:	R$ -
VALOR DO BOLETIM:	R$ -	ADIÇÃO MENOS SUPRESSÃO.....	R$ (6.830,79)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATADO				ACUMULADO		SALDO	%
		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	VALOR	
6.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN		165,40	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
6.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTICA DE EMBUTIR, COM PORTA, SEM BARRAMENTO PARA ATE 3 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-3E, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO	UN		94,10	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
6.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO MONOFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR MONOFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR.	UD		212,87	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
6.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN		61,34	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
6.5	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		34,31	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
6.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	M		30,67	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
6.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	M		23,97	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		8,09	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
6.9	POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/4M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSI VE COLOCACAO	UN		1099,35	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
6.10	POSTE RETO SIMPLES GALV. A FOGO COM 8,00 M DE ALTURA UTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO	UN		2542,09	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!

Rafael Dias Guerra Leal
Engenheiro Civil
CREA: 1818326825 PE

02.083.131/0001-05
HAMMER CONSTRUÇÕES

José Pedro de França Lima
Engenheiro Civil CREA-PE
Registro 181 642 2827

BOLETIM DE ADIÇÃOE SUPRESSÃO 02/2021 **DATA DA MEDIÇÃO: 09/04/2021**

OBJETO: PRAÇA CRISPIN HIPÓLITO, RUA CANDU, RUA ALCANTILADO EM FREI MIGUELINHO		EMPRESA CONTRATADA: HAMME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	
ADIÇÃO - SUPRESSÃO:	R$ (6.830,79)	VALOR ACUMULADO:	R$ -
VALOR DO BOLETIM:	R$ -	ADIÇÃO MENOS SUPRESSÃO.....	R$ (6.830,79)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATADO				ACUMULADO		SALDO	%
		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	VALOR	
6.11	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UD		318,20	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
6.12	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P/ TRES LUMINARIAS, INCLUSIVE INSTALACAO.	UD		426,80	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
6.13	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		474,41	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
6.14	LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W	UN		574,60	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
7.0	**BANCOS**								
7.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO PRE-MOLDADO TIPO GRANILITE,INCLUSIVE ESCAVACAO ,REMOCAO E BASE DE CONCRETO.	UN		186,83	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
8.0	**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS COMPLEMENTARES**								
8.1	CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO COM TAMPO REVESTIDO COM CERÂMICA E 04 (QUATRO) BANCOS EM CONCRETO, PADRÃO SECID/PE , CONFORME PROJETO	UN		895,05	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
	PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA B, ALCANTILADO	**R$**		**32.515,64**					
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²		458,19	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
1.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA "0,40" CM X "0.60 " CM	UNID.		1.104,75	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
1.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID.		129,01	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
2.0	**PAVIMENTAÇÃO**								

Rafael Dias Guerra Leal
Engenheiro Civil
CREA: 1818326825 PE

02.083.131/0001-05
HAMMER CONSTRUÇÕES

José Pedro de França Lima
Engenheiro Civil CREA-PE
Registro 181 642 2827

BOLETIM DE ADIÇÃOE SUPRESSÃO 02/2021 — DATA DA MEDIÇÃO: 09/04/2021

OBJETO: PRAÇA CRISPIN HIPÓLITO, RUA CANDU, RUA ALCANTILADO EM FREI MIGUELINHO		EMPRESA CONTRATADA: HAMME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	
ADIÇÃO - SUPRESSÃO:	R$ (6.830,79)	VALOR ACUMULADO:	R$ -
VALOR DO BOLETIM:	R$ -	ADIÇÃO MENOS SUPRESSÃO.....	R$ (6.830,79)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATADO				ACUMULADO		SALDO	%
		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	VALOR	
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²		1,70	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIME NTOS. AF_06/2016_P	M		40,13	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
2.3	CAIACAO EM MEIO FIO	M²		3,98	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
2.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²	M²		95,56	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
	PAVIMENTAÇÃO RUA DO CANDU, LAGOA DE JOÃO CARLOS								
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²		458,19	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
1.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA "0,40" CM X "0.60 " CM	UNID.	- 1,00	1.104,75	-R$ 1.104,75	0,00	R$ -	-R$ 1.104,75	0,00%
1.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID.	1,00	129,01	R$ 129,01	0,00	R$ -	R$ 129,01	0,00%
2.0	**PAVIMENTAÇÃO**								
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	- 60,20	1,70	-R$ 102,34	0,00	R$ -	-R$ 102,34	0,00%
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIME NTOS. AF_06/2016_P	M		40,13	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!

Rafael Dias Guerra Leal
Engenheiro Civil
CREA: 1818326825 PE

02.083.131/0001-05
HAMMER CONSTRUÇÕES

José Pedro de França Lima
Engenheiro Civil CREA-PE
Registro 181 642 2827

BOLETIM DE ADIÇÃOE SUPRESSÃO 02/2021 — DATA DA MEDIÇÃO: 09/04/2021

OBJETO: PRAÇA CRISPIN HIPÓLITO, RUA CANDU, RUA ALCANTILADO EM FREI MIGUELINHO		EMPRESA CONTRATADA: HAMME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	
ADIÇÃO - SUPRESSÃO:	R$ (6.830,79)	VALOR ACUMULADO:	R$ -
VALOR DO BOLETIM:	R$ -	ADIÇÃO MENOS SUPRESSÃO.....	R$ (6.830,79)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATADO				ACUMULADO		SALDO	%
		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	VALOR	
2.3	CAIACAO EM MEIO FIO	M²		3,98	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
2.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²	M²	- 60,20	95,56	-R$ 5.752,71	0,00	R$ -	-R$ 5.752,71	0,00%
				ADIÇÃO MENOS A SUPRESSÃO	-R$ 6.830,79		R$ -	-R$ 6.830,79	0,00%

José Pedro de França Lima
Engenheiro Civil CREA-PE
Registro 181 842 2627

Rafael Dias Guerra Leal
Engenheiro Civil
CREA: 1818326825 PE

02.083.131/0001-05
HAMMER CONSTRUÇÕES