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CONTRATO PMG/SEOSP Nº 326/2023

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 326/2023 -
PROCESSO LICITATÓRIO N° 139/2023 – TOMADA DE
PREÇOS N° 019/2023, CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE/FUNDO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E, A EMPRESA RIO BRANCO
CONSTRUTORA LTDA EPP.

OMUNICÍPIO DE GRAVATÁ, Estado de Pernambuco, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede Administrativa na Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro, Gravatá–PE, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 11.049.830/0001-20, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, neste ato representada pela Secretária, a Sra. VIVIANE
FACUNDES DA SILVA, brasileira, casada, residente e domiciliada neste Município, portadora da
Matrícula nº 101227 e Portaria nº 147/2024, e, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E JUVENTUDE – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no
CNPJ sob o nº 11.331.244/0001-73, com sede a Avenida Dantas Barreto, nº 51, Prado, Gravatá/PE,
CEP: 55.642-110, neste ato representada pela Secretária, Sra. VIVIANE RIBEIRO SALGADO
SANJURJO, nomeada através da Portaria nº 148-2024, datada de 01 de março de 2024,
matriculada sob o nº 3323, no uso das atribuições que lhe são delegadas, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa RIO BRANCO CONSTRUTORA
LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 02.951.249/0001-08, situada na Rua Ministro Nelson
Hungria, nº 63, sala 402, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-100, aqui representada por seu Sócio
Administrador, o Srº LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JÚNIOR, brasileiro, casado sob regime
parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado no município de Recife - PE, doravante
denominada CONTRATADA, consoantes condições estipuladas no contrato de origem, têm entre
si justo e avençado a celebração do presente TERMO DE ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO E
SUPRESSÃO DE VALOR, mediante as cláusulas e condições pactuadas abaixo, que aceitam e se
obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores:

1. CLÁSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA E OBJETO DESTE TERMO
ADITIVO

1.1. Considerando a solicitação originada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS, parte integrante e indissociável deste instrumento de aditivo,
independente de transcrição, através da CI nº 169/2024, relatório de reprogramação, datado de 21 de
março de 2024 e Parecer Jurídico nº 107/2024, constitui objeto do presente instrumento o
ACRÉSCIMO DE ITENS no percentual de 15,69%, correspondente a R$ 30.120,43 e,
SUPRESSÃO DE ITENS, descritos em planilha. em anexo, no percentual de 7,68%,
correspondente a R$ 14.741,44, ambos em referência ao valor contratado de R$ 191.911,33, a partir
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da data de assinatura deste instrumento, onde o contrato passará a ser de R$ 207.290,32 (duzentos e
sete mil duzentos e noventa reais e trinta e dois centavos), nos moldes do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.

VALOR
GLOBAL DO
CONTRATO

PERCENTUAL
DO
ACRÉSCIMO

VALOR DO
ACRÉSCIMO

PERCENTUAL
DA
SUPRESSÃO

VALOR DA
SUPRESSÃO

VALOR GLOBAL
APÓS ACRÉSCIMO
E SUPRESSÃO

R$ 191.911,33 15,69% R$ 30.120,43 7,68% R$ 14.741,44 R$ 207.290,32

1.2. O presente instrumento se justifica pela supressão e acréscimo na quantidade de itens que
acarretará, respectivamente, redução e aumento no valor contratual. Nesta esteira, verificou-se,
consoante, Parecer Técnico elaborado por engenheiro civil, durante a execução do serviço, que
houve a necessidade de reprogramar a planilha orçamentária, fazendo acréscimos do quantitativo de
itens existentes, bem como a necessidade de adição de itens não previstos inicialmente.

1.3. Denota-se que houve um Reflexo financeiro no valor de R$ 15.378,99 (quinze mil
trezentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), alusivo a 8,01% do valor inicialmente
previsto no contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO E DA INALTERABILIDADE

2.1. Ficam ratificados e mantidos todos os termos e condições das demais cláusulas do contrato
original, não atingidas por este Termo Aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

3.1. Conforme disposto na Lei nº 8.666/93, o presente Termo Aditivo será publicado no Diário
Oficial ou imprensa de equivalente efeito, na forma de extrato, como condição de sua eficácia.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

4.1. Fica eleito o foro da Comarca de Gravatá – PE para dirimir quaisquer divergências ou dúvida
fundada no presente instrumento, que não forem solucionadas administrativamente, renunciando a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

4.2. E por estarem assim em acordo, celebram o presente Termo Aditivo.

Gravatá, 11 de abril de 2024.

______________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

VIVIANE FACUNDES DA SILVA
CONTRATANTE

Secretaria de Administração - Diretoria Geral de Contratos
Rua Isaltino Poggi, nº 265 - 2º andar – Prado – Gravatá – PE - CEP: 55642-160.

E-mail: contratos@gravata.pe.gov.br – Fone: (81) 3299-1899

VIVIANE FACUNDES DA 
SILVA:03338915462

Assinado de forma digital por 
VIVIANE FACUNDES DA 
SILVA:03338915462 
Dados: 2024.04.24 08:55:01 -03'00'
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______________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE –

FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VIVIANE RIBEIRO SALGADO SANJURJO

CONTRATANTE

______________________________________________________
RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JÚNIOR

CONTRATADA

_______________________________________________________
VISTO JURÍDICO

Secretaria de Administração - Diretoria Geral de Contratos
Rua Isaltino Poggi, nº 265 - 2º andar – Prado – Gravatá – PE - CEP: 55642-160.

E-mail: contratos@gravata.pe.gov.br – Fone: (81) 3299-1899

VIVIANE RIBEIRO SALGADO 
SANJURJO:80146260449

Assinado de forma digital por VIVIANE 
RIBEIRO SALGADO SANJURJO:80146260449 
Dados: 2024.04.24 08:32:03 -03'00'

LUIZ AMERICO DE 
MIRANDA 
JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por LUIZ 
AMERICO DE MIRANDA 
JUNIOR:41589351487 
Dados: 2024.04.24 11:27:59 -03'00'



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 326/2023

Valor do Contrato: R$ 191.911,33 Aditivo Anterior: 0,00%
Adição ao Contrato: R$ 30.120,43 Percentual deste Aditivo: 15,69%
Supressão ao Contrato: R$ 14.741,44 Percentual de Supressão 7,68%
Reflexo Financeiro: R$ 15.378,99 Percentual Aditado: 23,37%
Final do Contrato: R$ 207.290,32 Percentual Aditado Acumulado: 23,37%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTIDADES VALORES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. INICIAL ADIÇÃO SUPRESSÃO UNITÁRIO INICIAL

R$ 191.911,33 R$ 30.120,43 R$ 14.741,44 R$ 207.290,32 15,69%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 3,00 3,00 R$ 5.304,11 R$ 15.912,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.912,33 0,00%

2 DEMOLIÇÃO

2.1 SINAPI 97622 M3 45,65 45,65 R$ 60,45 R$ 2.759,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.759,54 0,00%

3 FUNDAÇÃO

3.1 SINAPI 96523 M3 8,00 0,39 8,39 R$ 105,43 R$ 843,44 R$ 41,12 R$ 0,00 R$ 884,56 0,02%

3.2 SINAPI 96619 M2 8,00 0,78 8,78 R$ 31,67 R$ 253,36 R$ 24,70 R$ 0,00 R$ 278,06 0,01%

3.3 SINAPI 96546 KG 49,36 6,42 55,78 R$ 13,79 R$ 680,67 R$ 88,53 R$ 0,00 R$ 769,20 0,05%

4 ESTRUTURAS

4.1 SINAPI 92269 M2 46,05 16,74 62,79 R$ 226,43 R$ 10.427,10 R$ 3.790,44 R$ 0,00 R$ 14.217,54 1,98%

4.2 SINAPI 92759 KG 70,22 70,22 R$ 14,91 R$ 1.046,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.046,98 0,00%

4.3 SINAPI 92917 KG 66,36 18,96 85,32 R$ 14,71 R$ 976,16 R$ 278,90 R$ 0,00 R$ 1.255,06 0,15%

4.4 SINAPI 92762 KG 59,23 59,23 R$ 11,85 R$ 701,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 701,88 0,00%

4.5 SINAPI 103669 M3 1,50 0,36 1,14 R$ 812,39 R$ 1.218,59 R$ 0,00 R$ 292,46 R$ 926,13 0,00%

4.6 SINAPI 103674 M3 2,10 1,05 3,15 R$ 534,30 R$ 1.122,03 R$ 561,02 R$ 0,00 R$ 1.683,05 0,29%

4.7 SINAPI 98562 M2 13,65 13,65 R$ 44,42 R$ 606,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 606,33 0,00%

4.8 ORSE S07393 M2 20,00 20,00 R$ 153,85 R$ 3.077,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.077,00 0,00%

5 SERVIÇOS EM ALVENARIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

CONTRATO: 326/2023
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

ORDEM DE SERVIÇO: 18/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
DATA: 01/03/2024

PERCENT. 
ADITADO (%)TABELA DE 

REFERÊNCIA
FINAL DO 

CONTRATO
ADIÇÃO AO 
CONTRATO

SUPRESSÃO AO 
CONTRATO

FINAL DO 
CONTRATO

COMP-
0002

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_08/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 
38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive 
escoramento em madeira e capeamento 4cm.



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 326/2023

Valor do Contrato: R$ 191.911,33 Aditivo Anterior: 0,00%
Adição ao Contrato: R$ 30.120,43 Percentual deste Aditivo: 15,69%
Supressão ao Contrato: R$ 14.741,44 Percentual de Supressão 7,68%
Reflexo Financeiro: R$ 15.378,99 Percentual Aditado: 23,37%
Final do Contrato: R$ 207.290,32 Percentual Aditado Acumulado: 23,37%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTIDADES VALORES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. INICIAL ADIÇÃO SUPRESSÃO UNITÁRIO INICIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

CONTRATO: 326/2023
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

ORDEM DE SERVIÇO: 18/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
DATA: 01/03/2024

PERCENT. 
ADITADO (%)TABELA DE 

REFERÊNCIA
FINAL DO 

CONTRATO
ADIÇÃO AO 
CONTRATO

SUPRESSÃO AO 
CONTRATO

FINAL DO 
CONTRATO

5.1 SINAPI 103336 M2 16,55 16,55 R$ 75,20 R$ 1.244,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.244,56 0,00%

5.2 SINAPI 101161 M2 38,22 38,22 R$ 189,25 R$ 7.233,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.233,14 0,00%

6 REVESTIMENTOS

6.1 SINAPI 87879 M2 0,98 58,46 59,44 R$ 4,45 R$ 4,36 R$ 260,15 R$ 0,00 R$ 264,51 0,14%

6.2 SINAPI 87273 M2 69,26 69,26 R$ 73,36 R$ 5.080,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.080,91 0,00%

6.3 SINAPI 87260 M2 9,20 9,20 R$ 118,92 R$ 1.094,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.094,06 0,00%

6.4 SINAPI 94439 M2 363,44 363,44 R$ 48,70 R$ 17.699,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.699,53 0,00%

6.5 SINAPI 95241 M2 104,00 104,00 R$ 30,30 R$ 3.151,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.151,20 0,00%

6.6 SINAPI 87529 M2 33,09 26,35 59,44 R$ 40,59 R$ 1.343,12 R$ 1.069,55 R$ 0,00 R$ 2.412,67 0,56%

6.7 SINAPI 93680 M2 8,85 8,85 R$ 61,42 R$ 543,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 543,57 0,00%

7 FORRO E COBERTA

7.1 SINAPI 92542 M2 12,80 12,80 R$ 104,36 R$ 1.335,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.335,81 0,00%

7.2 SINAPI 94201 M2 37,46 37,46 R$ 48,42 R$ 1.813,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.813,81 0,00%

7.3 SEINFRA C3970 M2 358,94 358,94 0,00 R$ 26,33 R$ 9.450,89 R$ 0,00 R$ 9.450,89 R$ 0,00 0,00%

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 
BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS 
SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM  FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO 
E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 326/2023

Valor do Contrato: R$ 191.911,33 Aditivo Anterior: 0,00%
Adição ao Contrato: R$ 30.120,43 Percentual deste Aditivo: 15,69%
Supressão ao Contrato: R$ 14.741,44 Percentual de Supressão 7,68%
Reflexo Financeiro: R$ 15.378,99 Percentual Aditado: 23,37%
Final do Contrato: R$ 207.290,32 Percentual Aditado Acumulado: 23,37%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTIDADES VALORES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. INICIAL ADIÇÃO SUPRESSÃO UNITÁRIO INICIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

CONTRATO: 326/2023
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

ORDEM DE SERVIÇO: 18/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
DATA: 01/03/2024

PERCENT. 
ADITADO (%)TABELA DE 

REFERÊNCIA
FINAL DO 

CONTRATO
ADIÇÃO AO 
CONTRATO

SUPRESSÃO AO 
CONTRATO

FINAL DO 
CONTRATO

8 ESQUADRIAS

8.1 SINAPI 91313 UN 1,00 2,00 3,00 R$ 757,80 R$ 757,80 R$ 1.515,60 R$ 0,00 R$ 2.273,40 0,79%

8.2 SINAPI 91314 UN 4,00 1,00 3,00 R$ 791,96 R$ 3.167,84 R$ 0,00 R$ 791,96 R$ 2.375,88 0,00%

8.3 ORSE S11612 m2 15,52 6,30 9,22 R$ 667,64 R$ 10.361,77 R$ 0,00 R$ 4.206,13 R$ 6.155,64 0,00%

8.4 ORSE S01783 cj 2,00 2,00 R$ 257,63 R$ 515,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 515,26 0,00%

9 PINTURA

9.1 SINAPI 88415 M2 374,94 374,94 R$ 3,28 R$ 1.229,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.229,80 0,00%

9.2 SINAPI 88497 M2 374,94 374,94 R$ 15,36 R$ 5.759,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.759,08 0,00%

9.3 SINAPI 95626 M2 374,94 374,94 R$ 17,29 R$ 6.482,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.482,71 0,00%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 SINAPI 104473 UN 12,00 4,00 16,00 R$ 161,10 R$ 1.933,20 R$ 644,40 R$ 0,00 R$ 2.577,60 0,34%

10.2 SINAPI 101490 UN 1,00 1,00 R$ 1.445,29 R$ 1.445,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.445,29 0,00%

10.3 SINAPI 100604 UN 1,00 1,00 R$ 585,99 R$ 585,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 585,99 0,00%

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com 
batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens

Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de 
embutir c/maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha 
residencial,ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo 
reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp. = 2,40mm 
(Líder ou similar)

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_11/2016

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_07/2020_PS

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 
300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M 
DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 326/2023

Valor do Contrato: R$ 191.911,33 Aditivo Anterior: 0,00%
Adição ao Contrato: R$ 30.120,43 Percentual deste Aditivo: 15,69%
Supressão ao Contrato: R$ 14.741,44 Percentual de Supressão 7,68%
Reflexo Financeiro: R$ 15.378,99 Percentual Aditado: 23,37%
Final do Contrato: R$ 207.290,32 Percentual Aditado Acumulado: 23,37%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTIDADES VALORES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. INICIAL ADIÇÃO SUPRESSÃO UNITÁRIO INICIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

CONTRATO: 326/2023
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

ORDEM DE SERVIÇO: 18/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
DATA: 01/03/2024

PERCENT. 
ADITADO (%)TABELA DE 

REFERÊNCIA
FINAL DO 

CONTRATO
ADIÇÃO AO 
CONTRATO

SUPRESSÃO AO 
CONTRATO

FINAL DO 
CONTRATO

10.4 SINAPI 104475 UN 14,00 14,00 R$ 135,92 R$ 1.902,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.902,88 0,00%

10.5 SINAPI 97590 UN 18,00 18,00 R$ 79,06 R$ 1.423,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.423,08 0,00%

10.6 SINAPI 93654 UN 4,00 4,00 R$ 13,25 R$ 53,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,00 0,00%

10.7 SINAPI 93655 UN 4,00 4,00 R$ 14,52 R$ 58,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 58,08 0,00%

10.8 SINAPI 93657 UN 1,00 1,00 R$ 16,06 R$ 16,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,06 0,00%

10.9 SINAPI 101946 UN 1,00 1,00 R$ 171,91 R$ 171,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 171,91 0,00%

10.10 SINAPI 12038 UN 1,00 1,00 R$ 403,58 R$ 403,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 403,58 0,00%

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11.1 SINAPI 89957 UN 5,00 1,00 6,00 R$ 148,64 R$ 743,20 R$ 148,64 R$ 0,00 R$ 891,84 0,08%

11.2 SINAPI 7602 UN 3,00 3,00 R$ 36,40 R$ 109,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 109,20 0,00%

12 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

12.1 SINAPI 94227 M 46,92 3,00 49,92 R$ 55,50 R$ 2.604,06 R$ 166,50 R$ 0,00 R$ 2.770,56 0,09%

12.2 SINAPI 91790 M 12,00 3,00 15,00 R$ 53,68 R$ 644,16 R$ 161,04 R$ 0,00 R$ 805,20 0,08%

12.3 ORSE S04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00 1,00 R$ 724,16 R$ 724,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 724,16 0,00%
13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

13.1 SINAPI 89714 M 12,00 12,00 R$ 36,32 R$ 435,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 435,84 0,00%

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO 
FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 
MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE   ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / 
JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO 
CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO 
GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 326/2023

Valor do Contrato: R$ 191.911,33 Aditivo Anterior: 0,00%
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FINAL DO 

CONTRATO
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SUPRESSÃO AO 
CONTRATO

FINAL DO 
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13.2 SINAPI 89712 M 12,00 12,00 R$ 26,07 R$ 312,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 312,84 0,00%

13.3 SINAPI 89709 UN 3,00 3,00 R$ 17,70 R$ 53,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,10 0,00%

13.4 ORSE S01678 un 4,00 4,00 R$ 121,27 R$ 485,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 485,08 0,00%

13.5 ORSE S01683 pt 2,00 2,00 R$ 110,72 R$ 221,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 221,44 0,00%

14 AR CONDICIONADO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

14.1 ORSE S103247S un 1,00 1,00 R$ 2.853,86 R$ 2.853,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.853,86 0,00%

14.2 ORSE S103250S un 3,00 3,00 R$ 4.114,40 R$ 12.343,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.343,20 0,00%

15 APARELHOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

15.1 SINAPI 93396 UN 2,00 2,00 R$ 680,18 R$ 1.360,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.360,36 0,00%

15.2 SINAPI 95472 UN 2,00 2,00 R$ 619,77 R$ 1.239,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.239,54 0,00%

15.3 SINAPI 100849 UN 2,00 2,00 R$ 31,36 R$ 62,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,72 0,00%

15.4 SINAPI 100872 UN 4,00 4,00 R$ 329,38 R$ 1.317,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.317,52 0,00%

15.5 SINAPI 93441 UN 1,00 1,00 R$ 1.161,50 R$ 1.161,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.161,50 0,00%

15.6 SEINFRA C3595 UN 1,00 1,00 R$ 150,87 R$ 150,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,87 0,00%

16 MOBILIÁRIO URBANO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

16.1 ORSE S09209 un 4,00 4,00 R$ 1.124,29 R$ 4.497,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.497,16 0,00%

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm 
(pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 
mm (vaso sanitário)

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, 
ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, 
ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM 
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 
80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE 
EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m 
COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO 
POPULAR

Luminária decorativa simples externa, ref.CW-200/3, c/chapeu 
refletor em aluminio, pintado em epoxi, c/difusor acrílico 
leitoso, inclusive poste galv. reto h=3,00m, inclusive lâmpada 
mista 250w. (Luminance/Tecnolux ou similar)
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16.2 ORSE S10536 un 2,00 2,00 R$ 292,69 R$ 585,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 585,38 0,00%

16.3 ORSE I13891 un 4,00 4,00 R$ 920,30 R$ 3.681,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.681,20 0,00%

16.4 ORSE S03223 un 8,00 8,00 R$ 1.045,46 R$ 8.363,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.363,68 0,00%

17 JARDINEIRA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

17.1 SINAPI 103334 M2 24,44 24,44 R$ 131,48 R$ 3.213,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.213,37 0,00%

17.2 SINAPI 95241 M2 11,20 11,20 R$ 30,30 R$ 339,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 339,36 0,00%

17.3 SINAPI 89173 M2 24,44 24,44 R$ 40,84 R$ 998,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 998,13 0,00%

17.4 SEINFRA C1470 M2 29,96 29,96 R$ 48,36 R$ 1.448,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.448,87 0,00%

18 PAISAGISMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

18.1 SINAPI 98511 UN 4,00 4,00 R$ 201,16 R$ 804,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 804,64 0,00%

18.2 SINAPI 103946 M2 559,00 559,00 R$ 17,79 R$ 9.944,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.944,61 0,00%

18.3 SINAPI 359 UN 10,00 10,00 R$ 170,30 R$ 1.703,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.703,00 0,00%

18.4 SICRO 4413990 un 16,00 16,00 R$ 32,12 R$ 513,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 513,92 0,00%

19 CISTERNA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

19.1 SINAPI 89173 M2 20,00 20,00 R$ 40,84 R$ 816,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 816,80 0,00%

19.2 ORSE S09360 m2 20,00 20,00 R$ 38,46 R$ 769,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 769,20 0,00%

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte 
(poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

Conjunto de mesa quadrada c/ 4 bancos lua cheia, concreto 
armado 35 Mpa, tampo 0,80 x 0,80m c/ e=0,05m, engastada 
em coluna h=0,7m e base sextavada, 4 bancos CA 
fck=20mpa lua cheia diam. 0,3m, e=0,04m, pintura inclusa. Da 
Relevo Premoldados/Similar.

Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura 
(padrão emurb)

ALVENARIA     DE     VEDAÇÃO     DE     BLOCOS     
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM,  BLOCO  DEITADO)  E  ARGAMASSA  
DE  ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINEIRAS C/ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3 - 
ESP.= 3cm

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 
MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. 
AF_05/2018

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO, H= *2* M

Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 
0,40 x 0,40 x 0,40 m

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica 
tipo Denvertec 100 ou similar
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19.3 SINAPI 3747 M2 4,00 4,00 R$ 68,39 R$ 273,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 273,56 0,00%

20 RAMPA DE ACESSO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

20.1 SINAPI 95240 M2 5,07 5,07 R$ 18,16 R$ 92,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92,07 0,00%

20.2 SINAPI 103334 M2 0,80 14,40 15,20 R$ 131,48 R$ 105,18 R$ 1.893,31 R$ 0,00 R$ 1.998,49 0,99%

20.3 SINAPI 94342 M3 1,37 1,37 R$ 110,06 R$ 150,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,78 0,00%

20.4 SINAPI 94439 M2 5,07 5,07 R$ 48,70 R$ 246,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 246,91 0,00%

20.5 ORSE S03556 m 6,00 6,00 R$ 108,86 R$ 653,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 653,16 0,00%

21 ITENS REPROGRAMAÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

21.1 SINAPI 97633 M2 0,00 28,16 28,16 R$ 21,68 R$ 0,00 R$ 610,51 R$ 0,00 R$ 610,51 0,32%

21.2 SINAPI 95305 M2 0,00 17,28 17,28 R$ 12,89 R$ 0,00 R$ 222,74 R$ 0,00 R$ 222,74 0,12%

21.3 SINAPI 88484 M2 0,00 110,56 110,56 R$ 4,94 R$ 0,00 R$ 546,17 R$ 0,00 R$ 546,17 0,28%

21.4 SINAPI 88496 M2 0,00 110,56 110,56 R$ 26,20 R$ 0,00 R$ 2.896,67 R$ 0,00 R$ 2.896,67 1,51%

21.5 SINAPI 88488 M2 0,00 110,56 110,56 R$ 17,24 R$ 0,00 R$ 1.906,05 R$ 0,00 R$ 1.906,05 0,99%

21.6 SINAPI 102362 M2 0,00 39,60 39,60 R$ 158,20 R$ 0,00 R$ 6.264,56 R$ 0,00 R$ 6.264,56 3,26%

21.8 SINAPI 98555 M2 0,00 20,00 20,00 R$ 27,64 R$ 0,00 R$ 552,80 R$ 0,00 R$ 552,80 0,29%

21.9 ORSE S13158 UND 0,00 6,00 6,00 R$ 161,93 R$ 0,00 R$ 971,58 R$ 0,00 R$ 971,58 0,51%

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + 
VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 
350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_07/2016

ALVENARIA     DE     VEDAÇÃO     DE     BLOCOS     
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM,  BLOCO  DEITADO)  E  ARGAMASSA  
DE  ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO 
E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 
BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS 
SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014

Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com 
chumbadores para fixação em alvenaria

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼�), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_06/2018

Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light 
ou similar



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 326/2023

Valor do Contrato: R$ 191.911,33 Aditivo Anterior: 0,00%
Adição ao Contrato: R$ 30.120,43 Percentual deste Aditivo: 15,69%
Supressão ao Contrato: R$ 14.741,44 Percentual de Supressão 7,68%
Reflexo Financeiro: R$ 15.378,99 Percentual Aditado: 23,37%
Final do Contrato: R$ 207.290,32 Percentual Aditado Acumulado: 23,37%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTIDADES VALORES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. INICIAL ADIÇÃO SUPRESSÃO UNITÁRIO INICIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

CONTRATO: 326/2023
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

ORDEM DE SERVIÇO: 18/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
DATA: 01/03/2024

PERCENT. 
ADITADO (%)TABELA DE 

REFERÊNCIA
FINAL DO 

CONTRATO
ADIÇÃO AO 
CONTRATO

SUPRESSÃO AO 
CONTRATO

FINAL DO 
CONTRATO

21.10 SINAPI 104162 M2 0,00 1,08 1,08 R$ 78,10 R$ 0,00 R$ 84,35 R$ 0,00 R$ 84,35 0,04%

21.11 ORSE S02948 Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento UND 0,00 1,00 1,00 R$ 852,48 R$ 0,00 R$ 852,48 R$ 0,00 R$ 852,48 0,44%

21.12 SEINFRA C1066 M2 0,00 0,78 0,78 R$ 22,54 R$ 0,00 R$ 17,58 R$ 0,00 R$ 17,58 0,01%

21.13 SINAPI 93008 M 0,00 59,00 59,00 R$ 18,27 R$ 0,00 R$ 1.077,93 R$ 0,00 R$ 1.077,93 0,56%

21.14 SINAPI 91927 M 0,00 120,00 120,00 R$ 4,49 R$ 0,00 R$ 538,80 R$ 0,00 R$ 538,80 0,28%

21.15 SINAPI 91933 M 0,00 30,00 30,00 R$ 14,88 R$ 0,00 R$ 446,40 R$ 0,00 R$ 446,40 0,23%

21.16 SINAPI 97891 UND 0,00 2,00 2,00 R$ 186,15 R$ 0,00 R$ 372,30 R$ 0,00 R$ 372,30 0,19%

21.17 SINAPI 103328 M2 0,00 3,17 3,17 R$ 80,01 R$ 0,00 R$ 253,63 R$ 0,00 R$ 253,63 0,13%

21.18 SINAPI 89987 UND 0,00 3,00 3,00 R$ 95,23 R$ 0,00 R$ 285,69 R$ 0,00 R$ 285,69 0,15%

21.19 SINAPI 100740 M2 0,00 39,60 39,60 R$ 10,73 R$ 0,00 R$ 424,91 R$ 0,00 R$ 424,91 0,22%

21.20 ORSE S02309 M2 0,00 23,12 23,12 R$ 49,80 R$ 0,00 R$ 1.151,38 R$ 0,00 R$ 1.151,38 0,60%

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI 03/2023 SD; ORSE 02/2023; SICRO 01/2023; SEINFRA 027.1 CD
B.D.I : 20,35% COM APLICAÇÃO DO FATOR K = 0,8172

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 
JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 
demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a 
óleo e 02 demãos de tinta esmalte

_________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS 
VIVIANE FACUNDES DA SILVA

CONTRATANTE

_________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E JUVENTUDE 
VIVIANE RIBEIRO SALGADO SANJURJO

CONTRATANTE

_____________________________________
RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP 

LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JÚNIOR 
CONTRATADA

VIVIANE RIBEIRO 
SALGADO 
SANJURJO:80146260449

Assinado de forma digital por 
VIVIANE RIBEIRO SALGADO 
SANJURJO:80146260449 
Dados: 2024.04.24 08:33:27 -03'00'

VIVIANE FACUNDES 
DA 
SILVA:03338915462

Assinado de forma digital 
por VIVIANE FACUNDES DA 
SILVA:03338915462 
Dados: 2024.04.24 08:55:44 
-03'00'

LUIZ AMERICO DE 
MIRANDA 
JUNIOR:41589351487

Assinado de forma digital por 
LUIZ AMERICO DE MIRANDA 
JUNIOR:41589351487 
Dados: 2024.04.24 11:28:24 
-03'00'
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