
CONTRATO PMG/SMASJ Nº 327/2023
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PMG/SMASJ Nº 327/2023, PROCESSO
LICITATÓRIO N° 138/2023 – TOMADA DE
PREÇOS N° 018/2023, CELEBRADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE,
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
JUVENTUDE – FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS COM A EMPRESA RIO
BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP.

O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, Estado de Pernambuco, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede Administrativa na Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro, Gravatá–PE, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 11.049.830/0001-20, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 11.331.244/0001-73, com sede a Avenida Dantas Barreto, nº
51, Prado, Gravatá/PE, CEP: 55.642-110, neste ato representada pela Secretária, VIVIANE
RIBEIRO SALGADO SANJURJO, matriculada sob o nº 3323, nomeada através da Portaria nº
148-2024, datada de 01 de março de 2024 e a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS, neste ato representada pelo Secretário, o Sr. VIVIANE FACUNDES
DA SILVA, matriculada sob o nº 101227, nomeada através da Portaria nº 147/2024, datada de 01 de
março de 2024, doravante denominados simplesmente como CONTRATANTES e, do outro lado, a
empresa RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n°
02.951.249/0001-08, situada na rua Ministro Nelson Hungria, N 63, sala 402, Boa Viagem,
Recife/PE, CEP: 51020-100, aqui representado por seu Sócio Administrador, o Srº LUIZ
AMÉRICO DE MIRANDA JÚNIOR, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, engenheiro
civil, inscrito no CPF sob o n° XXX.XXX.514-X7, portador da cédula de identidade n°
X.XXX.0X9 SSP/PE, residente e domiciliado à Rua Ministro Nelson Hungria, 266, Apto° 601, Boa
Viagem, Recife - PE, CEP 51020-100, doravante denominada CONTRATADA, em conformidade
com o PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2023 – TOMADA DE PREÇOS N° 018/2023, daí
por diante denominada, consoantes condições estipuladas no contrato de origem, têm entre si justo e
avençado a celebração do presente Termo de Aditamento, mediante as cláusulas e condições
enunciadas em sucessivo, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por
si e seus sucessores.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E DA JUSTIFICATIVA DESTE TERMO ADITIVO

1.1. Em razão da CI – OBRAS N° 145/2024, datado de 14 de março de 2024, Relatório de
Reprogramação datado de 21 de março de 2024, corroborado pelo Parecer Jurídico n° 105/2024
exarado pela Procuradoria Municipal de Gravatá em 02 de abril de 2024, considerando a
impossibilidade de execução do objeto nos moldes dos projetos inicialmente propostos, devido aos
desafios encontrados no terreno determinado para sua edificação e visando a melhoria na
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funcionalidade do projeto em questão, tendo em vista os benefícios destas alterações para todos os
usuários do equipamento, também devida a imprevisibilidade de determinados serviços necessários
para a plena execução do objeto atualmente.

1.2. Conforme solicitado pelas CONTRATANTES, foram realizadas alterações visando trazer
melhorias para o projeto inicial, onde verificou-se a necessidade de reprogramar a planilha
orçamentária contratada, fazendo o acréscimo do quantitativo de itens existentes.
Complementarmente, foram adicionados itens não previstos na planilha orçamentária para a perfeita
execução do objeto.

1.2.1. Na parte externa, foi acrescido material de aterro e alvenaria de embasamento devido a cota
encontrada no local de execução do novo terraço. Também foram adicionados serviços de
paisagismo e arborização.

1.2.2. Na parte interna, foi acrescido a troca de todos os módulos de tomada e interruptor,
deixando o ambiente mais confortável e compatível com o padrão de tomada vigente (2p+T).
Também foi acrescido a troça de portas danificadas, bem como fechaduras e ferragens.

1.2.3. Foi acrescida a ampliação da copa da edificação, aumentando a área útil de piso em 12,00
m², visando a criação de uma área de serviço.

1.3. O preço aplicado neste aditivo corresponde aos valores da tabela de referência SINAPI de
06/2023, sem desoneração e ORSE 05/2023, com aplicação de BDI de 20,35% e deságio de
18,96%, ficando claro, em comparativo com a tabela SINAPI atual (01/2024), que o preço
aplicado é inferior, o que garante a viabilidade econômica deste aditivo.

1.4. Os itens acrescidos neste 1° Termo Aditivo totalizam o valor de R$ 40.049,81 (quarenta mil
e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), que se refere à 24,46%, fazendo assim o valor
global inicialmente contratado de R$ 163.706,66 (cento e sessenta e três mil e setecentos e seis reais
e sessenta e seis centavos) passar a ser R$ 203.756,47 (duzentos e três mil e setecentos e cinquenta
e seis reais e quarenta e sete centavos, conforme tabela anexo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO E DA INALTERABILIDADE

2.2. Ficam ratificados e mantidos todos os termos e condições das demais cláusulas do contrato
original, não atingidas por este Termo Aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

3.2. Conforme disposto na Lei nº 8.666/83, o presente Termo Aditivo será publicado no Diário
Oficial ou imprensa de equivalente efeito, na forma de extrato, como condição de sua eficácia.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

4.2. Fica eleito o foro da Comarca de Gravatá – PE para dirimir quaisquer divergências ou
dúvida fundada no presente instrumento, que não forem solucionadas administrativamente,



renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

4.3. E por estarem assim em acordo, celebram o presente Termo Aditivo.

Gravatá/PE, 11 de abril de 2024.

VIVIANE RIBEIRO SALGADO SANJURJO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE

CONTRATANTE

_______________________________________________________
VIVIANE FACUNDES DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS

CONTRATANTE

LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JÚNIOR
RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP

CONTRATADA
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023

Valor do Contrato: R$ 163.706,66 Aditivo Anterior: 0,00%
Adição ao Contrato: R$ 40.049,81 Percentual deste Aditivo: 24,46%
Supressão ao Contrato: R$ 0,00 Percentual de Supressão 0,00%
Final do Contrato: R$ 203.756,47 Percentual Aditado: 24,46%

Percentual Aditado Acumulado: 24,46%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTIDADES VALORES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. INICIAL ADIÇÃO SUPRESSÃO UNITÁRIO INICIAL

R$ 163.706,66 R$ 40.049,81 R$ 0,00 R$ 203.756,47 24,46%

1 CRAS II
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00 6,00 R$ 335,49 R$ 2.012,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.012,94 0,00%

1.1.2 SINAPI 98524 M2 114,84 114,84 R$ 3,49 R$ 400,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400,79 0,00%

1.2 FUNDAÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.2.1 SINAPI 96523 M3 10,00 12,52 22,52 R$ 104,64 R$ 1.046,40 R$ 1.310,09 R$ 0,00 R$ 2.356,49 0,80%

1.2.2 SINAPI 96619 M2 10,00 9,65 19,65 R$ 31,71 R$ 317,10 R$ 306,00 R$ 0,00 R$ 623,10 0,19%

1.2.3 SINAPI 96546 KG 61,70 43,68 105,38 R$ 13,93 R$ 859,48 R$ 608,46 R$ 0,00 R$ 1.467,94 0,37%

1.3 ESTRUTURA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.3.1 ORSE 11647 m2 31,20 8,38 39,58 R$ 66,18 R$ 2.064,82 R$ 554,59 R$ 0,00 R$ 2.619,41 0,34%

1.3.2 SINAPI 92759 KG 26,34 9,70 36,04 R$ 15,03 R$ 395,89 R$ 145,79 R$ 0,00 R$ 541,68 0,09%

1.3.3 SINAPI 92762 KG 74,04 4,94 78,98 R$ 11,99 R$ 887,74 R$ 59,23 R$ 0,00 R$ 946,97 0,04%

1.3.4 SINAPI 103669 M3 2,10 1,06 3,16 R$ 816,76 R$ 1.715,20 R$ 865,77 R$ 0,00 R$ 2.580,97 0,53%

1.4 REVESTIMENTO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%
1.4.1 ORSE 17 Demolição de reboco m2 18,90 18,90 R$ 8,96 R$ 169,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 169,34 0,00%

1.4.2 SINAPI 87904 M2 50,10 5,39 55,49 R$ 8,59 R$ 430,36 R$ 46,30 R$ 0,00 R$ 476,66 0,03%

1.4.3 SINAPI 87530 M2 50,10 22,47 72,57 R$ 44,93 R$ 2.250,99 R$ 1.009,58 R$ 0,00 R$ 3.260,57 0,62%

1.4.4 SINAPI 89170 M2 5,00 18,63 23,63 R$ 67,20 R$ 336,00 R$ 1.251,94 R$ 0,00 R$ 1.587,94 0,76%

1.5 SINAPI PISO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.5.1 SEINFRA C1066 M2 12,06 9,00 21,06 R$ 25,97 R$ 313,20 R$ 233,73 R$ 0,00 R$ 546,93 0,14%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E 
MANUTENÇÃO PREDIAL DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE

CONTRATO: 327/2023
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

ORDEM DE SERVIÇO: 20/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
DATA: 21/03/2024

PERCENT. 
ADITADO (%)TABELA DE 

REFERÊNCIA
FINAL DO 

CONTRATO
ADIÇÃO AO 
CONTRATO

SUPRESSÃO AO 
CONTRATO

FINAL DO 
CONTRATO

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_08/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 
17mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

CHAPISCO  APLICADO  EM  ALVENARIA  (COM  
PRESENÇA DE  VÃOS)  E  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO 
 DE  FACHADA, COM  COLHER  DE  PEDREIRO.  
ARGAMASSA  TRAÇO  1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS,  
MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES 
HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023

Valor do Contrato: R$ 163.706,66 Aditivo Anterior: 0,00%
Adição ao Contrato: R$ 40.049,81 Percentual deste Aditivo: 24,46%
Supressão ao Contrato: R$ 0,00 Percentual de Supressão 0,00%
Final do Contrato: R$ 203.756,47 Percentual Aditado: 24,46%

Percentual Aditado Acumulado: 24,46%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTIDADES VALORES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. INICIAL ADIÇÃO SUPRESSÃO UNITÁRIO INICIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E 
MANUTENÇÃO PREDIAL DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE

CONTRATO: 327/2023
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

ORDEM DE SERVIÇO: 20/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
DATA: 21/03/2024

PERCENT. 
ADITADO (%)TABELA DE 

REFERÊNCIA
FINAL DO 

CONTRATO
ADIÇÃO AO 
CONTRATO

SUPRESSÃO AO 
CONTRATO

FINAL DO 
CONTRATO

1.5.2 SINAPI 95241 M2 135,90 22,75 158,65 R$ 30,35 R$ 4.124,57 R$ 690,46 R$ 0,00 R$ 4.815,03 0,42%

1.5.3 SINAPI 94439 M2 135,90 15,76 151,66 R$ 48,91 R$ 6.646,87 R$ 770,82 R$ 0,00 R$ 7.417,69 0,47%

1.5.4 SINAPI 104162 M2 12,06 12,06 R$ 91,73 R$ 1.106,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.106,26 0,00%

1.5.5 SINAPI 97097 M2 123,84 20,00 143,84 R$ 36,35 R$ 4.501,58 R$ 727,00 R$ 0,00 R$ 5.228,58 0,44%

1.6 ESQUADRIAS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.6.1 SINAPI 90847 UN 2,00 2,00 R$ 762,81 R$ 1.525,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.525,62 0,00%

1.6.2 ORSE S13135 m2 3,47 3,47 R$ 803,20 R$ 2.787,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.787,10 0,00%

1.7 PINTURA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.7.1 SEINFRA C4913 M2 301,29 214,28 515,57 R$ 6,89 R$ 2.075,89 R$ 1.476,39 R$ 0,00 R$ 3.552,28 0,90%

1.7.2 ORSE 88497 m2 301,29 173,71 475,00 R$ 17,16 R$ 5.170,14 R$ 2.980,86 R$ 0,00 R$ 8.151,00 1,82%

1.7.3 ORSE 88496 m2 110,18 24,89 135,07 R$ 30,80 R$ 3.393,54 R$ 766,61 R$ 0,00 R$ 4.160,15 0,47%

1.7.4 SINAPI 88489 M2 485,18 34,58 519,76 R$ 11,75 R$ 5.700,87 R$ 406,32 R$ 0,00 R$ 6.107,19 0,25%

1.7.5 SINAPI 88488 M2 110,18 24,89 135,07 R$ 14,16 R$ 1.560,15 R$ 352,44 R$ 0,00 R$ 1.912,59 0,22%

1.7.6 SINAPI 102219 M2 188,74 188,74 R$ 16,71 R$ 3.153,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.153,85 0,00%

1.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.8.1 SINAPI 104477 UN 11,00 11,00 R$ 134,63 R$ 1.480,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.480,93 0,00%

1.8.2 SINAPI 104475 UN 4,00 4,00 R$ 135,32 R$ 541,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 541,28 0,00%

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 
BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS 
SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 
JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 
POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO 
ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. 
AF_09/2021

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019
Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro 
em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive 
trancas/ferrolho - Rev 01

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU 
LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas 
demãos. af_06/2014
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. 
af_06/2014
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E
LÂMPADA). AF_11/2022

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023

Valor do Contrato: R$ 163.706,66 Aditivo Anterior: 0,00%
Adição ao Contrato: R$ 40.049,81 Percentual deste Aditivo: 24,46%
Supressão ao Contrato: R$ 0,00 Percentual de Supressão 0,00%
Final do Contrato: R$ 203.756,47 Percentual Aditado: 24,46%

Percentual Aditado Acumulado: 24,46%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTIDADES VALORES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. INICIAL ADIÇÃO SUPRESSÃO UNITÁRIO INICIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E 
MANUTENÇÃO PREDIAL DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE

CONTRATO: 327/2023
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

ORDEM DE SERVIÇO: 20/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
DATA: 21/03/2024

PERCENT. 
ADITADO (%)TABELA DE 

REFERÊNCIA
FINAL DO 

CONTRATO
ADIÇÃO AO 
CONTRATO

SUPRESSÃO AO 
CONTRATO

FINAL DO 
CONTRATO

1.8.3 SINAPI 91852 M 10,00 10,00 R$ 8,72 R$ 87,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87,20 0,00%

1.8.4 SINAPI 93654 UN 2,00 2,00 R$ 13,26 R$ 26,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26,52 0,00%

1.8.5 SINAPI 95726 M 40,00 40,00 R$ 9,15 R$ 366,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 366,00 0,00%

1.8.6 SINAPI 100903 UN 11,00 11,00 R$ 31,62 R$ 347,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 347,82 0,00%

1.9 LOUÇAS E METAIS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%
1.9.1 ORSE 2095 Remoção de vaso sanitário un 1,00 1,00 R$ 13,23 R$ 13,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,23 0,00%
1.9.2 ORSE 3262 Remoção de lavatório un 1,00 1,00 R$ 13,23 R$ 13,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,23 0,00%

1.9.3 SEINFRA C0677 UN 1,00 1,00 R$ 14,42 R$ 14,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,42 0,00%

1.9.4 SEINFRA C0679 UN 1,00 1,00 R$ 6,41 R$ 6,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,41 0,00%

1.9.5 ORSE 1093 Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm un 2,00 2,00 R$ 3,34 R$ 6,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,68 0,00%

1.9.6 SINAPI 95469 UN 1,00 1,00 R$ 254,64 R$ 254,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 254,64 0,00%

1.9.7 SINAPI 86939 UN 1,00 1,00 R$ 382,18 R$ 382,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 382,18 0,00%

1.9.8 SINAPI 86884 UN 1,00 2,00 3,00 R$ 10,42 R$ 10,42 R$ 20,84 R$ 0,00 R$ 31,26 0,01%

1.9.9 SINAPI 100849 UN 1,00 2,00 3,00 R$ 31,68 R$ 31,68 R$ 63,36 R$ 0,00 R$ 95,04 0,04%

1.9.10 SINAPI 95546 UN 1,00 2,00 3,00 R$ 229,09 R$ 229,09 R$ 458,18 R$ 0,00 R$ 687,27 0,28%

1.10 COBERTA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.10.1 SINAPI 92541 M2 12,00 12,00 R$ 86,37 R$ 1.036,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.036,44 0,00%

1.10.2 SINAPI 94201 M2 12,00 12,00 R$ 48,40 R$ 580,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 580,80 0,00%

1.10.3 SINAPI 92543 M2 147,20 147,20 R$ 23,98 R$ 3.529,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.529,86 0,00%

1.10.4 SINAPI 94210 M2 147,20 147,20 R$ 58,80 R$ 8.655,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.655,36 0,00%

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO 
D=100mm C/ANÉIS
CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO 
D=50mm C/ANÉIS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* 
CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO 
E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_01/2020
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023

Valor do Contrato: R$ 163.706,66 Aditivo Anterior: 0,00%
Adição ao Contrato: R$ 40.049,81 Percentual deste Aditivo: 24,46%
Supressão ao Contrato: R$ 0,00 Percentual de Supressão 0,00%
Final do Contrato: R$ 203.756,47 Percentual Aditado: 24,46%

Percentual Aditado Acumulado: 24,46%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTIDADES VALORES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. INICIAL ADIÇÃO SUPRESSÃO UNITÁRIO INICIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E 
MANUTENÇÃO PREDIAL DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE

CONTRATO: 327/2023
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

ORDEM DE SERVIÇO: 20/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
DATA: 21/03/2024

PERCENT. 
ADITADO (%)TABELA DE 

REFERÊNCIA
FINAL DO 

CONTRATO
ADIÇÃO AO 
CONTRATO

SUPRESSÃO AO 
CONTRATO

FINAL DO 
CONTRATO

1.10.5 ORSE 12508 m2 119,43 119,43 R$ 184,84 R$ 22.075,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.075,44 0,00%

1.10.6 SINAPI 94213 M2 119,43 119,43 R$ 69,30 R$ 8.276,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.276,50 0,00%

1.11 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.11.1 SINAPI 94227 M 12,69 3,00 15,69 R$ 56,76 R$ 720,28 R$ 170,28 R$ 0,00 R$ 890,56 0,10%

1.11.2 SINAPI 91790 M 2,70 2,00 4,70 R$ 57,39 R$ 154,95 R$ 114,78 R$ 0,00 R$ 269,73 0,07%

1.11.3 SINAPI 94231 M 49,75 49,75 R$ 46,26 R$ 2.301,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.301,44 0,00%

1.12 CALÇADA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.12.1 SINAPI 93679 M2 48,40 48,40 R$ 71,70 R$ 3.470,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.470,28 0,00%

1.12.2 ORSE 2624 Remoção e reposição de meio-fio m 1,20 1,20 R$ 17,27 R$ 20,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,72 0,00%

1.12.3 SINAPI 102513 M2 1,44 1,44 R$ 47,06 R$ 67,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67,77 0,00%

1.13 ITENS REPROGRAMAÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.13.1 SINAPI 94319 M3 0,00 51,08 51,08 R$ 79,21 R$ 0,00 R$ 4.046,05 R$ 0,00 R$ 4.046,05 2,47%

1.13.2 SINAPI 97633 M2 0,00 18,09 18,09 R$ 21,50 R$ 0,00 R$ 388,94 R$ 0,00 R$ 388,94 0,24%

1.13.3 SINAPI 91304 UND 0,00 9,00 9,00 R$ 105,02 R$ 0,00 R$ 945,18 R$ 0,00 R$ 945,18 0,58%

1.13.4 SINAPI 90821 UND 0,00 1,00 1,00 R$ 309,14 R$ 0,00 R$ 309,14 R$ 0,00 R$ 309,14 0,19%

1.13.5 SINAPI 90822 UND 0,00 2,00 2,00 R$ 326,70 R$ 0,00 R$ 653,40 R$ 0,00 R$ 653,40 0,40%

1.13.6 SINAPI 90823 UND 0,00 1,00 1,00 R$ 382,75 R$ 0,00 R$ 382,75 R$ 0,00 R$ 382,75 0,23%

1.13.7 ORSE S01883 Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021 m2 0,00 1,42 1,43 R$ 142,23 R$ 0,00 R$ 202,68 R$ 0,00 R$ 202,68 0,12%
1.13.8 ORSE S01841 Revisão de esquadrias de alumínio m2 0,00 4,50 4,50 R$ 107,05 R$ 0,00 R$ 481,73 R$ 0,00 R$ 481,73 0,29%

1.13.9 ORSE S00767 M 0,00 20,00 20,00 R$ 14,96 R$ 0,00 R$ 299,20 R$ 0,00 R$ 299,20 0,18%

Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e
terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 
10,0m, pintado  1  d  oxido  ferro  +  2  d  esmalte  epóxi  
branco,  exceto forn. Telhas - Executada

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM 
ROLO. AF_05/2021

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 
mm sem divisória



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023

Valor do Contrato: R$ 163.706,66 Aditivo Anterior: 0,00%
Adição ao Contrato: R$ 40.049,81 Percentual deste Aditivo: 24,46%
Supressão ao Contrato: R$ 0,00 Percentual de Supressão 0,00%
Final do Contrato: R$ 203.756,47 Percentual Aditado: 24,46%

Percentual Aditado Acumulado: 24,46%
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MANUTENÇÃO PREDIAL DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE

CONTRATO: 327/2023
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

ORDEM DE SERVIÇO: 20/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
DATA: 21/03/2024
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REFERÊNCIA
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1.13.10 SINAPI 101166 M3 0,00 3,42 3,42 R$ 555,59 R$ 0,00 R$ 1.900,12 R$ 0,00 R$ 1.900,12 1,16%

1.13.11 SINAPI 95305 M2 0,00 24,00 24,00 R$ 12,79 R$ 0,00 R$ 306,96 R$ 0,00 R$ 306,96 0,19%

1.13.12 ORSE S13158 UND 0,00 3,00 3,00 R$ 160,59 R$ 0,00 R$ 481,77 R$ 0,00 R$ 481,77 0,29%

1.13.13 SINAPI 97589 UND 0,00 21,00 21,00 R$ 39,25 R$ 0,00 R$ 824,25 R$ 0,00 R$ 824,25 0,50%

1.13.14 SINAPI 91953 UND 0,00 13,00 13,00 R$ 28,59 R$ 0,00 R$ 371,67 R$ 0,00 R$ 371,67 0,23%

1.13.15 SINAPI 92000 UND 0,00 21,00 21,00 R$ 30,04 R$ 0,00 R$ 630,84 R$ 0,00 R$ 630,84 0,39%

1.13.16 ORSE S12240 UND 0,00 1,00 1,00 R$ 325,24 R$ 0,00 R$ 325,24 R$ 0,00 R$ 325,24 0,20%

1.13.17 SINAPI 86882 UND 0,00 2,00 2,00 R$ 22,49 R$ 0,00 R$ 44,98 R$ 0,00 R$ 44,98 0,03%

1.13.18 SINAPI 86906 UND 0,00 2,00 2,00 R$ 68,24 R$ 0,00 R$ 136,48 R$ 0,00 R$ 136,48 0,08%

1.13.19 SINAPI 89972 UND 0,00 1,00 1,00 R$ 51,78 R$ 0,00 R$ 51,78 R$ 0,00 R$ 51,78 0,03%

1.13.20 ORSE S02450 Limpeza geral M2 0,00 150,00 150,00 R$ 2,21 R$ 0,00 R$ 331,50 R$ 0,00 R$ 331,50 0,20%

1.13.21 SINAPI 98105 UND 0,00 1,00 1,00 R$ 583,04 R$ 0,00 R$ 583,04 R$ 0,00 R$ 583,04 0,36%

1.13.22 ORSE S02052 Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar UND 0,00 1,00 1,00 R$ 67,36 R$ 0,00 R$ 67,36 R$ 0,00 R$ 67,36 0,04%

1.13.23 ORSE S04301 m 0,00 13,00 13,00 R$ 405,57 R$ 0,00 R$ 5.272,41 R$ 0,00 R$ 5.272,41 3,22%

1.13.24 SINAPI 94570 M2 0,00 3,00 3,00 R$ 300,91 R$ 0,00 R$ 902,73 R$ 0,00 R$ 902,73 0,55%

1.13.25 SINAPI 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 M2 0,00 7,50 7,50 R$ 115,32 R$ 0,00 R$ 864,90 R$ 0,00 R$ 864,90 0,53%

1.13.26 SINAPI 98510 UND 0,00 2,00 2,00 R$ 112,61 R$ 0,00 R$ 225,22 R$ 0,00 R$ 225,22 0,14%

1.13.27 SINAPI 103946 M2 0,00 15,00 15,00 R$ 18,96 R$ 0,00 R$ 284,40 R$ 0,00 R$ 284,40 0,17%

1.13.28 SINAPI 97622 M2 0,00 1,00 1,00 R$ 53,67 R$ 0,00 R$ 53,67 R$ 0,00 R$ 53,67 0,03%

1.13.29 SINAPI 88485 M2 0,00 34,20 34,20 R$ 4,01 R$ 0,00 R$ 137,14 R$ 0,00 R$ 137,14 0,08%

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023
Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light 
ou similar

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, 
para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, 
exclusive disjuntores
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2� - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2� OU 3/4�, PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 
M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

Alambrado (ht=2.00m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), 
montantes em tubo de aço galvanizado de 2" a cada 2m, tubo 
de aço galvanizado de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em 
alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada em pva 
látex 2 demãos
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 
MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
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1.13.30 SINAPI 88484 M2 0,00 24,89 24,89 R$ 4,90 R$ 0,00 R$ 121,96 R$ 0,00 R$ 121,96 0,07%

1.13.31 ORSE 4977 M2 0,00 147,21 147,21 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 1.878,40 R$ 0,00 R$ 1.878,40 1,15%

1.13.32 SEINFRA C1046 M2 0,00 147,21 147,21 R$ 4,30 R$ 0,00 R$ 633,00 R$ 0,00 R$ 633,00 0,39%

1.13.33 SINAPI 98555 M2 0,00 16,12 16,12 R$ 27,41 R$ 0,00 R$ 441,85 R$ 0,00 R$ 441,85 0,27%

1.13.34 SINAPI 89865 M 0,00 5,00 5,00 R$ 15,85 R$ 0,00 R$ 79,25 R$ 0,00 R$ 79,25 0,05%

2 CRAS III 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.1.1 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00 6,00 R$ 335,49 R$ 2.012,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.012,94 0,00%

2.1.2 SINAPI 98524 M2 5,40 5,40 R$ 3,49 R$ 18,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,85 0,00%

2.2 FUNDAÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.2.1 SINAPI 96523 M3 1,00 1,00 R$ 104,64 R$ 104,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 104,64 0,00%

2.2.2 SINAPI 96619 M2 1,00 1,00 R$ 31,71 R$ 31,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31,71 0,00%

2.2.3 SINAPI 96546 KG 6,17 6,17 R$ 13,93 R$ 85,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,95 0,00%

2.3 ESTRUTURA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.3.1 SINAPI 103669 M3 0,12 0,12 R$ 816,76 R$ 98,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,01 0,00%

2.3.2 ORSE 2336 Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 100mm m 15,00 15,00 R$ 14,11 R$ 211,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 211,65 0,00%

2.3.3 SINAPI 92269 M2 1,74 1,74 R$ 229,30 R$ 398,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 398,98 0,00%

2.3.4 SINAPI 92759 KG 0,60 0,60 R$ 15,03 R$ 9,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,02 0,00%

2.3.5 SINAPI 92917 KG 6,87 6,87 R$ 14,87 R$ 102,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102,16 0,00%

2.3.6 SINAPI 103674 M3 0,17 0,17 R$ 540,31 R$ 91,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 91,85 0,00%

2.3.7 SINAPI 98562 M2 2,61 2,61 R$ 44,44 R$ 115,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 115,99 0,00%

2.4 ALVENARIA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de 
fibro-cimento 4 a 8 mm
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE 
FIBROCIMENTO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_06/2018
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_08/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023

Valor do Contrato: R$ 163.706,66 Aditivo Anterior: 0,00%
Adição ao Contrato: R$ 40.049,81 Percentual deste Aditivo: 24,46%
Supressão ao Contrato: R$ 0,00 Percentual de Supressão 0,00%
Final do Contrato: R$ 203.756,47 Percentual Aditado: 24,46%

Percentual Aditado Acumulado: 24,46%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTIDADES VALORES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. INICIAL ADIÇÃO SUPRESSÃO UNITÁRIO INICIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E 
MANUTENÇÃO PREDIAL DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE

CONTRATO: 327/2023
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

ORDEM DE SERVIÇO: 20/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
DATA: 21/03/2024

PERCENT. 
ADITADO (%)TABELA DE 

REFERÊNCIA
FINAL DO 

CONTRATO
ADIÇÃO AO 
CONTRATO

SUPRESSÃO AO 
CONTRATO

FINAL DO 
CONTRATO

2.4.1 SINAPI 103328 M2 34,65 34,65 R$ 84,40 R$ 2.924,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.924,46 0,00%

2.4.2 SINAPI 101162 M2 0,80 0,80 R$ 133,87 R$ 107,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 107,10 0,00%

2.5 REVESTIMENTO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.5.1 SINAPI 87904 M2 69,30 69,30 R$ 8,59 R$ 595,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 595,29 0,00%

2.5.2 SINAPI 87530 M2 37,65 37,65 R$ 44,93 R$ 1.691,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.691,61 0,00%

2.5.3 SINAPI 89170 M2 0,00 0,00 R$ 67,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.5.4 SINAPI 95241 M2 4,07 4,07 R$ 30,35 R$ 123,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123,52 0,00%

2.5.5 SINAPI 94439 M2 4,07 4,07 R$ 48,91 R$ 199,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 199,06 0,00%

2.5.6 SINAPI 89171 M2 4,07 4,07 R$ 53,50 R$ 217,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 217,75 0,00%

2.6 ESQUADRIAS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.6.1 SINAPI 90842 UN 1,00 1,00 R$ 914,14 R$ 914,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 914,14 0,00%

2.6.2 SINAPI 90843 UN 1,00 1,00 R$ 953,67 R$ 953,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 953,67 0,00%

2.7 PINTURA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.7.1 SINAPI 88489 M2 377,65 377,65 R$ 11,75 R$ 4.437,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.437,39 0,00%

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

CHAPISCO  APLICADO  EM  ALVENARIA  (COM  
PRESENÇA DE  VÃOS)  E  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO 
 DE  FACHADA, COM  COLHER  DE  PEDREIRO.  
ARGAMASSA  TRAÇO  1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS,  
MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES 
HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 
BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS 
SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) 
E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2023

Valor do Contrato: R$ 163.706,66 Aditivo Anterior: 0,00%
Adição ao Contrato: R$ 40.049,81 Percentual deste Aditivo: 24,46%
Supressão ao Contrato: R$ 0,00 Percentual de Supressão 0,00%
Final do Contrato: R$ 203.756,47 Percentual Aditado: 24,46%
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E 
MANUTENÇÃO PREDIAL DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE 
GRAVATÁ/PE

CONTRATO: 327/2023
EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

ORDEM DE SERVIÇO: 20/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES
DATA: 21/03/2024
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ADITADO (%)TABELA DE 

REFERÊNCIA
FINAL DO 

CONTRATO
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CONTRATO

SUPRESSÃO AO 
CONTRATO

FINAL DO 
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2.7.2 SINAPI 102219 M2 6,30 6,30 R$ 16,71 R$ 105,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,27 0,00%

2.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.8.1 SINAPI 104477 UN 2,00 2,00 R$ 134,63 R$ 269,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 269,26 0,00%

2.8.2 SINAPI 103782 UN 2,00 2,00 R$ 39,11 R$ 78,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 78,22 0,00%

2.8.3 SINAPI 104479 UN 2,00 2,00 R$ 116,58 R$ 233,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 233,16 0,00%

2.8.4 SINAPI 93654 UN 2,00 2,00 R$ 13,26 R$ 26,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26,52 0,00%

2.9 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.9.1 SINAPI 89957 UN 5,00 5,00 R$ 148,37 R$ 741,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 741,85 0,00%

2.9.2 ORSE 8260 un 2,00 2,00 R$ 181,31 R$ 362,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 362,62 0,00%

2.9.3 SINAPI 89351 UN 2,00 2,00 R$ 31,64 R$ 63,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63,28 0,00%

2.10 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.10.1 ORSE 1679 un 5,00 5,00 R$ 75,21 R$ 376,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 376,05 0,00%

2.10.2 ORSE 1683 pt 2,00 2,00 R$ 107,88 R$ 215,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 215,76 0,00%

2.10.3 SINAPI 89709 UN 2,00 2,00 R$ 18,22 R$ 36,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,44 0,00%

2.11 LOUÇAS E METAIS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.11.1 ORSE 8211 un 2,00 2,00 R$ 362,86 R$ 725,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 725,72 0,00%

2.11.2 SINAPI 95469 UN 2,00 2,00 R$ 254,64 R$ 509,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 509,28 0,00%

2.11.3 SINAPI 86939 UN 2,00 2,00 R$ 382,18 R$ 764,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 764,36 0,00%

2.11.4 SINAPI 86884 UN 2,00 2,00 R$ 10,42 R$ 20,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,84 0,00%

2.11.5 SINAPI 100849 UN 2,00 2,00 R$ 31,68 R$ 63,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63,36 0,00%

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_11/2022
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, 
COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2022
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM 
NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 
40mm
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm 
(lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 
mm (vaso sanitário)
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da 
DECA ou similar
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* 
CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO 
E COM
TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_01/2020
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2.11.6 SINAPI 95546 UN 2,00 2,00 R$ 229,09 R$ 458,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 458,18 0,00%

2.11.7 SINAPI 100868 UN 2,00 2,00 R$ 333,33 R$ 666,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 666,66 0,00%

2.12 FORRO E COBERTA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.12.1 SINAPI 96111 M2 7,69 7,69 R$ 64,25 R$ 494,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 494,08 0,00%

2.12.2 SINAPI 92541 M2 37,76 37,76 R$ 86,37 R$ 3.261,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.261,33 0,00%

2.12.3 ORSE 11899 m2 37,76 37,76 R$ 9,38 R$ 354,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 354,19 0,00%

2.12.4 SINAPI 94227 M 3,87 3,87 R$ 56,76 R$ 219,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 219,66 0,00%

2.12.5 SINAPI 91789 M 3,00 3,00 R$ 49,06 R$ 147,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 147,18 0,00%

2.13 CALÇADA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.13.1 SINAPI 93679 M2 17,09 17,09 R$ 71,70 R$ 1.225,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.225,35 0,00%

3 CRAS IV 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.1.1 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 6,00 6,00 R$ 335,49 R$ 2.012,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.012,94 0,00%
3.2 VEDAÇÃO VERTICAL 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2.1 SINAPI 103328 M2 15,10 15,10 R$ 84,40 R$ 1.274,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.274,44 0,00%

3.3 ESQUADRIAS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3.1 SINAPI 90842 UN 1,00 1,00 R$ 914,14 R$ 914,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 914,14 0,00%

3.3.2 SINAPI 98695 M 0,70 0,70 R$ 106,12 R$ 74,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74,28 0,00%

3.3.3 ORSE 11611 m2 2,52 2,52 R$ 664,75 R$ 1.675,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.675,17 0,00%

3.4 REVESTIMENTO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019
Assentamento de telha de alumínio dupla, tipo sanduíche 
0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de 
espuma rígida de poliuretano 30mm pintada

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 
2,0 CM. AF_09/2020
Porta em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, com 
batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens
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REFERÊNCIA
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CONTRATO

SUPRESSÃO AO 
CONTRATO

FINAL DO 
CONTRATO

3.4.1 SINAPI 87904 M2 30,20 30,20 R$ 8,59 R$ 259,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 259,42 0,00%

3.4.2 SINAPI 87530 M2 30,20 30,20 R$ 44,93 R$ 1.356,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.356,89 0,00%

3.4.3 SINAPI 87251 M2 1,80 1,80 R$ 50,42 R$ 90,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,76 0,00%

3.4.4 SINAPI 104611 M2 24,20 24,20 R$ 110,52 R$ 2.674,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.674,54 0,00%

3.4.5 SINAPI 94439 M2 40,00 40,00 R$ 48,91 R$ 1.956,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.956,40 0,00%

3.5 PINTURA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.5.1 SINAPI 88489 M2 510,00 510,00 R$ 11,75 R$ 5.992,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.992,50 0,00%

3.5.2 SINAPI 102219 M2 155,99 155,99 R$ 16,71 R$ 2.606,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.606,59 0,00%

3.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.6.1 SINAPI 104477 UN 1,00 1,00 R$ 134,63 R$ 134,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 134,63 0,00%

3.6.2 SINAPI 104479 UN 1,00 1,00 R$ 116,58 R$ 116,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 116,58 0,00%

3.6.3 SINAPI 91852 M 6,00 6,00 R$ 8,72 R$ 52,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52,32 0,00%

3.6.4 SINAPI 93654 UN 1,00 1,00 R$ 13,26 R$ 13,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,26 0,00%

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 
CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 
BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS 
SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E
LÂMPADA). AF_11/2022

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM 
NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020
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3.6.5 SINAPI 103782 UN 1,00 1,00 R$ 39,11 R$ 39,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39,11 0,00%

3.7 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.7.1 ORSE 1200 un 2,00 2,00 R$ 115,58 R$ 231,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 231,16 0,00%

3.7.2 SINAPI 89351 UN 1,00 1,00 R$ 31,64 R$ 31,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31,64 0,00%

3.7.3 ORSE 8260 un 1,00 1,00 R$ 181,31 R$ 181,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 181,31 0,00%

3.7.4 SINAPI 89356 M 6,00 6,00 R$ 23,44 R$ 140,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140,64 0,00%

3.7.5 SINAPI 89448 M 6,00 6,00 R$ 15,20 R$ 91,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 91,20 0,00%

3.8 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.8.1 ORSE 1679 un 2,00 2,00 R$ 75,21 R$ 150,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,42 0,00%

3.8.2 ORSE 1683 pt 1,00 1,00 R$ 107,88 R$ 107,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 107,88 0,00%

3.8.3 SINAPI 89711 M 6,00 6,00 R$ 21,51 R$ 129,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 129,06 0,00%

3.8.4 SINAPI 89714 M 6,00 6,00 R$ 37,80 R$ 226,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 226,80 0,00%

3.8.5 SINAPI 89709 UN 1,00 1,00 R$ 18,22 R$ 18,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,22 0,00%

3.9 LOUÇAS E METAIS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.9.1 ORSE 8211 un 1,00 1,00 R$ 451,81 R$ 451,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 451,81 0,00%

3.9.2 SINAPI 95469 UN 1,00 1,00 R$ 254,64 R$ 254,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 254,64 0,00%

3.9.3 SINAPI 86939 UN 1,00 1,00 R$ 382,18 R$ 382,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 382,18 0,00%

3.9.4 SINAPI 86884 UN 1,00 1,00 R$ 10,42 R$ 10,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,42 0,00%

3.9.5 SINAPI 100849 UN 1,00 1,00 R$ 31,68 R$ 31,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31,68 0,00%

3.9.6 SINAPI 95546 UN 1,00 1,00 R$ 229,09 R$ 229,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 229,09 0,00%

3.10 DRENAGEM 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, 
COM
LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2022

Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 
25mm
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 
40mm
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm 
(lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 
mm (vaso sanitário)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da 
DECA ou similar
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* 
CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO 
E COM
TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_01/2020
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
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3.10.1 SINAPI 103334 M2 4,30 4,30 R$ 131,32 R$ 564,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 564,68 0,00%

3.10.2 SINAPI 95241 M2 1,29 1,29 R$ 30,35 R$ 39,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39,15 0,00%

3.10.3 SINAPI 89173 M2 8,60 8,60 R$ 41,49 R$ 356,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 356,81 0,00%

3.10.4 SEINFRA C1470 M2 5,59 5,59 R$ 46,15 R$ 257,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 257,98 0,00%

3.10.5 SINAPI 94227 M 4,15 4,15 R$ 56,76 R$ 235,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 235,55 0,00%

3.10.6 SEINFRA C4297 DRENOS DE PVC D=75mm M 4,15 4,15 R$ 134,71 R$ 559,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 559,05 0,00%
3.11 SERVIÇOS DIVERSOS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.11.1 ORSE 4942 m2 7,00 7,00 R$ 20,50 R$ 143,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 143,50 0,00%

3.11.2 SINAPI 98546 M2 10,00 10,00 R$ 112,52 R$ 1.125,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.125,20 0,00%

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI JUNHO/2023 SD; ORSE 05/2023; SICRO 04/2023
B.D.I : 20,35% COM APLICAÇÃO DO FATOR K = 0,8104

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014
IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINEIRAS C/ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3 - 
ESP.= 3cm
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

Remoção de esquadria metálica, com ou sem 
reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
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