



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CONTRATO Nº. 003/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2019
DISPENSA Nº 063/2019

Via Jurídica

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS SÃO PEDRO, UBS MIGUEL RUFINO E UBS MARANGUAPE I B, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE QUE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA DINIZ CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES LTDA, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

O MUNICÍPIO DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio do **Fundo Municipal de Saúde**, instituído sob o CNPJ nº 09.251.115/0001-23, com sede à Av. Brasil, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2017, pela Secretária de Saúde nomeada através da Portaria nº 004/2017, Sra. **Fabiana Damo Bernart**, brasileira, divorciada, odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o nº PE-CD-9160, portadora Cédula de Identidade nº 7.032.504 SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o nº 059.682.224-33, residente e domiciliada na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: DINIZ CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.320.452/0001-86, com sede na Rua Bomba do Hemetério, Nº 363 - casa A - Bomba do Hemetério, Recife/PE, CEP: 52.111-070, representada por seus sócios, Sra. **Patrícia Almeida Matos Diniz**, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade nº 4.495.484 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 831.383.154-53, residente e domiciliada na Rua Simão Mendes, 195, Aptº.402, Jaqueira, Recife/PE, CEP: 52.050-115 e **Sr. Nivaldo Carlos Diniz**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 231.236 SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 020.372.384-87, residente e domiciliado na Rua Simão Mendes, 195, Aptº.402, Jaqueira, Recife/PE, CEP: 52.050-115, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de **Dispensa nº 063/2019**, com base no inc. XI do, art. 24 da Lei nº. 8.666/1993, elaborada pela Comissão Permanente de Licitação de Obras instituída por meio da Portaria nº. 450/2019, datada de 23 de abril de 2019, regida pela Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores e que, com todos seus anexos e, principalmente, a proposta da **CONTRATADA** integram o presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a **contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Saúde, EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS SÃO PEDRO, UBS MIGUEL RUFINO E UBS MARANGUAPE I B, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE QUE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE**, tudo em conformidade com o especificado na **Dispensa nº 063/2019** e seus anexos, bem como na proposta da **CONTRATADA**, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor total do presente contrato é de **R\$ \$ 1.444.105,49 (um milhão quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e cinco reais e quarenta e nove centavos)**, conforme proposta da **CONTRATADA**, e tabela descritiva abaixo:





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por nós.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ITEM	CÓD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREVISTO			1º TERMO ADITIVO		Executado Físico (Quantidade)	Executado Financeiro (R\$)	Desvio (%)
				QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	Qtde a atualizar	Preços Total a atualizar	Saldo a Executar	Saldo a Executar	
UBS - SÃO PEDRO											
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				10.226,40		11.953,42		8.815,62	25,00%
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	313,78	3.137,80	10,00	3.137,80	-	-	100,00%
1.2	74077/002	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	452,50	4,22	1.909,55	452,50	1.909,55	452,50	1.909,55	0,00%
1.3	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	9,00	575,45	5.179,05	9,00	5.179,05	9,00	5.179,05	0,00%
1.4	73960/001	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	UNID		1.727,02	-	1,00	1.727,02	1,00	1.727,02	0,00%
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				20.026,18		18.681,92		18.681,92	0,00%
2.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	149,59	60,02	8.978,39	149,59	8.978,39	149,59	8.978,39	0,00%
2.2	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	99,20	49,44	4.904,44	99,20	4.904,44	99,20	4.904,44	0,00%
2.3	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	52,83	82,32	4.348,96	-	-	-	-	



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.4	943 19	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016.	M3		37,23	-	96,60	3.596,4 2	96,60	3.596, 42	0,0 0%
2.5	935 90	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3 XK M		0,83	-	1.449,0 0	1.202,6 7	1.449,0 0	1.202, 67	0,0 0%
3.0		FUNDAÇÃO						62.885, 02		62.88 5,02	0,0 0%
3.1	604 2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	11,62	274,87	3.193,9 8	11,62	3.193,9 8	11,62	3.193, 98	0,0 0%
3.2	741 57/0 04	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	11,62	84,92	986,77	11,62	986,77	11,62	986,7 7	0,0 0%
3.3	739 72/0 01	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	46,43	378,32	17.565, 39	46,43	17.565, 39	46,43	17.56 5,39	0,0 0%
3.4	741 57/0 04	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	46,43	84,92	3.942,8 3	46,43	3.942,8 3	46,43	3.942, 83	0,0 0%
3.5	739 90/0 01	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	46,43	603,59	28.024, 68	46,43	28.024, 68	46,43	28.02 4,68	0,0 0%
3.6	565 1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	265,76	34,51	9.171,3 7	265,76	9.171,3 7	265,76	9.171, 37	0,0 0%
4.0		SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÕES				108.45 9,06		109.77 2,58		109.7 72,58	0,0 0%
4.1	739 72/0 01	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	24,55	378,32	9.287,7 5	24,55	9.287,7 5	24,55	9.287, 75	0,0 0%
4.2	928 73	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	24,55	131,30	3.223,4 1	24,55	3.223,4 1	24,55	3.223, 41	0,0 0%
4.3	739 90/0 01	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	24,55	603,59	14.818, 13	24,55	14.818, 13	24,55	14.81 8,13	0,0 0%
4.4	924 26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES	M2	108,36	45,89	4.972,6 4	108,36	4.972,6 4	108,36	4.972, 64	0,0 0%

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF										
4.5	924 79	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	219,08	40,18	8.802,6 3	219,08	8.802,6 3	219,08	8.802,6 3	0,0 0%	
4.6	874 90	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	711,16	41,22	29.314,01	711,16	29.314,01	711,16	29.314,01	0,0 0%	
4.7	739 37/0 01	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	6,36	121,12	770,32	6,36	770,32	6,36	770,32	0,0 0%	
4.8	741 41/0 01	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURLAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR M2 AS 72,07 A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	293,93	84,03	24.698,93	293,93	24.698,93	293,93	24.698,93	0,0 0%	
4.9	741 41/0 03	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAODE OBRA.	M2	29,64	110,06	3.262,17	29,64	3.262,17	29,64	3.262,17	0,0 0%	
4.1 0	739 86/0 01	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	263,95	28,29	7.467,14	263,95	7.467,14	263,95	7.467,14	0,0 0%	
4.1 1	931 82	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M		24,65	42,60		1.050,09	42,60	1.050,09	0,0 0%	

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.1 2	931 84	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M		18,90	-	41,40	782,46	41,40	782,46	0,00%
4.1 3	931 85	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M		30,95	-	9,20	284,74	9,20	284,74	0,00%
4.1 4	931 94	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M		24,37	-	42,60	1.038,16	42,60	1.038,16	0,00%
5.0		REVESTIMENTOS PAREDE						52.655,48		79.044,48	0,00%
5.1	878 78	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	1.334,66	3,43	4.577,88	1.334,66	4.577,88	1.334,66	4.577,88	0,00%
5.2	875 30	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.141,86	26,80	30.601,84	1.141,86	30.601,84	1.141,86	30.601,84	0,00%
5.3	875 36	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	237,46	24,79	5.886,63	531,32	13.171,41	531,32	13.171,41	0,00%
5.4	872 73	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA	M2	144,94	55,54	8.049,96	465,15	25.834,42	465,15	25.834,42	0,00%



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014										
5.5	CO MP. 34	REVESTIMENTO C/ CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOÇO PRONTO	M2		73,42	66,18	4.858,93	66,18	4.858,93	0,00%		
6.0		REVESTIMENTOS PISO				38.485,58	41.386,20	41.386,20	0,00%			
6.1	739 07/0 06	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	263,95	20,30	5.358,18	-	-	-			
6.2	872 63	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	263,95	95,66	25.249,45	-	-	-			
6.3	Co mp. 030	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. COR NATURAL	M2	71,14	63,30	4.503,16	71,14	4.503,16	71,14	4.503,16	0,00%	
6.4	683 25	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	27,00	53,62	1.447,74	27,00	1.447,74	27,00	1.447,74	0,00%	
6.5	729 67	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	28,65	32,38	927,68	28,65	927,68	28,65	927,68	0,00%	
6.6	739 07/0 03	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2		30,99	-	290,86	9.013,75	290,86	9.013,75	0,00%	
6.7	876 20	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,	M2		24,47	-	290,86	7.117,34	290,86	7.117,34	0,00%	

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro – Paulista/PE CEP 53.401-441.

Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ: 10.408.839/0001-17



[illegible]



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

8.0		ESQUADRIAS				59.053,94		58.994,18		58.994,18	0,00%
8.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN D	7,00	644,28	4.509,96	7,00	4.509,96	7,00	4.509,96	0,00%
8.2	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN D	2,00	582,28	1.164,56	2,00	1.164,56	2,00	1.164,56	0,00%
8.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN D	15,00	662,88	9.943,20	15,00	9.943,20	15,00	9.943,20	0,00%
8.4	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN D	4,00	582,28	2.329,12	4,00	2.329,12	4,00	2.329,12	0,00%
8.5	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN ID	8,00	207,65	1.661,20	8,00	1.661,20	8,00	1.661,20	0,00%
8.6	7101	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE	M2	125,48	41,84	5.250,08	125,48	5.250,08	125,48	5.250,08	0,00%





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA									
8.7	739 33/0 04	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA	M2	12,76	335,99	4.287,2 3	12,76	4.287,2 3	12,76	4.287,23	0,0 0%
8.8	105 02	VIDRO TEMPERADO VERDE E=10MM, SEM COLOCAÇÃO	M2	3,36	352,30	1.183,7 2	3,36	1.183,7 2	3,36	1.183,72	0,0 0%
8.9	848 85	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN D	2,00	628,67	1.257,3 4	2,00	1.257,3 4	2,00	1.257,34	0,0 0%
8.1 0	848 86	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN D	2,00	1.137,6 5	2.275,3 0	2,00	2.275,3 0	2,00	2.275,30	0,0 0%
8.1 1	740 67/0 01	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	27,84	597,57	16.636, 34	27,84	16.636, 34	27,84	16.636,34	0,0 0%
8.1 2	739 32/0 01	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	27,84	298,79	8.318,3 1	27,84	8.318,3 1	27,84	8.318,31	0,0 0%
8.1 3	738 09/0 01	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2		592,74	- 0,30		177,82	0,30	177,82	0,0 0%
9.0		COBERTA				25.338, 00		25.338, 00		25.338,00	0,0 0%
9.1	925 66	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	294,44	17,66	5.199,8 1	294,44	5.199,8 1	294,44	5.199,81	0,0 0%





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pelo cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

9.2	721 31	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	12,04	131,89	1.587,9 5	12,04	1.587,9 5	12,04	1.587,9 5	0,0 0%
9.3	942 07	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	290,28	54,24	15.744, 78	290,28	15.744, 78	290,28	15.74 4,78	0,0 0%
9.4	942 31	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	65,70	24,54	1.612,2 7	65,70	1.612,2 7	65,70	1.612, 27	0,0 0%
9.5	942 28	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	23,30	51,21	1.193,1 9	23,30	1.193,1 9	23,30	1.193, 19	0,0 0%
10.0		MURO				58.682, 17		64.796, 76		64.79 6,76	0,0 0%
10.1		MOVIMENTOS DE TERRA									
10.1.1	739 65/0 10	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	49,19	60,02	2.952,3 8	49,19	2.952,3 8	49,19	2.952, 38	0,0 0%
10.1.2	739 64/0 06	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	31,88	49,44	1.576,1 4	31,88	1.576,1 4	31,88	1.576, 14	0,0 0%
10.2		FUNDAÇÃO									
10.2.1	604 2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	3,37	274,87	926,31	3,37	926,31	3,37	926,3 1	0,0 0%
10.2.2	741 57/0 04	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,37	84,92	286,18	3,37	286,18	3,37	286,1 8	0,0 0%





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

10.2.3	739 72/0 01	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	9,63	378,32	3.643,2 2	9,63	3.643,2 2	9,63	3.643,2 22	0,0 0%
10.2.4	741 57/0 04	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	9,63	84,92	817,77	9,63	817,77	9,63	817,7 7	0,0 0%
10.2.5	739 90/0 01	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	9,63	603,59	5.812,5 7	9,63	5.812,5 7	9,63	5.812,5 57	0,0 0%
10.2.6	565 1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	53,88	34,51	1.859,3 9	64,00	2.208,6 3	64,00	2.208,6 63	0,0 0%
10.2.7	739 35/0 02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	21,54	62,87	1.354,2 1	21,54	1.354,2 1	21,54	1.354,2 21	0,0 0%
10.2.8	878 78	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	43,08	3,43	147,76	43,08	147,76	43,08	147,7 6	0,0 0%
10.3		ELEVAÇÃO									
10.3.1	739 72/0 01	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,59	378,32	223,20	0,72	272,38	0,72	272,3 8	0,0 0%
10.3.2	928 73	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,59	131,30	77,46	0,72	94,52	0,72	94,52	0,0 0%
10.3.3	739 90/0 01	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	0,59	603,59	356,11	0,72	434,57	0,72	434,5 7	0,0 0%
10.3.4	924 26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF	M2	15,84	45,89	726,89	17,28	792,97	17,28	792,9 7	0,0 0%

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro – Paulista/PE CEP 53.401-441.

Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ: 10.408.839/0001-17



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

10.3.5	875 04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	M2	77,08	41,22	3.177,23	118,28	4.875,49	118,28	4.875,49	0,00%
10.4		REVESTIMENTO DO MURO									
10.4.1	878 78	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M²	154,16	3,43	528,76	236,56	811,39	236,56	811,39	0,00%
10.4.2	875 30	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	154,16	26,80	4.131,48	236,56	6.339,80	236,56	6.339,80	0,00%
10.4.3	739 32/0 01	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	83,52	298,79	24.954,94	83,52	24.954,94	83,52	24.954,94	0,00%
10.5		PINTURA									
10.5.1	884 23	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	154,16	13,52	2.084,24	236,56	3.198,28	236,56	3.198,28	0,00%
10.5.2	884 83	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	154,16	3,05	470,18	236,56	721,50	236,56	721,50	0,00%
10.5.3	606 7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA,	M2	83,52	30,84	2.575,75	83,52	2.575,75	83,52	2.575,75	0,00%



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pelo cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DE MAO)									
11.0		ABRIGO DE LIXO/CASA DE BOMBAS/COMPRESSOR				7.019,14		8.093,95		8.093,95	0,00%
11.1	739 65/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	1,63	60,02	97,83	1,63	97,83	1,63	97,83	0,00%
11.2	739 64/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,80	49,44	39,55	0,80	39,55	0,80	39,55	0,00%
11.3	604 2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,30	274,87	82,46	0,30	82,46	0,30	82,46	0,00%
11.4	741 57/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,30	84,92	25,47	0,30	25,47	0,30	25,47	0,00%
11.5	739 72/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,20	378,32	75,66	0,20	75,66	0,20	75,66	0,00%
11.6	741 57/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,20	84,92	16,98	0,20	16,98	0,20	16,98	0,00%
11.7	739 90/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	0,20	603,59	120,71	0,20	120,71	0,20	120,71	0,00%
11.8	565 1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	2,92	34,51	100,76	2,92	100,76	2,92	100,76	0,00%
11.9	739 35/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	2,22	62,87	139,57	3,45	216,90	3,45	216,90	0,00%
11.10	878 78	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	32,14	3,43	110,24	41,43	142,10	41,43	142,10	0,00%



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

11.11	875 04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	M2	13,85	41,22	570,89	17,25	711,03	17,25	711,03	0,00%
11.12	875 30	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	27,70	26,80	742,36	27,70	742,36	27,70	742,36	0,00%
11.13	741 00/0 01	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	7,43	292,59	2.173,94	7,43	2.173,94	7,43	2.173,94	0,00%
11.14	884 23	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	27,70	13,52	374,50	27,70	374,50	27,70	374,50	0,00%
11.15	884 83	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	27,70	3,05	84,48	27,70	84,48	27,70	84,48	0,00%
11.16	606 7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	7,43	30,84	229,14	7,43	229,14	7,43	229,14	0,00%
11.17	Co mp. 021	Placa pre moldada de concreto com espessura de 07 cm e acabamento aparente.	M2	2,81	137,86	387,38	2,81	387,38	2,81	387,38	0,00%
11.18	741 41/0 02	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	4,55	90,23	410,54	4,55	410,54	4,55	410,54	0,00%
11.19	942 07	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO	M2	5,60	54,24	303,74	5,60	303,74	5,60	303,74	0,00%

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016										
11.20	836 48	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	UN D	1,00	932,94	932,94	1,00	932,94	1,00	932,94	0,00%	
11.21	875 36	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2		24,79	-	11,22	278,14	11,22	278,14	0,00%	
11.22	872 65	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2		48,78	-	11,22	547,34	11,22	547,34	0,00%	
12.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			29.872,69			34.075,20		34.075,20	0,00%	
12.1	899 57	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 M M, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	PT	1,00	110,26	110,26	1,00	110,26	1,00	110,26	0,00%	
12.2	736 58	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	1,00	553,46	553,46	1,00	553,46	1,00	553,46	0,00%	
12.3	899 57	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	UN D	1,00	110,26	110,26	30,00	3.307,80	30,00	3.307,80	0,00%	

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12.4	Co mp. 31	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UN D	7,00	198,16	1.387,12	7,00	1.387,12	7,00	1.387,12	0,00%
12.5	Co mp. 32	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN D	27,00	72,45	1.956,15	27,00	1.956,15	27,00	1.956,15	0,00%
12.6	893 53	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN D	19,00	39,66	753,54	19,00	753,54	19,00	753,54	0,00%
12.7	868 88	VASO SANITÁRIO- SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN D	3,00	400,05	1.200,15	3,00	1.200,15	3,00	1.200,15	0,00%
12.8	Co mp. 023	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO	UN D	4,00	524,05	2.096,20	4,00	2.096,20	4,00	2.096,20	0,00%
12.9	869 04	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN D	4,00	97,81	391,24	4,00	391,24	4,00	391,24	0,00%
12.10	869 02	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN D	5,00	176,69	883,45	5,00	883,45	5,00	883,45	0,00%
12.11	869 37	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN D	8,00	156,48	1.251,84	8,00	1.251,84	8,00	1.251,84	0,00%
12.12	Co mp. 024	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,20 X 0,55 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D	6,00	447,44	2.684,64	6,00	2.684,64	6,00	2.684,64	0,00%
12.13	Co mp. 026	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN D	1,00	558,11	558,11	1,00	558,11	1,00	558,11	0,00%
12.14	Co mp. 027	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,50 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D	1,00	838,04	838,04	1,00	838,04	1,00	838,04	0,00%



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por nós.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12.15	Co mp. 028	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 5,55 X 0,55 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D	1,00	1.534,61	1.534,61	1,00	1.534,61	1,00	1.534,61	0,00%
12.16	869 35	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN D	8,00	215,67	1.725,36	8,00	1.725,36	8,00	1.725,36	0,00%
12.17	Co mp. 020	Caixa D'água 1000 L Fornecimento e Instalação	UN D	2,00	963,94	1.927,88	2,00	1.927,88	2,00	1.927,88	0,00%
12.18	869 06	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN D	9,00	51,52	463,68	9,00	463,68	9,00	463,68	0,00%
12.19	869 12	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN D	8,00	44,08	352,64	8,00	352,64	8,00	352,64	0,00%
12.20	869 14	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN D	1,00	39,12	39,12	1,00	39,12	1,00	39,12	0,00%
12.21	362 05	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM	UN ID	14,00	207,65	2.907,10	14,00	2.907,10	14,00	2.907,10	0,00%
12.22	741 04/0 01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN D	22,00	157,74	3.470,28	22,00	3.470,28	22,00	3.470,28	0,00%
12.23	897 14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	72,00	32,13	2.313,36	72,00	2.313,36	72,00	2.313,36	0,00%
12.24	898 66	JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 25MM P/ DRENO DE AR COND. FORN. E INST.	UN ID		4,10	-	29,00	118,90	29,00	118,90	0,00%



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12.25	898 67	JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 25MM P/ DRENO DE AR COND. FORN. E INST.	UN ID		4,73	-	2,00	9,46	2,00	9,46	0,0 0%
12.26	898 69	TE PVC, DN 25MM, P/ DRENO DE AR COND. FORN. E INST.	UN ID		6,43	-	3,00	19,29	3,00	19,29	0,0 0%
12.27	898 65	TUBO PVC, DN 25MM P/ DRENO DE AR COND. FORN. E INST.	M		10,28	-	72,20	742,22	72,20	742,2 2	0,0 0%
12.28	869 26	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA 22L OU EQUIVALENTE, FORN. E INST.	UN ID		233,78	-	1,00	233,78	1,00	233,7 8	0,0 0%
12.29	899 85	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN ID		81,84	-	3,00	245,52	3,00	245,5 2	0,0 0%
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									0,0 0%
13.1		ENTRADA DE ENERGIA									0,0 0%
13.1.1	833 72	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN D	1,00	1.159,2 8	1.159,2 8	1,00	1.159,2 8	1,00	1.159,2 8	0,0 0%
13.1.2	741 30/0 02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN D	1,00	23,87	23,87	1,00	23,87	1,00	23,87	0,0 0%
13.1.3	918 64	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00	6,81	108,96	16,00	108,96	16,00	108,9 6	0,0 0%
13.1.4	919 35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,00	18,28	1.169,9 2	64,00	1.169,9 2	64,00	1.169,9 2	0,0 0%
13.1.5	834 46	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN D	1,00	123,44	123,44	2,00	246,88	2,00	246,8 8	0,0 0%

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.1.6	737 83/0 05	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M. CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN D	1,00	629,24	629,24	1,00	629,24	1,00	629,24	0,0 0%
13.1.7	680 69	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN ID.	1,00	53,91	53,91	1,00	53,91	1,00	53,91	0,0 0%
13.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				30.081,38		33.954,96		33.954,96	0,0 0%
13.2.1	741 31/0 06	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN D	2,00	1.056,93	2.113,86	2,00	2.113,86	2,00	2.113,86	0,0 0%
13.2.2	741 30/0 01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN D	64,00	16,43	1.051,52	64,00	1.051,52	64,00	1.051,52	0,0 0%
13.2.3	680 69	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN D	3,00	53,91	161,73	3,00	161,73	3,00	161,73	0,0 0%
13.2.4	931 28	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN D	60,00	128,23	7.693,80	68,00	8.719,64	68,00	8.719,64	0,0 0%
13.2.5	931 41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN D	32,00	146,16	4.677,12	48,00	7.015,68	48,00	7.015,68	0,0 0%
13.2.6	931 43	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,	UN D	16,00	158,55	2.536,80	19,00	3.012,45	19,00	3.012,45	0,0 0%



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016										
13.2.7	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN D	28,00	166,92	4.673,76	9,00	1.502,28	9,00	1.502,28	0,00%	
13.2.8	com p 33	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	UN D	2,00	62,22	124,44	6,00	373,32	6,00	373,32	0,00%	
13.2.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN D	5,00	39,36	196,80	5,00	196,80	5,00	196,80	0,00%	
13.2.10	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN D	2,00	57,96	115,92	2,00	115,92	2,00	115,92	0,00%	
13.2.11	74094/001	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN D	12,00	35,64	427,68	6,00	213,84	6,00	213,84	0,00%	
13.2.12	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN D	23,00	145,65	3.349,95	47,00	6.845,55	47,00	6.845,55	0,00%	
13.2.13	73953/005	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN D	25,00	106,28	2.657,00	7,00	743,96	7,00	743,96	0,00%	
13.2.14	91955	INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V, FORN. E INTAL.	UN ID		32,12	-	4,00	128,48	4,00	128,48	0,00%	
13.2.15	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA LED, FORN. E INST.	UN ID		123,38	-	5,00	616,90	5,00	616,90	0,00%	
13.2.16	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA 400W	UN ID		325,19	-	3,00	975,57	3,00	975,57	0,00%	
13.2.17	83399	RÉLE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W, FORN. E INSTAL.	UN ID		55,82	-	3,00	167,46	3,00	167,46	0,00%	

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro – Paulista/PE CEP 53.401-441.
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ: 10.408.839/0001-17





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

14.0		FOSSA E SUMIDOURO				9.098,35		9.098,35		9.098,35	0,00%
14.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	28,58	60,02	1.715,37	28,58	1.715,37	28,58	1.715,37	0,00%
14.2	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,26	274,87	71,46	0,26	71,46	0,26	71,46	0,00%
14.3	73983/001	CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTES	M3	3,88	378,32	1.467,88	3,88	1.467,88	3,88	1.467,88	0,00%
14.4	Co mp. 021	Placa pre moldada de concreto com espessura de 07 cm e acabamento aparente.	M2	1,10	137,86	151,64	1,10	151,64	1,10	151,64	0,00%
14.5	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,88	84,92	329,48	3,88	329,48	3,88	329,48	0,00%
14.6	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	3,88	603,59	2.341,92	3,88	2.341,92	3,88	2.341,92	0,00%
14.7	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	40,38	34,51	1.393,51	40,38	1.393,51	40,38	1.393,51	0,00%
14.8	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	M2	22,20	41,22	915,08	22,20	915,08	22,20	915,08	0,00%
14.9	73902/001	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M3	5,82	109,72	638,57	5,82	638,57	5,82	638,57	0,00%
14.10	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	M2	3,00	24,48	73,44	3,00	73,44	3,00	73,44	0,00%
15.0		PRATELEIRAS E BANCADAS				2.240,54		6.655,09		6.655,09	0,00%





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pelo cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

15.1	Co mp. 021	Placa pre moldada de concreto com espessura de 07 cm e acabamento aparente.	M2	4,00	137,86	551,44	4,00	551,44	4,00	551,44	0,00%
15.2	Co mp. 025	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,40 X 1,80m E 0,50 X 1,80 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D	1,00	851,06	851,06	-	-	-	-	
15.3	Co mp. 027	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,50 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D	1,00	838,04	838,04	1,00	838,04	1,00	838,04	0,00%
15.4	CO MP. 35	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,50 X 0,55M C/ 01 CUBA E 01 EXPURGO, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE SIFÃO E ACIONAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D		3.829,75		1,00	3.829,75	1,00	3.829,75	0,00%
15.5	CO MP. 36	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,75 X 2,90m E 0,50 X 1,70 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D		1.435,86		1,00	1.435,86	1,00	1.435,86	0,00%
16.0		CISTERNA				11.202,33		11.202,33		11.202,33	0,00%
16.1	739 65/0 10	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	39,46	60,02	2.368,38	39,46	2.368,38	39,46	2.368,38	0,00%
16.2	604 2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,57	274,87	156,67	0,57	156,67	0,57	156,67	0,00%
16.3	739 83/0 01	CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTES	M3	1,46	378,32	552,34	1,46	552,34	1,46	552,34	0,00%
16.4	741 41/0 01	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURLAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR M2 AS 72,07 A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA	M2	9,64	84,03	810,04	9,64	810,04	9,64	810,04	0,00%





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.									
16.5	739 72/0 01	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	1,35	378,32	510,73	1,35	510,73	1,35	510,73	0,0 0%
16.6	741 57/0 04	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,38	84,92	287,02	3,38	287,02	3,38	287,02	0,0 0%
16.7	739 90/0 01	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	2,81	603,59	1.696,08	2,81	1.696,08	2,81	1.696,08	0,0 0%
16.8	565 1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	18,59	34,51	641,54	18,59	641,54	18,59	641,54	0,0 0%
16.9	739 35/0 02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	22,44	62,87	1.410,80	22,44	1.410,80	22,44	1.410,80	0,0 0%
16.10	878 78	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	54,52	3,43	187,00	54,52	187,00	54,52	187,00	0,0 0%
16.11	840 76	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	44,88	24,79	1.112,57	44,88	1.112,57	44,88	1.112,57	0,0 0%
16.12	875 28	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAS	M2	44,88	32,19	1.444,68	44,88	1.444,68	44,88	1.444,68	0,0 0%
16.13	608 7	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	M2	1,00	24,48	24,48	1,00	24,48	1,00	24,48	0,0 0%
17.0		CALÇADA				2.128,17		2.128,17		2.128,17	0,0 0%
17.1	683 25	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO	M2	39,69	53,62	2.128,17	39,69	2.128,17	39,69	2.128,17	0,0 0%

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro – Paulista/PE CEP 53.401-441.

Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ: 10.408.839/0001-17

SECRETARIA
DE ASSUNTOS JURÍDICOS

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO										
18.0		LIMPEZA				751,15		751,15		751,15		0,00%
18.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	452,50	1,66	751,15	452,50	751,15	452,50	751,15		0,00%
TOTAL						561.411,08		605.268,61		602.130,81		0,52%
UBS - MIGUEL RUFINO												
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				10.226,40		11.953,42		7.333,51		44,41%
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	313,78	3.137,80	10,00	3.137,80	-	-		10,00%
1.2	74077/002	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	452,50	4,22	1.909,55	452,50	1.909,55	101,29	427,44		77,62%
1.3	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	9,00	575,45	5.179,05	9,00	5.179,05	9,00	5.179,05		0,00%
1.4	73960/001	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	UN ID		1.727,02	-	1,00	1.727,02	1,00	1.727,02		0,00%
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				18.231,79		18.864,24		8.804,72		67,48%
2.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	149,59	60,02	8.978,39	149,59	8.978,39	89,34	5.362,18		40,28%
2.2	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	99,20	49,44	4.904,44	99,20	4.904,44	69,45	3.433,60		29,99%



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pelo cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.3	943 42	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	52,83	82,32	4.348,9 6	-	-	-	-	-
2.4	943 19	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3		37,23	-	100,27	3.733,0 5	0,18	6,70	99, 82 %
2.5	935 90	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3 XK M		0,83	-	1.504,0 5	1.248,3 6	2,70	2,24	99, 82 %
3.0		FUNDAÇÃO				62.885, 02		62.885, 02		9.713, 18	66, 32 %
3.1	604 2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	11,62	274,87	3.193,9 8	11,62	3.193,9 8	9,15	2.515, 05	21, 26 %
3.2	741 57/0 04	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	11,62	84,92	986,77	11,62	986,77	9,15	777,0 2	21, 26 %
3.3	739 72/0 01	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	46,43	378,32	17.565, 39	46,43	17.565, 39	4,91	1.857, 54	89, 42 %
3.4	741 57/0 04	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	46,43	84,92	3.942,8 3	46,43	3.942,8 3	4,91	416,9 5	89, 43 %
3.5	739 90/0 01	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	46,43	603,59	28.024, 68	46,43	28.024, 68	4,91	2.963, 62	89, 42 %
3.6	565 1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	265,76	34,51	9.171,3 7	265,76	9.171,3 7	34,28	1.183, 00	87, 10 %
4.0		SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÔES				106.61 7,13		109.39 6,42		56.70 8,53	59, 08 %
4.1	739 72/0 01	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	24,55	378,32	9.287,7 5	24,55	9.287,7 5	6,13	2.319, 10	75, 03 %
4.2	928 73	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	24,55	131,30	3.223,4 1	24,55	3.223,4 1	6,13	804,8 6	75, 03 %
4.3	739 90/0 01	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	24,55	603,59	14.818, 13	24,55	14.818, 13	6,13	3.700, 00	75, 03 %





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.4	924 26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF	M2	108,36	45,89	4.972,6 4	108,36	4.972,6 4	46,48	2.132,97	57,11 %
4.5	924 79	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	219,08	40,18	8.802,6 3	219,08	8.802,6 3	33,99	1.365,71	84,49 %
4.6	874 90	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	711,16	41,22	29.314,01	711,16	29.314,01	246,32	10.153,31	65,36 %
4.7	739 37/0 01	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	6,36	121,12	770,32	6,36	770,32	6,36	770,32	0,00 %
4.8	741 41/0 01	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURLAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR M2 AS 72,07 A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	293,93	84,03	24.698,93	293,93	24.698,93	293,93	24.698,93	0,00 %
4.9	741 41/0 03	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAODE OBRA.	M2	29,64	110,06	3.262,17	29,64	3.262,17	29,64	3.262,17	0,00 %
4.10	739 86/0 01	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM,	M2	263,95	28,29	7.467,14	263,95	7.467,14	263,95	7.467,14	0,00 %





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

5.4	872 73	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	144,94	55,54	8.049,9 6	488,03	27.105, 17	488,03	27.10 5,17	0,0 0%
5.5	CO MP. 34	REVESTIMENTO C/ CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOÇO PRONTO	M2		73,42		68,01	4.993,2 9	68,01	4.993, 29	0,0 0%
6.0		REVESTIMENTOS PISO				37.486, 21		36.633, 49		27.79 9,74	20, 32 %
6.1	739 07/0 06	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	263,95	20,30	5.358,1 8	-	-	-	-	
6.2	872 63	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	263,95	95,66	25.249, 45	-	-	-	-	
6.3	Co mp. 030	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. COR NATURAL	M2	71,14	63,30	4.503,1 6	71,14	4.503,1 6	71,14	4.503, 16	0,0 0%
6.4	683 25	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	27,00	53,62	1.447,7 4	27,00	1.447,7 4	27,00	1.447, 74	0,0 0%
6.5	729 67	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	28,65	32,38	927,68	28,65	927,68	28,65	927,6 8	0,0 0%



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pelo cidadão e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

6.6	739 07/0 03	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2		30,99	-	250,80	7.772,2 9	43,28	1.341, 25	82, 74 %
6.7	876 20	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2		24,47	-	250,80	6.137,0 8	152,61	3.734, 37	39, 15 %
6.8	872 56	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2		63,18	-	250,80	15.845, 54	250,80	15.84 5,54	0,0 0%
7.0		PINTURA					29.936, 88	22.592, 58		22.59 2,58	0,0 0%
7.1	884 23	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	461,19	13,52	6.235,2 8	461,19	6.235,2 8	461,19	6.235, 28	0,0 0%
7.2	884 85	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	461,19	2,32	1.069,9 6	461,19	1.069,9 6	461,19	1.069, 96	0,0 0%
7.3	884 83	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	680,67	3,05	2.076,0 4	680,67	2.076,0 4	680,67	2.076, 04	0,0 0%
7.4	884 95	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	680,67	8,31	5.656,3 6	680,67	5.656,3 6	680,67	5.656, 36	0,0 0%
7.5	884 87	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	680,67	8,55	5.819,7 2	-	-	-	-	
7.6	884 82	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	680,67	3,29	2.239,4 0	250,80	825,13	250,80	825,1 3	0,0 0%
7.7	884 94	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	263,95	12,65	3.338,9 6	263,95	3.338,9 6	263,95	3.338, 96	0,0 0%
7.8	884 87	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	263,95	8,55	2.256,7 7	-	-	-	-	





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

7.9	606 7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	40,35	30,84	1.244,3 9	109,95	3.390,8 5	109,95	3.390,85	0,0 0%
8.0		ESQUADRIAS				58.816, 36		58.994, 18		58.994,18	0,0 0%
8.1	908 43	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN D	7,00	644,28	4.509,9 6	7,00	4.509,9 6	7,00	4.509,96	0,0 0%
8.2	908 42	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN D	2,00	582,28	1.164,5 6	2,00	1.164,5 6	2,00	1.164,56	0,0 0%
8.3	908 44	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN D	15,00	662,88	9.943,2 0	15,00	9.943,2 0	15,00	9.943,20	0,0 0%
8.4	908 41	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN D	4,00	582,28	2.329,1 2	4,00	2.329,1 2	4,00	2.329,12	0,0 0%



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

8.5	362 05	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN ID	8,00	207,65	1.661,2 0	8,00	1.661,2 0	8,00	1.661,20	0,0 0%
8.6	710 1	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA	M2	125,48	41,84	5.250,0 8	125,48	5.250,0 8	125,48	5.250,08	0,0 0%
8.7	739 33/0 04	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	12,76	335,99	4.287,2 3	12,76	4.287,2 3	12,76	4.287,23	0,0 0%
8.8	105 02	VIDRO TEMPERADO VERDE E=10MM, SEM COLOCAÇÃO	M2	3,36	352,30	1.183,7 2	3,36	1.183,7 2	3,36	1.183,72	0,0 0%
8.9	848 85	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN D	2,00	628,67	1.257,3 4	2,00	1.257,3 4	2,00	1.257,34	0,0 0%
8.1 0	848 86	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN D	2,00	1.137,6 5	2.275,3 0	2,00	2.275,3 0	2,00	2.275,30	0,0 0%
8.1 1	740 67/0 01	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	27,84	597,57	16.636, 34	27,84	16.636, 34	27,84	16.636,34	0,0 0%
8.1 2	739 32/0 01	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	27,84	298,79	8.318,3 1	27,84	8.318,3 1	27,84	8.318,31	0,0 0%
8.1 3	738 09/0 01	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2		592,74	-	0,30	177,82	0,30	177,82	0,0 0%
9.0		COBERTA				25.338, 00		26.323, 79		26.323,79	0,0 0%
9.1	925 66	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2	M2	294,44	17,66	5.199,8 1	294,44	5.199,8 1	294,44	5.199,81	0,0 0%



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015									
9.2	721 31	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	12,04	131,89	1.587,9 5	12,04	1.587,9 5	12,04	1.587,95	0,0 0%
9.3	942 07	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	290,28	54,24	15.744, 78	290,28	15.744, 78	290,28	15,74 4,78	0,0 0%
9.4	942 31	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	65,70	24,54	1.612,2 7	65,70	1.612,2 7	65,70	1.612, 27	0,0 0%
9.5	942 28	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	23,30	51,21	1.193,1 9	42,55	2.178,9 8	23,30	2.178, 98	0,0 0%
10. 0		MURO				58.682, 17		59.937, 14		26.53 6,01	36, 18 %
10. 1		MOVIMENTOS DE TERRA									
10. 1.1	739 65/0 10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	49,19	60,02	2.952,3 8	49,19	2.952,3 8	36,50	2.190, 73	25, 80 %
10. 1.2	739 64/0 06	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	31,88	49,44	1.576,1 4	31,88	1.576,1 4	25,26	1.248, 85	20, 77 %
10. 2		FUNDAÇÃO									





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

10.2.1	604 2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	3,37	274,87	926,31	3,37	926,31	2,32	637,70	31,16 %
10.2.2	741 57/0 04	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,37	84,92	286,18	3,37	286,18	2,32	197,01	31,16 %
10.2.3	739 72/0 01	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	9,63	378,32	3.643,22	9,63	3.643,22	4,61	1.744,05	52,13 %
10.2.4	741 57/0 04	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	9,63	84,92	817,77	9,63	817,77	4,61	391,47	52,13 %
10.2.5	739 90/0 01	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	9,63	603,59	5.812,57	9,63	5.812,57	4,61	2.782,55	52,13 %
10.2.6	565 1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	53,88	34,51	1.859,39	53,88	1.859,39	21,08	727,46	60,88 %
10.2.7	739 35/0 02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	21,54	62,87	1.354,21	41,46	2.606,58	-	-	100,00 %
10.2.8	878 78	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	43,08	3,43	147,76	43,84	150,36	-	(0,00)	100,00 %
10.3		ELEVAÇÃO									
10.3.1	739 72/0 01	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,59	378,32	223,20	0,59	223,20	0,45	170,24	23,73 %
10.3.2	928 73	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,59	131,30	77,46	0,59	77,46	0,45	59,08	23,73 %
10.3.3	739 90/0 01	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	0,59	603,59	356,11	0,59	356,11	0,45	271,61	23,73 %



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

10.3.4	924 26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF	M2	15,84	45,89	726,89	15,84	726,89	12,56	576,37	20,71 %
10.3.5	875 04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	M2	77,08	41,22	3.177,23	77,08	3.177,23	65,20	2.687,54	15,41 %
10.4		REVESTIMENTO DO MURO									
10.4.1	878 78	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M²	154,16	3,43	528,76	154,16	528,76	127,04	435,74	17,59 %
10.4.2	875 30	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	154,16	26,80	4.131,48	154,16	4.131,48	114,87	3.078,51	25,49 %
10.4.3	739 32/0 01	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	83,52	298,79	24.954,94	83,52	24.954,94	14,08	4.206,96	83,14 %
10.5		PINTURA									
10.5.1	884 23	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM	M2	154,16	13,52	2.084,24	154,16	2.084,24	154,16	2.084,24	0,00 %



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014										
10.5.2	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	154,16	3,05	470,18	154,16	470,18	154,16	470,18	0,00%	
10.5.3	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	83,52	30,84	2.575,75	83,52	2.575,75	83,52	2.575,75	0,00%	
11.0		ABRIGO DE LIXO/CASA DE BOMBAS/COMPRESSOR				7.019,14		8.726,63		6.001,15	35,17%	
11.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	1,63	60,02	97,83	1,63	97,83	0,18	10,80	88,96%	
11.2	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,80	49,44	39,55	0,80	39,55	0,18	8,65	78,13%	
11.3	6042	CONCRETO.NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,30	274,87	82,46	0,30	82,46	0,12	32,98	60,00%	
11.4	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,30	84,92	25,47	0,30	25,47	0,16	13,58	46,68%	
11.5	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,20	378,32	75,66	0,20	75,66	0,20	75,66	0,00%	
11.6	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,20	84,92	16,98	0,20	16,98	0,20	16,98	0,00%	
11.7	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	0,20	603,59	120,71	0,20	120,71	0,20	120,71	0,00%	
11.8	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	2,92	34,51	100,76	2,92	100,76	2,92	100,76	0,00%	
11.9	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	2,22	62,87	139,57	7,84	492,89	-	(0,01)	10,00%	



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

11.10	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	32,14	3,43	110,24	37,10	127,25	-	(0,00)	100,00%
11.11	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	M2	13,85	41,22	570,89	18,49	762,15	-	-	100,00%
11.12	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	27,70	26,80	742,36	33,05	885,74	-	-	100,00%
11.13	74100/001	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	7,43	292,59	2.173,94	7,43	2.173,94	7,43	2.173,94	0,00%
11.14	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	27,70	13,52	374,50	27,70	374,50	27,70	374,50	0,00%
11.15	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	27,70	3,05	84,48	27,70	84,48	27,70	84,48	0,00%
11.16	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	M2	7,43	30,84	229,14	7,43	229,14	7,43	229,14	0,00%
11.17	Co mp. 021	Placa pre moldada de concreto com espessura de 07 cm e acabamento aparente.	M2	2,81	137,86	387,38	2,81	387,38	2,81	387,38	0,00%
11.18	74141/002	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA	M2	4,55	90,23	410,54	4,55	410,54	4,55	410,54	0,00%

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.									
11.19	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	5,60	54,24	303,74	5,60	303,74	5,60	303,74	0,00%
11.20	83648	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	UND	1,00	932,94	932,94	1,00	932,94	1,00	932,94	0,00%
11.21	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2		24,79	-	11,22	278,14	-	-	10,00%
11.22	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2		48,78	-	14,85	724,38	14,85	724,38	0,00%
12.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				29.869,69		33.744,42		33.744,42	0,00%
12.1	89957	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 M M, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	PT	1,00	110,26	110,26	1,00	110,26	1,00	110,26	0,00%
12.2	73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	1,00	553,46	553,46	1,00	553,46	1,00	553,46	0,00%



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pelo estado e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12.3	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	UN D	1,00	110,26	110,26	27,00	2.977,02	27,00	2.977,02	0,00%
12.4	Co mp. 31	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UN D	7,00	198,16	1.387,12	7,00	1.387,12	7,00	1.387,12	0,00%
12.5	Co mp. 32	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN D	27,00	72,45	1.956,15	27,00	1.956,15	27,00	1.956,15	0,00%
12.6	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN D	19,00	39,66	753,54	19,00	753,54	19,00	753,54	0,00%
12.7	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN D	3,00	400,05	1.200,15	3,00	1.200,15	3,00	1.200,15	0,00%
12.8	Co mp. 023	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO	UN D	4,00	524,05	2.096,20	4,00	2.096,20	4,00	2.096,20	0,00%
12.9	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN D	4,00	97,81	391,24	4,00	391,24	4,00	391,24	0,00%
12.10	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN D	5,00	176,69	883,45	5,00	883,45	5,00	883,45	0,00%
12.11	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN D	8,00	156,48	1.251,84	8,00	1.251,84	8,00	1.251,84	0,00%
12.12	Co mp. 024	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,20 X 0,55 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D	6,00	447,44	2.684,64	6,00	2.684,64	6,00	2.684,64	0,00%

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro – Paulista/PE CEP 53.401-441.

Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ: 10.408.839/0001-17





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho caridoso, pelo cidadão e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12.13	Co mp. 026	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN D	1,00	558,11	558,11	1,00	558,11	1,00	558,11	0,00%
12.14	Co mp. 027	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,50 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D	1,00	838,04	838,04	1,00	838,04	1,00	838,04	0,00%
12.15	Co mp. 028	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 5,55 X 0,55 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D	1,00	1.534,61	1.534,61	1,00	1.534,61	1,00	1.534,61	0,00%
12.16	869 35	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN D	8,00	215,67	1.725,36	8,00	1.725,36	8,00	1.725,36	0,00%
12.17	Co mp. 020	Caixa D'agua 1000 L Fornecimento e Instalação	UN D	2,00	963,94	1.927,88	2,00	1.927,88	2,00	1.927,88	0,00%
12.18	869 06	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN D	9,00	51,52	463,68	9,00	463,68	9,00	463,68	0,00%
12.19	869 12	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN D	8,00	44,08	352,64	8,00	352,64	8,00	352,64	0,00%
12.20	869 14	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN D	1,00	39,12	39,12	1,00	39,12	1,00	39,12	0,00%
12.21	362 05	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN ID	14,00	207,65	2.907,10	14,00	2.907,10	14,00	2.907,10	0,00%
12.22	741 04/0 01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN D	22,00	157,74	3.470,28	22,00	3.470,28	22,00	3.470,28	0,00%

SECRETARIA
DE
ASSUNTOS JURÍDICOS



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho conjunto pelo cidadão e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12.23	897 14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	72,00	32,13	2.313,36	72,00	2.313,36	72,00	2.313,36	0,00%
12.24	898 66	JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 25MM P/ DRENO DE AR COND. FORN. E INST.	UN ID		4,10	-	29,00	118,90	29,00	118,90	0,00%
12.25	898 67	JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 25MM P/ DRENO DE AR COND. FORN. E INST.	UN ID		4,73	-	2,00	9,46	2,00	9,46	0,00%
12.26	898 69	TE PVC, DN 25MM, P/ DRENO DE AR COND. FORN. E INST.	UN ID		6,43	-	3,00	19,29	3,00	19,29	0,00%
12.27	898 65	TUBO PVC, DN 25MM P/ DRENO DE AR COND. FORN. E INST.	M		10,28	-	72,20	742,22	72,20	742,22	0,00%
12.28	869 26	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA 22L OU EQUIVALENTE, FORN. E INST.	UN ID		233,78	-	1,00	233,78	1,00	233,78	0,00%
12.29	899 85	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN ID		81,84	-	3,00	245,52	3,00	245,52	0,00%
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									0,00%
13.1		ENTRADA DE ENERGIA									0,00%
13.1.1	833 72	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN D	1,00	1.159,28	1.159,28	1,00	1.159,28	1,00	1.159,28	0,00%
13.1.2	741 30/0 02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN D	1,00	23,87	23,87	1,00	23,87	1,00	23,87	0,00%
13.1.3	918 64	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00	6,81	108,96	16,00	108,96	16,00	108,96	0,00%





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.1.4	919 35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,00	18,28	1.169,92	64,00	1.169,92	64,00	1.169,92	0,00%
13.1.5	834 46	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN D	1,00	123,44	123,44	2,00	246,88	2,00	246,88	0,00%
13.1.6	737 83/0 05	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN D	1,00	629,24	629,24	1,00	629,24	1,00	629,24	0,00%
13.1.7	680 69	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN ID.	1,00	53,91	53,91	1,00	53,91	1,00	53,91	0,00%
13.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				29.780,38		33.791,09		33.791,09	0,00%
13.2.1	741 31/0 06	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN D	2,00	1.056,93	2.113,86	2,00	2.113,86	2,00	2.113,86	0,00%
13.2.2	741 30/0 01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN D	64,00	16,43	1.051,52	64,00	1.051,52	64,00	1.051,52	0,00%
13.2.3	680 69	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN D	3,00	53,91	161,73	3,00	161,73	3,00	161,73	0,00%
13.2.4	931 28	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN D	60,00	128,23	7.693,80	67,00	8.591,41	67,00	8.591,41	0,00%
13.2.5	931 41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA	UN D	32,00	146,16	4.677,12	48,00	7.015,68	48,00	7.015,68	0,00%

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro – Paulista/PE CEP 53.401-441.

Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ: 10.408.839/0001-17

SECRETARIA
DE
ASSUNTOS JURÍDICOS



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016									
13.2.6	931 43	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN D	16,00	158,55	2.536,80	19,00	3.012,45	19,00	3.012,45	0,00%
13.2.7	931 42	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN D	28,00	166,92	4.673,76	9,00	1.502,28	9,00	1.502,28	0,00%
13.2.8	com p 33	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	UN D	2,00	62,22	124,44	6,00	373,32	6,00	373,32	0,00%
13.2.9	919 59	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN D	5,00	39,36	196,80	5,00	196,80	5,00	196,80	0,00%
13.2.10	919 67	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN D	2,00	57,96	115,92	2,00	115,92	2,00	115,92	0,00%
13.2.11	740 94/001	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN D	12,00	35,64	427,68	5,00	178,20	5,00	178,20	0,00%
13.2.12	739 53/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN D	23,00	145,65	3.349,95	47,00	6.845,55	47,00	6.845,55	0,00%
13.2.13	739 53/005	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN D	25,00	106,28	2.657,00	7,00	743,96	7,00	743,96	0,00%
13.2.14	919 55	INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V, FORN. E INTAL.	UN ID		32,12	-	4,00	128,48	4,00	128,48	0,00%
13.2.15	976 07	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA LED, FORN. E INST.	UN ID		123,38	-	5,00	616,90	5,00	616,90	0,00%

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro – Paulista/PE CEP 53.401-441.

Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ: 10.408.839/0001-17

SECRETARIA
DE
ASSUNTOS JURÍDICOS

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.2.1.6	742 46/01	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA 400W	UN ID		325,19	-	3,00	975,57	3,00	975,57	0,00%
13.2.1.7	833 99	RÉLE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W, FORN. E INSTAL.	UN ID		55,82	-	3,00	167,46	3,00	167,46	0,00%
14.0		FOSSA E SUMIDOURO						9.098,35	9.098,35	9.098,35	0,00%
14.1	739 65/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	28,58	60,02	1.715,37	28,58	1.715,37	28,58	1.715,37	0,00%
14.2	604 2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,26	274,87	71,46	0,26	71,46	0,26	71,46	0,00%
14.3	739 83/01	CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTES	M3	3,88	378,32	1.467,88	3,88	1.467,88	3,88	1.467,88	0,00%
14.4	Co mp. 021	Placa pre moldada de concreto com espessura de 07 cm e acabamento aparente.	M2	1,10	137,86	151,64	1,10	151,64	1,10	151,64	0,00%
14.5	741 57/04	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,88	84,92	329,48	3,88	329,48	3,88	329,48	0,00%
14.6	739 90/01	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	3,88	603,59	2.341,92	3,88	2.341,92	3,88	2.341,92	0,00%
14.7	565 1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	40,38	34,51	1.393,51	40,38	1.393,51	40,38	1.393,51	0,00%
14.8	875 04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	M2	22,20	41,22	915,08	22,20	915,08	22,20	915,08	0,00%
14.9	739 02/01	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M3	5,82	109,72	638,57	5,82	638,57	5,82	638,57	0,00%

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

14.10	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	M2	3,00	24,48	73,44	3,00	73,44	3,00	73,44	0,00%
15.0		PRATELEIRAS E BANCADAS				2.240,54		6.655,09		6.655,09	0,00%
15.1	Co mp. 021	Placa pre moldada de concreto com espessura de 07 cm e acabamento aparente.	M2	4,00	137,86	551,44	4,00	551,44	4,00	551,44	0,00%
15.2	Co mp. 025	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,40 X 1,80m E 0,50 X 1,80 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D	1,00	851,06	851,06	-	-	-	-	
15.3	Co mp. 027	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,50 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D	1,00	838,04	838,04	1,00	838,04	1,00	838,04	0,00%
15.4	CO MP. 35	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,50 X 0,55M C/ 01 CUBA E 01 EXPURGO, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE SIFÃO E ACIONAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D		3.829,75		1,00	3.829,75	1,00	3.829,75	0,00%
15.5	CO MP. 36	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,75 X 2,90m E 0,50 X 1,70 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D		1.435,86		1,00	1.435,86	1,00	1.435,86	0,00%
16.0		CISTERNA				11.202,33		11.285,31		4.204,93	60,17%
16.1	739 65/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	39,46	60,02	2.368,38	39,46	2.368,38	12,90	774,25	67,31%
16.2	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,57	274,87	156,67	0,57	156,67	0,07	19,24	87,72%
16.3	739 83/001	CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTES	M3	1,46	378,32	552,34	1,46	552,34	-	(0,01)	10,00%
16.4	741 41/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR	M2	9,64	84,03	810,04	9,64	810,04	0,05	4,19	99,48%



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		M2 AS 72,07 A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.									
16.5	739 72/0 01	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	1,35	378,32	510,73	1,35	510,73	0,85	321,5 7	37, 04 %
16.6	741 57/0 04	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,38	84,92	287,02	3,38	287,02	0,92	78,12	72, 78 %
16.7	739 90/0 01	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	2,81	603,59	1.696,0 8	2,81	1.696,0 8	0,85	513,0 4	69, 75 %
16.8	565 1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	18,59	34,51	641,54	18,59	641,54	8,00	276,0 8	56, 97 %
16.9	739 35/0 02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	22,44	62,87	1.410,8 0	23,76	1.493,7 8	-	(0,01)	10 0,0 0%
16.10	878 78	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	54,52	3,43	187,00	54,52	187,00	32,08	110,0 3	41, 16 %
16.11	840 76	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	44,88	24,79	1.112,5 7	44,88	1.112,5 7	22,44	556,2 8	50, 00 %
16.12	875 28	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS	M2	44,88	32,19	1.444,6 8	44,88	1.444,6 8	44,88	1.444, 68	0,0 0%
16.13	608 7	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	M2	1,00	24,48	24,48	1,00	24,48	1,00	24,48	0,0 0%
17.0		CALÇADA				2.128,1 7		2.128,1 7		2.128, 17	0,0 0%



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

17.1	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	39,69	53,62	2.128,17	39,69	2.128,17	39,69	2.128,17	0,00%
18.0		LIMPEZA				751,15		751,15		751,15	0,00%
18.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	452,50	1,66	751,15	452,50	751,15	452,50	751,15	0,00%
TOTAL						552.694,64		598.214,95		403.520,05	32,55%
UBS - MARANGUAPE IB											
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				10.226,40		11.953,42		5.703,39	55,81%
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	313,78	3.137,80	10,00	3.137,80	-	-	10,00%
1.2	74077/002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	452,50	4,22	1.909,55	452,50	1.909,55	0,00	0,01	10,00%
1.3	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016.	M2	9,00	575,45	5.179,05	9,00	5.179,05	6,91	3.976,36	23,22%
1.4	73960/001	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	UN ID		1.727,02	-	1,00	1.727,02	1,00	1.727,02	0,00%
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				18.231,79		25.317,18		11.049,37	60,94%
2.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	149,59	60,02	8.978,39	149,59	8.978,39	108,17	6.492,36	27,69%



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.2	739 64/0 06	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	99,20	49,44	4.904,4 4	99,20	4.904,4 4	29,55	1.460, 94	70, 21 %
2.3	943 42	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	52,83	82,32	4.348,9 6	-	-	-	-	
2.4	943 19	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3		37,23	-	230,16	8.568,8 6	62,32	2.320, 18	72, 92 %
2.5	935 90	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3 XK M		0,83	-	3.452,4 0	2.865,4 9	934,80	775,8 8	72, 92 %
3.0		FUNDAÇÃO				62.885, 02		62.885, 02		8.378, 66	68, 69 %
3.1	604 2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	11,62	274,87	3.193,9 8	11,62	3.193,9 8	9,12	2.506, 81	21, 51 %
3.2	741 57/0 04	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	11,62	84,92	986,77	11,62	986,77	9,12	774,4 7	21, 51 %
3.3	739 72/0 01	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	46,43	378,32	17.565, 39	46,43	17.565, 39	4,77	1.804, 58	89, 73 %
3.4	741 57/0 04	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	46,43	84,92	3.942,8 3	46,43	3.942,8 3	4,77	405,0 6	89, 73 %
3.5	739 90/0 01	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	46,43	603,59	28.024, 68	46,43	28.024, 68	4,77	2.879, 12	89, 73 %
3.6	565 1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	265,76	34,51	9.171,3 7	265,76	9.171,3 7	0,25	8,62	99, 91 %
4.0		SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÔES				106.61 7,13		111.05 8,23		59.78 5,36	47, 30 %
4.1	739 72/0 01	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	24,55	378,32	9.287,7 5	24,55	9.287,7 5	7,65	2.894, 14	68, 84 %
4.2	928 73	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	24,55	131,30	3.223,4 1	24,55	3.223,4 1	7,65	1.004, 44	68, 84 %





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.3	739 90/0 01	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	24,55	603,59	14.818, 13	24,55	14.818, 13	7,65	4.617, 46	68, 84 %
4.4	924 26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF	M2	108,36	45,89	4.972,6 4	108,36	4.972,6 4	40,52	1.859, 46	62, 61 %
4.5	924 79	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	219,08	40,18	8.802,6 3	219,08	8.802,6 3	59,53	2.391, 91	72, 83 %
4.6	874 90	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	711,16	41,22	29.314, 01	742,35	30.599, 66	245,31	10.11 1,67	66, 95 %
4.7	739 37/0 01	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	6,36	121,12	770,32	6,36	770,32	6,36	770,3 2	0,0 0%
4.8	741 41/0 01	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURLAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR M2 AS 72,07 A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	293,93	84,03	24.698, 93	293,93	24.698, 93	293,93	24.69 8,93	0,0 0%
4.9	741 41/0 03	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM- CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAODE OBRA.	M2	29,64	110,06	3.262,1 7	29,64	3.262,1 7	29,64	3.262, 17	0,0 0%





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.1 0	739 86/0 01	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	263,95	28,29	7.467,1 4	263,95	7.467,1 4	263,95	7.467, 14,	0,0 0%
4.1 1	931 82	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M		24,65	-	42,60	1.050,0 9	4,00	98,59	90, 61 %
4.1 2	931 84	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M		18,90	-	41,40	782,46	10,20	192,7 8	75, 36 %
4.1 3	931 85	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M		30,95	-	9,20	284,74	9,20	284,7 4	0,0 0%
4.1 4	931 94	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M		24,37	-	42,60	1.038,1 6	5,40	131,6 0	87, 32 %
5.0		REVESTIMENTOS PAREDE				49.116, 31		79.355, 93		63.08 1,50	28, 91 %
5.1	878 78	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	1.334,6 6	3,43	4.577,8 8	1.425,4 6	4.889,3 2	432,14	1.482, 23	69, 68 %
5.2	875 30	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.141,8 6	26,80	30.601, 84	1.141,8 6	30.601, 84	945,10	25.32 8,67	17, 23 %
5.3	875 36	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	237,46	24,79	5.886,6 3	531,32	13.171, 41	224,98	5.577, 24	57, 66 %

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro – Paulista/PE CEP 53.401-441.

Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ: 10.408.839/0001-17





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

5.4	872 73	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	144,94	55,54	8.049,96	465,15	25.834,42	465,15	25.834,42	0,00%
5.5	CO MP. 34	REVESTIMENTO C/ CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOÇO PRONTO	M2		73,42		66,18	4.858,94	66,18	4.858,94	0,00%
6.0		REVESTIMENTOS PISO				37.486,21		41.386,20		41.386,20	0,00%
6.1	739 07/0 06	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	263,95	20,30	5.358,18	-	-	-	-	-
6.2	872 63	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	263,95	95,66	25.249,45	-	-	-	-	-
6.3	Co mp. 030	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. COR NATURAL	M2	71,14	63,30	4.503,16	71,14	4.503,16	71,14	4.503,16	0,00%
6.4	683 25	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO.A BASE DE POLIURETANO	M2	27,00	53,62	1.447,74	27,00	1.447,74	27,00	1.447,74	0,00%
6.5	729 67	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	28,65	32,38	927,68	28,65	927,68	28,65	927,68	0,00%





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

6.6	739 07/0 03	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2		30,99	-	290,86	9.013,7 5	290,86	9.013, 75	0,0 0%
6.7	876 20	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PRÉPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2		24,47	-	290,86	7.117,3 4	290,86	7.117, 34	0,0 0%
6.8	872 56	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2		63,18	-	290,86	18.376, 53	290,86	18.37 6,53	0,0 0%
7.0		PINTURA					29.936, 88	23.064, 79		23.06 4,79	0,0 0%
7.1	884 23	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	461,19	13,52	6.235,2 8	461,19	6.235,2 8	461,19	6.235, 28	0,0 0%
7.2	884 85	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	461,19	2,32	1.069,9 6	461,19	1.069,9 6	461,19	1.069, 96	0,0 0%
7.3	884 83	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	680,67	3,05	2.076,0 4	680,67	2.076,0 4	680,67	2.076, 04	0,0 0%
7.4	884 95	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	680,67	8,31	5.656,3 6	680,67	5.656,3 6	680,67	5.656, 36	0,0 0%
7.5	884 87	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	680,67	8,55	5.819,7 2	-	-	-	-	
7.6	884 82	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	680,67	3,29	2.239,4 0	290,86	956,93	290,86	956,9 3	0,0 0%
7.7	884 94	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	263,95	12,65	3.338,9 6	290,86	3.679,3 7	290,86	3.679, 37	0,0 0%
7.8	884 87	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	263,95	8,55	2.256,7 7	-	-	-	-	





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

7.9	606 7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	40,35	30,84	1.244,3 9	109,95	3.390,8 5	109,95	3.390, 85	0,0 0%
8.0		ESQUADRIAS				58.816, 36		58.994, 18		58.99 4,18	0,0 0%
8.1	908 43	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN D	7,00	644,28	4.509,9 6	7,00	4.509,9 6	7,00	4.509, 96	0,0 0%
8.2	908 42	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN D	2,00	582,28	1.164,5 6	2,00	1.164,5 6	2,00	1.164, 56	0,0 0%
8.3	908 44	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN D	15,00	662,88	9.943,2 0	15,00	9.943,2 0	15,00	9.943, 20	0,0 0%
8.4	908 41	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN D	4,00	582,28	2.329,1 2	4,00	2.329,1 2	4,00	2.329, 12	0,0 0%



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

8.5	362 05	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN ID	8,00	207,65	1.661,2 0	8,00	1.661,2 0	8,00	1.661,20	0,0 0%
8.6	710 1	LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA	M2	125,48	41,84	5.250,0 8	125,48	5.250,0 8	125,48	5.250,08	0,0 0%
8.7	739 33/0 04	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	12,76	335,99	4.287,2 3	12,76	4.287,2 3	12,76	4.287,23	0,0 0%
8.8	105 02	VIDRO TEMPERADO VERDE E=10MM, SEM COLOCAÇÃO	M2	3,36	352,30	1.183,7 2	3,36	1.183,7 2	3,36	1.183,72	0,0 0%
8.9	848 85	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN D	2,00	628,67	1.257,3 4	2,00	1.257,3 4	2,00	1.257,34	0,0 0%
8.1 0	848 86	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN D	2,00	1.137,6 5	2.275,3 0	2,00	2.275,3 0	2,00	2.275,30	0,0 0%
8.1 1	740 67/0 01	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	27,84	597,57	16.636, 34	27,84	16.636, 34	27,84	16.636,34	0,0 0%
8.1 2	739 32/0 01	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	27,84	298,79	8.318,3 1	27,84	8.318,3 1	27,84	8.318,31	0,0 0%
8.1 3	738 09/0 01	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2		592,74	-	0,30	177,82	-	177,82	0,0 0%
9.0		COBERTA				25.338, 00		26.592, 64		26.592,64	0,0 0%
9.1	925 66	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2	M2	294,44	17,66	5.199,8 1	294,44	5.199,8 1	294,44	5.199,81	0,0 0%

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015									
9.2	721 31	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	12,04	131,89	1.587,9 5	12,04	1.587,9 5	12,04	1.587,95	0,0 0%
9.3	942 07	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	290,28	54,24	15.744,78	290,28	15.744,78	290,28	15.744,78	0,0 0%
9.4	942 31	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	65,70	24,54	1.612,27	65,70	1.612,27	65,70	1.612,27	0,0 0%
9.5	942 28	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	23,30	51,21	1.193,19	47,80	2.447,83	47,80	2.447,83	0,0 0%
10.0		MURO				58.682,17		74.814,42		29.929,99	45,73 %
10.1		MOVIMENTOS DE TERRA									
10.1.1	739 65/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	49,19	60,02	2.952,38	49,19	2.952,38	28,06	1.684,16	42,96 %
10.1.2	739 64/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	31,88	49,44	1.576,14	31,88	1.576,14	18,29	904,25	42,63 %
10.2		FUNDAÇÃO									

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

10.2.1	604 2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	3,37	274,87	926,31	3,37	926,31	2,07	568,98	38,58 %
10.2.2	741 57/0 04	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,37	84,92	286,18	3,37	286,18	2,07	175,78	38,58 %
10.2.3	739 72/0 01	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	9,63	378,32	3.643,22	9,63	3.643,22	3,08	1.165,22	68,02 %
10.2.4	741 57/0 04	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	9,63	84,92	817,77	9,63	817,77	3,08	261,54	68,02 %
10.2.5	739 90/0 01	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	9,63	603,59	5.812,57	9,63	5.812,57	3,08	1.859,06	68,02 %
10.2.6	565 1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	53,88	34,51	1.859,39	66,82	2.305,94	12,94	446,54	80,64 %
10.2.7	739 35/0 02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	21,54	62,87	1.354,21	85,43	5.370,97	63,89	4.016,75	25,21 %
10.2.8	878 78	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	43,08	3,43	147,76	180,30	618,42	137,22	470,66	23,89 %
10.3		ELEVAÇÃO									
10.3.1	739 72/0 01	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,59	378,32	223,20	0,72	272,38	0,22	83,22	69,45 %
10.3.2	928 73	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,59	131,30	77,46	0,72	94,52	0,22	28,88	69,46 %
10.3.3	739 90/0 01	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	0,59	603,59	356,11	0,72	434,57	0,22	132,77	69,45 %



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

10.3.4	924 26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF	M2	15,84	45,89	726,89	16,48	756,25	16,48	756,25	0,00%
10.3.5	875 04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	M2	77,08	41,22	3.177,23	115,96	4.779,86	43,00	1.772,45	62,92%
10.4		REVESTIMENTO DO MURO									
10.4.1	878 78	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M²	154,16	3,43	528,76	285,00	977,54	130,84	448,77	54,09%
10.4.2	875 30	MASSA ÚNICA, PARA RECÉBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	154,16	26,80	4.131,48	361,05	9.676,13	206,89	5.544,64	42,70%
10.4.3	739 32/0 01	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	83,52	298,79	24.954,94	83,52	24.954,94	3,52	1.051,74	95,79%
10.5		PINTURA									
10.5.1	884 23	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM	M2	154,16	13,52	2.084,24	361,05	4.881,39	154,16	4.881,39	0,00%



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014										
10.5.2	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	154,16	3,05	470,18	361,05	1.101,19	154,16	1.101,19	0,00%	
10.5.3	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	83,52	30,84	2.575,75	83,52	2.575,75	83,52	2.575,75	0,00%	
11.0		ABRIGO DE LIXO/CASA DE BOMBAS/COMPRESSOR				7.019,14		8.297,00		8.297,00	0,00%	
11.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	1,63	60,02	97,83	1,63	97,83	1,63	97,83	0,00%	
11.2	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,80	49,44	39,55	0,80	39,55	0,80	39,55	0,00%	
11.3	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,30	274,87	82,46	0,30	82,46	0,30	82,46	0,00%	
11.4	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,30	84,92	25,47	0,30	25,47	0,30	25,47	0,00%	
11.5	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,20	378,32	75,66	0,20	75,66	0,20	75,66	0,00%	
11.6	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,20	84,92	16,98	0,20	16,98	0,20	16,98	0,00%	
11.7	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	0,20	603,59	120,71	0,20	120,71	0,20	120,71	0,00%	
11.8	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	2,92	34,51	100,76	2,92	100,76	2,92	100,76	0,00%	
11.9	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	2,22	62,87	139,57	3,86	242,67	3,86	242,67	0,00%	

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

11.10	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	32,14	3,43	110,24	41,50	142,34	41,50	142,34	0,00%
11.11	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	M2	13,85	41,22	570,89	17,25	711,03	17,25	711,03	0,00%
11.12	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	27,70	26,80	742,36	27,70	742,36	27,70	742,36	0,00%
11.13	74100/001	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	7,43	292,59	2.173,94	7,43	2.173,94	7,43	2.173,94	0,00%
11.14	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	27,70	13,52	374,50	27,70	374,50	27,70	374,50	0,00%
11.15	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	27,70	3,05	84,48	27,70	84,48	27,70	84,48	0,00%
11.16	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	7,43	30,84	229,14	7,43	229,14	7,43	229,14	0,00%
11.17	Co mp. 021	Placa pre moldada de concreto com espessura de 07 cm e acabamento aparente.	M2	2,81	137,86	387,38	2,81	387,38	2,81	387,38	0,00%
11.18	74141/002	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA	M2	4,55	90,23	410,54	4,55	410,54	4,55	410,54	0,00%

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.									
11.19	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	5,60	54,24	303,74	5,60	303,74	5,60	303,74	0,00%
11.20	83648	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	UN D	1,00	932,94	932,94	1,00	932,94	1,00	932,94	0,00%
11.21	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2		24,79	-	11,22	278,14	11,22	278,14	0,00%
11.22	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2		48,78	-	14,85	724,38	14,85	724,38	0,00%
12.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS				29.508,49		34.075,20		34.075,20	0,00%
12.1	89957	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 M M, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	PT	1,00	110,26	110,26	1,00	110,26	1,00	110,26	0,00%
12.2	73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	1,00	553,46	553,46	1,00	553,46	1,00	553,46	0,00%

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12.3	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	UN D	1,00	110,26	110,26	30,00	3.307,80	1,00	3.307,80	0,00%
12.4	Co mp. 31	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UN D	7,00	198,16	1.387,12	7,00	1.387,12	7,00	1.387,12	0,00%
12.5	Co mp. 32	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN D	27,00	72,45	1.956,15	27,00	1.956,15	27,00	1.956,15	0,00%
12.6	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN D	19,00	39,66	753,54	19,00	753,54	19,00	753,54	0,00%
12.7	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN D	3,00	400,05	1.200,15	3,00	1.200,15	3,00	1.200,15	0,00%
12.8	Co mp. 023	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO	UN D	4,00	524,05	2.096,20	4,00	2.096,20	4,00	2.096,20	0,00%
12.9	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN D	4,00	97,81	391,24	4,00	391,24	4,00	391,24	0,00%
12.10	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN D	5,00	176,69	883,45	5,00	883,45	5,00	883,45	0,00%
12.11	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN D	8,00	156,48	1.251,84	8,00	1.251,84	8,00	1.251,84	0,00%
12.12	Co mp. 024	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,20 X 0,55 - M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D	6,00	447,44	2.684,64	6,00	2.684,64	6,00	2.684,64	0,00%



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pelo cliente e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12.13	Co mp. 026	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN D	1,00	558,11	558,11	1,00	558,11	1,00	558,11	0,00%
12.14	Co mp. 027	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,50 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D	1,00	838,04	838,04	1,00	838,04	1,00	838,04	0,00%
12.15	Co mp. 028	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 5,55 X 0,55 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D	1,00	1.534,61	1.534,61	1,00	1.534,61	1,00	1.534,61	0,00%
12.16	869 35	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013	UN D	8,00	215,67	1.725,36	8,00	1.725,36	8,00	1.725,36	0,00%
12.17	Co mp. 020	Caixa D'agua 1000 L Fornecimento e Instalação	UN D	2,00	963,94	1.927,88	2,00	1.927,88	2,00	1.927,88	0,00%
12.18	869 06	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN D	9,00	51,52	463,68	9,00	463,68	9,00	463,68	0,00%
12.19	869 12	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN D	8,00	44,08	352,64	8,00	352,64	8,00	352,64	0,00%
12.20	869 14	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN D	1,00	39,12	39,12	1,00	39,12	1,00	39,12	0,00%
12.21	362 05	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM.	UN ID	14,00	207,65	2.907,10	14,00	2.907,10	14,00	2.907,10	0,00%
12.22	741 04/0 01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN D	22,00	157,74	3.470,28	22,00	3.470,28	22,00	3.470,28	0,00%

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro – Paulista/PE CEP 53.401-441.

Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ: 10.408.839/0001-17



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12.23	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	72,00	32,13	2.313,36	72,00	2.313,36	72,00	2.313,36	0,00%
12.24	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 25MM P/ DRENO DE AR COND. FORN. E INST.	UNID		4,10	-	29,00	118,90	29,00	118,90	0,00%
12.25	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 25MM P/ DRENO DE AR COND. FORN. E INST.	UNID		4,73	-	2,00	9,46	2,00	9,46	0,00%
12.26	89869	TE PVC, DN 25MM, P/ DRENO DE AR COND. FORN. E INST.	UNID		6,43	-	3,00	19,29	3,00	19,29	0,00%
12.27	89865	TUBO PVC, DN 25MM P/ DRENO DE AR COND. FORN. E INST.	M		10,28	-	72,20	742,22	72,20	742,22	0,00%
12.28	86926	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA 22L OU EQUIVALENTE, FORN. E INST.	UNID		233,78	-	1,00	233,78	1,00	233,78	0,00%
12.29	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UNID		81,84	-	3,00	245,52	3,00	245,52	0,00%
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				33.049,00		37.347,02		37.347,02	0,00%
13.1		ENTRADA DE ENERGIA				3.268,62		3.392,06		3.392,06	0,00%
13.1.1	83372	CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	1.159,28	1.159,28	1,00	1.159,28	1,00	1.159,28	0,00%
13.1.2	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	23,87	23,87	1,00	23,87	1,00	23,87	0,00%
13.1.3	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00	6,81	108,96	16,00	108,96	16,00	108,96	0,00%

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.1.4	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,00	18,28	1.169,92	64,00	1.169,92	64,00	1.169,92	0,00%
13.1.5	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UNID	1,00	123,44	123,44	1,00	246,88	1,00	246,88	0,00%
13.1.6	73783/005	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	1,00	629,24	629,24	1,00	629,24	1,00	629,24	0,00%
13.1.7	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UNID	1,00	53,91	53,91	1,00	53,91	1,00	53,91	0,00%
13.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				29.780,38		33.954,96		33.954,96	0,00%
13.2.1	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00	1.056,93	2.113,86	2,00	2.113,86	2,00	2.113,86	0,00%
13.2.2	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	64,00	16,43	1.051,52	64,00	1.051,52	64,00	1.051,52	0,00%
13.2.3	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UNID	3,00	53,91	161,73	3,00	161,73	3,00	161,73	0,00%
13.2.4	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNID	60,00	128,23	7.693,80	68,00	8.719,64	68,00	8.719,64	0,00%
13.2.5	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA	UNID	32,00	146,16	4.677,12	48,00	7.015,68	48,00	7.015,68	0,00%

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016									
13.2.6	931 43	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN D	16,00	158,55	2.536,80	19,00	3.012,45	19,00	3.012,45	0,00%
13.2.7	931 42	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN D	28,00	166,92	4.673,76	9,00	1.502,28	9,00	1.502,28	0,00%
13.2.8	com p 33	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	UN D	2,00	62,22	124,44	6,00	373,32	6,00	373,32	0,00%
13.2.9	919 59	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN D	5,00	39,36	196,80	5,00	196,80	5,00	196,80	0,00%
13.2.10	919 67	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN D	2,00	57,96	115,92	2,00	115,92	2,00	115,92	0,00%
13.2.11	740 94/001	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN D	12,00	35,64	427,68	6,00	213,84	6,00	213,84	0,00%
13.2.12	739 53/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN D	23,00	145,65	3.349,95	47,00	6.845,55	47,00	6.845,55	0,00%
13.2.13	739 53/005	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN D	25,00	106,28	2.657,00	7,00	743,96	7,00	743,96	0,00%
13.2.14	919 55	INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V, FORN. E INTAL.	UN ID		32,12	-	4,00	128,48	4,00	128,48	0,00%
13.2.15	976 07	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA LED, FORN. E INST.	UN ID		123,38	-	5,00	616,90	5,00	616,90	0,00%

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.2.1.6	742 46/0 01	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA 400W	UN ID		325,19	-	3,00	975,57	3,00	975,57	0,0 0%
13.2.1.7	833 99	RÉLE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W, FORN. E INSTAL.	UN ID		55,82	-	3,00	167,46	3,00	167,46	0,0 0%
14.0		FOSSA E SUMIDOURO									
								9.098,35		9.098,35	0,0 0%
14.1	739 65/0 10	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	28,58	60,02	1.715,37	28,58	1.715,37	28,58	1.715,37	0,0 0%
14.2	604 2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,26	274,87	71,46	0,26	71,46	0,26	71,46	0,0 0%
14.3	739 83/0 01	CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTES	M3	3,88	378,32	1.467,88	3,88	1.467,88	3,88	1.467,88	0,0 0%
14.4	Co mp. 021	Placa pre moldada de concreto com espessura de 07 cm e acabamento aparente.	M2	1,10	137,86	151,64	1,10	151,64	1,10	151,64	0,0 0%
14.5	741 57/0 04	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,88	84,92	329,48	3,88	329,48	3,88	329,48	0,0 0%
14.6	739 90/0 01	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	3,88	603,59	2.341,92	3,88	2.341,92	3,88	2.341,92	0,0 0%
14.7	565 1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	40,38	34,51	1.393,51	40,38	1.393,51	40,38	1.393,51	0,0 0%
14.8	875 04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P	M2	22,20	41,22	915,08	22,20	915,08	22,20	915,08	0,0 0%
14.9	739 02/0 01	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M3	5,82	109,72	638,57	5,82	638,57	5,82	638,57	0,0 0%

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

14.10	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPEÇÃO/FOSSA SEPTICA	M2	3,00	24,48	73,44	3,00	73,44	3,00	73,44	0,00%
15.0		PRATELEIRAS E BANCADAS				2.240,54		6.655,09		6.655,09	0,00%
15.1	Co mp. 021	Placa pre moldada de concreto com espessura de 07 cm e acabamento aparente.	M2	4,00	137,86	551,44	4,00	551,44	4,00	551,44	0,00%
15.2	Co mp. 025	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,40 X 1,80m E 0,50 X 1,80 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D	1,00	851,06	851,06	-	-	1,00	-	0,00%
15.3	Co mp. 027	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,50 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D	1,00	838,04	838,04	1,00	838,04	1,00	838,04	0,00%
15.4	CO MP. 35	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,50 X 0,55M C/ 01 CUBA E 01 EXPURGO, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE SIFÃO ACIONAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D		3.829,75		1,00	3.829,75		3.829,75	0,00%
15.5	CO MP. 36	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,75 X 2,90m E 0,50 X 1,70 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN D		1.435,86		1,00	1.435,86		1.435,86	0,00%
16.0		CISTERNA				11.202,33		13.547,38		12.136,58	2,89%
16.1	739 65/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	39,46	60,02	2.368,38	39,46	2.368,38	39,46	2.368,38	0,00%
16.2	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,57	274,87	156,67	0,57	156,67	0,57	156,67	0,00%
16.3	739 83/001	CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTES	M3	1,46	378,32	552,34	1,46	552,34	1,46	552,34	0,00%
16.4	741 41/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS	M2	9,64	84,03	810,04	9,64	810,04	9,64	810,04	0,00%

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		ARMADURLAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR M2 AS 72,07 A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.									
16.5	739 72/0 01	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	1,35	378,32	510,73	1,35	510,73	1,35	510,7 3	0,0 0%
16.6	741 57/0 04	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,38	84,92	287,02	3,38	287,02	3,38	287,0 2	0,0 0%
16.7	739 90/0 01	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN ID.	2,81	603,59	1.696,0 8	2,81	1.696,0 8	2,81	1.696, 08	0,0 0%
16.8	565 1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	18,59	34,51	641,54	18,59	641,54	18,59	641,5 4	0,0 0%
16.9	739 35/0 02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	22,44	62,87	1.410,8 0	59,74	3.755,8 5	37,30	2.345, 05	37, 56 %
16.10	878 78	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	54,52	3,43	187,00	54,52	187,00	54,52	187,0 0	0,0 0%
16.11	840 76	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	44,88	24,79	1.112,5 7	44,88	1.112,5 7	44,88	1.112, 57	0,0 0%
16.12	875 28	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS	M2	44,88	32,19	1.444,6 8	44,88	1.444,6 8	44,88	1.444, 68	0,0 0%
16.13	608 7	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	M2	1,00	24,48	24,48	1,00	24,48	1,00	24,48	0,0 0%

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

17.0		CALÇADA				2.128,17		2.128,17		2.128,17	0,00%
17.1	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	39,69	53,62	2.128,17	39,69	2.128,17	39,69	2.128,17	0,00%
18.0		LIMPEZA				751,15		751,15		751,15	0,00%
18.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	452,50	1,66	751,15	452,50	751,15	452,50	751,15	0,00%
TOTAL						552.333,44		627.321,37		438.454,63	30,11%
TOTAL GERAL						1.666.439,16		1.830.804,93		1.444.105,49	23,21%

RESUMO				
ITEM	UBS	VALOR CONTRATO	DO	EXECUTADO
01	UBS - SÃO PEDRO	605.268,61		3.137,80
02	UBS - MIGUEL RUFINO	598.214,95		194.694,90
03	UBS - MARANGUAPE IB	627.321,37		188.866,73
TOTAL:		1.830.804,93		386.699,44

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 A presente contratação correrá através da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria Municipal de Saúde do Paulista	
•	10.301.2900.3501 – Melhoria e Expansão da Infraestrutura da Atenção Básica de Saúde
•	4490.51 – Obras e Instalações
•	10.000 – Recursos Ordinário do Tesouro
•	20.300 – Transferência Sistema Único de Saúde

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATANTE se obriga a emitir no próximo exercício financeiro, em razão de créditos orçamentários, o empenho suplementar relativo às despesas desta contratação, conforme o Ofício nº 0079/2020 – SPG/GAB, e ao que preceitua o Decreto 100/2019.

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. Os serviços, objeto do presente contrato, serão executados de acordo com o termo de referência, da **Dispensa nº 063/2019**.

CLÁUSULA QUINTA – DO AMPARO LEGAL

5.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da **Dispensa nº 063/2019** realizada com fundamento no Inc. XI do, art. 24, Lei nº 8.666/1993, e alterações posteriores.

5.2. O presente contrato está vinculado à **Dispensa nº 063/2019**, para tanto deve ser interpretado em consonância ao ali previsto, nos casos duvidosos.

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-á pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as Disposições de Direito Privado, na forma do Art. 54, da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, combinado com o inciso XII, do Art. 55, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA, DA EFICÁCIA E DOS PRAZOS

7.1 O presente contrato terá a vigência de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos**, contados a partir da assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 Os serviços deverão ser executados respeitando o período estimativo de execução da obra/serviço, conforme a seguir:

8.1.1 O prazo de execução de **180 (cento e oitenta) dias corridos**, contados a partir da data de assinatura da ordem de serviço (O.S).

8.2 A fim de preservar a qualidade e o bom andamento da obra, deve-se considerar como obrigatória:

8.2.1 A utilização de **Diário de Obra**, devendo a sua abertura ser no máximo até **03 (três) dias** após a emissão da Ordem de Serviço;

8.2.2 A entrega de relatório fotográfico mensal, devidamente encadernado, com o boletim de medição, todos os custos para emissão do relatório ficaram a cargo da empresa licitante vencedora do certame;

8.2.3 A presença do profissional técnico superior na obra, devidamente capacitado e habilitado, para solucionar possíveis adequações de projeto durante a obra, de acordo com a quantidade estimada na planilha orçamentária.

8.3 O horário para o desenvolvimento dos serviços é o definido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil.

8.4. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado por escrito à Fiscalização da obra e registrado no diário da obra.

8.5. Quaisquer serviços a serem realizados fora do horário acima, dependerão de prévia e formal comunicação ao fiscal designado pelo **CONTRATANTE**.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

8.6 Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, a empresa será desclassificada quanto ao julgamento.

8.7 O prazo previsto na cláusula 8.1.1 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela **CONTRATADA**, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com antecedência ao fim do respectivo contrato e com motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração.

8.8 O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a **05 (cinco) anos**, contados do **termo de recebimento definitivo da obra** a ser emitido por comissão designada pela autoridade competente. Cabendo a **CONTRATADA** solicitar por escrito o referido termo.

CLÁUSULA NONA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1 Os serviços serão executados nos seguintes endereços:

- UBS SÃO PEDRO, localizado no endereço: Rua Feira Nova, s/n, Janga, no Município do Paulista/PE;
- UBS Miguel Rufino, localizado no endereço: Rua Babilônia, s/n, Torres Galvão, no Município do Paulista/PE;
- UBS Maranguape I B, localizado no endereço: Rua Noventa, s/n, Maranguape I, no Município do Paulista/PE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1 A **Secretaria de Saúde** providenciará empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a serem executados.

10.2 As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-financeiro, aprovado pela fiscalização do **CONTRATANTE**, considerando os serviços efetivamente medidos e apresentados num prazo não inferior a **30 (trinta) dias**.

10.3 Os pagamentos far-se-ão após análise e aprovação de toda documentação apresentada à fiscalização.

10.4 O serviço de Administração local será medido e pago em função do percentual de evolução dos serviços, conforme item 9.3.2.2 do Acórdão 2.622/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da **CONTRATADA**, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes:

11.1.1. Verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos, através da fiscalização, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução. Caberá, outrossim, à **CONTRATADA** a elaboração das correções dos projetos, detalhes construtivos e ou projetos complementares necessários aos trabalhos que não estejam nos planos fornecidos pelo **CONTRATANTE**;

11.1.2. Efetuar o reexame prévio dos projetos antes do início da execução dos serviços, devendo conforme o caso retificá-los, eliminando todos os vícios ou defeitos que porventura existirem, uma vez que possui qualificação técnica para tanto. Ressaltando que independente da autoria do projeto e da ausência do exame dos mesmos será responsabilizado pelos erros, principalmente os que comprometerem a solidez da obra, por força da norma técnica **NBR – 5671** e por ser o executor dos serviços, objeto do presente Contrato;

11.1.3. Acatar de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido no contrato e termo de referência;

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

11.1.4. Os materiais a serem empregados deverão obedecer às normas da **ABNT** e ser de boa qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário;

11.1.5. Dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança necessários a execução do serviço;

11.1.6. Construir as instalações de apoio às obras quando necessário;

11.1.7. Movimentação e transportes internos dentro da obra;

11.1.8. Suprimento de água e energia elétrica, em qualquer que seja a utilização ou local;

11.1.9. Iluminação das áreas de trabalho;

11.1.10. Despesas referentes às importações de materiais e equipamentos;

11.1.11. Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou não a obra, envolvendo entre outras despesas pessoais inclusive aqueles não citados neste Termo, porém, necessária à perfeita execução dos serviços, exceto onde explicitamente anotado em contrário;

11.1.12. É de inteira responsabilidade e ônus da **CONTRATADA**, a adoção de todas as medidas de segurança necessárias à execução dos serviços objeto deste Contrato;

11.1.13. Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou matérias que porventura vier a causar nas instituições ou a terceiros;

11.1.14. Responsabilizar-se pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou construção decorrente dos – ou afetados pelos – serviços objeto deste termo, até a aceitação final da obra;

11.1.15. A entrada e saída de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a remoção de remanescente da obra deverão obedecer aos horários definidos pelo **CONTRATANTE**;

11.1.16. Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da **CONTRATADA** estarão devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso de crachá de identificação, quando nas dependências do referido local da obra;

11.1.17. Os operários da **CONTRATADA**, quando no desempenho das suas funções relativas aos serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos **EPI's** – Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e óculos);

11.1.18. O trânsito e/ou permanência em outros locais que não o local da obra só será permitido à pessoal em serviço, mediante autorização por escrito;

11.1.19. Observada a boa prática da construção civil, a **CONTRATADA** isolará os ambientes de execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e danos a pessoas, bem como para evitar a disseminação de pó resultante de demolições de construção;

11.1.20. Responsabilizar-se por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, correndo por sua conta as despesas com remoção, demolições e reconstrução dos mesmos;

11.1.21. Após a conclusão de todos os serviços, a **CONTRATADA** deverá promover a limpeza geral da obra, incluindo a retirada de entulhos;

11.1.22. Reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do presente Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de matérias empregados;

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

11.1.23. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execução do Contrato respectivo, no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos;

11.1.24. Assumir integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos fornecidos pelo **CONTRATANTE**;

11.1.25. Cumprir fielmente o Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços sejam inteiramente concluídos e acabados;

11.1.26. Substituir, caso haja motivo justificado, de qualquer membro da Equipe de Execução a pedido do **CONTRATANTE**, a qual deverá ocorrer dentro de prazo de **24 (vinte e quatro horas)**;

11.1.27. A **CONTRATADA** deverá assumir toda responsabilidade sobre a segurança do canteiro de obras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

12.1. À CONTRATADA caberá, ainda:

12.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**;

12.1.2. apresentar à **CONTRATANTE**, mensalmente, comprovantes de quitação das obrigações acima;

12.1.3. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários quando da prestação dos serviços, ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da **CONTRATANTE**;

12.1.4. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

12.1.5. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato.

12.2. A inadimplência da **CONTRATADA**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração da **CONTRATANTE** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a **CONTRATADA** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da Administração da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

13.1. É expressamente proibida, por parte da **CONTRATADA**, durante a execução deste contrato, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da **CONTRATANTE**.

13.2. A **CONTRATADA** fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto deste contrato, salvo se houver prévia autorização da **CONTRATANTE**.

13.3. É vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

14.1. Os serviços deverão ser entregues adequadamente de acordo com a qualidade solicitada e indicada na Dispensa nº 063/2019.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ATESTAÇÃO

15.1 A atestação da fatura/nota fiscal referente à prestação dos serviços objeto deste contrato caberá a um funcionário designado pela Secretaria de Saúde do Município do Paulista.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

16.1 A CONTRATADA se obriga ainda a cumprir todas as exigências pertinentes às normas de segurança e medicina do trabalho, de acordo com as determinações da **Lei 6.514**, de 22/12/1977, ficando de sua única e exclusiva responsabilidade a ocorrência de riscos e acidentes decorrentes de seu descumprimento.

16.2. Os danos e possíveis indenizações decorrentes do descumprimento da cláusula anterior serão suportados, pela CONTRATADA, respondendo a mesma, ainda, pelos prejuízos causados ao CONTRATANTE em caso de interdição ou embargos que venham a ocorrer por sua responsabilidade, assegurada à ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RETENÇÃO DO IR E ISS

17.1 Em relação ao **IR**, serão observadas as retenções das alíquotas pertinentes a cada caso, conforme determina a Tabela da Fazenda do Tesouro Nacional, das Pessoas Físicas Prestadoras de Serviços, bem como os percentuais referentes a Pessoas Jurídicas, de acordo com a natureza dos serviços prestados.

17.2 No que se refere ao **ISS**, será retido das Prestadoras de Serviços com sede/localizadas em outro Município, o percentual de **5% (cinco por cento)**, sobre o valor bruto, salvo no caso específico previsto no Código Tributário Municipal do Paulista e Convênios, quando deverão ser emitidos DAM para recolhimento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA DA FIEL EXECUÇÃO DO CONTRATO

18.1 A Garantia da fiel Execução dos serviços corresponderá a **5% (cinco por cento)** do valor global da proposta do adjudicatário, recolhida no ato da assinatura do contrato, podendo tal recolhimento ser efetivado pelo adjudicatário, através de uma das seguintes modalidades:

- Caução em dinheiro ou título da dívida pública;
- Fiança bancária;
- Seguro-garantia.

18.2 Os Títulos da Dívida Pública somente serão aceitos se apresentados em original e acompanhados de declaração emitida, obrigatoriamente, por seu emissor original ou seu sucessor legal em que seja informado a autenticidade e o seu valor atualizado.

18.3 A fiança bancária ou o seguro garantia deverá estar em seu original, acompanhados do Instrumento de constituição societária do expedidor, com a respectiva e obrigatória comprovação de poderes de seus signatários, e com prazo de validade, no mínimo equivalente, ao da proposta, ou seja, prazo de validade de **60 (sessenta) dias**.

18.4 Caso a Garantia seja prestada em dinheiro, essa deverá sê-lo, exclusivamente, através de depósito na **CONTA CORRENTE Nº 73014-9, AGÊNCIA 821-4 PAULISTA/PE, DO BANCO DO BRASIL**.

18.5 Caso o valor da garantia venha a ser utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a licitante vencedora deverá proceder, obrigatoriamente, à respectiva reposição de seu valor original, essa no prazo máximo e improrrogável de **03 (três) dias úteis** contados da data em que for notificada expressamente para tal fim.

18.6 A Garantia da Fiel Execução, representada pela garantia da assinatura do Instrumento Contratual, somente

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

será devolvida à **CONTRATADA**, após a conclusão integral dos serviços e após a emissão do Termo de Execução e Recebimento Definitivo dos Serviços.

18.7. O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, dará direito à **CONTRATANTE** de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à **CONTRATADA** qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas.

18.8. O contrato poderá ser rescindido:

- I - Por ato UNILATERAL da **CONTRATANTE**, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada;
- II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e
- III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação.

18.9. A rescisão de que trata o item 18.8 inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada:

- a) Retenção dos créditos decorrentes deste contrato até o limite dos prejuízos causados à **CONTRATANTE**;
- b) Assunção imediata do objeto deste contrato pela **CONTRATANTE**, no estado e local em que se encontrar;
- c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da **CONTRATANTE**, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO

19.1. O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, dará direito à **CONTRATANTE** de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à **CONTRATADA** qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas.

19.2. O contrato poderá ser rescindido:

- I - Por ato UNILATERAL da **CONTRATANTE**, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada;
- II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e
- III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação.

19.3. A rescisão de que trata o item 19.2 inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada:

- a) Retenção dos créditos decorrentes deste contrato até o limite dos prejuízos causados à **CONTRATANTE**;
- b) Assunção imediata do objeto deste contrato pela **CONTRATANTE**, no estado e local em que se encontrar;
- c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da **CONTRATANTE**, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS PENALIDADES

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

20.1. Com fundamento no **artigo 7º da Lei nº 10.520/2002**, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal.

20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a **CONTRATADA** as seguintes sanções:

- I – advertência;
- II – multa, nos seguintes termos:

- a) Pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de **1% (um por cento)** do valor total contratado, por dia decorrido, até o limite de **10% (dez por cento)**;
- b) Pela recusa à entrega, caracterizada em **10 (dez)** dias após o vencimento do prazo estipulado, de **10% (dez por cento)** do valor total contratado;
- c) pela demora em corrigir falha no serviço, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: **0,3% (zero vírgula três por cento)** do valor total da nota fiscal, por dia decorrido;
- d) pela recusa a corrigir as falhas no serviço, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do serviço nos **5 (cinco)** dias que se seguirem à data da rejeição: **10% (dez por cento)** do valor total da nota fiscal;
- e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na **Lei Federal nº 8.666/93**, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: **2% (dois por cento)** do valor total contratado.

20.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE**, pelo prazo de até **2 (dois)** anos.

20.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a **CONTRATANTE** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE**, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima.

20.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de **07 (sete)** dias corridos a contar da aplicação da penalidade, a **CONTRATADA** cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;

20.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que preveja defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo;

20.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO

21.1 Este contrato fica vinculado a **Dispensa nº 063/2019**, cuja realização decorre de autorização da Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município do Paulista

21.2 São partes integrantes deste contrato a **Dispensa nº 063/2019** e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, independente da transcrição.

21.3 A lavratura deste instrumento contratual decorre de solicitação da Secretária Municipal de Saúde do Paulista/PE, exarada no **Ofício nº 0079/2020 – SPG/GAB e anexos**, na **CI nº 04/2020 – SPG**, bem como no **Parecer/SAJ/DP 385/2019** de 27/12/2019.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

22.1 Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, e alterações posteriores.

22.2 Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à **CONTRATADA**, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficará em poder do transmitente depois de visada pelo destinatário.

22.3 Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da execução dos serviços, será previamente autorizada por escrito pelo Município do Paulista, após pronunciamento da Fiscalização.

22.4 Não será permitida a subcontratação, no seu todo, dos serviços objeto do presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO


23.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

Paulista/PE, 09 de janeiro de 2020




Fabiana Damo Bernart
Secretária de Saúde
Contratante




Diniz Consultoria & Construções LTDA
Contratada

Testemunhas:



1. CPF/MF: 082.810.714-94



2. CPF/MF: 023241364-90



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO CONTRATO 003/2020

Nº CONTRATO: 003/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2019

DISPENSA Nº 063/2019

PORTARIA(S) DA C.P.L.: Portaria nº 450/2019, datada de 23 de abril de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

CONTRATADA: DINIZ CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ/MF: 02.320.452/0001-86

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS SÃO PEDRO, UBS MIGUEL RUFINO E UBS MARANGUAPE I B, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE QUE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR TOTAL: R\$ 1.444.105,49 (um milhão quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e cinco reais e quarenta e nove centavos)

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente contratação correrá através da seguinte dotação orçamentária:

- 10.301.2900.3501 – Melhoria e Expansão da Infraestrutura da Atenção Básica de Saúde
- 4 4 9 0 5 1 – Obras e Instalações
- 10.000 – Recursos Ordinário do Tesouro
- 20.300 – Transferência Sistema Único de Saúde

PRAZO(S): Vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, a partir da assinatura do contrato, e Prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

ASSINATURA: 09/01/2020

Paulista/PE, 09 de janeiro de 2020

Fabiana Damo Bernart
Secretária de Saúde

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

Fabiana Damo Bernart, Secretária Saúde, através do presente instrumento, designa o Servidor infra-assinado, como responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente Contrato, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993, devendo informar à Administração sobre eventuais vícios e irregularidades, propor soluções e sanções que entender cabível para a regularização das faltas e defeitos observados, conforme dispostos no contrato referido.

O servidor declara neste ato estar ciente de sua indicação, bem como de suas funções, de acordo com a Lei nº 8.666/1993 ou aos termos e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades administrativas, civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

Servidor/Fiscal: _____ Matrícula: _____

Secretária de Saúde

Ciente: Servidor/Fiscal

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 28 / 01 / 2020. D.O.U: ____ / ____ / _____. D.O.E.PE (CEPE): ____ / ____ / _____.
