



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

## SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE Nº 006/2020

SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E A EMPRESA JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELLI-EPP.

Segundo termo aditivo ao contrato de obra pública que firmam, como **Contratante**, o **MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.091.528/0001-77, com sede à Praça Vereador Abel de Freitas, s/n, centro em Brejo da Madre de Deus, representado legalmente por seu Prefeito, Sr. **Hilário Paulo da Silva**, brasileiro, casado, portador da RG no 3207296 SDS-PE inscrito no CPF sob o nº 681.528.504-97, residente e domiciliado à Rua Pedro Bruna, no 21, Distrito de São Domingos, Brejo da Madre Deus, brasileiro, através da **SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**, neste ato, representada por seu Secretário Sergio Jose Albino Pimentel, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Loteamento Maria Ventura Velho e como **Contratada**, a empresa **JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELLI-EPP**, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 26.769.119/0001-17, com sede na Av. Murilo Silva, nº 99, Sala 16, centro, na cidade de Carpina/PE, neste ato legalmente representada pelo Sr. José Alysson da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº 115.571.874-79, residente e domiciliado na Av. Congresso internacional, nº 997, Bairro São José, Carpina – PE, com fulcro no Processo de Licitação nº 033/2019 realizado sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2019** do tipo “**menor preço GLOBAL**” ofertado, através da execução indireta, sob o regime de **empreitada por preço unitário**, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores bem como sob as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – em atenção ao principio da continuidade do serviço público, prorroga-se o contrato original, tendo por termo inicial o dia 23 de Julho de 2020 e por termo final o dia 23 de Outubro de 2020 em conformidade com a Lei 8.666, de 21.06.93, tudo devidamente autorizado pelo Senhor Prefeito.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Os recursos para realização do objeto do presente contrato são oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

2PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DEUS  
02 PODER EXECUTIVO  
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
15 URBANISMO  
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
154511503 DESENVOLVIMENTO URBANO  
15451150310690000 OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS  
**481** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
0.05.00 100.001 Outros Convênios

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Ratificam-se as demais cláusulas do acordo original firmado entre as partes.

**CLÁUSULA QUARTA** - Assim, por estarem de pleno acordo quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de inteiro conhecimento de ambos, firmam o presente termo aditivo



# Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

ao contrato de prestação de serviços, que vai assinado, também, por duas testemunhas, extraindo-se do referido instrumento 03 (três) vias de idêntico teor

Brejo da Madre de Deus/PE, 23 de Julho de 2020.

## **MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

CNPJ/MF nº 10.091.528/0001-77

**Hilário Paulo da Silva**

**PREFEITO**

**CONTRATANTE**

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**Sergio Jose Albino Pimentel**

## **JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELLI-EPP**

CNPJ n.º 26.769.119/0001-17

**JOSE ALYSSON DA SILVA**

CPF nº 115.571.874-79

**CONTRATADA**

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
CPF/MF:

\_\_\_\_\_  
CPF/MF:

FELIPE CARACIOLO  
ADVOGADO  
OAB/PE 29.702