



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE Nº 007/2020

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E A EMPRESA EMPRESA CONSTRUTORA BG EIRELI – EPP.

Segundo termo aditivo ao contrato de obra pública que firmam, como **Contratante**, o, o **MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.091.528/0001-77, com sede à Praça Vereador Abel de Freitas, s/n, centro em Brejo da Madre de Deus, representado legalmente por seu Prefeito, Sr. **Hilário Paulo da Silva**, brasileiro, casado, portador da RG no 3207296 SDS-PE inscrito no CPF sob o nº 681.528.504-97, residente e domiciliado à Rua Pedro Bruna, no 21, Distrito de São Domingos, Brejo da Madre Deus, brasileiro, através da **SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**, neste ato, representada por seu Secretário Sergio Jose Albino Pimentel, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Loteamento Maria Ventura Velho, e como **Contratada**, a empresa **CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP**, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 05.244.095/0001-02, com sede na Av. Governador Agamenon Magalhães, Nj 284, Andar 1 sala 1, Prado, na cidade de Gravata/PE, neste ato legalmente representado pelo Sr. Alexandre Emanuel Correa de Oliveira Uchôa, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 032.055.404-09, residente e domiciliado a Rua Manoel dos Santos Moreira, nº 45, Cruzeiro, Gravatá/PE, com fulcro no Processo de Licitação nº 034/2019 realizado sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2019** do tipo “menor preço GLOBAL” ofertado, através da execução indireta, sob o regime de **empreitada por preço unitário**, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores bem como sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA = em atenção ao princípio da continuidade do serviço público, prorroga-se o contrato original, tendo por termo inicial o dia 23 de Julho de 2020 e por termo final o dia 23 de Outubro de 2020 em conformidade com a Lei 8.666, de 21.06.93, tudo devidamente autorizado pelo Senhor Prefeito.

CLÁUSULA SEGUNDA = Os recursos para realização do objeto do presente contrato são oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

2PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DEUS
02 PODER EXECUTIVO
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
15 URBANISMO
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
154511503 DESENVOLVIMENTO URBANO
15451150310690000 OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS
481 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0.05.00 100.001 Outros Convênios

CLÁUSULA TERCEIRA - Ratificam-se as demais cláusulas do acordo original firmado entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA - Assim, por estarem de pleno acordo quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de inteiro conhecimento de ambos, firmam o presente termo aditivo



Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus

ao contrato de prestação de serviços, que vai assinado, também, por duas testemunhas, extraíndo-se do referido instrumento 03 (três) vias de idêntico teor

Brejo da Madre de Deus/PE, 23 de Julho de 2020.

MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS

CNPJ/MF nº 10.091.528/0001-77

Hilário Paulo da Silva

PREFEITO

CONTRATANTE

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Sergio Jose Albino Pimentel

CONSTRUUTORA BG EIRELI – EPP

CNPJ n.º 05.244.095/0001-02

Alexandre Emanuel Correa de Oliveira Uchôa

CPF nº 032.055.404-09

CONTRATADA

Testemunhas:

CPF/MF:

CPF/MF:

FELIPE CARACIOLO
ADVOGADO
OAB/PE 29.702