



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



**6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 027/PMCSA-SEJES/2015**

**SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE PONTEZINHA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO E ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento de termo aditivo ao Contrato de obra, cujo objeto consiste na **contratação de serviços técnicos especializados para a realização de obras de construção do Estádio de Pontezinha, no Município do Cabo de Santo Agostinho/PE**, referente ao Processo n.º 006/PMCSA-SEJES/2015, Concorrência n.º 001/PMCSA-SEJES/2015, onde as partes a seguir identificadas: o **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Manuel Queiroz da Silva n.º 145, térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.294.402/0001-62, através da **Secretaria Executiva da Juventude e Esportes**, neste ato representado pelo seu Secretário, o **Sr. Paulo Fernando Mendes Caminha Junior**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade sob o n.º 1.479.2877 SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob o n.º 041.509.234-50, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.954.262/0001-46, com sede à Rua Baltazar Passos, n.º 142, Boa Viagem, Recife/PE, telefone (81) 3463-0859, neste ato representada por seu sócio administrador, o **Sr. José Adolpho Vilela Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade sob o n.º 1.730.435 – SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n.º 317.132.034-72, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado a celebração do presente aditivo, mediante as cláusulas e condições enunciadas em sucessivo, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores:

Considerando a Comunicação Interna n.º 537/19, parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, oriundas da Secretaria Executiva de Juventude e Esporte do Cabo de Santo Agostinho, datada de 12 de junho de 2019, no qual solicita a elaboração do Termo Aditivo, visando a prorrogação do prazo final do Contrato, notadamente face à necessidade de continuação da prestação do serviço.

Considerando que o Contrato supramencionado foi celebrado em 17 de abril de 2015, pelo período de 14 (quatorze) meses, prorrogado através dos competentes termos aditivos, e encontrando-se em vigência com termo final para o dia 30 de junho de 2019, no valor inicial de R\$ 2.984.343,64 (dois milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Considerando a supracitada Comunicação Interna, encaminhada dentro do prazo legal de vigência contratual, solicitada pelo devido ordenador de despesas, cumprindo com os requisitos legais quanto à competência e à tempestividade do pleito.

Considerando que tal Comunicação encontra-se instruída com o Ofício n.º 027/2019 - SEOBP, da lavra da Secretária Executiva de Obras Públicas, **Sra. Maria da Conceição Lima Lafaiete**,





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



encaminhado ao Gerente de Filial da CAIXA, que motiva e solicita a prorrogação do prazo contratual por um novo período, ficando seu término para o dia **30 de agosto de 2019**.

Considerando o § 1º, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, que determina que os Contratos de obras possam ser prorrogados desde que devidamente autuado no processo, como no caso concreto em que será necessário a ligação definitiva da CELPE e o referido órgão estimou a previsão da ligação definitiva somente para o mês de julho de 2019.

Considerando que a Comunicação Interna encontra-se instruída com a Movimentação de Restos, referente a **Nota de Empenho nº 1886/2018**, com saldo no valor de R\$ 90.161,26 (noventa mil cento e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), para fazer face a presente despesa.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL**

O presente Termo Aditivo tem fundamento no artigo 57, da Lei nº 8.666/93, e na Comunicação Interna nº 537/2019, datada de 12 de junho de 2019, oriunda da Secretaria Executiva de Juventude e Esporte, que faz parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO**




O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, por um período de mais 02 (dois) meses, passando o seu termo final para 30 de agosto de 2019.

**CLAUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato que não foram alteradas no todo ou em parte por este Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 06 (seis) vias de igual teor e forma, para um só efeito de direito, juntamente com duas testemunhas.

Cabo de Santo Agostinho/PE, 28 de junho de 2019.

<b>CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b> Secretaria Executiva de Juventude e Esporte 	<b>CONTRATADA: ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.</b> 
<b>TESTEMUNHA:</b>  CPF (MF): 005.394.144-68	<b>TESTEMUNHA:</b> André Luiz Galvão Lima Filho CPF (MF): 058.402.344-22



---

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO**

---

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SMAJ / 1ª  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 1ª CPL  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, através da **Secretaria Executiva de Juventude e Esportes**, por seu representante legal – RECONHECE e RATIFICA o **6º Termo Aditivo ao Contrato n° 027/PMCSA-SEJES/2015, Processo n° 006/PMCSA-SEJES/2015, Concorrência n° 001/PMCSA-SEJES/2015, Natureza do Objeto:** Prazo - **Tramitação:** 1º CPL – **Descrição do Objeto:** Prorrogação de prazo contratual, por um período de mais 02 meses, passando seu termo final para o dia 30 de agosto de 2019. **Empresa:** **ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA**, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 04.954.262/0001-46, com sede na Rua Baltazar Passos, n° 142, Boa Viagem/PE, **Valor Total:** 2.984.343,64 **Vigência:** 02 meses.

Cabo de Santo Agostinho/PE, 28 de junho de 2019.

**PAULO FERNANDO MENDES CAMINHA JUNIOR**  
Secretario Executivo de Juventude e Esportes

**Publicado por:**  
Felipe Duque Sampaio  
Código Identificador:6CD5F2A1

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 28/10/2019. Edição 2446  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>