



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/PMCSA-SEOBP/2018

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA – TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS NO DISTRITO DE PONTEZINHA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO E A EMPRESA INSTALLE ENGENHARIA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços, cujo objeto consiste na **contratação de empresa de engenharia especializada para Execução de Obras de Requalificação da Infraestrutura Urbana – Terraplanagem, pavimentação e drenagem em diversas vias no distrito de Pontezinha, no Município do Cabo de Santo Agostinho**, referente ao Processo Licitatório n.º 140/PMCSA-SEOBP/2017, Concorrência n.º 011/PMCSA-SEOBP/2017, as partes a seguir identificadas: o **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**, entidade de direito público interno, com sede na Rua Manoel de Queiroz da Silva, n.º 145, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 11.294.402/0001-62, através da **Secretaria Executiva de Obras Públicas**, neste ato representado pela Secretária Executiva de Obras Públicas, a **Sra. Maria da Conceição Lima Lafaiete**, brasileira, Casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade n.º 4.858.683 SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o n.º 024.496.464-50, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **INSTALE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.742.620/0001-00, com sede à Via Ligação 1, s/n, Distrito Industrial III, Maracanaú/PE, CEP 61931-030, representada pelo seu sócio e representante legal, o **Sr. Hamilton Santiago Reis Júnior**, portador do RNP 060573892-0 CREA/CE e inscrito no CPF/MF sob o n.º 221.264.303-91, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado a celebração do presente aditivo, mediante as cláusulas e as condições enunciadas em sucessivo, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores:

Considerando que o Contrato n.º 001/PMCSA-SEOBP/2018, celebrado em 09 de janeiro de 2018, pelo período de 06 (seis) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços n.º 01/2018, datada de 17 de janeiro de 2018, encontra-se com prazo de vigência até o dia 17 de julho de 2018.

Considerando a Comunicação Interna n.º 094/18, parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, oriunda da Secretaria Executiva de Obras Públicas, datada de 18 de junho de 2018, na qual solicita a elaboração do competente Termo Aditivo, visando à prorrogação de prazo contratual, notadamente em face à necessidade de continuação da prestação dos serviços.

Considerando que a Comunicação Interna encontra-se instruída com a Movimentação de Restos, referente à Nota de Empenho n.º 435/2018, com saldo a liquidar no valor de R\$ 250.958,13 (duzentos e cinquenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e treze centavos), para fazer face à presente despesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Considerando o disposto no inciso II, c/c §2º do artigo 57, da Lei n.º 8.666/93, que permitem a prorrogação dos prazos contratuais.

Considerando que o prazo solicitado para prorrogação contratual é por um período de mais 06 (seis) meses, passando o seu termo final para o dia 17 de janeiro de 2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo tem fundamento no artigo 57, da Lei n.º 8.666/93, e na Comunicação Interna n.º 094/2018, datada de 18 de junho de 2018, oriunda da Secretaria Executiva de Obras Públicas, que faz parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, por um período de mais 06 (seis) meses, passando o seu termo final para 17 de janeiro de 2019.

CLAUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato que não foram alteradas no todo ou em parte por este Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 06 (seis) vias de igual teor e forma, para um só efeito de direito, juntamente com duas testemunhas.

Cabo de Santo Agostinho/PE, 03 de julho de 2018.

<p>CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO Secretaria Executiva de Obras Públicas</p> <p><i>[Signature]</i> Maria de Conceição Lima Lafaiete Secretária Executiva de Obras Públicas CREA. 28242-D/PE PMCSA - Mat. 43.026</p>	<p>CONTRATADA: INSTTALE ENGENHARIA LTDA</p> <p><i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> Insttale Engenharia Ltda Igor de Sordi Batista Engº Civil - Crea 180657413-6</p>
<p>FISCAL DO CONTRATO:</p> <p><i>[Signature]</i> Carlos Eduardo Alves de Lima Engº Civil - CREA 22.700 D/PE PMCSA - Mat. 31.531</p>	
<p>TESTEMUNHA: Maryny Menique de C. Silva</p> <p>CPF (MF): 063.620.274-77</p>	<p>TESTEMUNHA: Igor Sorcinia Coelho Neto</p> <p>CPF (MF): 054.191.503-79.</p>

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SMAJ / 2ª
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 2ª CPL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/ PE, através da **Secretaria Executiva de Obras Públicas, por seu representante legal – RECONHECE e RATIFICA o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/PMCSA-SEOBP/2017.**
Natureza do Objeto: Prorrogação - **Tramitação:** 2º CPL – **Descrição do Objeto:** prorrogação do prazo contratual, por mais 06 (seis) meses, passando seu termo final para o dia 17 de janeiro de 2019.
Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
Empresa: **INSTTALE ENGENHARIA LTDA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.742.620/0001-00, com sede á Via Ligação 1, s/n, Distrito Industrial III, Maracanáu/PE, CEP: 61.931-030. **Valor Total:** R\$ 250.958,13. **Vigência:** 12 meses.

Cabo de Santo Agostinho, 03 de Julho de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA LAFAIETE
Secretaria Executiva de Obras Públicas

Publicado por:
João Pessoa da Silva Filho
Código Identificador:8DC1A541

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 14/09/2018. Edição 2166
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>