



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 005/PMCSA-SEOBP/2018

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE GARAPÚ (LOTE II), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO E A EMPRESA SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, cujo objeto contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras de terraplanagem, em pavimentação drenagem em diversas ruas de Garapú (Lote II), através da Secretaria Executiva de Obras Públicas, referente ao Processo Administrativo nº 284/PMCSA-SEOBP/2017, Processo Licitatório nº 139/PMCSA-SEOBP/2017, Concorrência nº 010/PMCSA-SEOBP/2017, as partes a seguir identificadas: o **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**, entidade de direito público interno, com sede na Rua Manoel de Queiroz da Silva, n.º 145, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.294.402/0001-62, através da **Secretaria Executiva de Obras Públicas**, neste ato representado por sua secretária, **Maria da Conceição Lima Lafaiete**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade nº. 4.858.683 SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 024.496.464-50, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.154.128/0001-36, com sede à Rua Odorico Mendes, nº 77, Sala 1, Campo Grande, Recife-PE, Cep: 52.031-080, Telefone: (81) 3241-0276 / 3426-3243 / 3241-0092, representada pela sua sócia administradora, a **Sra. Ana Marcelina Lira Simões Martins**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 310.387.434-00 e RG 2.428.077 SSP/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado a celebração do presente aditivo, mediante as cláusulas e as condições enunciadas em sucessivo, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores:

Considerando a Comunicação Interna nº 179/19, oriunda da Secretaria Executiva de Obras Públicas, com data de 22 de julho de 2019, na qual solicita a elaboração de Termo Aditivo, visando à prorrogação de prazo contratual.

Considerando que o Contrato supramencionado foi celebrado em 18 de janeiro de 2018, pelo prazo de 08 (oito) meses, iniciando a contagem a partir da Ordem de Serviço nº 003/2018, no dia 19 de janeiro de 2018, prorrogado por competentes Termos Aditivos, encontrando-se em vigência com termo final para o dia 19 de Agosto de 2019, com valor inicial e atual de **R\$ 4.488.618,20 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezoito reais e vinte centavos)**, notadamente face à necessidade de continuação da execução do objeto.

Considerando que a solicitação partiu da ordenadora de despesas, a Secretária Executiva de Obras Públicas, **Sra. Maria da Conceição Lima Lafaiete**, juntamente com a justificativa, que motiva e solicita a prorrogação do prazo contratual por mais 90 (noventa) dias, ficando seu término para o dia **13 de novembro de 2019**.

Considerando o § 1º, inciso III, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, que determina que os Contratos de obras possam ser prorrogados desde que, devidamente autuados no processo, ocorra a interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, como no caso concreto em que não foi possível executar serviços de terraplanagem devido as chuvas ocorridas de maio a julho/2019, conforme índices do IPA/PE em anexo à solicitação.

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SMAJ / 1ª
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 1º CPL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - EMPRESA: SCAVE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, através da **Secretaria Executiva de Obras Públicas**, por seu representante legal – RECONHECE e RATIFICA o **5º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/PMCSA-SEOBP/2018, Processo Administrativo nº 284/PMCSA-SEOBP/2017, Processo Licitatório nº 139/PMCSA-SEOBP/2017, Concorrência nº 010/PMCSA-SEOBP/2017, Natureza do Objeto: Prazo - Tramitação: 1º CPL – Descrição do Objeto: Prorrogação de prazo contratual, por mais 90 (noventa) dias, passando seu termo final para o dia 13 de novembro de 2019. Empresa: SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.154.128/0001-36, com sede na Rua Oderico Mendes, nº 77, Sala 1, Campo Grande, Recife/PE, CEP: 52.031-080, Valor Total: R\$ 4.488.618,20, Vigência: 90 dias.**

Cabo de Santo Agostinho/PE, 15 de agosto de 2019.

MARIA CONCEIÇÃO LIMA LAFAIETE
Secretária Executiva de Obras Públicas

Publicado por:
João Pessoa da Silva Filho
Código Identificador:8BFFFF5F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 13/09/2019. Edição 2415
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>