



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 024/PMCSA-SEOBP/2018

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO E A EMPRESA SBC – SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONTRUÇÕES LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de aditivo ao Contrato de prestação de serviços, cujo objeto consiste na **contratação de empresa de engenharia para execução das Obras de terraplanagem, pavimentação, drenagem em Garapu (rua 15 e rua 15º - anel 10 trecho 1) e Suape (rua dos ventos), no município do Cabo de Santo Agostinho/PE, Através da Secretaria Municipal de Obras Públicas**, referente ao Processo Licitatório n.º 011/PMCSA-SEOBP/2018, Tomada de Preços n.º 001/PMCSA-SEOBP/2018, as partes a seguir identificadas: o **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**, entidade de direito público interno, com sede na Rua Manoel Queiróz da Silva, n.º 145, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.294.402/0001-62, através da **Secretária Executiva de Obras Públicas**, neste ato representado por sua Secretária, a Sra. **Maria da Conceição Lima Lafaiete**, brasileira, Casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade n.º. 4.858.683 SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 024.496.464-50, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **SBC – SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.864.311/0001-15, com sede à Rua Arnóbio Marques, 393 – Santo Amaro, CEP: 50100-130 – Recife/PE, representada pelo, o **Sr. Paulo Roberto de Oliveira Cordeiro**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito na cédula identidade CREA sob o nº 4.301-D/PE e CIC/MF 005.300.774-34, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado a celebração do presente aditivo, mediante as cláusulas e as condições enunciadas em sucessivo, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores:

Considerando a CI n.º 093/2019, parte integrante e indissociável deste instrumento independente de transcrição, oriunda da Secretaria Executiva de Obras Públicas, datada de 24 de abril de 2019, que tem como objeto a prorrogação do prazo do contrato.

Considerando que o Contrato n.º 024/PMCSA-SEOBP/2018, celebrado em 22 de maio de 2018, por um prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços n.º 006/2018, que foi no dia 04 de junho de 2018, no valor inicial de **R\$ 1.175.637,41 (hum milhão, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos)**, encontrando-se em vigência com termo final para o dia 04 de junho de 2019.

Considerando a supracitada Comunicação Interna, encaminhada dentro do prazo legal de vigência contratual, solicitada pela devida ordenadora de despesa, cumprindo com os requisitos legais quanto à competência e à tempestividade do pleito.

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SMAJ / 1ª
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 1ª CPL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - EMPRESA: SBC- SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, através da **Secretaria Executiva de Obras Públicas**, por seu representante legal – RECONHECE e RATIFICA o **4º Termo Aditivo ao Contrato n° 024/PMCSA-SEOBP/2018, Processo Licitatório n° 011/PMCSA-SEOBP/2018, Tomada de Preços n° 001/PMCSA-SEOBP/2018, Natureza do Objeto:** Prorrogação- **Tramitação:** 1º CPL – **Descrição do Objeto:** O presente instrumento tem como objetivo a prorrogação do prazo contratual, por mais 90 dias, passando seu termo final para o dia 02 de Setembro de 2019. **Empresa:** SBC- SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 11.864.311/0001-15, Sede na Rua Arnóbio Marques, n° 393, Santo Amaro, CEP: 50100-130- Recife/PE **Valor Total:** R\$: 1.175.637,41, **Vigência:** 90 dias.

MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA LAFAIETE

Secretária Executiva de Obras Públicas.

Publicado por:
João Pessoa da Silva Filho
Código Identificador:EC9B2021

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 16/10/2019. Edição 2438
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>