



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 074/PMCSA-SEOBP/2018

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO E A EMPRESA CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP., NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 074/PMCSA-SEOBP/2018, celebrado em 03 de dezembro de 2018, cujo objeto consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DA RUA ALTO DO CAJUEIRO, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE**, referente ao Processo Licitatório n.º 088/PMCSA-SEOBP/2018, Concorrência n.º 009/PMCSA-SEOBP/2018, onde as partes a seguir identificadas: o **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**, entidade de direito público interno, com sede na Rua Manoel Queiróz da Silva, n.º 145, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 11.294.402/0001-62, através da **Secretária Executiva de Obras Públicas**, neste ato representado por sua Secretária, a **Sra. Cinthea Renata Santos de Oliveira Neri**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade n.º 5.198-752 SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o n.º 027.197.914-31, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.671.887/0001-38, com endereço na Avenida Doutor Francisco Correia, n.º 423, Sala 101-B, Centro, São Lourenço da Mata/PE, CEP. 54.735-000, telefone (81) 3525-5118/99662-8011, neste ato legalmente representada por seu procuradora, a **Sra. Daniela Maria Cruz Muniz**, brasileira, casada, empresária, portador da Cédula de Identidade sob o n.º 4.729.427 SDSPE, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 918.869.374-00, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado a celebração do presente aditivo, mediante as cláusulas e condições enunciadas em sucessivo, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores:

Considerando a Comunicação Interna n.º 033/2020, parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, oriunda da Secretaria Executiva de Obras Públicas, datada de 05 de fevereiro de 2020, no qual solicita a elaboração do termo aditivo, visando à adequação de planilha e acréscimo do valor contratual.

Considerando que o Contrato n.º 074/PMCSA-SEOBP/2018, celebrado em 03 de dezembro de 2018, por um prazo de 07 (sete) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços pela contratada, prorrogado através de Termo Aditivo, encontrando-se em vigência até o dia 04 de junho de 2020, no valor inicial de R\$ 1.137.407,81 (um milhão, cento e trinta e sete mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e um centavos) e atual de R\$ 1.265.759,79 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Considerando o disposto no artigo 65, I, a, da Lei n.º 8.666/93, que prevê a alteração unilateral pela **Administração dos Contratos** quando houver modificação das especificações para melhor adequação técnica.

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, através da **Secretaria Executiva de Obras Públicas**, por seu representante legal – RECONHECE e RATIFICA o **4º Termo Aditivo ao Contrato n° 074/PMCSA-SEOBP/2018**, **Processo Licitatório n° 088/PMCSA-SEOBP/2018**, **Concorrência n° 009/PMCSA-SEOBP/2018**, **Natureza do Objeto:** Adequação e Acréscimo - **Tramitação:** 1º CPL – **Descrição do Objeto:** Adequação de planilha de serviços, juntamente com o acréscimo de valor contratual, no percentual de 12,09% corresponde ao valor de R\$ 155.560,91. **Empresa:** CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 03.671.887/0001-38, com sede na Av. Doutor Francisco Correia, n° 423, Sala 101-B, São Lourenço da Mata/PE, CEP: 54.735-000, **Valor Total:** R\$ 1.265.759,79, **Vigência:** 07 meses.

Cabo de Santo Agostinho/PE, 17 de fevereiro de 2020.

CINTEA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA NERI
Secretária Executiva de Obras Públicas

Publicado por:
Felipe Duque Sampaio
Código Identificador:AC1F7987

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 31/03/2020. Edição 2552
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>