



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/PMCSA-SEOBP/2021

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPRESA PARA OBRAS DE TERRAPLANAGEM,
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM,
ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA
AMARO FLORÊNCIO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO
AGOSTINHO E A EMPRESA WR CONSTRUÇÕES
INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS
LTDA EPP, NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento particular de aditivo ao Contrato nº 005/PMCSA-SEOBP/2021, cujo objeto consiste na **Contratação de empresa de engenharia para executar as obras de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização na Rua Amaro Florêncio (Trecho da E10+0,00 a E25+0,00) do Loteamento Cidade Garapu, no município do Cabo de Santo Agostinho/PE, referente ao Contrato de Repasse nº 894384/2019-M.D.R/CAIXA, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas, referente ao Processo Administrativo nº 251/2020, Processo Licitatório nº 102/2020, Tomada de Preços nº 015/2020, as partes a seguir identificadas: o MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, entidade de direito público interno, com sede na Rua Manoel Queiróz da Silva, nº145, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.294.402/0001-62, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas, neste ato representada por seu secretário, Marcos José Matoso de Lima, solteiro, RG: 6217444 SDS/PE, CPF: 057.869.854-40, residente e domiciliado na Rua José Acirole Cavalcante, 126, Cohab, Cabo de Santo Agostinho/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa WR CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.513.167/0001-30, com sede Av. Conselheiro Aguiar, nº4.880 Lj 54, Boa Viagem - Recife/PE - CEP: 51.021-020, telefone: (81) 34528-0757, e-mail: wrconstrucoesltada@gmail.com, representada por sua representante legal, a Sra. Nathalia Bezerra Maynard, portadora da cédula de identidade nº 9.054.357 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 107.759.134-99, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e avençado a celebração do presente aditivo, mediante as cláusulas e as condições enunciadas em sucessivo, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores:**

Considerando a Comunicação Interna nº 211/2021, parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, oriundo da Secretaria Executiva de Obras Públicas, datado de 10 de novembro de 2021, no qual solicita a elaboração do termo aditivo, **visando a prorrogação do contratual.**

Considerando o Contrato nº 005/PMCSA-SEOBP/2021, celebrado em 23 de fevereiro de 2021, pelo período de 06 (seis) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço que foi de 22 de março de 2021, encontrando-se em vigência até o dia, dia 09 de dezembro de 2021, no valor original em **R\$ 706.464,43 (setecentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três**



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



centavos) e atual R\$ 1.056.554,07 (Um milhão e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sete centavos).

Considerando que tal Comunicação foi encaminhada dentro do prazo legal de vigência contratual, solicitada pelo devido ordenador de despesas, o Sr.º Marcos José Matoso de Lima, Secretário Executiva de Obras Públicas, juntamente com a justificativa, que motiva e solicita a prorrogação do prazo contratual.

Considerando os imprevistos que ocorreram, a presente solicitação objetiva a prorrogação por 120 (cento e vinte) dias, apenas para compensar o período subtraído pela paralização, ficando seu termo final para o dia 08 de abril de 2022.

Considerando o § 1º, inciso III, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, que determina que os Contratos de obras possam ser prorrogados desde que, devidamente atuados no processo, ocorra a interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, como no caso concreto.

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo tem fundamento no artigo § 1º, inciso III, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e na Comunicação Interna nº 211/2021, datada de 10 de novembro de 2021, que faz parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

O presente termo tem por objeto a prorrogação por 120 (cento e vinte) dias, com seu termo final para o dia 08 de abril de 2022, com base no § 1º, inciso III, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93

CLAUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato não atingidas por este Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 06 (seis) vias de igual teor e forma, para um só efeito de direito, juntamente com duas testemunhas

Cabo de Santo Agostinho, 18 de novembro de 2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO Secretaria Executiva de Obras Públicas Marcos José Matoso de Lima Secretário Executivo de Obras Públicas PMCSA - Mat. 22.337	CONTRATADA: WR CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP Nathalia Magalhães
TESTEMUNHA: CPF (MF): 050.825.934-71 Cláudia Kelly Maria de Santana Santos	TESTEMUNHA: CPF (MF): 045.465.754-40 Marcos Antonio

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SMAJ / 1ª
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 1ª CPL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CT 005/PMCSA-SEOBP/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas, por seu representante legal – RECONHECE e RATIFICA o **4º Termo Aditivo ao Contrato n° 005/PMCSA-SEOBP/2021**, **Processo Administrativo n° 251/2020**, **Processo Licitatório n° 102/2020**, **Tomada de preço n° 015/2020**, **Natureza do Objeto:** Obras de terraplanagem - **Tramitação:** 1º CPL – **Descrição do Objeto:** Prorrogação do prazo contratual, por mais **120 dias, com seu termo final 08 de Abril de 2022**, **Empresa:** WR CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n°. 35.513.167/0001-30, **Valor Total: R\$ 1.056.554,07**, **Vigência n° 120 dias.**

Cabo de Santo Agostinho/PE, 18 de novembro de 2021.

MARCOS JOSÉ MATOSO DE LIMA
Secretaria Executiva de Obras Públicas

Publicado por:
Luiz Antonio Barbosa Ferreira da Silva
Código Identificador:32537A28

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 10/12/2021. Edição 2979
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>