



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/PMCSA-SME/2021

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO E A EMPRESA L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, NA FORMA ABAIXO:



Pelo presente instrumento particular de aditivo ao Contrato nº 013/PMCSA-SME/2021, da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada para a execução do agenciamento e execução das obras de construção da Escola Modelo e do Centro Educação Infantil (CEI), integrantes do Complexo Escolar Nova Ponte, no Loteamento Nova Ponte, em Ponte dos Carvalhos, no município do Cabo de Santo Agostinho/PE, referente ao Processo Administrativo nº 134/2020, Processo licitatório nº 039/PMCSA-SME/2020, Concorrência nº 001/PMCSA-SME/2020, da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, as partes a seguir identificadas: O MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, pessoa jurídica de direito público interno, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.168.783/0001-33, com sede na Rua Manuel Queiroz da Silva, nº 145, térreo, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho/PE, através da Secretaria Municipal de Educação, representada por seu Secretário, o Sr. Hebert Lamarek Gomes da Silva, brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, portador da cédula de identidade nº. 4.629.075 - SDS/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº. 020.084.884-46, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, empresa L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.408.234/0001-11, com sede na Rua Manoel Azevedo, 517, Iputinga, Recife/PE, CEP 50.670-20, Fone: (81) 3454-5504, e-mail: lreugeharia ltda@gmail.com, representada por sua sócia, a Sra. Rachel Maria Guimarães de Barros dos Santos, brasileira, casada, empresária, portador do RG 3.698.463 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 666.633.184-20, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e avençado a celebração do presente aditivo, mediante as cláusulas e condições enunciadas em sucessivo, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores:


Considerando a Comunicação Interna nº 1561/2022, parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, oriunda da Secretaria Municipal de Educação, datada de 23 de dezembro de 2022, na qual solicita a elaboração de Termo Aditivo, visando a prorrogação contratual.

Considerando que o Contrato nº 013/PMCSA-SME/2021, foi celebrado em 10 de março de 2021, pelo período de 14 (quatorze) meses, a partir da emissão da Ordem de Serviço nº 002/2021, no valor inicial de R\$ 15.227.011,70 (quinze milhões, duzentos e vinte e sete mil, onze reais e setenta centavos) e atual de R\$ 21.186.591,57 (vinte e um milhões, cento e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos).


Considerando que tal Comunicação Interna encontra-se instruída com a Comunicação Interna nº 489/22, incluindo a justificativa, alegando que alguns serviços faziam parte do escopo da obra durante o ano de 2022 verificou-se a necessidade de elaboração de termos aditivos de valores, aditivos estes em que alguns serviços faziam parte do escopo de obra mas que possuíam quantitativos insuficientes para a conclusão de serviços, bem como itens que não faziam parte do escopo inicial sendo necessária a sua adição para conclusão de alguns serviços, dessa forma demandou-se mais tempo e mão de obra para execução dos mesmos.

Considerando que a Comunicação supracitada encontra-se instruída com uma Carta enviada pela empresa Contratada, solicitando adição de prazo contratual, assinada pelo responsável técnico, o Sr. João Paulo L. Gouveia Júnior, datada de 01 de dezembro de 2022.

  
  
MS  
R



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Diante dos imprevistos que ocorreram, a presente solicitação objetiva a prorrogação por mais 6 (seis) meses para execução e 8 (oito) meses de vigência contratual, ficando seu **termo final para o dia 31 de agosto de 2023**.

Considerando o § 1º, inciso III, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, que determina que os Contratos de obras possam ser prorrogados desde que, devidamente autuados em processo, ocorra a interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, como no caso concreto.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL**

O presente Termo Aditivo tem fundamento no artigo 57, inciso III, § 1º, da Lei nº 8.666/93, **notadamente ante a Comunicação Interna nº 1561/2022**, datada 23 de dezembro de 2022, oriunda da Secretaria Municipal de Educação, que faz parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO**

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação por mais 6 (seis) meses para execução e 8 (oito) meses de vigência contratual, ficando seu **termo final para o dia 31 de agosto de 2023**.

**CLAUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato que não foram alteradas no todo ou em parte por este Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 06 (seis) vias de igual teor e forma, para um só efeito de direito, juntamente com duas testemunhas.

Cabo de Santo Agostinho, 28 de dezembro de 2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADA: L & R SANTOS  
CONSTRUÇÕES LTDA

L & R Santos Construções Ltda.  
Rachel Santos  
Diretor - Sócio

TESTEMUNHA:

CPF: 192.714.224-14

TESTEMUNHA:

CPF: 092.715.414-56

---

ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

---

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SMAJ / 1ª  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 1ª CPL  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/PMCSA -  
SME/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, através da Secretaria Municipal de Educação, por seu representante legal – RECONHECE e RATIFICA o **8º termo aditivo ao Contrato nº 013/PMCSA - SME/2021, Processo Administrativo nº 134/2020, Processo Licitatório nº 039/PMCSA-SME/2020, Concorrência nº 001/PMCSA- SME/2020, Natureza do Objeto:** Prorrogação de prazo contratual - **Tramitação:** 1º CPL – **Descrição do Objeto:** O presente instrumento tem como objeto a prorrogação por mais 6 (seis) meses para execução e 8 (oito) meses de vigência contratual, ficando seu termo final para o dia 31 de agosto de 2023. **Empresa: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.408.234/0001-11, com sede na Rua Manoel Azevedo, 517, Iputinga, Recife/PE, CEP 50.670-20. **Valor total:** R\$ 21.186.561,57. **Vigência:** 06 meses.

Cabo de Santo Agostinho/PE, 28 de dezembro de 2022.

**HEBERTE LAMARCK GOMES DA SILVA**  
Secretário Municipal de Educação.

**Publicado por:**  
Edmilson Dutra de Lima Júnior  
**Código Identificador:**C912927E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 19/06/2023, Edição 3364  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>