



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO

TRABALHANDO O PRESENTE, CONSTRUINDO O FUTURO

3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO: DE VALOR COM ADIÇÃO E SUPRESSÃO AO CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS Nº 012/2020.

Ao contrato de Obra Pública firmado entre o **MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.361.854/0001-10, com sede na Avenida Presidente Kennedy, s/n, Centro, nesta cidade, representado legalmente por sua Prefeita, a Sra. **ADRIANA ALVES ASSUNÇÃO BARBOSA**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 545.777.724-34, portadora da Cédula de Identidade nº 3.276.928 SSP/PE, residente e domiciliada, na Rua José Pedro de Assunção, s/n, no Povoado de Lagoa de João Carlos, Frei Miguelinho-PE, e como **CONTRATADA**, a empresa **HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ 02.083.131/0001-05, com endereço à Rua Maria do Socorro Barbosa Leal, 130, lagoa do Choro, Surubim-PE, CEP: 55.750-000, neste ato representada pelo Sr. **MORVAN PINHEIRO DE SOUZA BARBOSA FILHO**, portador da carteira nacional de habilitação nº 06618409163 DETRAN-PE e CPF nº 074.945.224-25, com endereço à Rua Urbano Vieira, 53, Centro, Surubim-PE, tudo de acordo com o Processo Licitatório nº 011/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020, acrescem **TERMO ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE VALOR** nos termos da Lei nº 8.666/93 e de acordo com as cláusulas e condições a seguir dispostas:

DAS JUSTIFICATIVAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente instrumento de contratação é a obra de engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

Este Termo Aditivo de Adição e supressão vincula-se ao **Contrato nº 012/2020**, o qual necessita de atualizações nos serviços efetivamente realizados, nas obras de Pavimentação da Rua Padre Cícero, Pavimentação da Rua São João Batista, Pavimentação da Rua do Lava Jato, Pavimentação da Rua José Pedro de Souza (Rua de Dona Hercília) todas no Distrito de Lagoa de João Carlos, Pavimentação da Rua projetada A no povoado de Patos, Rua da Olaria na cidade, e Rua projetada B no Sítio Santana, neste Município de Frei Miguelinho.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA SEGUNDA- O presente Termo Aditivo, tem por objetivo realizar o Acréscimo 6,1067% (Seis vírgula hum zero seis sete por cento) ao valor original para o atendimento as necessidades do contratante conforme estipula a cláusula 10ª Décima do Contrato original, sendo acrescido portanto, o valor de: R\$ 49.706,10 (quarenta e nove mil, setecentos e seis reais, e dez centavos.), ao valor inicialmente pactuado no Contrato de obras Públicas, conforme solicitado no Ofício da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, devidamente autorizado pela Sra. Prefeita.

DAS RATIFICAÇÕES

CLÁUSULA TERCEIRA- Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário que não conflitem com o presente termo aditivo.

Para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado, é lavrado este termo que depois de lido e achado de acordo e assinado pelas contratantes, entra em vigor, dele sendo extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor do original.


Frei Miguelinho, em 05 de Maio de 2021.


MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO
Adriana Alves Assunção Barbosa
Contratante


HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI
Contratada

TESTEMUNHAS:


CPF: 082.930.494-19


CPF: 322.261.514-27

BOLETIM DE ADIÇÃO E SUPRESSÃO B/2021

DATA DA MEDIÇÃO:

05/05/2021

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CINCO RUAS FEM 15 EM FREL MIGUELINHO		EMPRESA CONTRATADA: HAMMER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		VALOR ACUMULADO: R\$ -		VALOR ACUMULADO: R\$ -		
VALOR A ADITIVAR: R\$ 49.706,10		VALOR ACUMULADO: R\$ -		VALOR ACUMULADO: R\$ -		VALOR ACUMULADO: R\$ -		
VALOR DO BOLETIM: R\$ -		SALDO: R\$ -		SALDO: R\$ -		SALDO: R\$ -		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATADO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		%
		UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	VALOR	
RUA PROJETA (TRECHO COM CASA SENTIDO TOPADA)		R\$ -		FEM 2015				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				0,00	R\$ -		R\$ 0,00 #DIV/0!
1.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA "0,40" CM X "0,60" CM				0,00	R\$ -		R\$ 0,00 #DIV/0!
1.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM				0,00	R\$ -		R\$ 0,00 #DIV/0!
2.0	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA				0,00	R\$ -		R\$ 0,00 #DIV/0!
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P				0,00	R\$ -		R\$ 0,00 #DIV/0!
2.3	CAIAÇÃO EM MEIO FIO				0,00	R\$ -		R\$ 0,00 #DIV/0!
2.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)				0,00	R\$ -		R\$ 0,00 #DIV/0!
	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LAVA JATO NO POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS							
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
3.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM				0,00	R\$ -		R\$ 0,00 #DIV/0!
4.0	PAVIMENTAÇÃO							
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA				0,00	R\$ -		R\$ 0,00 #DIV/0!
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P				0,00	R\$ -		R\$ 0,00 #DIV/0!
4.3	CAIAÇÃO EM MEIO FIO				0,00	R\$ -		R\$ 0,00 #DIV/0!

02.083.131/0001-05
HAMMER CONSTRUÇÕES

Rafael Dias Guerra Leal
Engenheiro Civil
CREA: 1818326825 PE

José Pedro de França Lima
Engenheiro Civil CREA-PE
Registro 181 642 2827

BOLETIM DE ADIÇÃO E SUPRESSÃO B/2021

DATA DA MEDIÇÃO:

05/05/2021

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CINCO RUAS FEM 15 EM FREI MIGUELINHO		EMPRESA CONTRATADA: HAMMER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		VALOR ACUMULADO: R\$ -		SALDO: R\$ -			
VALOR A ADITIVAR: R\$ 49.706,10		CONTRATADO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 04		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	SALDO VALOR	%
4.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
	PAVIMENTAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA SÃO JOÃO BATISTA, NO POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS								
5.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
5.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM				0,00	0,00	R\$	R\$ 0,00	#DIV/0!
6.0	PAVIMENTAÇÃO								
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA				0,00	0,00	R\$	R\$ 0,00	#DIV/0!
6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P				0,00	0,00	R\$	R\$ 0,00	#DIV/0!
6.3	CAIAÇÃO EM MEIO FIO				0,00	0,00	R\$	R\$ 0,00	#DIV/0!
6.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)				0,00	0,00	R\$	R\$ 0,00	#DIV/0!
	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE CÍCERO, NO POVOADO DE LAGOA DE JOÃO CARLOS								
7.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
7.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM				0,00	0,00	R\$	R\$ 0,00	#DIV/0!
8.0	PAVIMENTAÇÃO								
8.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA				0,00	0,00	R\$	R\$ 0,00	#DIV/0!
8.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIME NTOS. AF_06/2016_P				0,00	0,00	R\$	R\$ 0,00	#DIV/0!
8.3	CAIAÇÃO EM MEIO FIO				0,00	0,00	R\$	R\$ 0,00	#DIV/0!

Rafael Dias Guerra Leal
Rafael Dias Guerra Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 1818326825 PE

José Pedro de França Lima
José Pedro de França Lima
 Engenheiro Civil CREA-PE
 Registro 181 642 2827

AV. K
02.083.131/0001-05
HAMMER CONSTRUÇÕES

BOLETIM DE ADIÇÃO E SUPRESSÃO B/2021

DATA DA MEDIÇÃO:

05/05/2021

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CINCO RUAS FEM 15 EM FREI MIGUELINHO		EMPRESA CONTRATADA: HAMMER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		R\$						
VALOR A ADITIVAR:		R\$ 49.706,10		R\$						
VALOR DO BOLETIM:		-		R\$						
SALDO:		-		R\$						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATADO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 04		ACUMULADO		SALDO VALOR	%	
		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR			QUANT.
8.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)						0,00		R\$ 0,00	#DIV/0!
	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA B NO SÍTIO SANTANA	R\$	49.706,10	FEM 2015						
12	SERVIÇOS PRELIMINARES									
12.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	1,00	R\$ 125,06	R\$ 125,06		0,00	R\$ -	R\$ 125,06	0,00%
13	PAVIMENTAÇÃO									
13.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	450,00	R\$ 1,64	R\$ 738,00		0,00	R\$ -	R\$ 738,00	0,00%
13.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	180,00	R\$ 38,70	R\$ 6.966,00		0,00	R\$ -	R\$ 6.966,00	0,00%
13.3	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M²	50,40	R\$ 3,84	R\$ 193,54		0,00	R\$ -	R\$ 193,54	0,00%
13.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	M²	450,00	R\$ 92,63	R\$ 41.683,50		0,00	R\$ -	R\$ 41.683,50	0,00%
TOTAL				R\$ 49.706,10	R\$			R\$ -	R\$ 49.706,10	0,00%

02.063.131/0001-05
HAMMER CONSTRUÇÕES

Rafael Dias Guerra Leal
Engenheiro Civil
CREA: 1818326825 PE

José Pedro de Faria Lima
Engenheiro Civil CREA-PE
Registro 161 642 2827