



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU

Pag. 797
CPL P.M.N.M.

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 039/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA/PE E A EMPRESA CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA DE NAZARÉ DA MATA, Entidade de direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 10.166.817/0001-98, com sede localizada à Rua Dantas Barreto, 1338, Centro, Nazaré da Mata/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. Inacio Manoel do Nascimento, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o n.º 051.825.224-87, do outro lado, a empresa CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME, com sede à Av. Estácio Coimbra, 547 - SL 110 - São Sebastião - Carpina - PE, inscrita no CNPJ/MF n.º 07.279.603/0001-13, doravante aqui denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada pela sua sócia a Sra. Jakeline Kele Matias da Silva, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade nº 7.873.551 SSP/PE, CPF nº 075.607.014-77, considerando a homologação do **Processo Licitatório nº 003/2020, Tomada de Preços nº 001/2020**, em 05/05/2020, ajustam o presente contrato de empreitada global, de acordo com a Lei Federal Nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE

1.1 O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação dos prazos estabelecidos na **Cláusula Sexta - Do Prazo de Execução e Vigência Contratual**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

- 2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência contratual e prazo de execução, como segue:
- 2.2. A vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, que entrar em vigor a partir do dia 12/05/2022 com termino no dia 12/05/2023.
- 2.3. O prazo de execução pelo período de 08(oito)meses a partir de 12/03/2022 a 12/11/2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - AMPARO LEGAL

3.1 O presente Termo Aditivo tem por fundamentação legal o dispositivo do art. 57, inc. I c/c § 1º inc. II da Lei 8.666/93 e estipulado no § 2º da Cláusula Sexta do Contrato nº 039/2020.

4. CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

4.1 Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.



Pag. 798
CPL P.M.N.M.

5. CLÁUSULA SEXTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA

5.1 Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia na data da assinatura deste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO – Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial dos Municípios (AMUPE) e DOU, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Nazaré da Mata, 09 de Março de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA/PE
Inácio Manoel do Nascimento
Prefeito Municipal
Contratante

CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME
CNPJ nº: 07.279.603/0001-13
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
NOME: 120.119.204-85
CPF: 120.119.204-85

2)
NOME: 106.671.344-84
CPF: 106.671.344-84