



OITAVO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 009/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, E A EMPRESA MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP COM VISTAS A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA-PE, SEGUNDO O CONVÊNIO 874387/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1058311-41/2018.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA DE NAZARÉ DA MATA, Entidade de direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.166.817/0001-98, com sede localizada à Rua Dantas Barreto, 1338, Centro, Nazaré da Mata/PE, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. Inácio Manoel do Nascimento, Nacionalidade brasileira, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o nº 051.825.224-87, doravante denominada **CONTRATANTE** e do outro lado, a empresa MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP, com sede Sítio Encruzilhada, s/n- Zona Rural, Bom jardim-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.211.110/0001-19, representada pelo seu sócio o Sr. Manoel Severino de Souza, Nacionalidade brasileira, casado, empresário, residente e domiciliado na Avenida Sizenando Maximiano de Aguiar, nº 162-Centro-Orobó/PE, portador da RG nº 5.235.218 SSP/PE, inscrito no CPF nº 026.180.814-12 doravante denominada **CONTRATADA**, considerando a homologação do **Processo Licitatório nº 007/2021, RDC ELETRÔNICO nº 004/2021, em 23/04/2021**, ajustam o presente contrato de empreitada global, de acordo com a Lei Federal Nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FINALIDADE

1.1 O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de execução estabelecido na **Cláusula Segunda – Do Prazo de Execução e Vigência Contratual**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução, como segue:

2.2. O prazo de execução pelo período de 150(cento e cinquenta), dias a partir de 20 de Dezembro de 2022 a 19 de Maio de 2023.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - AMPARO LEGAL

3.1 O presente Termo Aditivo tem por fundamentação legal o dispositivo do art. 57, inc. I c/c § 1º inc. II da Lei 8.666/93 e estipulado no § 2.2 da Cláusula Segunda do Contrato nº 009/2021.

4. CLÁUSULA QUARTA- DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

4.1 Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA

5.1 Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia com a assinatura deste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO – Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial dos Municípios (AMUPE) e DOU, no prazo de 20 (vinte)



dias, contados da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Nazaré da Mata, 16 de Dezembro de 2022.

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA/PE
 Inácio Manoel do Nascimento
 Prefeito Municipal
 Contratante

[Handwritten signature]
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP
 CNPJ o Nº 11.211.110/0001-19
 Sr. Manoel Severino de Souza
 CPF nº 026.180.814-12
 CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) *[Handwritten signature]*
 NOME: _____
 CPF: 335.250.434-63

2) *[Handwritten signature]*
 NOME: _____
 CPF: 11837238494