



**SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 035/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, E A EMPRESA B3M CONSTRUTORA EIRELI - ME COM VISTAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA/PE., CONFORME CONVÊNIO Nº 846480/2017 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1041900-48/2017.**

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA DE NAZARÉ DA MATA, Entidade de direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 10.166.817/0001-98, com sede localizada à Rua Dantas Barreto, 1338, Centro, Nazaré da Mata/PE, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. Inácio Manoel do Nascimento, Nacionalidade brasileira, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o n.º 051.825.224-87, doravante denominada **CONTRATANTE** e do outro lado, a empresa B3M CONSTRUTORA EIRELI - ME, com sede à Rua Antônio Rabelo Junior - Nº 00161 - Sala 01711/01712 CXPST 20 - Miramar-João Pessoa/PB CEP 58.032-090; inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.343.319/0001-76, doravante aqui denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada pela sua representante legal a Srª Zélia Ananias Ferreira de Araújo, Nacionalidade brasileira, Viúva, empresária, residente e domiciliada na Rua Iolanda Eloy de Medeiros, Nº 101-Água Fria- João Pessoa/PB - CEP: 58.053-028, inscrito no CPF/MF sob o n.º 324.700.024-00, Identidade n.º 788.047 SSP/PB, considerando a homologação do **Processo Licitatório nº 037//2021, Tomada de Preços nº 007/2021, em 16/12/2021**, ajustam o presente contrato de empreitada global, de acordo com a Lei Federal Nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### **1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE**

- 1.1 O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de execução estabelecido na **Cláusula Sexta - Do Prazo de Execução e Vigência Contratual**.
- 1.2 - O prazo de execução pelo período de 90(Noventa)dias a partir de **17/03/2023** a **15/06/2023**.

#### **2. CLÁUSULA SEGUNDA - AMPARO LEGAL**

- 3.1 O presente Termo Aditivo tem por fundamentação legal o dispositivo do art. 57, inc. I c/c § 1º inc. II da Lei 8.666/93 e estipulado no § 2.2 da **Cláusula Sexta do Contrato nº 035/2021**.

#### **3. CLÁUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS**

- 4.1 Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.

#### **4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA**

NAZARÉ DA MATA



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU

5.1 Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia com a assinatura deste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO – Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial dos Municípios (AMUPE) e DOU, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Nazaré da Mata, 13 de Março de 2023.

  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA/PE**

Inácio Manoel do Nascimento

Prefeito Municipal


Contratante


**B3M  
CONSTRUTORA  
EIRELI:  
27343319000176**

Assinatura digitalizada por B3M CONSTRUTORA  
EIRELI 157343319000176  
DN CN=B3M, OU=REP-B3M, OU=Instituto de Registro  
OU=03441505000138, OU=Secretaria de Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=MARICÁ, OU=PE  
e-CNPJ/A1, CN=B3M CONSTRUTORA EIRELI,  
27343319000176  
Resolvi assinar este documento  
Localização: A sua assinatura aqui  
Data: 2023.03.13 10:14:32  
Fórmula: PPK/DF Versão: 10.0.1

B3M CONSTRUTORA EIRELI – ME  
CNPJ/MF sob o n.º 27.343.319/0001-76  
Srª Zélia Ananias Ferreira de Araújo  
Representante legal  
CPF N.º 324.700.024-00  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)   
CPF: 118372238999

2)   
CPF: 1093852414-35