



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU

Pag. 575
CPL PMNM

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 036/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, E A EMPRESA B3M CONTRUTORA EIRELI - ME COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANITICAS DE VIAS NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA/PE, CONVÊNIO Nº 846479/2017 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1041901-64/2017.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA DE NAZARÉ DA MATA, Entidade de direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º n.º 10.166.817/0001-98, com sede localizada à Rua Dantas Barreto, 1338, Centro, Nazaré da Mata/PE, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. Inácio Manoel do Nascimento, Nacionalidade brasileira, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o n.º 051.825.224-87, doravante denominada **CONTRATANTE** e do outro lado, a empresa B3M CONTRUTORA EIRELI - ME, com sede à Rua Antônio Rabelo Junior - Nº 00161 - Sala 01711/01712 CXPST 20 - Miramar-João Pessoa/PB CEP 58.032-090, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.343.319/0001-76, doravante aqui denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada pela sua representante legal a Srª Zélia Ananias Ferreira de Araújo, Nacionalidade brasileira, Viúva, empresária, residente e domiciliada na Rua Iolanda Eloy de Medeiros, Nº 101-Água Fria- João Pessoa/PB - CEP: 58.053-028, inscrito no CPF/MF sob o n.º 324.700.024-00, Identidade n.º 788.047 SSP/PB, considerando a homologação do **Processo Licitatório nº 038/2021, Tomada de Preços nº 008/2021, em 16/12/2021**, ajustam o presente contrato de empreitada global, de acordo com a Lei Federal Nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE

1.1 O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de execução estabelecido na **Cláusula Sexta - Do Prazo de Execução e Vigência Contratual**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de Vigência e de execução do contrato citado acima, tendo em vista em decorrência as fortes chuvas não esperadas no cronograma de obra, sendo necessário por muitas vezes a suspensão do início dos serviços, o retrabalho de diversos pontos, a ausência do serviço de transporte horizontal do aterro o qual não está contabilizado no cronograma físico-financeiro, tendo o mesmo elevado muito o custo e o tempo do serviço e o aumento da dificuldade na logística para obtenção dos insumos no setor -, diversas vezes, interferindo diretamente no andamento natural da pavimentação.

2.1 - O prazo de execução pelo período de 90 (Noventa) dias a partir de 20 de Junho de 2022 a 18/09/2022.

2.2 O prazo de vigência do Contrato de nº 036/2021 é pelo período de 180 (Cento e oitenta) dias, a partir de 20 de Junho de 2022 a 17 de Dezembro de 2022.

1 CLÁUSULA TERCEIRA - AMPARO LEGAL

3.1 O presente Termo Aditivo tem por fundamentação legal o dispositivo do art. 57, inc. I c/c § 1º inc. II da Lei 8.666/93 e estipulado no § 2.2 da Cláusula Sexta do Contrato nº 036/2021.

mu

[Handwritten signature]



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU

Pag. 576
CPI PMN.M.

2 CLÁUSULA QUARTA- DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

4.1 Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.

3 CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA

5.1 Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia com a assinatura deste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO – Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial dos Municípios (AMUPE) e DOU, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Nazaré da Mata, 15 de Junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA/PE
Inácio Manoel do Nascimento
Prefeito Municipal
Contratante

P.P. Dra. Zélia Ananias Ferreira de Araújo

B3M CONTRUTORA EIRELI – ME
CNPJ/MF sob o n.º 27.343.319/0001-76
Srª Zélia Ananias Ferreira de Araújo
Representante legal
CPF N.º 324.700.024-00
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) _____
NOME: *Vitor Henrique Silva de Carvalho*
CPF: *106.071.244-84*

2) _____
NOME: _____
CPF: *120.119.204-85*