



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, E A EMPRESA MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP COM VISTAS A REFORMA DA PRAÇA DO LANCEIRO NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA/PE. CONVÊNIO Nº 899295/2020- CONTRATO DE REPASSE Nº 1071177-60/2020.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA DE NAZARÉ DA MATA, Entidade de direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º n.º 10.166.817/0001-98, com sede localizada à Rua Dantas Barreto, 1338, Centro, Nazaré da Mata/PE, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. Inácio Manoel do Nascimento, Nacionalidade brasileira, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o n.º 051.825.224-87, doravante denominada **CONTRATANTE** e do outro lado, a empresa MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP, com sede Sítio Encruzilhada,s/n- Zona Rural, Bom jardim-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.211.110/0001-19, representada pelo seu sócio o Sr. Manoel Severino de Souza, Nacionalidade brasileira, casado, empresário, residente e domiciliado na Avenida Sizenando Maximiano de Aguiar, nº 162-Centro-Orobó/PE, portador da RG nº 5.235.218 SSP/PE, inscrito no CPF nº 026.180.814-12 doravante denominada **CONTRATADA**, considerando a homologação do **Processo Licitatório nº 049/2021, Tomada de Preços nº 012/2021, em 07/01/2022** ajustam o presente contrato de empreitada global, de acordo com a Lei Federal Nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FINALIDADE

1.1 O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de execução estabelecido na **Cláusula Segunda – Do Prazo de Execução e Vigência Contratual**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução, como segue:

2.2. O prazo de execução pelo período de 180(cento e oitenta), dias a partir de 10 de Julho de 2022 a 06 de Janeiro de 2023.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - AMPARO LEGAL

3.1 O presente Termo Aditivo tem por fundamentação legal o dispositivo do art. 57, inc. I c/c § 1º inc. II da Lei 8.666/93 e estipulado no § 2.2 da Cláusula Segunda do Contrato nº 003/2022.

4. CLÁUSULA QUARTA– DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

4.1 Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA

5.1 Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia com a assinatura deste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO – Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial dos Municípios (AMUPE) e DOU, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu



CAPITAL ESTADUAL DO MARACATU

número de referência.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Nazaré da Mata, 07 de Julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA/PE
Inácio Manoel do Nascimento
Prefeito Municipal
Contratante

MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP
CNPJ o Nº 11.211.110/0001-19
Sr. Manoel Severino de Souza
CPF nº 026.180.814-12
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
NOME: _____
CPF: 320.804.094-68

2)
NOME: _____
CPF: 709.900.279-70