

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2015
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
DE SAÚDE, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, QUE,
ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO
DO PAULISTA E, DO OUTRO, A CONSTRUTORA
ALBINO TEIXEIRA LTDA – ME, NOS TERMOS QUE
SE SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, **Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 4.975.077 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representada pelo Secretário, o Dr. **Francisco Afonso Padilha de Melo**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, residente e domiciliado na cidade de Paulista/PE, por meio do Fundo Municipal de Saúde, instituído sob o CNPJ nº 09.251.115/0001-23, neste ato representada pela Secretária, Sra. **Fabiana Damo Bernart Duarte**, brasileira, casada, Odontóloga, portadora da Cédula de Identidade nº 7032504 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 059.682.224-33, residente e domiciliada na Cidade do Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa : **CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.649.283/0001-58, com sede na Rua José Rodrigues de Araújo, nº 2.494, Lot. Recanto Igarassu, Santa Rita, Igarassu/PE, neste ato representada pelos sócios administradores, Sr. **Ivo Carneiro Pessoa Filho**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 4.544.366 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 892.578.554-49, residente e domiciliado à Rua Houston, nº 160, Bairro Novo, Ilha de Itamaracá/PE, e o Sr. **Ronaldo José da Silva**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 3.606.131 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.445.184-40, e residente e domiciliado à Rua Camutanga, nº 130, Cruz de Rebouças, Igarassu/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2015**, referente à contratação de empresa de engenharia, por solicitação da Secretaria de Saúde, para executar os serviços de obras de reforma e ampliação de unidades de saúde do Município do Paulista/PE, por solicitação da Secretaria de Segurança Cidadã e Defesa Civil, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 369/2015- GSS e CI nº 294/2015 – ENG**, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita a elaboração do presente Termo Aditivo de **prazo de vigência e execução** ao **Contrato nº 001/2015**, referente à contratação de empresa de engenharia, por solicitação da Secretaria de Saúde, para executar os serviços de obras de reforma e ampliação de unidades de saúde do Município do Paulista/PE, por solicitação da Secretaria de Saúde, fica prorrogado o **prazo de vigência** e o **prazo de execução** do citado instrumento contratual pelo período de **180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 21 de outubro de 2015 a 17 de abril de 2016**, tendo como fundamento sua Cláusula Sexta e Oitava.


CLÁUSULA SEGUNDA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos ao **Ofício nº 369/2015 – GSS e CI nº 294/2015 – ENG**, que solicita e justifica a elaboração do presente termo aditivo de **prazo de vigência e prazo de execução**, devidamente encaminhada pela Secretária de Saúde do Município do Paulista, a Sra. **Fabiana Damo Bernart Duarte**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS


CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 001/2015**, de 02 de janeiro de 2015, naquilo em que não conflitarem com o Presente Termo Aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 07 de outubro de 2015.



Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município de Paulista
Contratante



Fabiana Damo Bernart Duarte
Secretária de Saúde


X

Construtora Albino Teixeira Ltda. - ME
Contratada


Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

Testemunhas:

1.CPF/MF:


06256910400

2.CPF/MF:


101620089-65

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2015,
FIRMADO EM 07 DE OUTUBRO DE 2015.**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	PROCESSO LICITATÓRIO N° 033/2014 TOMADA DE PREÇO N° 001/2014
CONTRATANTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA / SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA – ME; CNPJ/MF SOB O N° 04.649.283/0001-58.
OBJETO:	Termo Aditivo de prazo de vigência e execução ao Contrato n° 001/2015, referente à contratação de empresa de engenharia, por solicitação da Secretaria de Saúde, para executar os serviços de obras de reforma e ampliação de unidades de saúde do Município do Paulista/PE, por solicitação da Secretaria de Saúde, fica prorrogado o prazo de vigência e o prazo de execução do citado instrumento contratual pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 21 de outubro de 2015 a 17 de abril de 2016, tendo como fundamento sua Cláusula Sexta e Oitava.
PRAZO DE VIGÊNCIA	Vigência e Execução 180 (cento e oitenta) dias, ambos contados a partir de 21 de outubro de 2015 a 17 de abril de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE SAÚDE

Paulista, 07 de Outubro de 2015.

Ofício nº 369/2015 - GSS

Prezado(a) Secretário(a),

Considerando a CI Nº 294/2015 da Equipe Técnica;

Solicito desta Secretaria elaboração de Termo Aditivo de Prazo de vigência e execução do Contrato nº 001/2015 (Processo Licitatório nº 033/2014), firmado com a Empresa Albino Teixeira, para Execução dos Serviços de Obras de Reforma e Ampliação de unidades de Saúde por mais 180 (cento e oitenta) dias; ficando o prazo de 21/10/2015 à 17/04/2016.

Diante do exposto solicitamos que sejam tomadas as providências cabíveis.

Sem mais para o momento,

Respeitosamente,


Dra. Fabiana Damo
Secretaria de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37650

Fabiana Damo
Secretaria de Saúde

Secretaria de Saúde

07/10/2015
8:40

Venedes

Ao
Ilmo(a). Sr^a.
Francisco Padilha
Secretaria de Assuntos Jurídicos

6. Remuneração de Contratos

Para análise e aprovação,
conforme solicitado.

Paulista, 07/10/15

Jul



**PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE SAÚDE**

Paulista, 07 de Outubro de 2015.

CI nº 294/2015– ENG

Prezado(a) Secretário(a),

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio desta, solicitar aditivo de prazo de vigência e execução para o Contrato nº 001/2015 (Processo Licitatório nº 033/2014), firmado com a Empresa Albino Teixeira, para Execução dos Serviços de Obras de Reforma e Ampliação de unidades de Saúde por mais 180 (cento e oitenta) dias; ficando o prazo de 21/10/2015 à 17/04/2016.

Segue em anexo, solicitação deste aditivo por parte da empresa.

Respeitosamente,

Joana Viegas
Engenharia Civil
CREA: 55.852/D/PE
MAT. 35.104

**Equipe Técnica
Secretaria de Saúde**

**Ao
Ilmo(a). Sr^a.
Fabiana Damo
Secretaria de Saúde**

CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA-ME

À Prefeitura do município do Paulista

Paulista, 21 de agosto de 2015,

Att:

Sr Secretario de Saúde / Fiscalização de Obras;

Dr. Alberto Lima / Eng^a. Joana Viegas,

Presados senhores,

A construtora Albino Teixeira Ltda. - ME, detentora do contrato nº 01/2015, firmado em 02 de janeiro de 2015, processo licitatório nº 033/2014, tomada de preços 001/2014, que tem como contratante a SECRETARIA DE SAÚDE deste município, obra fiscalizada pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, vem respeitosamente solicitar um aditivo de prazo no total de 180 (cento e oitenta dias), ao prazo inicial pactuado, pelos motivos abaixo relacionados;

1. Por opção da SECRETARIA DE SAÚDE, iniciamos as obras por dois postos, o Edgar Alves II e o Sebastião do Amaral, nestes postos, encontramos inúmeras incompatibilidades entre a planilha contratual e os serviços exigidos e necessários `as reformas e ampliações dos mesmos, provocando a constantes solicitações de reuniões para liberações de tais itens.
2. Essas obras estavam com suas cobertas muito depreciadas e previam um grande número de demolições de paredes, sendo imprescindível a retirada das cobertas existentes, e, como iniciamos no período de chuvas, o fator climático atrasou bastante os serviços.
3. O contrato acima mencionado, consta de reforma e ampliação de cinco unidades, sendo que até o momento, só pudemos ter acesso `as unidades citadas!
4. O posto de saúde de CONCEIÇÃO, deve ser substituído por outra unidade ainda a ser escolhida, ou ter o seu valor revertido para os serviços inerentes `as unidades restantes do contrato.
5. Temos dedicado imperativos esforços ao levantamento de serviços e adequações de planilhas, o que demanda bastante tempo e atenção, uma vez que há previsões de itens a serem levantados, listados e aprovados.

Sendo assim, nos colocamos `a sua disposição para qualquer esclarecimento e agradecemos antecipadamente a sua atenção,

Respeitosamente,



FREDERICO LEAL DOS SANTOS

CREA: 19.477 D/PE- ENG. RESPONSÁVEL

RUA: José Rodrigues de Araújo, 2494 – centro – Igarassu - PE

Cep : 53.620-787

Bairro : Santa Rita

FONE/FAX : 3544.3694 / 8787.1766

CNPJ : 04.649.283/0001-58

Inscrição municipal : 010.063-3

Email: construtoraalbinoteixeira75@hotmail.com



ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2015		DATA: 07 / 04 / 2015	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.			
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA -ME CNPJ: 04.649.283/0001-58 ENDEREÇO: RUA JOSÉ RODRIGUES DE ARAUJO, 2.494 – LOT. RECANTO IGARASSU- SANTA RITA – IGARASSU - PE FONE: (81) 8787-1766 / 9248-9457 E-mail: construtoraALBNOTEIXEIRA75@hotmail.com			
CONTRATO Nº 001/2015 DATA DO CONTRATO: 02/01/2015		PROCESSO LICITATÓRIO: 033/2014 TOMADA DE PREÇO: 001/2014	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS.		EMPENHO: 2015-00001-00-7	
VALOR: R\$ 396.468,46 (Trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos)			
DOTAÇÃO: Órgão: 48 - Secretaria de Saúde Unidade: 4801 - Fundo Municipal de Saúde Projeto / Atividade: 4509 – Manutenção da Infraestrutura das unidades básicas de saúde Elemento de Despesa: 33.90,39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica Fonte: 20300 – Transferência do Sistema Único de Saúde			
Pela presente, autorizamos a empresa contratada, CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA -ME , a iniciar a execução dos serviços "objeto" do CONTRATO Nº 001/2015, conforme discriminados nesta ordem de serviços nº 001/2015.			
Autorizado em 07 / Abril / 2015. Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior Prefeito		Recebido em <u>23</u> / <u>04</u> / 2015 CONSTRUTURA E INCORPORADORA CORREIA E PEIXOTO LTDA Assinatura e Carimbo Representante da Empresa	
Alberto Luiz Alves Lima Secretário de Saúde Alberto Luiz Alves de Lima Secretário de Saúde Mat. 37.120		ALBINO TEIXEIRA - LTDA Ivo Carneiro Pessoa Filho CPF: 892.578.554-49 Sócio-Administrador	