



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2017
CONCORRÊNCIA Nº 006/2017

Via do Jurídico
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DO BAIRRO DE PARATIBE, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., NOS TERMOS QUE SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da **Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente**, com sede à Rua Senador Epitácio Pessoa, 257, Centro – Paulista/PE, neste ato representada, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2017, pelo seu **Secretário** nomeado através da Portaria nº 010/2017, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/PE sob o nº 035639D, portador da Cédula de Identidade nº 5.681.777 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.864-54 e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.999.591/0001-52, com sede na Rua Jonathas de Vasconcelos, 457, Sala 102, Boa Viagem, Recife/PE, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. **Alexandre Albuquerque Teixeira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade, RG nº 4.133.677 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF nº 830.192.004-15, residente e domiciliado na Avenida Beira Rio, 879, Apto. 901, Madalena, Recife/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro Termo Aditivo** referente a **contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, para execução dos serviços de recapeamento asfáltico de vias do Bairro de Paratibe, no Município do Paulista/PE** mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício Nº 1071/2018-SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Prazo de Execução** ao **Contrato nº 038/2018**, cujo objeto contratual é a contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, para execução dos serviços de recapeamento asfáltico de vias do Bairro de Paratibe, no Município do Paulista/PE, fica prorrogado o prazo de execução ao citado instrumento contratual pelo período de **04 (quatro) meses**, contado de **22 de setembro de 2018 a 21 de janeiro de 2019**, para utilização do saldo do contrato, tendo como fundamento suas Cláusula nona.

Parágrafo Único – De acordo com o informado no **Ofício nº 1071/2018 SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Paulista, justifica-se a prorrogação do prazo, tendo em vista a necessidade de continuidade da prestação do serviço, para que tenha condições de concluir o referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 1071/2018 SEIN**, que solicita a elaboração do presente **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Execução** ao **Contrato nº 038/2018**, devidamente justificado pelo Secretário de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Paulista, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, e a **CI nº 49/2018-SEIN**, subscrita pela Fiscal, Srª Sandra Maria T. de Araújo, CREA nº 034393 TD – Mat. 11875, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 038/2018**, de 22 de março de 2018, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.




PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.


SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 02 de agosto de 2018.



Tiago Magalhães de Medeiros
Secretário de Infraestrutura,
Serviços Públicos e Meio Ambiente
Contratante




AGC Construções e Empreendimentos Ltda.
Contratada

Testemunhas:



1.CPF/MF: 726 115 064 34



2.CPF/MF: 432.483.304-49





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 038/2018

1º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 038/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 117/2017

MODALIDADE: Concorrência nº 006/2017

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, § 1º, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ/MF: 00.999.591/0001-52

OBJETO: Termo Aditivo de Prazo de Execução ao Contrato nº 038/2018, cujo objeto contratual é a contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, para execução dos serviços de recapeamento asfáltico de vias do Bairro de Paratibe, no Município do Paulista/PE, fica prorrogado o prazo de execução ao citado instrumento contratual pelo período de 04 (quatro) meses, contado de 22 de setembro de 2018 a 21 de janeiro de 2019, para utilização do saldo do contrato, tendo como fundamento suas Cláusula nona.

ASSINATURA: 02/08/2018.

Paulista/PE, 02 de agosto de 2018.

TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS

Secretário de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 23/10/2018.

D.O.U: __/__/____.

D.O.E.PE (CEPE): __/__/____.

