



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2017
CONCORRÊNCIA Nº 007/2017

Via do Jurídico

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2018, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS, EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, E A EMPRESA CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA EPP, NOS TERMOS QUE SEGUEM:


O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da **Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente**, com sede à Av. Brasil, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2017, pelo seu Secretário nomeado através da Portaria nº 010/2017, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/PE sob o nº 035639D, portador da Cédula de Identidade nº 5.681.777 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.864-54 e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.492.867/0001-08, com sede na Rua Gonçalves Dias, 201, Campo Grande, Recife/PE, neste ato representada pela Sra. **Cassiana Dias Couto Corrêa de Araújo**, brasileira, casada, empresária, portador da Cédula de Identidade, RG nº 3.977.984 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF nº 881.633.774-53, residente e domiciliada na Rua Capitão Sampaio Xavier, 435, Apto. 1302, Rosarinho, Recife/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente **Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2018**, referente à contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico de vias, em diversos bairros no Município do Paulista/PE, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 1513/2018 – SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Município do Paulista, que justifica e solicita a elaboração do presente **Termo Aditivo De Prazo De Execução ao Contrato nº 050/2018**, referente à contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico de vias, em diversos bairros no Município do Paulista/PE, fica prorrogado o prazo de execução do referido instrumento contratual para os (Lotes 01, 02 e 03), por mais 90 (noventa) dias, a partir de 19 de novembro de 2018 a 16 de fevereiro de 2019, e o (Lote 04), por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 18 de janeiro de 2019 a 17 de maio de 2019, tendo como fundamento sua cláusula nona.

Parágrafo Único – Justifica-se a presente prorrogação considerando a falta do CAP 50/70 na refinaria da Bahia, que teve suas vendas suspensas na segunda quinzena de setembro (E-mails informativos anexos) e foram retomadas a partir do dia 01/10, somando ao comunicado de reajuste de insumos asfálticos (MC/CPE/CIA – 016/2018/PETROBRÁS – anexo), encontramos-nos em fila de espera devido à alta demanda de compra e distribuição dos insumos asfálticos pós-período de suspensão por parte da distribuidora.

CLÁUSULA SEGUNDA – Integram e complementam o presente instrumento com todos os seus informes e despachos ao **Ofício nº 1513/2018 – SEIN**, que solicita o termo aditivo de prazo de execução, acompanhado da justificativa e do **Parecer Técnico**, emitidos pela fiscal da obra Sra. **Sandra Maria T. de Araújo – Mat. 11.875, CREA 034393 TD** e devidamente emitido pelo Secretário de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Município do Paulista, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, devidamente para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

B






PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS


CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 050/2018**, de 11 de abril de 2018, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 13 de novembro de 2018.



Tiago Magalhães de Medeiros
Secretário de Infraestrutura,
Serviços Públicos e Meio Ambiente
Contratante




Construtora Evidência Ltda. EPP
Contratada

Testemunhas:



1.CPF/MF: **726 115 06 434**



2.CPF/MF: **0816215414**





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 050/2018

2º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 050/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 118/2017

MODALIDADE: Concorrência nº 007/2017

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/93.

CONTRATADA: CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA. EPP.

CNPJ/MF: 03.492.867/0001-08

OBJETO: Termo Aditivo De Prazo De Execução ao Contrato nº 050/2018, referente à contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico de vias, em diversos bairros no Município do Paulista/PE, fica prorrogado o prazo de execução do referido instrumento contratual para os (Lotes 01,02 e 03), por mais 90 (noventa) dias a partir de 19 de novembro de 2018 a 16 de fevereiro de 2019, e o (Lote 04), por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 18 de janeiro de 2019 a 17 de maio de 2019, tendo como fundamento sua cláusula nona.

ASSINATURA: 13/11/2018.

Paulista, 13 de novembro 2018.

Tiago Magalhães de Medeiros

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Meio Ambiente

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: ____/____/____. D.O.U: ____/____/____. D.O.E.PE (CEPE): ____/____/____.

