



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2018
CONVITE Nº 011/2018

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2018,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS PARA
RESTAURAR OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS: MARIA
LEOPOLDINA, ZULIMA PINHO ALVEZ, EDNA
MARINHO, JOAQUIM DE LIMA E MARCOS FREIRE,
NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da **Secretaria de Educação**, com sede à Rua Floriano Peixoto S/N, Centro, Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, por seu Secretário, nomeado através da **Portaria nº 012/2017**, Sr. **José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior**, brasileiro, casado, pós-graduado em gestão pública, portador da Cédula de Identidade nº 4.978.268 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.468.354-40, e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado a empresa **CONSTRUÇÕES INFLUIR LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.825.304/0001-03, com sede à Avenida Duque de Caxias, nº 76 (antigo 334), Sala 11, Alto da Bela Vista – Abreu e Lima/PE, neste ato representada pelo sócio administrador, Sr. **Marcio Francisco dos Santos**, brasileiro, casado, Técnicos em Edificações, portador da Cédula de Identidade nº 4.666.887 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 974.862.484-68, residente e domiciliado à Rua Artur Pernambucano de Almeida, nº 716, Apt. 302, Janga – Paulista/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **Segundo Termo Aditivo** referente a contratação de empresa, por solicitação da **Secretaria de Educação**, para a execução dos serviços de reparos para restaurar os prédios das Escolas: MARIA LEOPOLDINA, ZULIMA PINHO ALVES, EDNA MARINHO, JOAQUIM DE LIMA e MARCOS FREIRE, no Município do Paulista/PE, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 2902/2018**, da Secretaria de Educação do Município do Paulista, que solicita **Termo Aditivo de Readequação de Serviços Extras e Excedentes com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 080/2018**, referente à contratação de empresa, por solicitação da **Secretaria de Educação**, para a execução dos serviços de reparos para restaurar os prédios das Escolas: MARIA LEOPOLDINA, ZULIMA PINHO ALVES, EDNA MARINHO, JOAQUIM DE LIMA e MARCOS FREIRE, no Município do Paulista/PE, fica acrescido de **32,483% (trinta e dois inteiros quatrocentos e oitenta e três milésimos por centos)** ao citado instrumento contratual, o valor acrescido corresponde ao valor total de **R\$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos reais)**, o valor total estimado do referido contrato passa de **R\$138.226,14 (cento e trinta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e quatorze centavos)**, para **R\$183.126,14 (cento e oitenta e três mil, cento e vinte e seis reais e catorze centavos)**, tendo como fundamento sua Cláusula quarta, conforme tabela descrita abaixo:

ITEM 04: Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA JOAQUIM DE LIMA							
Local: Maranguape II - Paulista/ PE.							
Tabela Referência: SINAPI JANEIRO/2018 - EMLURB 2014							
ITEM		CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD. ACRESCIDA	VALORES (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL
SERVIÇOS EXCEDENTES							14.310,62
1.0			DEMOLICOES/RETIRADAS				3.504,05
1.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	263,13	1,81	590,57
1.3	EMLURB	03.01.050	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METÁLICAS.	M2	11,13	7,18	99,09





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1.4	EMLURB	03.01.140	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.	M2	268,60	8,45	2.814,39
2.0			COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES				2.359,01
2.3	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL; COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	263,13	7,23	2.359,01
3.0			PISO				2.235,91
3.1	EMLURB	13.01.030	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	M²	45,00	14,36	801,29
3.2	EMLURB	13.02.010	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M²	45,00	16,97	946,93
3.3	EMLURB	13.03.141	PISO CERAMICO ESMALTADO 36X36CM, TIPO A PE15 ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).	M²	45,00	8,74	487,69
4.0			MASSA ÚNICA				6.211,64
4.1	EMLURB	11.05.010	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPES- SURA.	M²	268,60	18,65	6.211,64
6.0			ADIÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS				30.589,39
6.1	EMLURB	03.01.030	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA	M²	263,13	16,45	5.367,33
6.2		08.01.040	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI, PARA TELHA CERÂMICAS- VAO DE 4 A 7M	M²	263,13	23,40	7.634,98
6.3		07.03.020	MURO COM EMBASAMENTO DE 50CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,8M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS INCLUSIVES CHAPISCOS	M	17,18	163,89	3.491,38
6.4		06.07.020	LAJES PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO, NORMAL INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO	M²	45,00	88,44	4.934,95
6.5		88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	71,36	2,72	240,68
6.6		88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TIA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M²	343,37	8,21	3.495,64
6.7		88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M²	343,37	10,24	4.359,97
6.8		88483	APICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	343,37	2,50	1.064,45
				TOTAL GERAL (SEM BDI)			36.209,68



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

	BDI: 24%	8.690,32
	TOTAL GERAL (COM BDI)	44.900,00
VALOR TOTAL (EXTRAS E EXCEDENTES): 44.900,00 ()		
VALOR TOTAL DO CONTRATO REPACTUAÇÃO: 183.126,14 ()		

Parágrafo Único – justifica-se o acréscimo em virtude da necessidade, de alterações essenciais a serem realizadas no projeto inaugural, pois a realidade encontrada durante a execução da obra estava diferente da planilha licitada, pois se trata de uma obra de reforma, encontraram-se dificuldades executivas, com soluções diferenciadas. Nesse sentido, estando em primazia o interesse público e a eficiência dos serviços públicos providos pelo Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários para execução do presente termo aditivo, mediante emissão das Notas de Empenhos, serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria de Educação do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2018-000001966

Atividade: 3036 – Aquisição, Construção, Ampliação, Adequação e Equipagem para o...

Elemento: 4490.51 – Obras e Instalações

Fonte: 10406 – Recursos do FUNDEB – Outras Despesas (40%)

Valor do Empenho Estimativo: R\$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 080/20118**, de 31 de julho de 2018, naquilo em que não conflitem com o presente termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior
Secretário de Educação
Contratante

Paulista, 07 de dezembro de 2018.

Maíco Francisco dos Santos
Construções Influir Ltda.
Contratada

Testemunhas:

1. CPF/MF: 098.331.584-22
Brisilla de S. Gomes

2. CPF/MF: 111.732.614-43
Andressa Felix Maciel





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 080/2018

2º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 080/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 054/2018

MODALIDADE: Convite nº 011/2018

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CONTRATADA: CONSTRUÇÕES INFLUIR LTDA.

CNPJ/MF: 20.825.304/0001-03.

OBJETO: Termo Aditivo de Readequação de Serviços Extras e Excedentes com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 080/2018, referente à contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Educação, para a execução dos serviços de reparos para restaurar os prédios das Escolas: MARIA LEOPOLDINA, ZULIMA PINHO ALVES, EDNA MARINHO, JOAQUIM DE LIMA e MARCOS FREIRE, no Município do Paulista/PE, fica acrescido de 32,483% (trinta e dois inteiros quatrocentos e oitenta e três milésimos por cento) ao citado instrumento contratual, o valor acrescido corresponde ao valor total de R\$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos reais), o valor total estimado do referido contrato passa de R\$138.226,14 (cento e trinta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), para R\$183.126,14 (cento e oitenta e três mil, cento e vinte e seis reais e catorze centavos), tendo como fundamento sua Cláusula quarta.

VALOR TOTAL APÓS ACRESCIMO: R\$ 183.126,14 (cento e oitenta e três mil, cento e vinte e seis reais e catorze centavos).

NOTA(S) DE EMPENHO: 2018-000001966.

ATIVIDADE(S): 3036 (Aquisição, Construção, Ampliação, Adequação e Equipagem para o...) / ELEMENTO(S): 4490.51 (Obras e Instalações) / FONTE(S): 10406 (Recursos do FUNDEB – Outras Despesas – 40%).

TIPO DE EMPENHO: Estimativo.

ASSINATURA: 07/12/2018.

Paulista/PE, 07 de dezembro de 2018.

JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA JÚNIOR
Secretário de Educação

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 04 03 2019. D.O.U: ____/____/____. D.O.E.PE (CEPE): ____/____/____.



Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000001966

Data: 30/11/2018

Anexo: 0

Valor:

44.900,00

Órgão: 19
Unid.Orç. 19.101
Unid.Gestora: 19.101
Programa: 12 361
Nº da Ficha: 534
Proj/Ativ/Op.Esp: 3036
Elem. Despesa 4490.51
SubElem. Orç: 0099
Fonte de Rec.: 10406
SubElem. Emp.: 999

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
2011 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
Modalidade: 1-Estimativo
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EQUIPAGEM PARA C
Obras e Instalações
SEM APLICAÇÃO
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)
SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 10118: CONSTRUÇÕES INFLUIR LTDA
CPF/CNPJ: 20.825.304/0001-03

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident:

Endereco: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 76

Bairro: CAETES I

CEP: 53.540-005

Fone:

Cidade: ABREU E LIMA

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE REPAROS PARA RESTAURAR OS PRÉDIOS DAS
ESCOLAS: MARIA LEOPOLDINA, ZULIMA PINHO ALVES, EDNA
MARINHO, JOAQUIM DE LIMA E MARCOS FREIRE, NO
MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, CONFORME PROCESSO Nº
054/2018, CONVITE Nº 011/2018.

346 obras andamento

SubAções

Saldo Ant. Orç.

44.900,56

Valor Empenhado

44.900,00

Saldo Atual

0,56

ELANE S. RODRIGUES
Agente Orçamentária
Sec. Mun. de Educação do Paulista/PE
Matrícula 38.397

ELANE DOS SANTOS RODRIGUES
Agente Orçamentário

UND

1

44.900,00

44.900,00