



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020

VIA JURÍDICO

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2020,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS NOS
BAIRROS DE PAU AMARELO, JANGA E NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DO
PAULISTA/PE. QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO
PAULISTA E A EMPRESA B&B LOCAÇÃO DE MÃO
DE OBRA LTDA., NOS TERMOS QUE SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da **Secretaria de Infraestrutura**, com sede à Av. Brasil, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, por seu Secretário Municipal, nomeado através da **Portaria nº 1690/2021**, Sr. **Lídio Sérgio Valença de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 471.007.104-72, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **B&B LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.191.579/0001-10 com sede na Rua Manoel Alves do Nascimento, 05, São José, Macaíba/RN, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. **Edmilson Basílio do Nascimento**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade, RG nº 001.301.711 ITEP/RN e inscrito no CPF/MF nº 853.002.844-91, residente e domiciliado na Rua Areia Branca, 103, Centro, Macaíba/RN, doravante denominado **CONTRATADA**, celebram o presente **Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 144/2020**, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS NOS BAIRROS DE PAU AMARELO, JANGA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE**, regido pelas normas constantes na **Lei nº 8.666/1993** e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 01504/2021/SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Paralisação de Prazo de Execução ao Contrato nº 144/2020**, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS NOS BAIRROS DE PAU AMARELO, JANGA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE**, fica **paralisado o prazo de execução** do referido instrumento contratual pelo período de **01 (um) mês, 02 (duas) semanas e 02 (dois) dias corridos**, contados de **01 de dezembro de 2021 a 17 de janeiro de 2022**, tendo como fundamento suas Cláusulas Terceira e Nona da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO – Conforme CI Nº 365/2021-SEIN, do Departamento de Fiscalização e Requerimento da Contratada, justifica-se a paralisação considerando que a construção civil paralisa suas atividades em 20 de dezembro de 2021, e voltará no ano subsequente; considerando que a referida já executou 6(seis) das 7 (sete) ruas contempladas no referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 01504/2021-SEIN**, da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, que solicita **Termo Aditivo de Paralisação de Execução** do referido contrato, devidamente justificado através da **CI nº 365/2021-SEIN**, do Departamento de Fiscalização, pelo Sr. **Lindovan Antônio de Melo, Téc. Matrícula 14068** e pelo Secretário de Infraestrutura, Sr. **Lídio Sérgio Valença de Souza**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS


CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 144/2020**, de 23 de setembro de 2020, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 30 de novembro de 2021.



Lídio Sérgio Valença de Souza
Secretário de Infraestrutura.
Contratante




Edmilson Basilio do Nascimento
CPF 853 002 844-91
Sócio Administrador
B&B Locação de Mão de Obra Ltda.,
Contratada

Testemunhas:



1. CPF/MF: 027.170.094-70



2. CPF/MF: 831326824-49





SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 144/2020

5º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 144/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 108/2020

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 020/2020

PORTARIAS DA CPL: Portaria nº 079/2020, do dia 21/01/2020

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

CONTRATADA: B&B LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.,

CNPJ/MF: 17.191.579/0001-10

OBJETO: Termo Aditivo de Paralisação de Prazo de Execução ao Contrato nº 144/2020, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS NOS BAIRROS DE PAU AMARELO, JANGA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, fica paralisado o prazo de execução do referido instrumento contratual pelo período de 01 (um) mês, 02 (duas) semanas e 02 (dois) dias corridos, contados de 01 de dezembro de 2021 a 17 de janeiro de 2022, tendo como fundamento suas Cláusulas Terceira e Nona da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO – Conforme CI Nº 365/2021-SEIN, do Departamento de Fiscalização e Requerimento da Contratada, justifica-se a paralisação considerando que a construção civil paralisa suas atividades em 20 de dezembro de 2021, e voltará no ano subsequente; considerando que a referida já executou 6(seis) das 7 (sete) ruas contempladas no referido contrato.

Paulista, 30 de novembro de 2021

Lídio Sérgio Valença de Souza
Secretário de Infraestrutura

A886CE0D

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 16 / 02 / 2022. D.O.U: ____ / ____ / _____. D.O.E.PE (CEPE): ____ / ____ / _____.

