



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 003/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2019
DISPENSA Nº 033/2019

VIA DO JURÍDICO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS
OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 03
(TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS SÃO PEDRO,
UBS MIGUEL RUFINO E UBS MARANGUAPE I B, NO
MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE QUE, POR MEIO DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CELEBRAM DE UM LADO O
MUNICÍPIO DO PAULISTA E A EMPRESA DINIZ
CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES LTDA, NOS TERMOS
QUE SE SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio do **Fundo Municipal de Saúde**, instituído sob o CNPJ nº 09.251.115/0001-23, com sede à Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222, Maranguape I, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, pela Secretária de Saúde nomeada através da Portaria nº 004/2017, Sra. **Fabiana Damo Bernart**, brasileira, divorciada, odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o nº PE-CD-9160, portadora Cédula de Identidade nº 7.032.504 SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o nº 059.682.224-33, residente e domiciliada na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **DINIZ CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.320.452/0001-86, com sede na Rua Bomba do Hemetério, Nº 363 - casa A - Bomba do Hemetério, Recife/PE, CEP: 52.111-070, representada por seus sócios, Sra. **Patrícia Almeida Matos Diniz**, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade nº 4.495.484 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 831.383.154-53, residente e domiciliada na Rua Simão Mendes, 195, Aptº.402, Jaqueira, Recife/PE, CEP: 52.050-115 e **Sr. Nivaldo Carlos Diniz**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 231.236 SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 020.372.384-87, residente e domiciliado na Rua Simão Mendes, 195, Aptº.402, Jaqueira, Recife/PE, CEP: 52.050-115, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020**, referente à **contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Saúde, EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS SÃO PEDRO, UBS MIGUEL RUFINO E UBS MARANGUAPE I B, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE QUE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE** regida pela **Lei 8.666/1993** e suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício Nº 625/2020 – SAF/GAB**, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Acréscimo de Serviços Extras e Serviços Excedentes e Supressão de Serviços Contratados e Não Executados, Com Reflexo Financeiro Positivo ao Contrato nº 003/2020**, referente à **contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Saúde, EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS SÃO PEDRO, UBS MIGUEL RUFINO E UBS MARANGUAPE I B, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE QUE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE**, fica alterada a planilha do citado Contrato, nos termos dispostos no presente Termo Aditivo e mediante quadros descritos na **Cláusula Segunda e 1ª Planilha de Readequação (anexa)** que constituem partes integrantes e inseparáveis deste instrumento, tendo como fundamento suas Cláusulas Quarta, Sexta e Décima Primeira.

Parágrafo Único: Conforme **ofício nº 644/2020 e Justificativa Técnica** (em anexo), justifica-se o presente aditamento considerando que foram detectados pela equipe de engenharia alguns itens que não foram contemplados inicialmente no contrato e que são fundamentais para execução da obra, tais como presença de lençol freático muito alto com solo necessitando de melhoramento na UBS São Pedro, assim como o fechamento da área em virtude da necessidade do isolamento da obra, inclusão de itens como barra de apoio para lavatórios nos banheiros PNE, barriletes para reservatório superior e adequação do projeto de instalações elétricas, dentre outros; considerando que a planilha foi readequada levando-se em consideração a RDC Nº 50/20012, que preconiza os itens obrigatórios de infraestrutura para estabelecimentos de saúde.

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro – Paulista/PE CEP 53.401-441.
Fone: 3433-3636 E-mail: contratos.pmp@gmail.com CNPJ: 10.408.839/0001-17



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

2.1 A obra **EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS SÃO PEDRO, UBS MIGUEL RUFINO E UBS MARANGUAPE I B, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE QUE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE**, detalhada nas Planilhas da Readequação anexadas ao presente Termo Aditivo, sofreram alterações nas planilhas orçamentárias, conforme quadro resumo descrito:

1ª Readequação

- Valor do Contrato: R\$ 1.444.105,49 (um milhão quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e cinco reais e quarenta e nove centavos).
- Serviços Suprimidos: R\$ R\$147.917,81 (Cento e quarenta e sete mil novecentos e dezessete reais e oitenta e um centavos).
- Serviços Excedentes: R\$ 51.713,62 (Cinquenta e um mil, setecentos e treze reais e sessenta e dois centavos).
- Serviços Extras: R\$ 323.141,84 (Trezentos e vinte e três mil cento e quarenta e um reais e dez centavos).
- Valor da obra Após 1ª Planilha de Readequação: R\$ 1.671.043,10 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil quarenta e três reais e dez centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO ADITIVO E DO CONTRATO APÓS A READEQUAÇÃO

3.1 As alterações formalizadas no presente termo aditivo resultou em reflexo financeiro, após a readequação/alteração da planilha orçamentária, passará de **R\$ 1.444.105,49 (um milhão quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e cinco reais e quarenta e nove centavos)** para **R\$ 1.671.043,10 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil quarenta e três reais e dez centavos)**.

3.2 O Valor Global do Contrato nº 003/2020, após a 1ª readequação/alteração da planilha orçamentária, passará de **R\$ 1.444.105,49 (um milhão quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e cinco reais e quarenta e nove centavos)** para **R\$ 1.671.043,10 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil quarenta e três reais e dez centavos)**, totalizando um acréscimo de **R\$ 226.937,65 (duzentos e vinte e seis mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos)**, conforme planilhas anexas ao presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários para execução do presente termo aditivo, mediante emissão das Notas de Empenhos, serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

**Secretaria de Saúde do Paulista
Fundo Municipal de Saúde**

Nota de Empenho nº 2020-887

Atividade: 3501 – Expansão e aprimoramento da infraestrutura da atenção básica

Elemento: 4490.51 – Obras e Instalações

Fonte: 12150000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

Valor empenhado: R\$ 111.261,64 (cento e onze mil duzentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

Nota de Empenho nº 2020-895

Atividade: 3501 – Expansão e aprimoramento da infraestrutura da atenção básica

Elemento: 4490.51 – Obras e Instalações

Fonte: 12150000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

Valor empenhado: R\$ 894,48 (oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Nota de Empenho nº 2020-896

Atividade: 3501 – Expansão e aprimoramento da infraestrutura da atenção básica

Elemento: 4490.51 – Obras e Instalações

Fonte: 12150000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

Valor empenhado: R\$ 27.618,30 (vinte e sete mil seiscentos e dezoito reais e trinta centavos)

Nota de Empenho nº 2020-897

Atividade: 3501 – Expansão e aprimoramento da infraestrutura da atenção básica

Elemento: 4490.51 – Obras e Instalações

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Fonte: 12150000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.


Valor empenhado: R\$ 87.163,23 (oitenta e sete mil cento e sessenta e três reais e vinte e três centavo)

VALOR TOTAL EMPENHADO: R\$ 226.937,65 (duzentos e vinte e seis mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos)


CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o Ofício nº 625/2020 – SAF/GAB, que solicita o **Termo Aditivo de Acréscimo de Serviços Extras e Serviços Excedentes e Supressão de Serviços Contratados e Não Executados, Com Reflexo Financeiro Positivo ao Contrato nº 003/2020**, firmado com a sua respectiva justificativa, da Superintendência de Atenção à Saúde, através da CI nº 50/2020 SPG/SMS, devidamente emitido pela Secretária de Saúde do Município do Paulista, Sr^a. **Fabiana Damo Bernart**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 003/2020**, de 09 de janeiro de 2020, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.



Fabiana Damo Bernart
Secretária de Saúde
Contratante


Paulista/PE, 26 de maio de 2020


Diniz Consultoria & Construções LTDA
Contratada

Testemunhas:



1.CPF/MF: 050.762.994-70



2.CPF/MF: 082.830.714-94



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2020

1º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 003/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2019

DISPENSA Nº 063/2019

PORTARIA(S) DA C.P.L.: Portaria nº 450/2019, datada de 23 de abril de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

CONTRATADA: DINIZ CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ/MF: 02.320.452/0001-86

OBJETO: Termo Aditivo de Acréscimo de Serviços Extras e Serviços Excedentes e Supressão de Serviços Contratados e Não Executados, Com Reflexo Financeiro Positivo ao Contrato nº 003/2020, referente à contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Saúde, EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS SÃO PEDRO, UBS MIGUEL RUFINO E UBS MARANGUAPE I B, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE QUE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, fica alterada a planilha do citado Contrato, nos termos dispostos no presente Termo Aditivo e mediante quadros descritos na Cláusula Segunda e 1ª Planilha de Readequação (anexa) que constituem partes integrantes e inseparáveis deste instrumento, tendo como fundamento suas Cláusulas Quarta, Quinta e Décima Segunda.

NOTA(S) DE EMPENHO: 2020-887, 2020-895, 2020-896 e 2020-897

ATIVIDADE(S): 3501 – Expansão e aprimoramento / ELEMENTO(S): 4490.51 – Obras e Instalações / FONTE: 12150000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

TIPO DE EMPENHO: Global.

Valor empenhado: R\$ 226.937,65 (duzentos e vinte e seis mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos)

ASSINATURA: 26/05/2020

Fabiana Damo Bernart

Secretária Municipal de Saúde

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 09 / 07 / 2020 D.O.U: ____/____/____ D.O.E.PE (CEPE): ____/____/____





Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23

Fundo de Saúde da Cidade do Paulista
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 887

Data: 20/05/2020

Anexo: 0

Valor:

111.261,64

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 301 2900 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Nº da Ficha: 337 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op. Esp: 3501 EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA
Elem. Despesa 4490.51 Obras e Instalações
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 38-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 34745 DINIZ CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 02.320.452/0001-86

Insc. Mun: 416144-0

Insc. Estadual: 38632128

Ident.:

Endereço: RUA BOMBA DO HEMETÉRIO, 363A

Bairro: BOMBA DO HEMETERIO

Cidade: RECIFE

CEP: 52.111-070

Fone: 8134992040

Fax:

Cód. Banco: 004

Agência:



0044 - 2

C/C:

18026 - 9

Aq	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
273	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE: UBS SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, CONTRATO 03/2020, PROCESSO 189/2019, DISPENSA 63/2019. VALOR P/L READEQUAÇÃO CONF. CI 50/2020 SPG/SMG. VALOR CONT.: R\$ 602.130,81 SERVIÇOS EXCEDENTES: R\$ 28.477,26 SERVIÇOS EXTRAS: R\$ 99.788,87 SERVIÇOS SUPRIMIDOS: R\$ -17.004,49 EXTRAS + EXCEDENTES - SUPRIMIDO = R\$ 111.261,64 VALOR FINAL: R\$ 713.392,45	UND	1	111.261,64	111.261,64

SubAções

Saldo Ant. Orç.	499.400,00	Valor Empenhado	111.261,64	Saldo Atual	388.138,36
 Sheily Silva Xavier Agente Orçamentário		 Dr. Fabiana Bernardi Secretária de Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA Mat 37890			

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento



Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23
Fundo de Saúde da Cidade do Paulista
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 897

Data: 25/05/2020

Anexo: 0

Valor:

87.163,23

Órgão: 18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid.Orç. 18.201

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid.Gestora: 18.201

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 10 301

2900 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Nº da Ficha: 337

Modalidade: 2-Global

Proj/Ativ/Op.Esp: 3501

EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA

Elem. Despesa 4490.51

Obras e Instalações

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 12150000

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder

SubElem. Emp.: 999

SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 38-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 34745 DINIZ CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 02.320.452/0001-86

Insc. Mun: 416144-0

Insc. Estadual: 38632128

Ident:

Endereço: RUA BOMBA DO HEMETÉRIO, 363A

Bairro: BOMBA DO HEMETERIO

Cidade: RECIFE

CEP: 52.111-070

Fone: 8134992040

Fax:

Cód.Banco: 004

Agência:

0044-2

C/C:

18026 -9

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS
REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE:
UBS SÃO PEDRO, UBS MIGUEL RUFINO, UBS MARANGUAPE I
B, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, CONTRATO 03/2020,
PROCESSO 189/2019, DISPENSA 63/2019. VALOR P/Iº
READEQUAÇÃO CONF. CI 50/2020 SPG/SMGE ACÓRDÃO
Nº2622/2013 TCU - PLENÁRIA ITEM: 9.3.2.3 E PLANILHA ITEM 1.1
EM ANEXO.

SERVIÇOS COMUNS AS TRÊS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
R\$ 87.163,23

273 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS)

UND

1

87.163,23

87.163,23

SubAções

Saldo Ant. Orç.

220.964,52

Valor Empenhado

87.163,23

Saldo Atual

133.801,29

Shelly Xavier
Co. Shelly
Mat. 37.464

Shelly Silva Xavier
Agente Orçamentário

J. Fabiana Bernardi
Secretária de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Mat. 37.590

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento



Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23

Fundo de Saúde da Cidade do Paulista

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 895

Data: 25/05/2020

Anexo: 0

Valor:

894,48

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Orç.: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 301 2900 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Nº da Ficha: 337 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op. Esp.: 3501 EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA
Elem. Despesa 4490.51 Obras e Instalações
SubElem. Orç.: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 38-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 34745 DINIZ CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 02.320.452/0001-86

Insc. Mun: 416144-0

Insc. Estadual: 38632128

Ident.:

Endereço: RUA BOMBA DO HEMETÉRIO, 363A

Bairro: BOMBA DO HEMETERIO

Cidade: RECIFE

CEP: 52.111-070

Fone: 8134992040

Fax:

Cód. Banco: 004

Agência:


0044-2

C/C:

18026-9

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
273	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE: JBS MIGUEL RUFINO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, CONTRATO 03/2020, PROCESSO 189/2019, DISPENSA 63/2019. VALOR P/1ª READEQUAÇÃO CONF. CI 50/2020 SPG/SMG.: VALOR CONT.: R\$ 403.520,05 SERVIÇOS EXCEDENTES: R\$ 9.638,08 SERVIÇOS EXTRAS: R\$ 66.346,98 SERVIÇOS SUPRIMIDOS: R\$ -75.090,58 EXTRAS + EXCEDENTES - SUPRIMIDO: R\$ 894,48 VALOR FINAL: 404.414,49	UND	1	894,48	894,48

SubAções

Saldo Ant. Orç.	249.477,30	Valor Empenhado	894,48	Saldo Atual	248.582,82
 Sheily Silva Xavier Agente Orçamentário		 Dr. Fabiana Barros Secretária de Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA Mat 37090			

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento



Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23

Fundo de Saúde da Cidade do Paulista

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 896

Data: 25/05/2020

Anexo: 0

Valor:

27.618,30

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 301 2900 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Nº da Ficha: 337 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op. Esp: 3501 EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA
Elem. Despesa 4490.51 Obras e Instalações
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) 38-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 34745 DINIZ CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 02.320.452/0001-86

Insc. Mun.: 416144-0

Insc. Estadual: 38632128

Ident.:

Endereço: RUA BOMBA DO HEMETÉRIO, 363A

Bairro: BOMBA DO HEMETERIO

Cidade: RECIFE

CEP: 52.111-070

Fone: 8134992040

Fax:

Cód. Banco: 004

Agência:

0044-2

C/C:

18026-9

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS
REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE:
UBS MARANGUAPE I B NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE,
CONTRATO 03/2020, PROCESSO 189/2019, DISPENSA 63/2019,
VALOR P/I READEQUAÇÃO CONF. CI 50/2020 SPG/SMG.:

VALOR CONT.: R\$ 438.454,63

SERVIÇOS EXCEDENTES: R\$ 13.598,28

SERVIÇOS EXTRAS: R\$ 69.842,76

SERVIÇOS SUPRIMIDOS: R\$ -55.822,74

EXTRAS + EXCEDENTES - SUPRIMIDO: R\$ 27.618,30

VALOR FINAL: 466.072,93

273 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS)

UND

1

27.618,30

27.618,30

SubAções

Saldo Ant. Orç.

248.582,82

Valor Empenhado

27.618,30

Saldo Atual

220.964,52

Sheily Silva Xavier
Agente Orçamentário

Drª Fabiana Bernardi
Secretária de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Nº 37850

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento