

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2020 – CPL/PMR

**Processo Licitatório nº. 019/2020
Dispensa nº. 001/2020**

1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 046/2020 - CPL/PMR, firmado em 12 de agosto de 2020, entre o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO/PE, como CONTRATANTE e a BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME, como CONTRATADA.

OBJETO: Aditamento para Prorrogação de Prazo por mais 90 (noventa) dias.

Pelo presente instrumento de Aditamento, as partes supra referidas, devidamente qualificadas no contrato original, e representadas pelos seus respectivos representantes legais ao final identificados:

CONSIDERANDO, a Solicitação de Aditamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, constante em Comunicação Interna em 10 de novembro de 2020;

CONSIDERANDO, que a prorrogação de prazo deve ser realizada seguindo as mesmas bases contratuais firmadas quando da sua celebração, a fim de ser preservado o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste;

CONSIDERANDO, finalmente, a autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito **Marcello Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhão**, para a realização do presente aditivo;

RESOLVEM, com fundamento no § 1º, do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, **aditar** o CONTRATO nº. 046/2020 - CPL/PMR, cujo objeto é a **Contratação em CARÁTER EMERGENCIAL de Empresa de Engenharia Especializada em Execução de Obra Técnica de Estabilização e Proteção de Talude e Barreira em Área Urbana através de estrutura de Contenção do Tipo Muro de Arrimo na Rua 13 de maio no Bairro do Convento no Município de Ribeirão/PE**, firmado em 12 de agosto de 2020, de acordo com as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente termo é a prorrogação do contrato nº 046/2020 - CPL/PMR, por mais **90 (noventa) dias**, compreendendo o período de **12 de novembro de 2020 a 12 de fevereiro de 2021**.

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, no que não conflitarem com as deste instrumento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam este Termo Aditivo em **04 (quatro)** vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas.

Ribeirão/PE, 12 de novembro de 2020.

CONTRATANTE:


MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO

Prefeito

CPF: 658.818.854-49

CONTRATADA:



Nome da empresa: **BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME**

CNPJ: 14.780.722/0001-10

Representante Legal (Sócio): **BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIA**

CPF: 055.239.254-54

TESTEMUNHAS:

Nome:  _____

CPF: 368.000.82449

Nome:  _____

CPF: 08672419421