Quarto Termo Aditivo ao Contrato n® 049/2015. De Prorrogagao de prazo

Ao Contrato de Prestacdo de Servicos, firmado entre o MUNICIPIO DE BREJO
DA MADRE DEUS-PE, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o
n.°10.091.528/0001-77, com sede na Praca Vereador Abel de Freitas, s/n, centro,
Brejo da Madre Deus - PE, representado legalmente por seu Prefeito, Sr. José Edson
de Sousa , brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG n°
1.201.536 SDS-PE, inscrito no CPF/MF sob o n.° 146.842.844-68, residente e
domiciliado a Rua Dr. José Nery, n°® 01, e como Contratada, a empresa JEPAC
ENGENHARIA LTDA - ME, regularmente inscrita no CNPJMF sob o n.
05.623.631/0001-80, com sede na Av. Joao Gomes de Lucena, n°® 3.429, sala 03, Sao
Cristévao, Serra Talhada - PE, neste ato legalmente representada pelo Sr. EUFRASIO
CAMPOS GOUVEIA NETO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de
identidade RG sob n° 4.452.250 — SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o n°® 018.571.154-
57, residente e domiciliado na Rua do Japecanga, n° 86, Prado, Recife, Estado de
Pernambuco, CEP.: 50.720-130, com fulcro no Processo de Licitagcdo realizado sob a
modalidade CONCORRENCIA N.° 003/2015, acrescem termo aditivo, sob o pélio da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, , com aplicagdo subsidiaria da Lei 8.666/93, de conformidade
com as clausulas abaixo pactuadas:

Clausula Primeira — Em atencéo a continuidade do Servigo Publico prorroga-se o contrato original, tendo
por termo inicial a data da assinatura, e por termo final o dia 31 de Dezembro de 2016, tudo nos moldes
do Oficio oriundo da Secretaria de Obras e Urbanismo, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito
do Municipio.

Clausula Segunda - Ratificam-se as demais clausulas do acordo original firmado entre as partes.

Clausula Terceira - Assim, por estarem de pleno acordo quanto aos termos do presente instrumento,
cujo teor é de inteiro conhecimento de ambos, firmam o presente termo aditivo ao contrato de prestacéo
de servigos, que vai assinado, também, por duas testemunhas, extraindo-se do referido instrumento 03
(trés) vias de idéntico teor.

Brejo da Madre de Deus/PE, 17 de Setembro de 2016.
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