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3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 004/2010

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
FORNECIMENTO, INSTALACAO E DE GARANTIA
DE EQUIPAMENTOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO E A
EMPRESA SOCLIMA ENGENHARIA LTDA.. NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de aditivo ao Contrato n.® 004/10, celebrado em 02 de fevereiro de
2010, cujo objeto consiste na CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A
CLIMATIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL — CAM, (EXECUCAO DO
FORNECIMENTO, DA INSTALACAO E DA GARANTIA DE AR CONDICIONADOS NOS
MODULOS 3 E 4), COM PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA E REPOSICAO DE
PECAS, JUNTAMENTE COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS,
MAO DE OBRA E TUDO QUE FIZER NECESSARIO PARA O PERFEITO CUMPRIMENTO
DO OBJETO, referente ao Processo n.” 263/09, Pregdo Presencial n.° 085/09, as partes a seguir
identificadas: o MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, entidade de direito publico
interno, com sede na Praga Ministro André Cavalcanti, s/n.°, Cabo de Santo Agostinho/PE, regularmente
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 11.294.402/0001-62, , representado pelo Exmo. Sr. Prefeito LUIZ
CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n®. 19.674.369
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 113.452.924-49, através da Secretaria Executiva de
Administra¢io e Recursos Humanos, neste ato representado pelo seu Secretario, o Sr. Dermeval
Floréncio de Miranda, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade n°. 1.889.429
SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° 217.005.914-87, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE ¢ a empresa SOCLIMA ENGENHARIA LTDA., pessoa juridica de direito
privado, com endere¢o na Av. Agamenon Magalhies, n° 2936, Sala 1307/1308, Espinheiro, Recife/PE,
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 03.613.848/0001-84, neste ato legalmente representada por seu sdcio, o
Sr. Marcelo Carrilho Pessoa, brasileiro, casado, engenheiro mecanico, portador da Cédula de
Identidade n°. 1.350.838, expedida pela SSP/PE e inscrito no CPE/MFE sob o n°. 187.155.594-91,
doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tém entre si Jjusto e avencado a celebracdo do
presente aditivo, mediante as cldusulas e condigdes enunciadas em sucessivo, que mutuamente
outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si ¢ seus sucessores:

Considerando o Oficio n.® 095/2010, parte integrante e indissociavel deste instrumento independente de
transcri¢do, oriundo da Secretaria Executiva de Administragiio e Recursos Humanos, datado de 28 de
junho de 2010, no qual solicita a elaboracio do competente termo aditivo, visando a prorrogagio do
prazo final do contrato, notadamente face a necessidade de continuag¢do da prestagio dos servicos.

Considerando o disposto no art. 57, da Lei n.° 8.666/93, e na Clausula Quarta do Contrato n.® 004/10,
que permitem a prorrogac¢do dos prazos contratuais: N 9
- \\
. i~ ~ . . . ~ . o . \
Considerando a declaragdo constante do oficio supracitado, no qual informa e justifica gs motivos para
a presente prorrogacio de prazos; ¥

Considerando, por fim, que a prorrogacio do prazo de execugdo dos servigos sera por mais 60 (sessenta)
dias, passando seu termo final para o dia 01 de julho de 2010.
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CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo tem fundamento no art. 57, da Lei n.° 8.666/93, notadamente ante o Oficio n.°
095/10, datado de 28 de junho de 2010, oriundo da Secretaria Executiva de Administracio e Recursos
Humanos, que faz parte integrante ¢ indissociavel deste instrumento independente de transcricdo.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO
O presente instrumento tem como objeto a prorrogagdo do prazo de execugio dos servigos por mais 60
(sessenta) dias, passando seu termo final para o dia 30 de agosto de 2010, obedecido o disposto no art.
57, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes.

CLAUSULA TERCEIRA — RATIFICACAO
Ficam ratificadas e em pleno vigor todas as demais clausulas e condi¢des do contrato que ndo foram
alteradas no todo ou em parte por este Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e contratados firmam o presente instrumento em 06 (seis) vias de igual teor
¢ forma, para um so efeito de direito, juntamente com duas testemunhas.

Cabo de Santo Agostinho, 01 de julho de 2010.
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