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6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 084/PMCSA/2010

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EXECUCAO DE OBRAS OQUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DO CABO DE SANTO
AGOSTINHO E A EMPRESA JEPAC
CONSTRUCOES LTDA., NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de aditivo ao Contrato de Prestagdo de Servigo n.° 084/PMCSA/10,
celebrado em 29 de julho de 2010, cujo objeto consiste na CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUCAO DA PRACA
FERROVIARIA, NO DISTRITO DE PONTEZINHA, referente ao Processo n.° 126/PMCSA/10.
Dispensa n.° 013/PMCSA/10, as partes a seguir identificadas: o MUNICIPIO DO CABO DE
SANTO AGOSTINHO, entidade de direito publico interno, com sede na Praga Ministro André
Cavalcanti, s/n.° - Cabo de Santo Agostinho - PE, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o n°
11.294.402/0001-62, representado pelo Exmo. Sr. Prefeito LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n°® 19.674.369 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob. o n°
113.452.924-49, através da Secretaria Municipal de Coordena¢io Regional e Servicos Publicos,
neste ato representado pelo Secretario da pasta, o Sr. André Ferreira de Morais Luna, brasileiro,
casado, técnico em saneamento, portador da cédula de identidade n.° 2.477.822 SSP/PE, inscrito no
CPF/MF sob o n.° 401.232.004-15, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, ¢ a
empresa JEPAC CONSTRUCOES LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o n°. 03.608.944/0001-34.
situada a Av. Jodo Gomes de Lucena, n°. 3429, Sdo Cristovio, Serra Talhada/PE, neste ato representado
por seu socio, Sr. Eufrasio Campos Gouveia Neto, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da
cédula de identidade n° 4.452.250 SSP/PE, inscristo no CPF n°. 018.571.154-57, residente e
domiciliado a Rua Japecanga, n°. 86, Prado, Recife/PE, doravante denominado simplesmente
CONTRATADA, tém entre si justo e avengado a celebragio do presente aditivo, mediante as clausulas
e condigdes enunciadas em sucessivo, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente
cumprir, por si € seus sucessores:

Considerando a CI n.° 133/12, parte integrante e indissociavel deste instrumento independente de
transcrigdo, oriunda da Secretaria Municipal de Coordenagfio Regional e Servicos Publicos, datada de
04 de maio de 2012, na qual solicita a alteragdo do objeto contratual, conforme planilha de ajustes de

Servigos; /\

Considerando o disposto no art. 65, I, a, da Lei n.° 8.666/93, que prevé a alteragdo unilateral pela
Administragéo dos contratos quando houver modificagdo das especificagdes para melhor adequagio
técnica;

Considerando que tal CI foi solicitada pela Secretaria Municipal de Coordenagéo Regional e Servigos

Publicos e devidamente instruida com a justificativa técnica, meméria de calculo, cronograma fisico-

financeiro e a planilha de adequagdo dos servigos da lavra do Eng® Ivanildo de Souza Anjos, na qual se

afirma que as referidas modificagdes néio implicardo em majoragdo dos valores contratados; . \\/V
\

CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo tem fundamento no art. 65, 1, a, da Lei n.° 8.666/93, e notadamente ante a CI
acima identificada, juntamente instruida com a justificativa técnica, cronograma fisico-financeiro,
memoria de célculo e a planilha de ajustes dos servigos, que faz parte integrante e indissociduel deste
instrumento independente de transcrigfo. a%g
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CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O presente instrumento tem como objeto a alteragdo qualitativa e quantitativa da planilha contratual de
execucdo da obra da Construgdo da Praga Ferrovidria, no Distrito de Pontezinha, no municipio.

CLAUSULA TERCEIRA - RATIFICACAO
Ficam ratificadas e em pleno vigor todas as demais clausulas e condi¢gdes do contrato que ndo foram
alteradas no todo ou em parte por este Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e contratados firmam o presente instrumento em 06 (seis) vias de igual teor
e forma, para um s efeito de direito, juntamente com duas testemunhas.

Cabo de Santo Agostinho, 16 de maio de 2012.
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