PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS .IURiDIC()S
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 055/PMCSA-SMCRSP/2015

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E
RECAPEAMENTO DE_ VIA OQUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DO CABO DE SANTO
AGOSTINHO E A EMPRESA MF ENGENHARIA E
EQUIPAMENTOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de aditivo ao Contrato de Locagio n.° 055/PMCSA-
SMCRSP/2015, celebrado em 14 de dezembro de 2015, cujo objeto consiste na contratagio de empresa
especializada para obras de recuperagdo e recapeamento da Avenida Refibras (Pista preta), através da
Secretaria Municipal de Coordenagdo Regional e Servigos Publicos do Cabo de Santo Agostinho, neste
Municipio, referente ao Processo n.° O60/PMCSA-SMCRSP/2OI§, Concorréncia n.° 002/PMCSA-
SMCRSP/2015, as partes a seguir identificadas: o MUNICIPIO DO CABO DE SANTO
AGOSTINHO, entidade de direito ptblico interno, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o n°
11.294.402/0001-62, com sede na Rua Manoel Queiroz da Silva, n.°145, Torrinha, Cabo de Santo
Agostinho/PE, através da Secretaria Municipal de Coordenaciio Regional e Servigos Publicos, neste
ato representada pelo seu Secretario, o Sr. Clayton da Silva Marques, brasileiro, casado, servidor
publico, portador da Cédula de Identidade sob o n° 5.022.969 e inscrito no CPF/MF sob o n°.
887.884.314-87, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa MF
ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.646.333/0001-06,
situada & Rua Gongalves Dias, n.° 201-B, Campo Grande, Recife/PE, telefone (81) 3244-0722, neste ato
representada por seu sdécio, o Sr. Marcus Aurélio Corréa de Araijo, brasileiro, casado, arquiteto,
portador da cédula de identidade n.° 6.303.645 — SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.° 009.451.124-16
e CREA n.° 36.613-D/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tém entre si justo e
avengado a celebragdo do presente aditivo, mediante as cldusulas e as condi¢des enunciadas em

sucessivo, que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus
sucessores:

Considerando a Comunicagdo Interna n° 237/17, parte integrante e indissocidvel deste instrumento,
independente de transcrigiio, oriunda da Secretaria Municipal de Coordenagdo Regional e Servigos
Publicos, datada de 26 de abril de 2017, na qual solicita e motiva a elaborac@o de Termo Aditivo,

visando a prorrogagdo do prazo contratual, notadamente face 3 necessidade de continuagdo da
execucio do objeto. i

Considerando que o contrato n.° 055/PMCSA-SMCRSP/2015 foi celebrado em 14 de dezembro de
2015, pelo periodo de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo n°
006/16 com data de 24 de novembro de 2016, no valor inicial de R$ 25 1.012,12 (duzentos e

cinquenta e um mil doze reais e doze centavos) e encontrando-se vigente até o dia 24 de maio de
2017. ; &
de

Considerando a movimentacdo dk restos a pagar anexa ao requerimento demonstrando a existéncia
de.saldo financeiro na nota de empenho n° 1989/2015, no valor de R$ 122.925,00 (cento e vinte e
dois mil e novecentos e vinte e cinco reais).

Considerando o disposto no inciso I1I, §1° do artigo 57, da Lei n.° 8.666/93, e na Clausula Quarta do
__Contrato n.° 001/PMCSA-SMCRSP/2016, que permitem a prorrogagdo dos prazos contratuais.

o
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Municipio de Cabo de Santo Agostinho

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - SMAJ/ 1°
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - 1* CPL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - MF ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO
AGOSTINHO/ PE, através da Secretdaria Municipal de
Coordenacio Regional e Servicos Publicos, por seu representante
legal - RECONHECE e RATIFICA o 1° Termo Aditive ao Contrato
n’  055/PMCSA-SMCRSP/2015. Processo  n° 060/PMCSA-
SMCRSP/2015, Concorréncia n° 002/PMCSA-SMCRSP/2015.
Natureza do Objeto: Prorrogagéo - Tramitacie: 1° CPL — Descriciio
do Objete: Prorrogagdo do prazo contratual passando seu termo final
para o dia 31 de dezembro de 2017. Fundamentacio Legal: Lei
Federal 8.666/93 e suas alteragdes. Empresa: MF ENGENHARIA E
EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJMF sob o n°
05.646.333/0001-06, com sede na Rua Gongalves Dias, n° 201-B,

Campo Grande, Recife/PE. Valor: R$ 251.012,12 (duzentos—€

cinquenta ¢ um mil, doze reais e doze centavos). Vigéneia: 06 (seis)
meses.

Cabo de Santo Agostinho, 03 de maio de 2017.

CLAYTON DA SILVA MARQUES
Secretario Municipal de Coordenagdo Regional e Servigos Pablicos
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