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2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 077/2013, PARA
ELABORAGAO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA COM ORCAMENTO, E CONSULTORIA
TECNICA PARA SUPERVISAO DA EXECUGAO DAS OBRAS
FINANCIADAS PELO FNS E PELO FEM, COM
MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DO SISMOB PARA
DIVERSAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO
MUNICIPIO DO PAULISTA/PE, CONTEMPLADAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM PREFEITURA DA
CIDADE DO PAULISTA E A EMPRESA CONSULTOP
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, NOS TERMOS QUE
SE SEGUEM:

O MUNICIPIO DO PAULISTA, pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Praca Agamenon
Magalhdes s/n°, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF, sob o n° 10.408.839/0001-17, neste ato representado
pelo Exmo. Sr. Prefeito, Gilberto Gongalves Feitosa Junior, brasileiro, casado, portador da Cédula de ldentidade
n°® 4.975.077 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n® 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade,
devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Juridicos, neste ato representado pelo Secretario, o Dr.
Francisco Afonso Paditha de Melo, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PE sob o n* 23.071, inscrito no
CPFIMF sob o n° 038.325.344-66, residente e domiciliado na cidade de Paulista/PE, por meio do Fundo Municipal
de Saude, instituido sob o CNPJ n° 09.251.115/0001-23, neste ato representado pelo Secretario de Saude, o Sr.
Alberto Luiz Alves de Lima, brasileiro, casade, médico veterinario, portador da Cédula de Identidade n.°
3.997.686 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.° 747.743.004-04, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CONSULTOP
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sokb o n°
07.858.916/0001-26, com sede & Rua Henrigue Machado, n® 88, Santana, CEP 52.060-500, na cidade de
Recife/PE, neste ato representada pelos sécios administradores, Sr. Roberto Luis Carvalho Coutinho, brasileiro,
solteiro, empresario, portador da Cédula de Identidade n°® 4.801.110 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n°
038.855.084-86 e residente e domiciliado a Rua Marqués de Abrantes, n® 440, Apt® 1002, Campo Grande, CEP
52.040-010, Recife/PE e pelo Sr. Leonardo Menezes de Sa, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cedula de Identidade n°029926/D CREA-PE, e inscrito no CPF/MF sob o n° 026.803.624-11 e residente e
domiciliado a Rua Oscar Pinto, n® 293, Apt® 1501, Casa Amarela, Recife/PE, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, celebram o presente segundo termo aditivo referente a contratacédo de empresa, para elaboragao
dos projetos de engenharia e arquitetura com orgamento, e consultoria técnica para supervisdo da execugdo das
obras financiadas pelo FNS e pelo FEM, com monitoramento e alimentagdo do SISMOB para diversas obras da
Secretaria de Saude do Municipio do Paulista/PE, contempladas com recursos do fundo estadual de apoio ao
desenvolvimento Municipal - FEM, regido pelas normas constantes na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
pela Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto n° 5450, de 31 de maio de 2005, e suas posteriores
alteragbes, mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Considerando os motivos expostos no Oficio n® 2008/2013, Cl n° 010/2013
(Engenharia Saude) e Cl n® 012/2013 (Secretaria Executiva de Satde), da Secretaria de Saldde do Municipio
do Paulista, que solicita, justifica e ratifica a elaborag&o do presente termo aditivo de valor (acréscimo de servigos
excedentes) ao Contrato n°® 077/2013, referente & contratacdo de empresa, para elaboracdo dos projetos de
engenharia e arquitetura com orgcamento, e consultoria técnica para supervisdo da execucdo das obras
financiadas pelo FNS e pelo FEM, com monitoramento e alimentacdo do SISMOB para diversas obras da
Secretaria de Saude do Municipio do Paulista/PE, fica acrescido ao citado instrumento contratual o valor, de R$
43.406,31 (quarenta e trés mil, quatrocentos e seis reais e trinta centavos), perfazendo o percentual de
11,06886% (onze inteiros e seis mil, oitocentos e oitenta e seis centésimos de milésimos por cento),
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referente ao acréscimo de servicos excedentes, mediante planilha anexa que constitui parte integrante e
inseparavel ao presente termo, tendo como fundamento a sua clausula quinta.

CLAUSULA SEGUNDA - Os recursos necessarios a execugéo do presente termo aditivo, conforme Nota de
Empenho n® 2013-00908-00-9, seréo custeados mediante seguinte dotagéo orcamentaria:

Fundo Municipal de Sadade/Secretaria de Saude do Paulista:
Atividade: 3001

Elemento: 44.90.5.1

Fonte: 01

CLAUSULA TERCEIRA - Integra e complementa 0 presente instrumento com todos os seus informes e
despachos o Oficio n° 2008/2013, Cl n® 010/2013 (Engenharia Sadde) e Cl n° 012/2013 (Secretaria Executiva
de Sadde), que solicita o termo aditivo de servigos excedentes para elaboragdo dos projetos de engenharia e
arquitetura com orgamento, e consultoria técnica para superviséo da execugdo das obras financiadas pelo FNS e
pelo FEM, com monitoramento e alimentagéo do SISMOB, firmado com sua respectiva justificativa, devidamente
emitida pelo Secretario de Saude do Municipio do Paulista, o Sr. Alberto Luiz Alves de Lima, para produzir os
regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLAUSULA QUARTA - Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais todas as demais clausulas e
condigbées do Contrato n® 077/2013, de 15 de agosto de 2013, naquilo em que ndo conflitarem com o presente

termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro} vias de igual teor e forma
para um so efeito juridico e legal, na presenga de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 05 de dezembro de 2013.
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EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 077/2013, FIRMADO
EM 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

Modalidade de PROCESSO LICI'I:ATORIO N° 101/2013
Licitagao: PREGAO ELETRONICO N° 012/2013
PREFEITURA DO MUNICiRIO DO PAULISTA /
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE
SAUDE

_ CONSULTOP CONSULTORIA E ENGENHARIA
CONTRATADA: LTDA: C.N.P.J.: 07.858.916/0001-26.

Fica acrescido ao citado instrumento contratual o
valor, de R$ 43.406,31 (quarenta e trés mil,
quatrocentos e seis reais e trinta centavos),
perfazendo o percentual de 11,06886% (onze
inteiros e seis mil, oitocentos e oitenta e seis
OBJETO: . Dol

centésimos de milésimos por cento), referente ao
acréscimo de servigos excedentes, mediante planilha
anexa que constitui parte integrante e inseparavel
ao presente termo, tendo como fundamento a sua
clausula quinta.

R$ 43.406,31 (quarenta e trés mil, quatrocentos e

VALOR GLOBAL , , :
EMPENHADO: seis reais e trinta e um centavos).
v Empenhos: 2013-00908-00-9 Fonte: 01.

ORGAMENTARIA.
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