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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 123/2014
PROCESSO LICITATORIO N° 005/2014
CONVITE N° 002/2014

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
123/2014, DE CONTRATAGAO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA, PARA A CONSTRUGAO
DA ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO DE
JARDIM MARANGUAPE - PAULISTA - PE
QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO O
MUNICIPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, O
ITAPAJEU CONSTRUGOES E PROJETOS
LTDA - EPP, NOS TERMOS QUE SE
SEGUEM:

O MUNICIPIO DO PAULISTA, pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Praca
Agamenon s/n, Centro, Paulista-PE, inscrita no CNPJ sob o n° 10.408.839/0001-17, neste ato
representado pelo Exmo. Picfeito, Sr. Gilberto Gongalves Feitosa Junior, brasileiro, casado,
eletricista, portador da Cédula de Identidade n° 912.316 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o n°
091.986.874-68, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de
Assuntos Juridicos, neste ato representado pelo Secretéario, Dr. Francisco Afonso Padilha de Melo,
brasileiro, advogado OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF sob o n® 038.325.344-66, por meio do
Fundo Municipal de Saude, com sede na Rua Cleto Campelo, 59, Centro, Paulista/PE, inscrito no
CNPJ 09.251.115/0001-23, neste ato representada pelo Secretario, Sr. Alberto Luiz Alves Lima,
brasileiro, casado, meédico veterinario, portador da Cédula de Identidade n® 3.997.686 SSP/PE,
inscrito no CPF/MF sob o n® 747.743.004-04, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE
e, do outro, a empresa ITAPAJEU CONSTRUGOES E PROJETOS LTDA - EPP, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 12.505.080/0001-16, com sede na Avenida Governador
Carlos de Lima Cavalcante, 3995, Sala 27, Caixa Postal 182, Casa Caiada, Olinda/PE neste ato
representado pelo Sr. Carlos Eduardo Cordeiro Nunes, brasileiro, soiteiro, empresario, portador da
cédula de identidade n° 12.956.417.63 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° 018.729.975-70,
residente e domiciliado na Rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, 300, Apt 902, Jaqueira, Recife/PE, e Sr.
Danilo Rafael Cordeiro Nunes, brasileiro, solteiro, empresario, portador da cédula de identidade n°
786.6901 SDS/PE, inscrito nn CPF/MF sob o n® 018.729.925-01, residente e domiciliado na Rua
Leonardo Bezerra Cavalcanti, 300, Apto. 902, Jaqueira, Recife/PE doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 123/2014, para a
construcdo da Academia da Saude no Bairro de Jardim Maranguape — Paulista — PE, regido pelas
normas constantes na Lei n° 8.666/1993 e suas posteriores alteragdes, mediante as seguintes
clausulas e condi¢oes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Considerando os motivos expostos no Oficio n° 659A/2015 - GSS, da
Secretaria de Saude do Paulista, que solicita a elabora¢do do presente Termo Aditivo de prazo de
vigéncia e execugdo ao Contrato n° 123/2014, referente a construgédo da Academia da Sadde no
Bairro de Jardim Maranguape — Paulista — PE, fica prorrogado o prazo de vigéncia do citado
instrumento contratual pelo periodo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 13 de setembro de
2015 a 11 de dezembro de 2015, e prazo de execucdo de 90 (noventa) dias, contados a partir de
13 de setembro de 2015 a 11 de dezembro de 2015, tendo como fundamento sua clausula sétima.

CLAUSULA SEGUNDA - Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes
e despachos o Oficio n® 659A/2015 - GSS, que solicita e justifica a elaboragdo do presente Termo
Aditivo de prazo de vigéncia e execug¢do, acompanhado da Cl n° 282/2015 - ENG, emitida pela
Engenheira Fiscal, Sra. Joana D'Arc Viegas, devidamente encaminhada pelo Secretario de Salde do
Municipio do Paulista, o Sr. Alberto Luiz Alves Lima,. P2 _Aa..‘ch\)duzur 0s re“gulares efeitos legais,
mdependente do trasiado. 7T . e
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CLAUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as
demais clausulas e condigbes do Contrato n® 123/2014, de 20 de junho de 2014, naquilo em que n&o

conflitarem com o presente Termo Aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma para um so efelto juridico e legal, pappreseng:a de 02 (duas) testemunhas que, ao final,

também o subscreverf

Paulista/PE, 08 de setembro de 2015.

Gilberto Gong
Prefeito do Man CIpI? Pauli

‘ Contratant ............

e
7

\\ﬁlé 5?9‘ (,/EJ»JJ}Q/‘J;

es: Feltosa uani r

Franmsco Afo nso Padilha de Melo

Itapaleu Construgobs e Projetos L.tda. ~ EPP

Contratada

Testemunhas:

Secretario d& Assuntos Juridicos
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 123/2014,
FIRMADO EM 08 DE SETEMBRO DE 2015.

MODADLéDADE PROCESSO LICITATORIO N° 005/2014
~ [¢]
LICITAG AO: CONVITE N° 002/2014
_ PREFEITURA DO MUNICIPIO DO PAULISTA /
CONTRATANTE: L CRETARIA DE SAUDE
_ ITAPAJEU CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA.
CONTRATADA:  _'tpp. G N.P.J: 12.505.080/0001-16.
TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA E
EXECUGAO AO CONTRATO N° 123/2014, DE
OBUETO: CONTRATACAO ~ DE  EMPRESA  DE
' ENGENHARIA, PARA A CONSTRUGAO DA
ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO DE JARDIM
MARANGUAPE — PAULISTA - PE.
PRAZO DE 90 (noventa) dias, contados a partir de 13 de
VIGENCIA: setembro de 2015 a 11 de dezembro de 2015.
PRAZO DE 90 (noventa) dias, contados a partir de 13 de
EXECUGCAO: setembro de 2015 a 11 de dezembro de 2015.
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