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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 165/2014
PROCESSO LICITATORIO N° 052/2014
CONCORRENCIA N° 001/2014 T
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1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° ' 165/2014,
CONTRATATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO E
DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS) RUAS E CONSTRUGCAO
DE 01 (UMA) PRAGCA NO MUNICIPIO DO PAULISTA/PE,
SENDO: LOTE 01 - 20 (VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS)
RUAS E 01 (UMA) PRACA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA E A EMPRESA
ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAOO LTDA, NA
FORMA ABAIXO.

O MUNICIPIO DO PAULISTA, pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Praga Agamenon s/n,
Centro, Paulista — PE, inscrita no CNPJ sob o n° 10.408.839/0001-17, inscrita no CNPJ sob o n°
09.251.115/0001-23, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. Gilberto Gongalves Feitosa Junior,
brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF/MF sob o n°® 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta
cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Juridicos, neste ato representado pelo
Secretario, Dr. Francisco Afonso Padilha de Melo, brasileiro, advogado OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF
sob o n® 038.325.344-66, por meio da Secretaria de Infraestrutura, com sede na Av. da Mangueira, n° 05,
Centro, Paulista/PE, neste ato representada por seu Secretario, Sr. Tiago Magalhies de Medeiros, brasileiro,
casado, engenheiro civil, inscrito no CREA — PE sob o n° 035639D, portador da Céduia de Identidade n°
5.681.777 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° 007.820.864-54 e residente e domiciliado na cidade de
Recife/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CONSORCIO
ECAM ALLIANCE, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 20.982.270/0001-52,
com sede na Rua Romildo José F. Gomes, n° 305-A, Jardim Atlantico, Olinda/PE, constituido pelas
empresas, sendo a lider do consércio a ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO LTDA, pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 06.204.246/0001-61, com sede na Rua Herminio Alves
de Queiroz, n° 66, Piedade, Jaboatdo dos Guararapes, neste ato representada por seu sécio administrador, Sr.
Célio de Souza Ribeiro Junior, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portader da cédula de identidade n°
4.256.244 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n°® 887.698.104-78, residente e domiciliado a Rua Sideral, n® 145,
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.030-630; e constituido pela empresa consorciada ALLIANCE LOCAGOES
E SERVICOS EIRELI - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
15.918.862/0001-75, com sede na Rua Fritilaria, n° 85, Jardim Atlantico, Olinda/PE, neste ato representada por
sua administradora, Sra. Mércia Rosario do Nascimento, brasileira, casada, empresaria, portadora da Cédula
de Identidade n® 5.313.894 — SDS/PE, inscrita no CPF/M sob n°® 906.643.024-91, residente e domiciliado a Rua
Oitenta e trés, n° 104, Jardim Paulista/PE, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o
presente primeiro termo aditivo referente & contratagdo de empresa de engenharia, por solicitagdo da
Secretaria de Infraestrutura, para execugéo dos servigos de pavimentag8o e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas
e construgao de 01 (uma) praga no municipio do Paulista/PE, sendo: LOTE 01 - 20 (vinte) ruas e LOTE 02 - 06
(seis) ruas e 01 (uma) praga, regido pelas normas constantes na Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alteracées,
mediante as seguintes clausulas e condigbes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Considerando os motivos expostos no Oficio n° 0248/2014-SEIN, da Secretaria de
Infraestrutura do Municipio do Paulista e Parece Técnico da Fiscal de Obras e Projetos emitido pelo fiscal de
obra Sr. Risomar Nazareno P. Campel., que solicita e justifica a elaboragéo do presenrte termo aditivo de
prorrogagéo de prazo de execugéo e prazo de vigéncia ao Contrato n° 165/2014, referente a contratagao de
empresa de engenharia, por solicitagdo da Secretaria de Infraestrutura, para execugéo dos servicos de
pavimentacdo e drenagem de 26 (vinte e seis) ruas e construgdo de 01 (uma) praga no municipio do
Paulista/PE, sendo: LOTE 02 - 06 (seis) ruas e 01 (uma) praga, fica prorrogado o prazo de execugio do Lote
02 pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir de 15 de marg¢o de 2015 e com término em

10 de setembro de 2015, e prazo de vigéncia para todos os Lotes pelo periodo de 300 (trezentos) dias, ~

contados a parti de 06 de julho de 2015 e com término de 30 de abril de 2015, tendo como fundamento as {

suas Clausulas Sétima e Oitava.
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. SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
CLAUSULA SEGUNDA - Faz-se, ainda, necessaria a Re-Ratificag8o ao referido Contrato, no que pertine a
corregdo da qualificacdo da CONTRATADA para a transcricdo do CNPJ do Consércio n&o informado.

Onde se lé:

CONTRATADA: CONSORCIO ECAM ALLIANCE, com sede na Rua Romildo José F. Gomes, n° 305-A,
Jardim Atlantico, Olinda/PE [...]

Leia-se:

CONTRATADA: CONSORCIO ECAM ALLIANCE, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 20.982.270/0001-52, com sede na Rua Romildo José F. Gomes, n° 305-A, Jardim Atlantico,

Olinda/PE [...]

CLAUSULA TERCEIRA - Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e
despachos o Oficio n° 0248/2014-SEIN e demais documentos a ele anexos, firmado com sua respectiva
justificativa, devidamente emitido pelo Secretéario de Infraestrutura do Municipio do Paulista, o Sr. Tiago
Magalhaes de Medeiros, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado

CLAUSULA QUARTA - Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais todas as demais
clausulas e condigbes do Contrato n® 165/2014, de 08 de setembro de 2014, naquilo em que n&o conflitarem

com o presente termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam-e- -presente” mstr Ipe o em 04 (quatro) vias de igual teor e

forma para um s6 efeito juridico &{egai na présenta. de~02 (gu@s)testemunhas que, ao final, também o
subscrevem. . Q )y
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Francisco Afbnso Padilha de Melo
Secretario dé/Assuntos Juridicos
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Praga Agamenon Magalhaes, s/n Centro-Paulista/PE CEP 53.401-441
Fone 3438-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 165/2014,

Modalidade de
Licitagao:

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

OBJETO:

PRAZO(S):

FIRMADO EM 24 DE FEVEREIRO DE 2104.

PROCESSO LICITATORIO N° 052/2014
CONCORRENCIA N° 001/2014

PREFEITURA DO MUNICIPIO DO PAULISTA /
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONSORCIO ECAM ALLIANCE:
C.N.P.J: 20.982.270/0001-52

Fica prorrogado o prazo de execugéo do Lote 02 pelo
periodo de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir
de 15 de margo de 2015 e com término em 10 de
setembro de 2015, e prazo de vigéncia para todos os
Lotes pelo periodo de 300 (trezentos) dias, contados a
parti de 06 de julho de 2015 e com término de 30 de
abril de 2015, tendo como fundamento as suas
Clausulas Sétima e Oitava.

Execugéo: 180 (cento e oitenta) dias, contados de 15
de margo de 2015 e com término em 10 de setembro

de 2015.

Vigéncia: 300 (trezentos) dias, contados de 06 de julho
de 2015 e com término de 30 de abril de 2015.
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Praga Agamenon Magalhé&es, s/n Centro-Paulista/PE CEP 53.401, .
Fone 3438-3636 E~mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0801417
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

TERMO DE RE-RATIF]CA(}Z\O DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 165/2014
PROCESSO LICITATORIO N° 052/2014

CONCORRENCIA N° 001/2014 ;
TERMO DE RE-RATIFICACAO DO 1° TERMO ADITIVO AO

CONTRATO N° 165/2014, CONTRATATAGAO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS SERVIGCOS DE
PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE 26 (VINTE E SEIS)
RUAS E CONSTRUGAO DE 01 (UMA) PRAGA NO
MUNICIPIO DO PAULISTA/PE, SENDO: LOTE 01 - 20
(VINTE) RUAS E LOTE 02 - 06 (SEIS) RUAS E 01 (UMA)
PRACA, QUE ENTRE S| CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DO PAULISTA E A EMPRESA ECAM
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA(}AOO LTDA, NA FORMA
ABAIXO.

Pelo presente instrumento de Re-Ratificagdo do 1° Termo Aditivo ao Contrato n°® 165/2014, as partes a
seguir identificadas:

O MUNICIPIO DO PAULISTA, pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Praga Agamenon s/n,
Centro, Paulista —~ PE, inscrita no CNPJ sob o n° 10.408.839/0001-17, inscrita no CNPJ sob o n°
09.251.115/0001-23, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. Gilberto Gongalves Feitosa Juanior,
brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF/MF sob o n°. 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta
cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Juridicos, neste ato representado pelo
Secretario, Dr. Francisco Afonso Padilha de Melo, brasileiro, advogado OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF
sob o0 n°® 038.325.344-66, por meio da Secretaria de Infraestrutura, com sede na Av. da Mangueira, n° 05,
Centro, Paulista/PE, neste ato representada por seu Secretario, Sr. Tiago Magalhaes de Medeiros, brasileiro,
casado, engenheiro civil, inscrito no CREA — PE sob o n° 035639D, portador da Cédula de ldentidade n°
5.681.777 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n°® 007.820.864-54 e residente e domiciliado na cidade de
Recife/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: empresa CONSORCIO ECAM ALLIANCE, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n® 20.982.270/0001-52, com sede na Rua Romildo José F. Gomes, n® 305-A, Jardim Atlantico,
Olinda/PE, constituido pelas empresas, sendo a lider do consé6rcio a ECAM TERRAPLANAGEM E
PAVIMENTAGAO LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.204.246/0001-61,
com sede na Rua Herminio Alves de Queiroz, n® 66, Piedade, Jaboatdo dos Guararapes, neste ato
representada por seu socio administrador, Sr. Célio de Souza Ribeiro Juanior, brasileiro, casado, engenheiro
eletricista, portador da cédula de identidade n°® 4.256.244 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n°® 887.698.104-
78, residente e domiciliado a Rua Sideral, n® 145, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.030-630; e constituido
pela empresa consorciada ALLIANCE LOCAGOES E SERVIGOS EIRELI - EPP, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.918.862/0001-75, com sede na Rua Fritilaria, n® 85, Jardim Atlantico,
Olinda/PE, neste ato representada por sua administradora, Sra. Mércia Rosario do Nascimento, brasileira,
casada, empresaria, portadora da Cédula de Identidade n°® 5.313.894 — SDS/PE, inscrita no CPF/M sob n°
906.643.024-91, residente e domiciliado a Rua Oitenta e trés, n° 104, Jardim Paulista/PE, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA.

CLAUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste instrumento a Re-Ratificagdo ao Contrato n® 165/2014, no que se refere a corregéo
do ano da vigéncia do contrato na CLAUSULA PRIMEIRA e a correcdo do ano na parte final do 1°
Termo Aditivo.

Onde se lé:

[...] prazo de vigéncia para todos os Lotes pelo periodo de 300 (trezentv ) dias, contados a parti de 06 de
julho de 2015 e com término de 30 de abril de 2015 [.. | ‘ ,

Praca Agamenon Magalh&es, s/n Centro-Paulista/PE C(EE/ %015441
Fone 3438-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10 408-839/0001-17
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

EXTRATO DO TERMO DE RE-RATIFICAGAO DO 1° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 165/2014,FIRMADO EM 17 DE JULHO DE 2015.

Modalidade de PROCESSO LICITATORIO N° 052/2014
Licitacao: CONCORRENCIA N° 001/2014

PREFEITURA DO MUNICIPIO DO PAULISTA /

CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONSORCIO ECAM ALLIANCE:
CONTRATADA: C.N.P.J: 20.982.270/0001-52

Onde se Ié:

[...] prazo de vigéncia para todos os Lotes pelo periodo

de 300 (trezentos) dias, contados a parti de 06 de julho

de 2015 e com término de 30 de abril de 2015 [...]

Leia-se:

[...] prazo de vigéncia para todos os Lotes pelo periodo
OBJETO: de 300 (trezentos) dias, contados a parti de 06 de julho

de 2015 e com término de 30 de abril de 2016 [....]

Onde se lé:

Paulista/PE, 24 de fevereiro de 2014.

|eia-se:

Paulista/PE, 24 de fevereiro de 2015.
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
l.eia-se:

[...] prazo de vigéncia para todos os Lotes pelo periodo de 300 (trezentos) dias, contados a parti de 06 de
julho de 2015 e com término de 30 de abril de 2016 [... ]

Onde se lé:

Paulista/PE, 24 de fevereiro de 2014.
Leia-se:

Paulista/PE, 24 de fevereiro de 2015.

CLAUSULA SEGUNDA

’

Acordam as partes em ratificar todas as demais clausulas e condigdes origi flamente contratadas contidas no
Contrato n° 165/2014, de 08 de setembro de 2014, naquilo em que naé conflitarem com o presente termo

aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam oivpr,é‘s;gnte instr;ﬁ%fén\to em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma para um s6 efeito juridico e lggal, na pregsenca de~02 (Auas) testemunhas que, ao final, também o
subscrevem. e / \
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Secretario de Assuntos Juridicos

Testemunhas:

Gl
AR CPF/MF: é ;?i;, y ,M: T 3}? -

£

Praca Agamenon Magalhaes, s/n Centro-Paulista/PE CEP 53.401-441 ——* 2/2
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