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                                                                           EDITAL        
            

                                                           PROCESSO LICITATÓRIO nº 026/2022 

                                                               TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 

Data de Abertura: 20/10/2022 

Horário: 09h30min 

Local: Plenário Câmara Municipal, situada à Rua Marechal Dantas Barreto, 1338 – Centro – 
Nazaré da Mata – PE 
 
A Prefeitura de Nazaré da Mata/PE, através da Secretaria de Infraestrutura e Obras, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 001/2022, o Prefeito do Municipio de 
Nazaré da Mata, comunica aos interessados a abertura do Processo Licitatório nº 026/2022 - Tomada  
de  Preços nº 005/2022,  do  tipo  menor  preço  global, mediante  o  regime  de  empreitada  por  preço  
global, a reunião será no dia  20/10/2022 às 09h30min no  Plenário Câmara Municipal, situada à 
Rua Marechal Dantas Barreto, 1338, Centro, Nazaré da Mata – PE. O procedimento licitatório 

obedecerá a Lei nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006, e suas posteriores alterações, Lei 
Complementar nº 147/2014, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste 
Edital e seus anexos. 

 

1- DO OBJETO 
 

1.1 – A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 
GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA/PE, CONFORME 
CONVÊNIO Nº 806239/2014 – CONTRATO DE REPASSE Nº 1019.667-13/2014. 

 

1.2 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
 
Anexo I - Projeto Básico; 
Anexo I –A - Planilha de Quantitativos e Preços Unitários Estimados  
Anexo I - B – Cronograma Físico Finaneiro 
Anexo II - Declaração de Visita de Inspeção;  
Anexo III - Declaração de Fato Superveniente; 
Anexo IV - Declaração da Legislação Trabalhista de Menor; 
Anexo V - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;  
Anexo VI – Minuta de Contrato.. 
 
2.0 - DO VALOR ESTIMADO / RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
2.1 - O valor estimado máximo para  execução dos serviços é de R$ 459.206,03 (quartocentos e 
cinquenta e nove mil, duzentos e seis reais e três centavos) . Nos preços unitários estão contidas 

todas as despesas diretas  e  indiretas  necessárias  à  completa  execução  dos serviços. 
 

2.2 - Os recursos disponibilizados para a realização do objeto desta licitação são oriundos da Dotação 
Orçamentária:  
 
 
Projeto Atividade: 1545103231.017  
Elemento de Despesa: 44.90.51.00 
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2.2.1 - Os recursos financeiros são oriundos do OGU e recursos próprios. 

 
3.0 -  DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - No  dia,  hora  e  local  indicado  no  preâmbulo  deste  edital,  os  interessados  deverão  entregar 
diretamente  à  Comissão  Permanente  de  Licitação  de  Obras  e  Serviços  de  Engenharia,  02  
(dois) envelopes  distintos  e  lacrados,  contendo  os  Documentos  de  Habilitação  e  a  Proposta  do  
licitante.  Os envelopes deverão ser dirigidos à PREFEITURA DE NAZARÉ DA MATA, e identificados 
com o nome, denominação ou razão social do licitante, a modalidade e o número desta licitação 
(Tomada de Preços nº 005/2022), destacando ainda: 
 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA. 
 
3.2.1 - Poderão participar dessa licitação os interessados cadastrados de Fornecedores da Prefeitura 
de Nazaré da Mata/PE, até o terceiro dia anterior à data do recebimento dos envelopes de habilitação 
e das propostas, observada a necessária qualificação, conforme art. 22, § 1º, da Lei nº 8.666/93;  
      

3.2.1.1 - Os documentos necessários para efetuar o cadastro da Prefeitura são os constantes nos 
itens 4.1, 4.2 e 4.4 deste edital.; 

 
3.2.1.2 - Serão aceitos empresas cadastradas nos Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado de Pernambuco - CADFOR-PE ou Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF ,  que apresentem o Certificado de Registro Cadastral válido para a sua 
devida participação nesta licitação, em substituição ao cadastro constante no item 3.2.1 do 
edital.  

 
3.2.3  -  Poderão  participar  deste  certame  licitatório  os  interessados  pertencentes  ao  ramo  de 
atividade referente ao objeto da licitação, cujo objeto social seja compatível com o que se licita, 
conforme disposto  nos  respectivos  atos  constitutivos,  e  que  comprovem  possuir  os  requisitos  
mínimos  de qualificação exigidos no Edital. 
 
3.2.4  -  Após  a  Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  declarar  encerrado  o  prazo  
para  recebimento  dos  envelopes,  nenhum  outro  será  aceito, tampouco  serão  permitidos  
quaisquer  adendos  ou  esclarecimentos  relativos  à  documentação  ou  à proposta apresentada. 

 
3.2.5 - O representante legal deverá apresentar original ou fotocópia autenticada da procuração, por 
instrumento público ou particular com firma reconhecida. 
 
3.2.6- O documento de credenciamento deverá ser  entregue à  Comissão, separadamente dos 
envelopes,   acompanhado   de   documento   que   identifique   o   representante,   bem   como,   da   
cópia autenticada  do  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  da  empresa  e  do  ato  de  
investidura  do dirigente, representante ou do outorgante, Certificado Registro de Cadastro – CRC ou 
CADFOR OU SICAF, conforme o caso. 
 
3.2.7 - É vedada a representação de mais de um licitante por um mesmo representante legal ou 
procurador neste processo licitatório. 

 

3.2.8  -  Os  licitantes  que  não  se  fizerem  representar  ou  cujos  representantes  não  portarem 
documentos que os credenciem e os identifiquem não poderão rubricar documentos ou praticar outros 
atos pertinentes a esta licitação. 
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3.3- Não poderão concorrer: 
 
3.3.1 - licitantes que estejam declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
 
3.3.2 - as pessoas enquadradas no artigo 9º da Lei nº. 8.666/93. 
 
3.4- Não será admitida a participação de empresas sob o regime de consórcio, uma vez que o objeto a 

ser licitado não apresenta complexidade que torne restrito o universo de possíveis licitantes. 
 
4.0 – DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE nº 01 
 
4.1  Habilitação jurídica 

 
4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
4.1.2 Ato constitutivo, estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  juntamente  com  todas  as  eventuais 
alterações ou, se for o caso, a última alteração social consolidada, em ambos os casos devidamente 
registrada(s)  na  Junta  Comercial;  em  se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
4.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
 

4.1.4   Decreto   de   autorização,   em   se   tratando   de   empresa   ou   sociedade   estrangeira   em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
4.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 
4.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

 
4.2.2  -    Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal  do  domicílio  ou  sede  do  
licitante, através de Certidão(ões) Negativa(s) englobando todos os tributos (mobiliários e imobiliários); 
 
4.2.3 -  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 
 
4.2.4 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, inclusive em relação à dívida ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mediante a apresentação de certidões conjuntas da RFB e 
PGFN, nos termos das Portarias MF nºs 358/2014 e 443/2014. 
. 
4.2.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através do 
Certificado de Regularidade de Situação (CRS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 
 
4.2.6  -  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  mediante 
apresentação  de  Certidão  Negativa,  nos  termos  do  Título  VII-A  da  Consolidação  das  Leis  do 
Trabalho,  aprovada  pelo  Decreto-Lei  nº  5.452,  de  1º  de  maio  de  1943,  na  forma  da  Lei  
Federal 12.440, de 7 de julho de 2011. 
 
4.2.7 - Nos termos do arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional, serão admitidas para efeito de 
comprovação da regularidade fiscal, certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na 
forma da lei. 
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4.2.8 – Declaração de Cumprimento da Exigência Contida do Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1988, onde a licitante deverá apresentar declaração de que não possui em seu quadro de 
pessoal empregado(s) menor(es) de dezoito em trabalho noturno, perigoso  ou  insalubre  e  menores  
de  dezesseis  anos  em  qualquer  trabalho,  salvo  na  condição  de aprendiz, a partir de quatorze 
anos. 
 
4.2.9  -  Declaração  da  licitante,  em  caso  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  que 
atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para obter  
os  benefícios  estabelecidos  no  seu  Capítulo  V  e  que  esteja  em  condição  de  usufruir  os 
benefícios previstos no art. 42 e seguintes da referida lei, conforme anexo VIII.  
   
4.2.10 - Declaração de Fatos Superveniente assegurando a Inexistência de impedimento legal para 
licitar ou contratar com a administração. 
 
4.3  - Comprovação da Capacidade Operacional da Empresa  

 
4.3.1  -  Registro  na  entidade  profissional  competente  da  Licitante  e  dos  seus  Responsáveis 
Técnicos para com o CREA do local da sua sede. 
 
4.3.2 - A capacitação técnico-operacional é a experiência da pessoa licitante, devendo comprovar, 
enquanto organização empresarial, sua aptidão jurídica para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características com o objeto da licitação. Devem ainda, as licitantes, apresentarem 
Atestados emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovam ter executados 
serviços iguais ou similares e com quantidades mínimas, são eles:  
 

COD. ESPECÍFICAÇÕES UD QUANT. 

        

      20% 

92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 
CM. AF_12/2015 

 M²  227,89 

010 
CANALETA EM TIJOLO MACIÇO, 45X40 CM (AxL), COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10, 
ESPESSURA 5 CM. [Ref. 09942/ORSE – MARÇO/2022] 

 M  68,24 

94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

 M  38,88 

 
 

 
4. 4- Comprovação de Capacitação Técnica do Profissional 

 
4.4.1 - Comprovação técnico-profissional de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data 
da licitação, profissionais registrados no CREA, CAU ou CFT devidamente acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT’s), emitido(s) por qualquer uma das regiões do 
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CREA, CAU ou CFT, e detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de 
serviços de características semelhantes, indicando-se, para os fins do inciso I, do § 1º, do art. 30 da 
Lei Federal nº 8.666/93, da seguinte forma:  

 
4.4.1.1- As Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT’s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, obrigatoriamente, registrados no CREA, CAU ou CFT dos profissionais, devem comprovar 
que o aludido profissional foi responsável tecnicamente pela execução de serviços iguais ou similares, 
aos, vejamos:  
 
 

COD. ESPECÍFICAÇÕES UD 

      

      

101169 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

 
M2  

94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 (SINAPI-JAN/2020) 

 M  

100575 
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_11/2019  

 
M2  

 
 

 
      4.4.1.2   -   O(s)   Atestado(s)   deverá(ao)   conter,   explicitamente,   todos   os   dados 
necessários à comprovação das características e quantitativos dos serviços executados, além das 
datas de início e término das obras. 
 
4.4.1.3  -  O(s) atestado(s) de responsabilidade técnica (s) de  professional(is)  deverão  estar  
registrados  no  CREA, CAU ou CFT,  devendo  ainda  estar acompanhados  das  respectivas  
CAT´s.  O(s)  profissional(ais)  indicado(s)  pela  licitante para  fins  de  comprovação  de  
capacidade  técnica  de  que  trata  esta  alínea,  deverão participar  das  obras  e  serviços  objeto  
desta  licitação,  admitindo-se  a  substituição  por profissionais de experiência equivalente ou 
superior desde que aprovada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras. 

 

4.4.1.4 - A comprovação do vínculo dos profissionais detentores dos atestados técnicos 
apresentados, será feita mediante cópia do contrato (registro no CREA, CAU ou CFT) e da Carteira 
Profissional, no caso de empregados da empresa, ou através de registro destes empregados como 
integrantes do quadro permanente da licitante, comprovado através da Certidão de Registro de 
Quitação - CRQ, expedida pelo CREA, CAU ou CFT, ou ainda através da apresentação de cópia 
do Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente, no caso de 
proprietários ou sócios, ou mediante apresentação de cópia dos contratos de prestação de serviços 
firmado sob a égide da legislação civil, e caso dito contrato ainda não tenham sido firmados, por 
meio de declaração formal de contratação futura dos profissionais indicado, acompanhada de 
anuência destes.  

  
4.4.1.5-  No  caso  do  Atestado  ser  de  Responsável  Técnico,  cujo  nome  consta  da Certidão do 
CREA, CAU ou CFT da  Empresa,  já  comprova  que  pertence  ao  quadro  permanente  da 
mesma, não necessitando apresentar mais nenhuma documentação de comprovação de vínculo 
empregatício. 
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     4.4.1.5.1 - A comprovação do vínculo refere-se ao Responsável Técnico. 
 

4.4.1.6- Relação completa dos componentes da equipe técnica indicada para a execução do 

objeto desta licitação. Esta relação será acompanhada da declaração de cada componente 
autorizando a sua indicação. 

 
4.4.1.6.1 - É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável técnico por 
mais de uma empresa licitante, fato este que desqualificará todas as proponentes envolvidas. 

4.4.1.7 - Atestado de visita ao local dos serviços a ser fornecido pela Secretaria  

Municipal de Infraestrutura e Obras, em nome da empresa constando que a mesma, através do 

seu responsável técnico qualificado na Certidão de Registro e Quitação do CREA, CAU ou CFT, 

em original ou cópia autenticada, visitou em companhia do preposto da referida Secretaria, o  

local onde  serão  executados  os  serviços,  constatando  as  condições  de  execução  e  

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, objeto desta licitação.  

4.4.1.7.1 A vistoria poderá ser realizada até 24 (horas) anterior a data marcada para a 

abertura dos envelopes de proposta e habilitação. 

4.4.1.7.2 A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da vistoria, sendo neste caso,   

necessário   apresentar   declaração   formal   assinada   pelo   responsável técnico, sob as 

penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições peculiaridades  inerentes  

à  natureza  dos  trabalhos,  e  sobre  os locais dos serviços,   assumindo   total   

responsabilidade   por   esta   declaração,   ficando impedida,   no   futuro,   de   pleitear   

por   força   do   conhecimento   declarado, alterações  contratuais,  de  natureza  técnica  

e/ou  financeira de corrente da vistoria técnica. 
 
4.5 - Qualificação Econômico-Financeira: 

 4.5.1  -  Certidão negativa de falência e concordata e/ou recuperação judicial expedida dentro 
de um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos 
envelopes de habilitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de 
validade constante no documento. 

 
4.5.1.1 -  Caso a referida certidão não abranger o Processo Judicial Eletrônico – PJE, e este já for 
instalado na Comarca, sede da pessoa jurídica, deverá a empresa licitante, ainda, comprovar sua 
qualificação econômico-financeira através da certidão e/ou declaração, a qual abrange os 
processos judiciais eletrônicos. (Certidão Negativa de Licitação das 1º Grau e 2ª Grau). 
 
4.5.1.2 -  Caberá ao licitante obter Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, de acordo com as disposições normativas do respectivo Estado de Federação da 
sede da pessoa jurídica;  

 
4.5.2. -  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2021), que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data 
de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE 
GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio 
Vargas – FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.; 
 

4.5.2.1 - Os balanços e demonstrações contábeis, e vir acompanhados dos termos de abertura e 
de encerramento devem estar devidamente registrados e   autenticados pela Junta Comercial, 
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conforme preceituam o Código Civil e a Instrução Normativa nº 11/2013 do Departamento Nacional 
de Registro Empresarial e Integração – DREI, e estar  assinados pelo administrador da empresa e 
pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC.; 
 
4.5.2.2 -  Na sociedade criada no exercício em curso, deverá ser apresentado por balanço de 
abertura, devidamente registrado na junta comercial da sede ou domicílio do licitante. 

4.2.2.3 -  A licitante deverá apresentar memorial de cálculo, com base no Balanço do exercício 

social, comprovando a boa situação financeira da empresa, de acordo com os seguintes índices: 

   
 

LC = ATIVO CIRCULANTE__ ≥ 1,0 

       PASSIVO CIRCULANTE                            

 LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO≥ 1,0  

          PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 

 SG = ________________________ATIVO TOTAL___________≥ 1,0 

              PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

4.5.2.4 - As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 
balanço. 
4.5.2.5 -  A Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos. Se necessária à atualização do 
balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, 
o memorial de cálculo correspondente. 

4.5.2.6-  A licitante que apresentar resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer um    dos    

índices    referidos    deverá    comprovar    o    Patrimônio    Líquido correspondente  à  pelo  

menos  10%  (dez  por  cento)  do  valor  do  total  dos serviços. A licitante que não 

apresentar o memorial de cálculo dos índices, a comissão se reserva o direito de calcular. 

4.5.2.7- As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência 

deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último balanço patrimonial 

levantado, conforme o caso. 

4.5.2.8 - As Sociedades submetidas ao Sistema Público de Escrituração Digital- SPED, conforme 
previsto no Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e que pela legislação pertinente à Receita 
Federal do Brasil sejam obrigadas à Escrituração Contábil Digital (ECD) deverão apresentar os 
seguintes documentos emitidos pelo próprio sistema de escrituração digital relativos às 
demonstrações contábeis já exigíveis nos termos da lei: 

a) Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário; 

b) Balanço Patrimonial; 

c) Demonstração do Resultado do Exercício; 

d) Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital. 

 
  4.5.2.8.1 - Serão considerados autenticados os livros contábeis transmitidos pelas empresas 
ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, na forma prevista pelo Decreto nº 
8.683/2016, cuja autenticação será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo SPED. 

. 
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4.5.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição. 
 

4.5.3.1  -  Havendo  restrição  na  regularidade  fiscal  da  microempresa  e  empresa  de pequeno  
porte,  será  assegurado  o  prazo  de  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  cujo momento inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável 
por igual período, a critério da Administração, para regularização, pagamento  ou  parcelamento  do  
débito  e  emissão  de  eventuais  certidões  negativas  ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
4.5.3.2 - Para fins de aplicação dos arts. 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006, alterado pela Lei Complementar nº 147 de 7 de agosto de 2014, as 
microempresas e empresas de pequeno porte devem apresentar declaração do próprio licitante, 
conforme modelo (anexo VIII) deste Edital. 

 
4.5.4 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em uma única via, em 
original, ou por cópia autenticada em cartório competente ou por membro da Comissão no horário das 
08hs às 12hs, até 24 (vinte e quatro), horas antes da realização da licitação, sendo vedada sua 
apresentação através de cópia produzida via fax ou cópia ilegível. A Comissão não autenticará nenhum 
documento no dia da sessão. 
 

4.5.4.1 - Os documentos que forem emitidos via internet terão sua autenticidade verificada nos 
respectivos sites. 

 
4.6. - Será INABILITADA a licitante que: 

 
4.6.1  - que deixar  de  apresentar quaisquer documentos exigidos ou  apresentá-los em desacordo   
com   as   exigências   deste   Edital,   ressalvadas   as   restrições   relativas   à regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos das Leis Complementares nº 123/2006 e nº 
147/2014. 
 
4.6.2 -. Deixar de comprovar atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 
 
4.6.3 - Apresentar qualquer documento exigido para habilitação com rasura, com prazo de validade 
vencido ou em desacordo com as exigências estabelecidas neste Edital; 
 
4.6.4-  Apresentar  profissional  para  qualificação  técnica  com  vínculo  administrativo  ou técnico em 
comum com outro participante do certame. 
 
4.6.7 - . Na hipótese de desistência de todas as licitantes do recurso relativo ao julgamento da fase de 
habilitação, após o seu julgamento, e desde que presentes todos os representantes legais das 
licitantes, fatos estes devidamente registrados em ata, a Comissão, a seu critério, poderá iniciar na 
mesma reunião ou marcar nova data para a abertura dos envelopes da fase seguinte. 
 
4.6.8  -  Ultrapassada  a  fase  de  habilitação  das  concorrentes  e  abertas  as  respectivas  Propostas  
de Preço, não caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
  

 4.6.9. Para análise da documentação exigida quanto à Qualificação Técnica, a Comissão Permanente 
de Licitação contará com o apoio de Engenheiro do quadro efetivo ou contratado pela Secretaria de 
Infraestrutura. 
 
5.0  DA PROPOSTA – ENVELOPE nº 2 
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5.1 - A proposta deverá ser apresentada preferencialmente em 02 (dois) via impressa, devendo ser 
redigida no idioma português, sem rasuras, emendas, ou entrelinhas, digitada em  papel timbrado, 
enumerada e assinada  na última folha, e rubricada nas demais por representante  legal  ou  
procurador,  devidamente  munido  de  instrumento  de  mandato  que  lhe confira poderes para tal. 
 
5.1.1    Carta Proposta impressa, contendo: 
 
a)    Número da Licitação e o Objeto da mesma; 
 
b)    Prazo de execução das obras/serviços, em algarismos e por extenso; 
 
c)    Validade  da  proposta  por  60  (sessenta)  dias,  contados  da  data  da  abertura  da licitação; 
 
d)    Preço Global Proposto; 
 
 
 
5.1.2  -  Na  sessão  pública  em  que  ocorrer  a  abertura  dos  envelopes  contendo  as  Propostas  de 
Preço a CPL verificará se os CDs e/ou DVDs apresentados pelos licitantes, permitem acesso ao(s) 
arquivo (s) que contém a(s) planilha(s) exigidas. Na hipótese de dano, não apresentação ou não 
acesso a arquivos, o respectivo licitante deverá apresentar no prazo de 24h novo CD ou DVD hábil 
para conferência, ficando vetada a alteração de quaisquer dados da referida proposta. 
 
5.1.3  -  As  planilhas  de  preços  deverão  ser  assinadas  pelo  Responsável Técnico da empresa, 
com menção do título profissional e do número do seu registro no CREA, de acordo com a Resolução 
N° 282 do CONFEA e Lei Federal N° 5.194 de 24 de dezembro de 1966.  
 
5.1.4   A  composição  de  BDI  é  formada  pelos  seguintes  variáveis:  Administração  Central, 
Impostos   (ISS,   COFINS,   PIS   e   CPRB),   Bonificação,   Garantia,   Risco   Despesas Financeiras, 
conforme acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, publicado no Diário Oficial da União  de  04/10/2013  
(www.tcu.gov.br),  devendo  ser obedecido  os  limites  máximos e mínimos  das  variáveis  acima  
citadas  e  definidos  no  referido  acórdão,  sob  pena  de desclassificação. 

 
5.1.4.1-  O  BDI  deverá  ser  ajustado  na  sua  totalidade  através  da  fórmula  de majoração/ajuste 
constante no acórdão acima citado. 

 
5.1.5   Composição detalhada dos encargos sociais; 
 
5.1.6 A Planilha de Composição de Preços Unitários (CPU), constando obrigatoriamente os 

quantitativos de material e mão de obra, bem como os percentuais adotados para os encargos sociais 
e BDI. 
 
5.1.7   Cronograma Físico-Financeiro detalhado. 
 
 
5.1.8   Declaração  de  que  nos  preços  unitários  estão  contidas  todas  as  despesas  diretas  e 
indiretas necessárias à completa execução dos serviços. 
 
5.1.9  -  As  licitantes,  antes  da  elaboração  das  propostas  deverão  proceder  à  verificação  e 
comparação  minuciosa  de  todos  os  elementos  técnicos  fornecidos,  observando  que  a planilha 
orçamentária constantes no projeto não poderá ter os seus quantitativos, unidades e descrição dos 
serviços alterados. 
 
5.1.10 - As Licitantes deverão assumir todos os custos associados à elaboração de suas propostas, 
não  assistindo–lhes  nenhuma  indenização  pela  aquisição  dos  elementos  necessários  à 
organização e apresentação das propostas. 

http://www.tcu.gov.br/
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5.1.11 - Tanto o valor global da proposta quanto os preços unitários por item não poderão exceder 
àqueles estabelecidos na planilha de quantitativos de preços unitários máximos elaborados pelo Setor 
de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura e Obras. 
 
5.1.12  -  Para  os  serviços  extras  contratuais,  será  considerado  o  BDI  proposto  pela  empresa 
vencedora. 
 
5.1.13  -   No   caso   de   solicitação   de   reequilíbrio   econômico   financeiro   para   os   casos   de 
excepcionalidade (paralisação e outros riscos previstos no BDI será utilizado a composição do BDI da 
Proponente vencedora). 
 
5.1.14  -  Prazo  de  validade  da  proposta  não  poderá  ser  inferior  a  60  (sessenta)  dias  corridos, 
contados a partir da apresentação das propostas. 
 
5.2 Serão desclassificadas as propostas que: 

 
5.2.1        Não atendam às exigências deste edital; 
 
5.2.2        Utilizem quaisquer elementos, critérios ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que 
possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes; 
 
5.2.3        Ofertem vantagem não prevista no edital, inclusive financiamento subsidiado ou a fundo 
perdido, ou preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 
 
5.2.4        Que  apresentem  preços  global  ou  unitários  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero, 
incompatíveis  com  os  preços  dos  insumos  e  salários  de  mercado,  acrescidos  dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 

5.2.5        Apresentem  alternativas  de  projetos  e  de  preço,  devendo  os  Licitantes  limitar-se  nas 
suas propostas à única especificação dos serviços proposta no Edital; 
 
5.2.6        Apresentem preços inexequíveis, na forma prevista no § 1º do Art. 48 da Lei nº 8666/93, e   
suas   alterações   posteriores,   assim   consideradas   aquelas   cujos   valores   sejam inferiores a 
70% (setenta por cento); 

 
5.2.7        Apresentarem  preços  unitários  superiores  aos  constantes  nas  planilhas  apresentadas 
nos autos do processo. 
 
5.2.8        Não  constar  o  nome  do  Responsável  Técnico,  assinatura,  bem  como  o  número  de 
Registro   no   CREA,   conforme   resolução   nº   282   de   24   de   agosto   de   1983   do 
CONFEA/CREA. 
 
5.2.9      Não obedecer aos limites máximos das variáveis constantes no acórdão nº 2622/2013,  na 
composição do BDI. 
 
5.2.10    Não apresentar Planilha Orçamentária e composição do BDI. 
5.2.11    Não apresentar Composição detalhada dos encargos sociais; 
 
5.2.12    Não apresentar Cronorama Físico-Financeiro detalhado; 
5.2.13    Não apresentar Composição de preços Unitários. 
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6.0   DO JULGAMENTO 

 
6.1- O processamento e julgamento da licitação obedecerão às disposições dos Art. 43, 44, 45, e 48 da 
Lei Federal nº 8.666/93; 
 
6.2- Constatada por meio da análise da documentação relativa à habilitação jurídica (artigo 28 da Lei nº 
8.666/93)  que  uma  ou  algumas  das  participantes  é  microempresa  (ME)  ou  empresa  de  
pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 (COOP), e 
verificado que  há  restrições  no  que  diz  respeito  à  regularidade  fiscal  exigida  no  ato  
convocatório  essa  ou essas  serão  admitidas  a  prosseguir  no  certame  em  igualdade  de  
condições  com  as  demais participantes, conforme a Lei Complementar nº 123/2006. 
 

6.2.1  Caso  a CPL não consiga  verificar, através da documentação  de  habilitação, que   se   trata   
de   microempresa   (ME,)   ou   empresa   de   pequeno   porte   (EPP),   ou cooperativa  
enquadrada  no  artigo  34  da  Lei  nº  11.488,  de  2007  (COOP),  poderá suspender  a  sessão  e  
fazer  uso  do  disposto  no  §  3º  do  art.  43  da  Lei  8.666/93, diligenciando a fim de esclarecer a 
situação. 
 

6.3     Ao  final  da  habilitação  os  membros  da  Comissão,  assim  como  os  Licitantes,  rubricarão  
os envelopes lacrados que ficarão sob a guarda da Comissão de Licitação. 

 
6.4    Após a fase de habilitação, na mesma sessão ou em  horário e local indicados na publicação no 
Diário Oficial dos Municipios (AMUPE), a Comissão de Licitação em sessão pública prosseguirá os 
trabalhos com a  abertura  dos  ENVELOPES  N

o   
02  -  PROPOSTA  DE  PREÇOS,  observando-se  

o  seguinte procedimento: 
 

6.4.1     A abertura dos envelopes será realizada em ato público previamente designado, do  qual  
se  lavrará  ata  circunstanciada  assinada  pelos  Licitantes  presentes  e  pela Comissão; 
 
6.4.2     Todos os documentos e propostas serão rubricados por pelo menos 01 (um) dos licitantes 
presentes e pela Comissão; 
 

6.4.3     Abertura  dos  ENVELOPES  N
o   

02  -  PROPOSTA  DE  PREÇOS  dos  Licitantes 
habilitados,  desde  que  transcorrido  o  prazo  sem  interposição  de  recurso,  ou  tenha havido 
desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 

 
6.4.4     Verificação  da  conformidade  de  cada  proposta  com  os  requisitos  do  Edital  e 
desclassificação daquelas desconformes ou incompatíveis. 
 

6.4.5 Julgamento da proposta será o menor preço global e a classificação das propostas de 
acordo com os critérios de avaliação constantes do Edital. 

      6.4.6.   Para análise das propostas e planilhas, a Comissão Permanente de Licitação contará 
com o apoio de Engenheiro do quadro efetivo, Comissionado ou contratado pela Secretaria de 
Infraestrutura. 
 

6.5     Ao  licitante  inabilitado  ficará  disponível  o  respectivo  Envelope  n°  02,  ainda  lacrado,  após  
o transcurso  do  prazo  legal  sem  interposição  de  recurso  ou  de  sua  desistência,  ou  da  decisão 
desfavorável do recurso. 
 
6.6     Transcorrido  o  prazo  de  30  (trinta)  dias  sem  que  o  licitante  inabilitado  tenha  comparecido  
para retirar o Envelope nº 02, o mesmo poderá ser destruído pela Comissão de Licitação. 
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6.7     É  facultada  à  Comissão  ou  a  Administração  Superior  do  Órgão  Licitante,  em  qualquer  
fase  da licitação,  a  promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  a  complementar  a  
instrução  do processo,   vedada   a   inclusão   posterior   de   documento   ou   informação   que   
deveria   constar originariamente da proposta, conforme § 3º do Art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
6.8     Ultrapassada  a  fase  de  HABILITAÇÃO  dos  Licitantes  e  abertas  as  PROPOSTAS  DE  
PREÇOS, não  cabe  desclassificá-las  por  motivo  relacionado  com  a  habilitação,  salvo  em  razão  
de  fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
6.9     Após  a  fase  de  HABILITAÇÃO,  não  cabe  desistência  de  PROPOSTA  DE  PREÇOS,  salvo  
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 
6.10   A análise pela Comissão dos documentos de cada envelope, será efetuada a critério exclusivo da 

mesma na reunião de abertura ou em reunião reservada da Comissão. 

 
6.11   Classificadas  as  propostas,  na  hipótese  de  participação  de  licitante  microempresa  (ME)  ou 
empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 
2007  (COOP),  será  observado  o  disposto  nos  artigos  44  e  45  da  Lei Complementar  nº  123,  de 
2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007: 
 

6.11.1   Ocorrendo   a   hipótese   de   empate   entre   duas   ou   mais   PROPOSTAS   DE 
PREÇOS, o desempate se dará em conformidade com o Art. 45, parágrafo 2° da Lei n° 8666/93, 
ressalvado o disposto na Lei complementar nº 123 de 14/12/2006. 
 
6.11.2 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
ME/EPP/COOP, conforme a Lei complementar nº 123 de 14/12/2006. 
 
6.11.3   Entende-se  por  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas  apresentadas pelas  
ME/EPP/COOP  sejam  iguais  ou  até  10%  superiores  à  proposta  mais  bem classificada, nos 
termos do § 1º do art. 44 da Lei complementar nº 123 de 14/12/2006. 
 
6.11.4   Para efeito do exercício do direito de preferência das ME/EPP/COOP previsto no art. 44 
da Lei complementar nº 123 de 14/12/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á na forma do art. 
45 do dispositivo legal mencionado. 
 
6.11.5   Havendo empate, nos termos do § 1º do art. 44 da Lei complementar nº 123 de 
14/12/2006,  a  ME/EPP/COOP  mais  bem  classificada  poderá  exercer  o  direito  de 
preferência, nos termos da Lei, observado o disposto no item seguinte. 
 
6.11.6   A Comissão de Licitação deve intimar na reunião de classificação da propostas ou por 
meio de e-mail ou publicação no Diário Oficial Eletrônico (AMUPE) neste caso a ME/EPP/COOP  
mais  bem  classificada,  concedendo  o  prazo  de  24  (vinte  e quatro)  horas,  para  que  
exerça  o  direito  de  preferência  cobrindo  o  menor  preço  até então ofertado, sob pena de 
preclusão. A nova proposta será registrada em ata, na data aprazada (sessão especifica). 
 

6.12- Caso a proposta de menor preço seja ofertada por entidade empresarial que não se enquadra na 
categoria ME/EPP/COOP  e existirem  propostas dessas últimas categorias com  valores equivalentes 
e que se enquadrem no intervalo igual ou até 10% superior à proposta vencedora, será realizado o 
sorteio entre  elas  (inciso  III  do  art.  45  da  Lei  nº  123/2006),  para  identificação  daquela  que  
primeiro  poderá apresentar  melhor  oferta.   Se   não  houver  redução  seguir-se-á  com   a  
convocação  das  licitantes remanescentes  que  se  enquadrem  na  hipótese  do  §  1º  do  art.  44  da  
Lei  complementar,  na  ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
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6.12.1   Não havendo redução da(s) proposta(s) por parte da(s) ME/EPP/COOP, será mantida a 
organização   das   propostas   em   ordem   crescente,   iniciando-se   pela   licitante   que 
originariamente ofereceu a proposta de menor preço. 

 
6.13- Caso a licitante vencedora for ME/EPP/COOP, com restrições na regularidade fiscal apuradas na 
fase de habilitação, a partir da data da divulgação do ato administrativo que a declara vencedora inicia- 
se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da situação, podendo ser prorrogado por igual 
período, sob pena de decadência do direito de contratar. 
 
6.14- A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência 
do direito  à  contratação  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  no  art.  81  da  Lei  nº  8.666/1993,  
sendo facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  
classificação,  para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
6.15-  Comprovada a regularidade fiscal, segue-se com a deliberação da autoridade competente quanto 
à homologação da licitação. 
 
6.16-  Não  comprovada  a  regularidade  fiscal  da  ME/EPP/COOP,  no  prazo  legal,  será  facultado  
a Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem  de classificação, para assinatura do 
termo de contrato. 
 
6.17- Tratando-se o Edital em  referência de empreitada por preço global, no caso de divergências 
entre o orçamento apresentado pela proponente e as Planilhas de Quantidades e Preços do Edital, 
para   efeito   de   análise   e   julgamento,   será   considerada   a   discriminação   e   as   unidades 
correspondentes desta última. 

 
6.18-  Em  caso de  divergência  entre  o preço total proposto  para  cada  item  x quantitativo,  
prevalecerá sempre o preço unitário ofertado. 
 
6.19-  Quando todas as propostas forem  inabilitadas ou desclassificadas, a Administração poderá fixar 
aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas das 
causas referidas no § 3º do Art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
6.20-     A licitação poderá ser revogada ou anulada, nos termos previstos no Art. 49 da Lei Federal 
nº8.666/93, sem que assista aos Licitantes o direito a qualquer reclamação ou indenização. 
 

7.0   DAS SANÇÕES/INADIMPLÊNCIA 

 
7.1  -  A  Contratada  ficará  sujeita,  em  caso  de  inadimplemento  de  suas  obrigações,  às  
penalidades previstas no Capítulo, III, Seção I, Art. 58,IV; Capítulo III, Seção V, Arts. 77 e 80; Capítulo 
IV: Seção I: Art.  81  e  Seção  II:  Arts.  86  e  87,  da  Lei  Federal  n

o   
8.666/93,    sem  prejuízo  da  

responsabilidade  civil  e  criminal, ficando de logo estipuladas: 
 
I. Advertência; 

II. Multa, sendo: 
 
a).      Multa  de  até  20%  sobre  o  valor  global  da  proposta,  em  caso  de  recusa  injustificada  do 
adjudicatário  em  assinar  o  contrato  dentro  de  cinco  dias,  contados  da  data  de  sua convocação; 
 
b).      Multa de até 1% ao dia, até o décimo dia de atraso, sobre o valor da etapa não cumprida do 
cronograma de execução; 
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c).      Multa de até 20% sobre o valor global do Contrato pela sua inexecução total ou parcial, que 
enseje a sua rescisão por culpa da CONTRATADA; 
 
d)       Multa de até 0,5% por dia, até o 10º (décimo) dia, contado da constatação e notificação pela 
fiscalização da obra que houver apontado o cumprimento irregular, incidente sobre o valor do serviço 
mal executado, ou executado em desconformidade com as especificações técnicas. 
 
e).      As  importâncias  devidas  pela  Contratada  poderão  ser  objeto  de  cobrança,  mediante 
reversão total ou parcial das garantias prestadas, em favor da Contratante e após o seu uso será  
debitada  dos  pagamentos  das  etapas  a  que  correspondam,  ou  de  outros  créditos relativos ao 
Contrato, ou através de ação judicial. 
 
III.         Suspensão   temporária   de   participação   em   licitação   e   impedimento   de   contratar   

com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; 
 
IV.         Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  
enquanto persistirem  os  motivos  determinantes  da  punição,  ou  até  que  seja  promovida  a  
reabilitação perante a autoridade que tiver aplicado a penalidade. 
 
V.         As  multas  previstas  no  inciso  II  desta  cláusula  não  têm  caráter  compensatório  e  o  seu 
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes da 
inexecução total ou parcial desse Contrato. 
 
8.0   DO PAGAMENTO 

 
8.1 -   Até  30  (trinta)  dias  após  a  aprovação  da  fatura,  conforme  Boletins  de  Medição  

aprovados, contados das datas de aprovação das respectivas faturas pela fiscalização. 

 
8.2     Os Boletins de Medição conterão as quantidades de serviços executadas em períodos 

sucessivos de, no máximo 30 (trinta) dias corridos, coincidindo a data de início do primeiro período com 

a data de início do prazo contratual, constante no Contrato ou na Ordem de Serviço, e serão aprovados 

no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data final do período de abrangência da 

medição. 

 
8.2.1- No  caso  de  etapas  não  concluídas,  sem  prejuízo  das  penalidades  cabíveis,  serão  
pagos apenas   os   serviços   efetivamente   executados,   devendo   a   Contratada   regularizar   o 
cronograma na etapa subsequente. 
 
8.2.2- A   conclusão    da   medição    definitiva    não    exime   a    Contratada    de    qualquer    
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 
 

8.2.3- Concluída a medição definitiva, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor atestado, 
acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

 

8.3-    As faturas correspondentes aos boletins de medição já aprovados, serão aprovadas ou rejeitadas 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados das datas de suas apresentações. 

 
8.4-    O   pagamento   somente   será   efetuado   após   o   atesto   pelo   servidor   competente,   da   
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 
Edital. 
 

8.4.1-  O atesto  da  Nota Fiscal/Fatura  fica condicionado  à  verificação  da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem  como  
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à  demonstração  de  que  a  empresa  mantém  as  condições  de  habilitação analisadas no 
decorrer do certame licitatório. 
 
8.4.2- Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da  respectiva Nota 

Fiscal emitida em nome da Contratante, acompanhada da Fatura correspondente em 02 (duas) 

vias. Além disso, a partir da 2
a  

fatura, deverão também ser apresentadas as guias de   
recolhimento   das   contribuições   devidas   ao   INSS   e   ao   FGTS   cujo   vencimento 
estabelecido em lei tenha ocorrido no mês anterior, da folha de pagamento do mês anterior, 
devidamente quitada, e dos comprovantes de quitação trabalhista de demissões porventura 
ocorridas no mês anterior, com a observância das devidas formalidades legais. 

 
8.5-    Nenhum  pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem  implicará 
em aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente. 

 

8.6-    Nos  casos  em  que  os  serviços  excedentes  ultrapassarem  o  preço  final  contratado,  os  
mesmos serão  objeto  de  termo  aditivo,  após  parecer  favorável  da  fiscalização  da  
CONTRATANTE, aprovação   do   Presidente   e   homologação   do   Ordenador   de   Despesas,   
obedecido   o   limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8.7-    Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha original, esses 
deverão  ser  objeto  de  termo  aditivo  ao  Contrato.  Os  serviços  extras  somente  serão  pagos  pela 
PREFEITURA,   quando   previamente   justificados   pela   fiscalização   da   CONTRATANTE   e   
aceita   a justificativa pelas Gerências hierarquicamente superiores, a seu exclusivo critério. 

 

8.8-    O   Cronograma   de   Desembolso   Máximo   por   Período   obedecerá   ao   que   está   
indicado   no cronograma de desembolso, do presente edital. 
 

8.8.1- A PREFEITURA poderá, a seu exclusivo critério, designar o pagamento mensal de parcelas 
superiores  às previstas no  subitem  acima, quando for necessário acelerar  a execução de obras 
e/ou serviços importantes, para a conclusão dentro do prazo contratual, o qual ficará adstrito à 
execução da obra e apresentação da fatura. 

 
8.9-    Correrão  por  conta  da  contratada,  qualquer  responsabilidade  ou  ônus  decorrentes  de  
marcas, patentes e direitos autorais relativos à contratação dos serviços. 
 
8.10-  A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 

 
a)    Na periodicidade prevista no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a 
planilha com os serviços executados e respectiva memória de cálculo detalhada. 
 
b)    Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
 

8.11-  Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou 
circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  o  pagamento  ficará  pendente  até  que  a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar- 

se-á  após  a  comprovação  da  regularização  da  situação,  não  acarretando  qualquer  ônus  para  a 
Contratante. 
 
8.12-  Na ocasião do pagamento será efetuada a retenção tributária prevista nas legislações aplicáveis. 
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8.13-  Quanto  ao  pagamento  dos  itens  Administração  Local  e  Manutenção  do  Canteiro  de  
Obras, constantes na planilha de preços e no cronograma-físico financeiro, deve-se observar o 
seguinte: 
 

8.13.1-    Os  pagamentos  deverão  ser  realizados  proporcionalmente  ao  verificado  na  execução 
financeira  da  obra,  mantendo-se  inalterado  o  valor  total  previsto,  vedada  a  utilização  de 
critério de pagamento segundo um valor fixo mensal. 
 
8.13.2      Os pagamentos somente serão atestados se constatada a produtividade do faturamento 
de outros serviços da planilha, sendo  vedado  o faturamento de forma isolada  ou exclusiva  de 
quaisquer destes dois itens, em conjunto ou separadamente. 

8.14- Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 
acumulada do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas. 
 
9.0   DO REAJUSTE 

 
9.1 – Os preços dos serviços objeto desta licitação serão fixos e irreajustáveis, a partir  de 01 (um) 

ano, contado a partir da data  da apresentação da proposta. 

 
9.1.1 – Para a atualização dos preços unitários contratados, caso necessário, mediante as condições 

estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviço, será utilizado como referência o INCC. 

9.1.2. Poderá haver revisão de preços na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, 
porém de consequências incalculáveis durante a gestão contratual, que possa comprometer a 
adequada prestação dos serviços, devendo a contratada, se for o caso, se manifestar, cabendo à 
contratante, justificadamente, aceitar ou não a revisão. 
9.1.3. - Na hipótese de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, não incidirá reajuste 
sobre o período correspondente. 
 
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E IMPUGNAÇÕES 
 
10.1   Dos   atos   da   Administração   decorrentes   desta   licitação   poderão   ser   interpostos   
recursos administrativos, com base no que determina o art. 109 da Lei nº 8.666/93. Os recursos serão 
dirigidos ao Prefeito, e deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação, no prédio da 
PREFEITURA, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00 (doze horas), devendo ser observados os 
prazos e condições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei nº 8666/93, não sendo aceitos recursos 
por e-mail ou por fax. 
 

10.1.1-  Qualquer  impugnação  deverá  ser  entregue  diretamente  à  Comissão  Permanente  de 
Licitação, na Rua Dantas Barreto, 1338 – Centro - na sala da CPL – 1º andar - Nesta, prédio da 
PREFEITURA, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00 (doze horas), devendo ser observados 
os prazos  e  condições  dos  parágrafos  1º  e  2º  do  artigo  41  da  Lei  nº  8666/93,  não  sendo  
aceito impugnação por e-mail ou por fax. 

 

11.0   DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
11.1  -  É  responsabilidade  da  CONTRATADA,  além  daquelas  relacionadas  no  memorial descritivo  
e todas as constantes nas cláusulas décima e décima primeira, no anexo IX, deste Edital. 

 
11.2   É responsabilidade da CONTRATANTE além daquelas relacionadas no Termo de Referência: 

a)    Efetuar o pagamento à contratada, conforme estabelecido; 
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b)    Atestar as notas fiscais / faturas relativas aos serviços prestados; 
 
c)    Designar  preposto  responsável  pelo  acompanhamento  e  fiscalização  do  Contrato,  que  
deverá ser o elemento de ligação entre as partes; 
 
d)    Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento da execução dos serviços, comunicando por escrito à 
contratada das ocorrências que, a seu critério, exijam medidas corretivas; 
 
e)    Fornecer,  mediante  solicitação  escrita  da  contratada,  informações  adicionais,  dirimir  dúvidas  
e orientá-las nos casos omissos; 
 
f)    Notificar a CONTRATADA sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como possíveis 
irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao órgão o direito de ordenar a 
suspensão dos serviços; 
 
g)    Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis; 
 
h)    Os casos omissos e de dúvidas, serão solucionados e dirimidos pelas instâncias competentes 
constituídas. 
 

 
12.0   DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 
12.1   Os licitantes e o contratado devem observar, por seus fornecedores e subcontratados, se 
admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. 
 

12.1.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
 
a)             “prática  corrupta”:  oferecer,  dar,  receber  ou  solicitar,  direta  ou  indiretamente,  
qualquer vantagem  com  o  objetivo  de  influenciar  a  ação  de  servidor  público  no  processo  de 
licitação ou na execução de contrato; 

 
b)             “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 
 
c)             “prática conluia”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
 
d)             “prática  coercitiva”:  causar  dano  ou  ameaçar  causar  dano,  direta  ou  indiretamente,  
às pessoas  ou  sua  propriedade,  visando  influenciar  sua  participação  em  um  processo 
licitatório ou afetar a execução do contrato. 
 
e)             “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações  falsas  aos  representantes  do  organismo  financeiro  multilateral,  com  o objetivo  de  
impedir  materialmente  a  apuração  de  alegações  de  prática  prevista  neste Edital;  (ii)  atos  cuja  
intenção  seja  impedir  materialmente  o  exercício  do  direito  de  o organismo financeiro 
multilateral promover inspeção. 

 
13.0   DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS 
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13.1   Caso haja necessidade, por motivos técnicos não previstos, de acréscimo ou supressão de obras 
ou  serviços,  serão  obedecidos  os  limites  e  demais  condições  estabelecidas  no  Art.  65  da  Lei 
Federal n

o  
8.666/93. 

 
13.2   Os  preços  unitários  a  serem  pagos  por  serviços  extras  terão  como  base  a  tabela  de  
preços, utilizada pela PREFEITURA, sendo que os mesmos sofrerão redução na mesma 
proporcionalidade da proposta apresentada pela Contratada. 
 
13.3   A tabela de preços de referência é aquela elaborada pela Contratante tendo como base a tabela 
da SINAPI. 
 
13.4   Os  Serviços  Excedentes  serão  valorados  conforme  os  preços  apresentados  na  proposta  
do licitante. 
 
14.0   DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

 
14.1   O   prazo   máximo   para   a   execução   das   obras/serviços   é   de   180 (cento e oitenta) dias 
corridos, contados a partir do recebimento da OS, e conforme cronograma em anexo. 
 
14.2     O   prazo   de vigência contractual será de 12 (doze)  meses. 
 
14.3   Os  prazos  de  início  de  etapas  de  execução,  de  conclusão  e  de  entrega  admitem  
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato, nas condições previstas na Lei Federal n

o 

8.666/93, em seu Art. 57 e Incisos. 
 
14.4   As  etapas  de  execução  deverão  ser  concluídas  de  conformidade  com  o  Cronograma  
Físico- Financeiro aprovado, somente podendo haver alterações nos casos previstos no item acima. 
 
15.0   DA FISCALIZAÇÃO 

 
15.1   A Contratante exercerá a fiscalização dos serviços através de Equipe de Fiscalização ou Técnico 
especialmente   designado   para   este   fim,   sem   reduzir   nem   excluir   a   responsabilidade   da 
Contratada. 
 
15.2   Independentemente  da  Equipe  de  Fiscalização  ou  Técnico  designado  para  fiscalização  dos 
serviços, poderão ser contratados pela Contratante técnicos ou firmas especializadas para apoio da 
mesma, embora a ela subordinados. 
 
15.3   A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Contratante, não excluindo ou reduzindo a 
responsabilidade  da  Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  sendo 
que  na  sua  ocorrência,  não  deverá  implicar  co-responsabilidade  do  Poder  Público  ou  de  seus 
agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a ação funcional por parte destes. 
 
15.4  Compete especificamente à Fiscalização: 
 

a)  Exigir  da  Contratada  o  cumprimento  integral  do  estabelecido  na  Cláusula:  Obrigações  da 
Contratada, destas condições contratuais; 
 
b)    Exigir  o  cumprimento  integral  dos  Projetos,  Detalhes,  Especificações  e  Normas  Técnicas  
da 
ABNT, e outras porventura aplicáveis; 
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c)   Exigir   a    imediata   substituição    de   técnicos,    que   não   correspondam    tecnicamente   
ou  

disciplinarmente às necessidades dos serviços; 
 
d) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada; 
 
e)  Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada; 
 
f)   Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 
 
g)  Promover,   preferencialmente,   com   presença   da   Contratada,   as   medições   dos   
serviços executados, em data previamente comunicada à contratada; 
 
h)  Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a 
ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma; 
 
i)   Relatar  oportunamente  à  Contratante,  ocorrências   ou  circunstâncias  que   possam   
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros; 
 
j)   Dar à Contratante imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra 
a 
Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato. 
 
k)  A fiscalização terá poderes para sustar o andamento de serviços prestados em desacordo com o 
estabelecido  no  contrato,  comunicando  à  autoridade  competente,  para  que  sejam  adotadas  
as providências  legais  cabíveis,  em  especial  a  emissão  imediata  de  ordem  de  paralisação  
dos serviços. 
 
l)   A  substituição  de  qualquer  integrante  da  equipe  técnica  proposta  pela  Contratada,  durante  
a execução dos serviços, somente será admitida, à critério da Contratante, mediante a comprovação 
de experiência equivalente ou superior à do substituto proposto. 
 
m) A licitante contratada deverá manter preposto, aceito pela administração, no local do serviço, 
para representá-lo na execução do contrato. 
 
n)  Segurança e Medicina do Trabalho: Todos os serviços que forem realizados pela contratada 
serão de   sua   inteira   responsabilidade   quanto   ao   cumprimento   das   Normas   
Regulamentadoras especificadas  da  Portaria  Nº  3.214,  de  08/06/1978,  do  Ministério  do  
Trabalho  e  Emprego,  que regulamentou a Lei Federal Nº 6.514/77 e as demais legislações 
vigentes no período da execução do serviço. 
 
o)  Os  serviços  deverão   desenvolver-se  sempre  em   regime  de  estreito   entendimento  entre   
a Contratada, sua equipe e a Fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido 
do cumprimento do Contrato. 

 
16.0   DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 
16.1   Os   recebimentos   provisório   e   definitivo   dos   serviços,   serão   efetuados   de   acordo   
com   o estabelecido nos Art. 73 e 74 da Lei Federal n

o  
8.666/93. 

 
16.2   Realizada a medição final, a Contratada deverá solicitar, de maneira formal, ao responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do serviço, o seu recebimento provisório, que deverá solicitar: 
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16.2.1      Relação  nominal  do  (s)   responsável  (is)  técnico   (s)  pelo   objeto   contratado,  com 
discriminação de categoria (s) e número (s) de registro (s) profissional (is), função (ões) e período de 
atuação de cada um; 
 
16.3   A Contratante, através do responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, deverá 
providenciar  termo  circunstanciado  de  recebimento  provisório,  no  prazo  máximo  de  15  (quinze) 
dias contados da solicitação que lhe fizer o Contratado. Tal documento deverá ser firmado também pelo 
Contratado. 

16.4   Efetuado  o  recebimento  provisório,  haverá  um  período  de  observação,  máximo de  90  

(noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 69 da Lei Federal n
o  

8.666/93, se for o caso, 
quando então será procedido o recebimento definitivo. 
 
16.5   Decorrido o prazo estabelecido no item  acima e estando sanadas todas as pendências que, por 
ventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a Contratada deverá formalizar ao 
Contratante, solicitação para recebimento definitivo do contrato. 
 
16.6   São   documentos   necessários   para   o   recebimento   definitivo   dos   serviços,   e   que   
deverão acompanhar a solicitação, a critério do Órgão Contratante, quando couber: 
 
16.6.1      Certidão Negativa de Débito perante o INSS/CND dos serviços ou as respectivas vias de 
pagamento acompanhadas do protocolo (PCND); 
 
16.6.2      Certificado de Regularidade de Situação/CRS, junto ao FGTS; 
 
16.7   A Comissão de recebimento definitivo deverá apresentar seu relatório até 15 (quinze) dias da 
data da solicitação do Contratado. 
 
16.8   Decorridos  15  (quinze)  dias  da  data  da  solicitação  que  fizer  o  Contratado  sem  que  haja 
manifestação  da  Contratante,  a  Contratada  estará  desobrigada  do  cumprimento  de  solicitações 
complementares. 
 
16.9   Ocorrendo   à   hipótese   do   item   anterior,   os   serviços   estarão   automaticamente   
recebidos definitivamente e encerradas as responsabilidades contratuais da contratada. 
 
16.10 Recebimento definitivo não isentará a Contratada das responsabilidades previstas no Código 
Civil 
Brasileiro. 
 
17.0   DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
17.1   Homologado o certame, tem a empresa vencedora, o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data 
da convocação  feita  pela  autoridade superior,  da  PREFEITURA  para assinatura do Contrato 
Administrativo, conforme minuta que constitui o ANEXO IX deste edital, sob pena de perda do direito à 
contratação, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. 
 

17.1.1   O  prazo  de  convocação  poderá  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual  período,  quando 
solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, 
aceito pela PREFEITURA. 
 

17.2   Caso a empresa vencedora não se apresentar, injustificadamente se recusar ou deixar de 
assinar o Contrato no prazo estabelecido no subitem acima, decairá do direito à contratação e ainda 
ficará sujeita  à  aplicação  das  penalidades  estabelecidas  no  Art.  87  da  Lei  Federal  N°  8.666/93, 
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facultando-se prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação feita pela 
PREFEITURA, dando-lhe ciência da falta que lhe é imputada. 
 
17.3   Caso a empresa vencedora não assinar o contrato no prazo estabelecido, fica facultado a 
PREFEITURA: 
 

a)          Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato no 
mesmo prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao 
preço; 
 
b)          Revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no Art. 81 da Lei Federal N° 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

17.4   A  formalização  do  resultado  desta  licitação  será  feita  através  do  Contrato  Administrativo.  
Fará parte, também, do instrumento contratual, além da proposta vencedora, o presente Edital e 
demais Anexos. 
 

17.5   A  licitante  vencedora  deverá  apresentar  ao jurídico  desta  PREFEITURA,  para elaboração do 
Instrumento Contratual, o seu Contrato Social, alterações e, no caso de procurador, a procuração com 
poderes para assinatura do contrato. 
 
17.6   A empresa contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,      fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência da contratada com referência aos 
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 
 
17.7   A  contratada  responderá  financeiramente,  sem  prejuízo  de  medidas  outras  que  possam  
ser adotadas,  por  quaisquer  danos  causados  à  União,  Estado,  Município  ou  terceiros,  em  razão  
da execução dos serviços. 
 
17.8   Fazer   com   que   os   componentes   da   equipe   exerçam   as   suas   atividades   
devidamente uniformizados,   em   padrão   único   (farda),   e   fazendo   uso   dos   equipamentos   de   
segurança requeridos para as atividades desenvolvidas. 
 
17.9   A  contratação  dos  serviços  objeto  desta  licitação  ficará  condicionada  à  apresentação  pela 
adjudicatária, da prova de regularidade de situação junto à Seguridade Social (CND) e ao FGTS, sob 
pena de não ser efetivado o Contrato (Constituição Federal CF/88, art. 195, § 3º e Lei Federal N° 
8.212/91, Art. 56). 
 
17.10    Para empresas de outro Estado torna-se necessário apresentar o certificado do CREA de 
origem com  visto  atualizado  do  CREA-PE,  assim  observado,  também,  com  relação  ao  seu  
pessoal técnico. 
 
17.11  Obrigar-se-á a empresa vencedora à comprovação da prestação de garantia no ato da 
assinatura do contrato, a qual será de 5% (cinco por cento) do valor da contratação, conforme 

estabelece o art. 56, § 1º e 2º, da Lei Federal n° 8.666/93 com as alterações da Lei Federal n° 
8.883/94, junto à Tesouraria da PREFEITURA. 
 

17.11.1    Havendo  prorrogação  de  prazo,  admitida  nas  hipóteses  previstas  no  art.  57  da  
Lei Federal  n°  8.666/93,  deverá  a  empresa  apresentar  nova  garantia  de  execução  do 
contrato,  de  forma  a  abranger  o  período  de  prorrogação,  retendo  a  Administração  os 
créditos da empresa, enquanto não efetivada tal garantia ou valor correspondente. 
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17.11.2    Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimo de serviços, a empresa 
contratada, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia 
inicial, no mesmo percentual de 5% (cinco por cento) do valor aditado. 

 
17.12    A partir do dia seguinte ao da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial Eletrônio dos 
Municipios (AMUPE) e Diário Oficial da Estado, o contratado obriga-se a promover a anotação do 
contrato no CREA/PE (Art. 1º da Lei Federal N° 6.496/77),  e  apresentar  no  prazo  máximo  de  10  
(dez)  dias,  a  Anotação  de  Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA/PE, referente ao 
objeto desta licitação. 
 
17.13  As alterações contratuais deverão ser formalizadas por cartas recíprocas e por termos aditivos, 
numerados em ordem crescente, nas mesmas formalidades do contrato, dentro dos limites legais, de 
acordo com o previsto nos artigos 57, 60 e 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
17.14  Caso  haja  necessidade  de acréscimos ou supressões nos serviços,  a  licitante  a ser  
contratada ficará  obrigada  a  aceitar  as  alterações  nas  mesmas  condições  inicialmente  
pactuadas,  não excedendo aos limites estabelecidos no § 1º, do Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, 
observada a exceção prevista no Inciso II, § 2º, do mesmo Artigo. 
 
17.15  Obriga-se a contratada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições e qualificações exigidas nesta licitação. 
 
17.16 O Contrato decorrente desta licitação vigerá da data de sua assinatura até o pleno cumprimento 
das obrigações nele pactuadas, extinguindo-se então, observada a garantia do objeto a que faz jus a 
Administração, nos prazos legais. 
 
17.17  É  vedado  à  contratada  caucionar  ou  utilizar  o  contrato  decorrente  da  presente  licitação  
para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA. 
 
17.18   Não será permitida a subcontratação, no seu todo, dos serviços objeto do presente certame, 
podendo, no entanto, ocorrer à subcontratação parcial até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato a subempreiteiras ou firmas especializadas, mantida, contudo, a integral, única e exclusiva 
responsabilidade da empresa vencedora da licitação sobre tais obras ou serviços.. 
 
17.19   A  execução  do  contrato  decorrente  desta  licitação  será  fiscalizada  em  seus  aspectos  
físico, financeiro  e  jurídico  pelas  respectivas  Diretorias,  que  manterão  registro  de  acontecimentos 
considerados   relevantes   e   das   providências   tomadas   para   sanarem   falhas   eventualmente 
identificadas. 
 
17.20  À  fiscalização  é  assegurado  o  direito  de  ordenar  a  suspensão  da  execução  contratual  
sem prejuízo das demais penalidades legais cabíveis. 
 
17.21    A garantia será devolvida após o recebimento definitivo das obras/serviços, descontados, se for 
o caso, multas ou quaisquer débitos da Contratada para com a Contratante e, quando efetuada em 
dinheiro, atualizada monetariamente. 

 
17.22  No caso de rescisão contratual serão observadas as disposições previstas no Capítulo III, Seção 
V   -   da   Inexecução   e   da   Rescisão   dos   Contratos,   da   Lei   Federal   n

o    
8.666/93,   com   

as consequências  nela  estabelecidas,  e  definidas  na  minuta  contratual,  que  integra  este  edital 
independente de transcrição. 
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17.22.1-   A   rescisão   deverá   ser   motivada   e   sempre   precedida   de   procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
18.0   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1    Quaisquer  esclarecimentos  sobre  esta  licitação  deverão  ser  solicitados,  sempre  por  
escrito, diretamente à Comissão Permanente de Licitação, no 1º andar, do edifício da PREFEITURA, 
sito na Rua Dantas Barreto, nº 1338, Centro, nesta cidade, no    horário    das    08h00min    às    
12h00mim,    ou    pelo    e-mail cplpmnm@gmail.com,  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias  úteis  
antes  da  data  marcada  para recebimento dos envelopes. As respostas serão enviadas a todos os 
licitantes até o dia anterior à data marcada para recebimento dos envelopes. 
 
18.2  -  É  facultado  à  Comissão  Permanente  de  Licitação     ou autoridade  superior,  em  qualquer  
fase  da  licitação,  promover  diligências  destinadas  a  esclarecer  ou complementar a instrução do 
processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 

 
18.2.1  -  No  uso  da  prerrogativa  conferida  pelo  §  3º  do  artigo  43  da  Lei  nº.  8.666/93,  a 

CPL  poderá  solicitar,  a  qualquer  tempo,  os  originais  de  procurações,  documentos  de  

habilitação, documentos   que   integrem   as   propostas   dos   licitantes   e   quaisquer   outros   

cujas   cópias   sejam apresentadas durante o processo licitatório. 
. 
18.3 - Reserva-se à PREFEITURA o direito de revogar esta licitação por razões de interesse público 
decorrente de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,  pertinente  e  suficiente  para  justificar  
tal  conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49, da Lei nº. 8.666/93. 

18.4  -  A  divulgação  de  informações referentes a esta licitação,  como os resultados  de  habilitação,  
de julgamento  das  propostas  e  de  recursos  interpostos  serão  feitos  através  de  publicação  no  
Diário Oficial dos Municipios (AMUPE), onde foi divulgado este instrumento convocatório. 

18.5  As  licitantes  são  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos  
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
18.6 - Os interessados poderão adquirir este Edital e anexos, os Licitantes deverão entregar na CPL, 
01(um) CD ou DVD virgem ou  PEN  DRIVE,  acompanhados  da  solicitação  /  autorização  do  
Licitante  para  que  sejam  gravados  os dados. Informações na CPL, no 1º andar do edifício da 
PREFEITURA, sito na Rua Dantas Barreto, 1338 – Centro - Nesta, no horário  das  08h00min  às 
12h00min na sede da Prefeitura no endereço mencionado preâmbulo do Edital. Os licitantes  que  
optarem  pela  retirada  deste  edital  via  internet deverão encaminhar solicitação pelo email 
cplmnm@gmail.com. 
 
18.7 - Os casos omissos neste edital serão resolvidos nos termos da Lei nº 8.666 de 21.06.1993.                                                                                                            

 
 

Nazaré da Mata, 30 de setembro de 2022. 
 
 
 

 
Inácio Manoel do Nascimento 

Prefeito 
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ANEXO I 

 

(Memorial Descritivo, projeto básicoComposição de BDI, Cronograma Físico Financeiro, Orçamentos, 

Memorial Descritivo, Mapa de Situação e  anexos, etc). 
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OBJETO:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE 
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA/PE. CONVÊNIO Nº 806239/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1019.667-13/2014. 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 FONTE DE PRECOS: SINAPI JULHO/2022 / SICRO (ONERADA), BDI 20,73%        

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT.  
 VALOR 

UNITÁRIO 
SEM BDI   

 VALOR C/BDI 
(20,73%)  

 CUSTO TOTAL(R$)  

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS 

1.0     
SERVIÇOS PRELIMINARES 

       TOTAL   
 R$              

22.338,72  

1.1 COMPOSIÇÃO 1 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

MES 
             

6,00  
3.083,84 

 R$       
3.723,12  

 R$              
22.338,72  

RUA H 

2.0     
RUA H 

       TOTAL   
 R$                   

467,56  

2.1     SINALIZAÇÃO           

2.1.1 COMPOSIÇÃO 4 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA (INCLUSO BASE E SUPORTE; LADO MÉDIO=60CM) (REF: 
SICRO35216111) 

un 
             

1,00  
387,28 

 R$          
467,56  

 R$                   
467,56  

RUA DO CANAL 
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3.0     
RUA DO CANAL 

       TOTAL   
 R$              

66.729,63  

3.1     CALÇADA           

3.1.1 SINAPI 94316 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/ POTÊNCIA: 88 HP ), LARGURA DE 0,80 A 
1,50 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_05/2016. 

m³ 
            

15,21  
88,67 

 R$          
107,05  

 R$                
1.628,23  

3.1.2 SINAPI 94991 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07016 

m³ 
             

3,38  
651,18 

 R$          
786,16  

 R$                
2.657,22  

3.1.3 COMPOSIÇÃO 3 PISO TATIL DIRECIONAL DE CONCRETO, 40X40CM (REF ORSE 12039) m² 
            

17,28  
112,33 

 R$          
135,61  

 R$                
2.343,34  

3.1.4 ORSE 08515  
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" A CADA 30 CM NA 
HORIZONTAL E A CADA 1,28M NA VERTICAL 

m² 
            

72,78  
494,63 

 R$          
597,16  

 R$              
43.461,30  

3.2     SINALIZAÇÃO           

3.2.1 SINAPI-I 13521 
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM  

un 
             

2,00  
146,85 

 R$          
177,29  

 R$                   
354,58  

3.2.2 COMPOSIÇÃO 4 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA (INCLUSO BASE E SUPORTE; LADO MÉDIO=60CM) (REF: 
SICRO35216111) 

un 
             

6,00  
387,28 

 R$          
467,56  

 R$                
2.805,36  

3.3     DRENAGEM           

3.3.1 SINAPI 97949 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020 

und 
             

4,00  
1.641,30 

 R$       
1.981,54  

 R$                
7.926,16  

3.3.2 COMPOSIÇÃO 6 
BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 
PRODUZIDA - ALAS RETAS [Ref.: SICRO 0804133] und 

             
2,00  

2.299,95 
 R$       

2.776,72  
 R$                

5.553,44  

RUA DO CANAL 2 

4.0     
RUA DO CANAL 2 

       TOTAL   
 R$                

2.224,82  

4.1     SINALIZAÇÃO           

4.1.1 SINAPI-I 13521 
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM  

un 
             

2,00  
146,85 

 R$          
177,29  

 R$                   
354,58  
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4.1.2 COMPOSIÇÃO 4 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA (INCLUSO BASE E SUPORTE; LADO MÉDIO=60CM) (REF: 
SICRO35216111) 

un 
             

4,00  
387,28 

 R$          
467,56  

 R$                
1.870,24  

RUA A2 

5.0     
RUA A2 

       TOTAL   
 R$              

62.024,74  

5.1     PAVIMENTAÇÃO           

5.1.1 SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 

          
195,45  

2,79 
 R$              
3,36  

 R$                   
656,71  

5.1.2 SINAPI 92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 

          
195,45  

70,00 
 R$            

84,51  
 R$              

16.517,47  

5.1.3 COMPOSIÇÃO 5 
CANALETA EM TIJOLO MACIÇO, 45X40CM (AxL), COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 x 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015. m 

            
65,15  

187,58 
 R$          

226,46  
 R$              

14.753,86  

5.1.4 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (100X15X13X30) CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

m 
            

15,66  
56,47 

 R$            
68,17  

 R$                
1.067,54  

5.1.5 SINAPI 97735 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 m³ 

             
0,15  

2.388,00 
 R$       

2.883,03  
 R$                   

432,45  

5.1.6 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. m² 

             
2,10  

15,38 
 R$            

18,56  
 R$                     

38,97  

5.1.7 SICRO 2003449 
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 

und 
             

1,00  
404,98 

 R$          
488,93  

 R$                   
488,93  

5.2     CALÇADA           

5.2.1 SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 

          
198,35  

2,79 
 R$              
3,36  

 R$                   
666,45  

5.2.2 SINAPI 92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 

          
198,35  

70,00 
 R$            

84,51  
 R$              

16.762,55  
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5.2.3 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FAABRICADO, DIMENSÕES (100X15X13X30) CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

m 
          

130,30  
56,47 

 R$            
68,17  

 R$                
8.882,55  

5.3     SINALIZAÇÃO           

5.3.1 SINAPI-I 13521 
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM  

un 
             

2,00  
146,85 

 R$          
177,29  

 R$                   
354,58  

5.3.1 COMPOSIÇÃO 4 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA (INCLUSO BASE E SUPORTE; LADO MÉDIO=60CM) (REF: 
SICRO35216111) 

un 
             

3,00  
387,28 

 R$          
467,56  

 R$                
1.402,68  

RUA C 

6.0     
RUA C 

       TOTAL   
 R$              

52.823,62  

6.1     PAVIMENTAÇÃO           

6.1.1 SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 

          
150,66  

2,79 
 R$              
3,36  

 R$                   
506,21  

6.1.2 SINAPI 92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 

          
150,66  

70,00 
 R$            

84,51  
 R$              

12.732,27  

6.1.3 COMPOSIÇÃO 5 
CANALETA EM TIJOLO MACIÇO, 45X40CM (AxL), COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 x 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015. m 

            
50,22  

187,58 
 R$          

226,46  
 R$              

11.372,82  

6.1.4 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (100X15X13X30) CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

m 
             

5,17  
56,47 

 R$            
68,17  

 R$                   
352,43  

6.1.5 SINAPI 97735 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 m³ 

             
0,15  

2.388,00 
 R$       

2.883,03  
 R$                   

432,45  

6.1.6 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. m² 

             
2,10  

15,38 
 R$            

18,56  
 R$                     

38,97  

6.1.7 SICRO 2003449 
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 

und 
             

1,00  
404,98 

 R$          
488,93  

 R$                   
488,93  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA/PE 

 

 

6.2     CALÇADA           

6.2.1 SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 

          
206,35  

2,79 
 R$              
3,36  

 R$                   
693,33  

6.2.2 SINAPI 92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 

          
202,75  

70,00 
 R$            

84,51  
 R$              

17.134,40  

6.2.3 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FAABRICADO, DIMENSÕES (100X15X13X30) CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

m 
          

100,44  
56,47 

 R$            
68,17  

 R$                
6.846,99  

6.3     SINALIZAÇÃO           

6.3.1 SINAPI-I 13521 
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM  

un 
             

2,00  
146,85 

 R$          
177,29  

 R$                   
354,58  

6.3.2 COMPOSIÇÃO 4 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA (INCLUSO BASE E SUPORTE; LADO MÉDIO=60CM) (REF: 
SICRO35216111) 

un 
             

4,00  
387,28 

 R$          
467,56  

 R$                
1.870,24  

RUA D 

7.0     
RUA D 

       TOTAL   
 R$              

62.082,83  

7.1     PAVIMENTAÇÃO           

7.1.1 SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 

          
201,48  

2,79 
 R$              
3,36  

 R$                   
676,97  

7.1.2 SINAPI 92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 

          
201,48  

70,00 
 R$            

84,51  
 R$              

17.027,07  

7.1.3 COMPOSIÇÃO 5 
CANALETA EM TIJOLO MACIÇO, 45X40CM (AxL), COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 x 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015. m 

            
67,16  

187,58 
 R$          

226,46  
 R$              

15.209,05  

7.1.4 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (100X15X13X30) CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

m 
             

8,23  
56,47 

 R$            
68,17  

 R$                   
561,03  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA/PE 

 

 

7.1.5 SICRO 2003449 
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 

und 
             

1,00  
404,98 

 R$          
488,93  

 R$                   
488,93  

7.2     CALÇADA           

7.2.1 SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 

          
196,03  

2,79 
 R$              
3,36  

 R$                   
658,66  

7.2.2 SINAPI 92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 

          
190,27  

70,00 
 R$            

84,51  
 R$              

16.079,71  

7.2.3 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FAABRICADO, DIMENSÕES (100X15X13X30) CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

m 
          

134,32  
56,47 

 R$            
68,17  

 R$                
9.156,59  

7.3     SINALIZAÇÃO           

7.3.1 SINAPI-I 13521 
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM  

un 
             

2,00  
146,85 

 R$          
177,29  

 R$                   
354,58  

7.3.2 COMPOSIÇÃO 4 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA (INCLUSO BASE E SUPORTE; LADO MÉDIO=60CM) (REF: 
SICRO35216111) 

un 
             

4,00  
387,28 

 R$          
467,56  

 R$                
1.870,24  

RUA E 

8.0     
RUA E 

       TOTAL   
 R$              

64.775,41  

8.1     PAVIMENTAÇÃO           

8.1.1 SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 

          
187,90  

2,79 
 R$              
3,36  

 R$                   
631,34  

8.1.2 SINAPI 92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 

          
187,90  

70,00 
 R$            

84,51  
 R$              

15.879,42  

8.1.3 COMPOSIÇÃO 5 
CANALETA EM TIJOLO MACIÇO, 45X40CM (AxL), COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 x 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015. m 

            
63,56  

187,58 
 R$          

226,46  
 R$              

14.393,79  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA/PE 

 

 

8.1.4 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (100X15X13X30) CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

m 
             

9,96  
56,47 

 R$            
68,17  

 R$                   
678,97  

8.1.5 SINAPI 97735 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 m³ 

             
0,15  

2.388,00 
 R$       

2.883,03  
 R$                   

432,45  

8.1.6 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. m² 

             
2,10  

15,38 
 R$            

18,56  
 R$                     

38,97  

8.1.7 SICRO 2003449 
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 

und 
             

1,00  
404,98 

 R$          
488,93  

 R$                   
488,93  

8.2     CALÇADA           

8.2.1 SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 

          
245,21  

2,79 
 R$              
3,36  

 R$                   
823,90  

8.2.2 SINAPI 92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 

          
241,97  

70,00 
 R$            

84,51  
 R$              

20.448,88  

8.2.3 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FAABRICADO, DIMENSÕES (100X15X13X30) CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

m 
          

128,12  
56,47 

 R$            
68,17  

 R$                
8.733,94  

8.3     
SINALIZAÇÃO 

          

8.3.1 SINAPI-I 13521 
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM  

un 
             

2,00  
146,85 

 R$          
177,29  

 R$                   
354,58  

8.3.2 COMPOSIÇÃO 4 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA (INCLUSO BASE E SUPORTE; LADO MÉDIO=60CM) (REF: 
SICRO35216111) 

un 
             

4,00  
387,28 

 R$          
467,56  

 R$                
1.870,24  

RUA E2 

9.0     
RUA E2 

       TOTAL   
 R$              

46.626,81  

9.1     PAVIMENTAÇÃO           



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA/PE 

 

 

9.1.1 SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 

          
139,77  

2,79 
 R$              
3,36  

 R$                   
469,62  

9.1.2 SINAPI 92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 

          
139,77  

70,00 
 R$            

84,51  
 R$              

11.811,96  

9.1.3 COMPOSIÇÃO 5 
CANALETA EM TIJOLO MACIÇO, 45X40CM (AxL), COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 x 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015. m 

            
46,59  

187,58 
 R$          

226,46  
 R$              

10.550,77  

9.1.4 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (100X15X13X30) CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

m 
             

7,25  
56,47 

 R$            
68,17  

 R$                   
494,23  

9.1.5 SINAPI 97735 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 m³ 

             
0,15  

2.388,00 
 R$       

2.883,03  
 R$                   

432,45  

9.1.6 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. m² 

             
2,10  

15,38 
 R$            

18,56  
 R$                     

38,97  

9.1.7 SICRO 2003449 
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 

und 
             

1,00  
404,98 

 R$          
488,93  

 R$                   
488,93  

9.2     CALÇADA           

9.2.1 SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 

          
161,95  

2,79 
 R$              
3,36  

 R$                   
544,15  

9.2.2 SINAPI 92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 

          
161,95  

70,00 
 R$            

84,51  
 R$              

13.686,39  

9.2.3 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FAABRICADO, DIMENSÕES (100X15X13X30) CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

m 
            

93,18  
56,47 

 R$            
68,17  

 R$                
6.352,08  

9.3     SINALIZAÇÃO           

9.3.1 SINAPI-I 13521 
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM  

un 
             

2,00  
146,85 

 R$          
177,29  

 R$                   
354,58  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA/PE 

 

 

9.3.2 COMPOSIÇÃO 4 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA (INCLUSO BASE E SUPORTE; LADO MÉDIO=60CM) (REF: 
SICRO35216111) 

un 
             

3,00  
387,28 

 R$          
467,56  

 R$                
1.402,68  

RUA F 

10.0     
RUA F 

       TOTAL   
 R$              

46.960,39  

10.1     PAVIMENTAÇÃO           

10.1.1 SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 

          
145,50  

2,79 
 R$              
3,36  

 R$                   
488,88  

10.1.2 SINAPI 92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 

          
145,50  

70,00 
 R$            

84,51  
 R$              

12.296,20  

10.1.3 COMPOSIÇÃO 5 
CANALETA EM TIJOLO MACIÇO, 45X40CM (AxL), COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 x 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015. m 

            
48,50  

187,58 
 R$          

226,46  
 R$              

10.983,31  

10.1.4 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (100X15X13X30) CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

m 
            

12,36  
56,47 

 R$            
68,17  

 R$                   
842,58  

10.1.5 SICRO 2003449 
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 

und 
             

1,00  
404,98 

 R$          
488,93  

 R$                   
488,93  

10.2     CALÇADA           

10.2.1 SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 

          
198,35  

2,79 
 R$              
3,36  

 R$                   
666,45  

10.2.2 SINAPI 92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 

          
130,42  

70,00 
 R$            

84,51  
 R$              

11.021,79  

10.2.3 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FAABRICADO, DIMENSÕES (100X15X13X30) CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

m 
          

130,30  
56,47 

 R$            
68,17  

 R$                
8.882,55  

10.3     SINALIZAÇÃO           



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA/PE 

 

 

10.3.1 SINAPI-I 13521 
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM  

un 
             

2,00  
146,85 

 R$          
177,29  

 R$                   
354,58  

10.3.2 COMPOSIÇÃO 4 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA (INCLUSO BASE E SUPORTE; LADO MÉDIO=60CM) (REF: 
SICRO35216111) 

un 
             

2,00  
387,28 

 R$          
467,56  

 R$                   
935,12  

RUA G 

11.0     
RUA G 

       TOTAL   
 R$              

32.151,50  

11.1     PAVIMENTAÇÃO           

11.1.1 SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 

          
118,71  

2,79 
 R$              
3,36  

 R$                   
398,86  

11.1.2 SINAPI 92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 

          
118,71  

70,00 
 R$            

84,51  
 R$              

10.032,18  

11.1.3 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (100X15X13X30) CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

m 
             

5,47  
56,47 

 R$            
68,17  

 R$                   
372,88  

11.1.4 SINAPI 97735 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 m³ 

             
0,15  

2.388,00 
 R$       

2.883,03  
 R$                   

432,45  

11.1.5 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. m² 

             
2,10  

15,38 
 R$            

18,56  
 R$                     

38,97  

11.1.6 SICRO 2003449 
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 

und 
             

1,00  
404,98 

 R$          
488,93  

 R$                   
488,93  

11.2     CALÇADA           

11.2.1 SINAPI 100576 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 

          
158,11  

2,79 
 R$              
3,36  

 R$                   
531,24  

11.2.2 SINAPI 92399 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 

          
144,79  

70,00 
 R$            

84,51  
 R$              

12.236,20  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA/PE 

 

 

11.2.3 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FAABRICADO, DIMENSÕES (100X15X13X30) CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

m 
            

79,14  
56,47 

 R$            
68,17  

 R$                
5.394,97  

11.3     SINALIZAÇÃO           

11.3.1 SINAPI-I 13521 
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM  

un 
             

2,00  
146,85 

 R$          
177,29  

 R$                   
354,58  

11.3.2 COMPOSIÇÃO 4 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA (INCLUSO BASE E SUPORTE; LADO MÉDIO=60CM) (REF: 
SICRO35216111) 

un 
             

4,00  
387,28 

 R$          
467,56  

 R$                
1.870,24  

         TOTAL:   R$          459.206,03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA/PE 

 

 

 

ANEXO I – B 

 

 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA/PE. CONVÊNIO Nº 
806239/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1019.667-13/2014 

  
     

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

VALOR PORCENTAGEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 

 R$   %   %   R$   %   R$   %   R$   %   R$   %   R$   %   R$  

                                

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 R$           

22.338,72  
4,86% 15,38% 

 R$               
3.435,70  

14,71% 
 R$               

3.286,03  
19,45% 

 R$               
4.344,88  

14,21% 
 R$               

3.174,33  
14,83% 

 R$               
3.312,83  

21,42% 
 R$               

4.784,95  

                                

2.0 RUA H 
 R$                

467,56  
0,10% 100,00% 

 R$                  
467,56  

0,00% 
 R$                          

-    
0,00% 

 R$                          
-    

0,00% 
 R$                          

-    
0,00% 

 R$                          
-    

0,00%  R$                          -    

                                

3.0 RUA DO CANAL 
 R$           

66.729,63  
14,53% 100,00% 

 R$             
66.729,63  

0,00% 
 R$                          

-    
0,00% 

 R$                          
-    

0,00% 
 R$                          

-    
0,00% 

 R$                          
-    

0,00%  R$                          -    

                                

4.0 RUA DO CANAL 2 
 R$             

2.224,82  
0,48% 0,00% 

 R$                          
-    

100,00% 
 R$               

2.224,82  
0,00% 

 R$                          
-    

0,00% 
 R$                          

-    
0,00% 

 R$                          
-    

0,00%  R$                          -    
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5.0 RUA A2 
 R$           

62.024,74  
13,51% 0,00% 

 R$                          
-    

100,00% 
 R$             

62.024,74  
0,00% 

 R$                          
-    

0,00% 
 R$                          

-    
0,00% 

 R$                          
-    

0,00%  R$                          -    

                                

6.0 RUA C 
 R$           

52.823,62  
11,50% 0,00% 

 R$                          
-    

0,00% 
 R$                          

-    
100,00% 

 R$             
52.823,62  

0,00% 
 R$                          

-    
0,00% 

 R$                          
-    

0,00%  R$                          -    

                                

7.0 RUA D 
 R$           

62.082,83  
13,52% 0,00% 

 R$                          
-    

0,00% 
 R$                          

-    
0,00% 

 R$                          
-    

100,00% 
 R$             

62.082,83  
0,00% 

 R$                          
-    

0,00%  R$                          -    

                                

8.0 RUA E 
 R$           

64.775,41  
14,11% 0,00% 

 R$                          
-    

0,00% 
 R$                          

-    
0,00% 

 R$                          
-    

0,00% 
 R$                          

-    
100,00% 

 R$             
64.775,41  

0,00%  R$                          -    

                                

9.0 RUA E2 
 R$           

46.626,81  
10,15% 0,00% 

 R$                          
-    

0,00% 
 R$                          

-    
0,00% 

 R$                          
-    

0,00% 
 R$                          

-    
0,00% 

 R$                          
-    

100,00% 
 R$             

46.626,81  

                                

10.0 RUA F 
 R$           

46.960,39  
10,23% 0,00% 

 R$                          
-    

0,00% 
 R$                          

-    
0,00% 

 R$                          
-    

0,00% 
 R$                          

-    
0,00% 

 R$                          
-    

100,00% 
 R$             

46.960,39  

                                

11.0 RUA G 
 R$           

32.151,50  
7,00% 0,00% 

 R$                          
-    

0,00% 
 R$                          

-    
100,00% 

 R$             
32.151,50  

0,00% 
 R$                          

-    
0,00% 

 R$                          
-    

0,00%  R$                          -    

                                

  TOTAL  
 R$         

459.206,03  
100,00% 15,38% 

 R$             
70.632,89  

14,71% 
 R$             

67.535,59  
19,45% 

 R$             
89.320,00  

14,21% 
 R$             

65.257,16  
14,83% 

 R$             
68.088,24  

21,42% 
 R$             

98.372,15  

  TOTAL ACUMULADO R$ 
 R$         

459.206,03  
100,00% 15,38% 

 R$             
70.632,89  

30,09% 
 R$           

138.168,47  
49,54% 

 R$           
227.488,47  

63,75% 
 R$           

292.745,63  
78,58% 

 R$           
360.833,88  

100,00% 
 R$           

459.206,03  
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA DE INSPEÇÃO 
 
 

 
 
 
Declaramos,  sob  as  penas  da  lei,  que  tomamos  conhecimento  de  todas  as  informações  e exigências 

contidas no edital e respectivos anexos da Tomada de Preços nº 005/2022, em referência, bem  como  que  

realizamos  vistoria  no  local  onde  serão  executados  os  serviços  e  não  encontramos situações  ou  

condições  de  trabalho  em  desacordo  com  a  Planilha  de  QUANTs  e  Preço,  estando portanto,   cientes   

das   condições   físicas   locais   para   o   cumprimento   do   objeto   da   licitação, responsabilizando-nos por 

todos os custo daí decorrentes. 

 
 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa e responsável técnico. 
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Papel Timbrado da Empresa 
ANEXO III

 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVINIENTES 
 
 
 
 
 
(Empresa)                                                                                     , CNPJ-MF Nº                , sediada à rua 
 
(Bairro)                 , 

(Cidade)                                                  , declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos   

impeditivos   para   nossa   habilitação   no   presente   processo   licitatório,   estamos   ciente   da 

obrigatoriedade de declararmos ocorrências posteriores. 
 
 
 
 
 
 

(Local),     _     de  de 2022. 
 
 
 
 
 
 

(Razão social da empresa licitante) (assinatura do representante legal da empresa)
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Papel Timbrado da Empresa 
ANEXO IV

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE MENORES 
 

(Local e Data) 
 
 

À 
 
(Nome da Entidade de Licitação ) 
 

 

Prezados(a) Senhores(a), 
 

 
Declaramos, para fim  de habilitação ao  Processo  Licitatório n.º 0026/2022  –  Tomada  de  Preços  n.º 
005/2022, que não mantemos em nosso quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos trabalhando em  
horário  noturno,  periculoso  ou  insalubre,  tampouco  menores  de  16  (dezesseis)  anos  executando qualquer 
trabalho, observando desta forma, o dispositivo constitucional consagrado no art. 7º, inc. XXXIII da Constituição 
Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 20/98, bem como o disposto nos arts. 

27 e 78 da Lei nº 8.666/93, modificados pela Lei nº 9.854/99. 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
(assinatura autorizada) (nome e cargo do signatário) (nome da Empresa) (endereço)
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Papel Timbrado da Empresa 
ANEXO V

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(EPP) OU COOPERATIVA 
 

 

À 
PREFEITURA 
 
 

(NOME  DA  EMPRESA)  
_ 

_        
CNPJ  nº 

,  (ENDEREÇO

COMPLET
O) 

, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no

art. 3º da Lei complementar nº 123, de 2006 e a Lei complementar nº 147 de 2014 e no artigo 34 da Lei n° 

11.488, de 2007, que: 

 

 

a)       se enquadra como microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa; 

 

b)       a  receita  bruta  anual  da  empresa  não  ultrapassa  o  disposto  nos  incisos  I  microempresa 

(ME) e II empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa do art. 3º da Lei complementar nº 

123,  de  2006  e  a  Lei complementar  nº  147  de  2014  e  no  artigo  34  da  Lei n°  11.488,  de 

2007; 

 

c)       Não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da Lei complementar nº 123, de 2006 e  a  Lei  

complementar  nº  147  de  2014,  ciente  da  obrigatoriedade  de  declarar  ocorrências posteriores; 

 
d)       Esta declaração deverá vir acompanhada de Certidão que ateste seu enquadramento como EPP  ou  ME  

pelo  Registro  Público  de  empresa  ou  documento  expedido  pela  Receita Federal, no qual conste que a 

licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

 
Local e data 
 

 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa. 
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                                                                                      ANEXO VI 

 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA  QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA DE NAZARÉ DA 
MATA/PE  E A EMPRESA________, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022. 
  
 
Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA DE NAZARÉ DA MATA, inscrito 
no CNPJ/MF sob o n.º  ,  Entidade de direito Publico , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º    com sede localizada à 
............................, , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
Prefeito, o Sr.  .............................................. brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no 
CIC/MF sob o n.º ........................, Identidade n.º ........... , do outro lado, a empresa........................., com sede à 
..........................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º....................., doravante aqui denominada apenas 
CONTRATADA, neste ato representada pelo...................., inscrito no CPF/MF sob o n.º .............................., 
Identidade n.º.................... SSP/PE,   considerando  a  homologação  do  Processo  Licitatório  nº 026/2022,  
Tomada  de Preços n°  005/2022, em     /    /2022, ajustam o presente contrato de empreitada global, de acordo 
com  a  Lei  Federal  N°  8.666,  de  21/06/93  e  suas  alterações,  mediante  as  seguintes  cláusulas  e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

 

1.2 Consti
tui objeto do presente instrumento a execução, de  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS 
EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE NAZARÉ DA MATA/PE, CONFORME CONVÊNIO Nº 806239/2014 
– CONTRATO DE REPASSE Nº 1019.667-13/2014, nos  termos  da  Tomada  de  Preços  n° 005/2022.  
 
§1º - As obras/serviços serão executadas em estrita obediência ao presente contrato e à Lei Federal N° 
8.666/93  e suas alterações posteriores, devendo ser  observados integral e rigorosamente, o Edital de Licitação  
do  Processo  Licitatório  nº  026/2022,  Tomada  de  Preços  n°  005/2022.  e  seus anexos,  bem  como  a  
proposta  da  CONTRATADA,  em  especial  os  orçamentos  discriminados  dos serviços e cronograma físico-
financeiro, passando tais documentos e outros, gerados até a assinatura deste contrato, a fazer parte integrante 
do presente instrumento, para todos os fins de direito. 
 
§2º-  As  alterações  contratuais  e  acréscimos  de  serviços  com  preços  já  conhecidos  e/ou  previamente 
definidos,  a  critério  da  CONTRATANTE,  se  houver,  serão  formalizados  por  cartas  recíprocas  e  por 
termos aditivos numerados em ordem crescente, nas mesmas formalidades do presente contrato. 
 
§3º-  Os  acréscimos  ou  supressões  que  porventura  venham  a  ocorrer,  não  excederão  aos  limites 

estabelecidos no § 1º, do artigo 65 da Lei Federal N° 8.666/93, observada a exceção prevista no Inciso II, § 2º, 
do mesmo artigo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

 

A  CONTRATADA  obriga-se  a  executar  as  obras/serviços  objeto  deste  contrato,  pelo  preço  certo  e 
ajustado de R$....................(……………………………..) ._      
§1º-  No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas  decorrentes  da 

execução  contratual,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,  trabalhistas, previdenciários, fiscais   
e   comerciais   incidentes,   taxa   de   administração,   materiais   de   consumo,   seguro   e   outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 
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§2º-  O  pagamento  de  quaisquer  taxas  ou  emolumentos  concernentes  ao  objeto  do  presente  contrato 
correrá  por  conta  exclusiva  da  CONTRATADA,  desde  o  licenciamento  da  obra  até  a  sua  entrega 
definitiva. 
 
§3º- Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que  incidam  ou venham  a incidir, a qualquer tempo,  
sobre  o  contrato,  especialmente  as  necessárias  à  sua  celebração,  regularização  e  registro  no Cartório de 
Títulos e Documentos, providenciados dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos após sua assinatura e 
devolução à CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

 
O preço ajustado na Cláusula Segunda será pago até 30 (trinta) dias após a aprovação da fatura pelo setor  
competente  da  CONTRATANTE,  em  parcelas  mensais  sucessivas,  consideradas,  para  efeito  de 
faturamento, as etapas efetivamente concluídas previstas no cronograma físico-financeiro. 
 
§1º-   As   medições   serão   realizadas   pela   fiscalização   da   CONTRATANTE,   acompanhadas   por 

representantes  da  CONTRATADA,  a  cada  30  (trinta)  dias,  contados  a  partir  da  data  de  emissão  da 
Ordem de Serviço - OS ou a cada etapa concluída e prevista no cronograma físico-financeiro. 
 
§2º- As faturas objeto das medições de serviços deverão ser apresentadas à CONTRATANTE, depois de 

verificadas suas eventuais incorreções, para serem aprovadas pela fiscalização. 
 
§3º- As faturas com recibos deverão ser apresentadas em 02 (dois) vias e acompanhadas dos seguintes 

documentos: 

 

Quadro Resumo de Medição; Fatura; 

Recibo; 

Fotografias de Acompanhamento Mensal dos Serviços; 

Nota Fiscal da firma em 01 (uma) via original mais 02 (duas) cópias. 
 
§4º-  Quando  houver  erro,  de  qualquer  natureza,  na  emissão  da  nota  fiscal/fatura,  o  documento  será 
devolvido,  imediatamente,  para  substituição  e/ou  emissão  de  nota  de  correção,  não  devendo  ser 
computado esse intervalo de tempo, para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratado. 
 
§5º-   Nenhum   pagamento   isentará   a   CONTRATADA   das   responsabilidades   legais   e   obrigações 

contratuais, advindas da execução dos serviços prestados, quaisquer que sejam elas, nem implicará a 
aprovação definitiva dos serviços executados em desacordo com o previsto no edital e seus anexos, total ou 
parcialmente. 
 
§6º-  O  pagamento  dos  serviços  excedentes,  entendidos  como  aqueles  que  porventura  venham  a  ter 
quantitativos reais, superiores aos previstos, não excederão aos limites estabelecidos no § 1º, do Art. 65 da Lei 
Federal N° 8.666/93, e serão pagos com  base nos preços unitários constantes da proposta da contratada, 
mediante a formalização de aditivo contratual. 
 
§7º- A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com  a Nota Fiscal/Fatura mensal e referente ao mês  
anterior  ao  do  faturamento,  conforme  prevê  a  legislação  vigente,  cópias  devidamente  quitadas  e 
autenticadas: 
 
a)       Da folha de pagamento e recibos dos salários, do pessoal envolvido na execução da obra; 

b)       Das guias de recolhimento das obrigações com o INSS e FGTS; 

c)       Dos  comprovantes  de  quitação  das  obrigações  trabalhistas,  em  caso  de  rescisões  contratuais 
ocorridas no mês anterior, observadas as formalidades legais. Caso não ocorra a hipótese prevista no  presente  
item,  a  CONTRATADA  deverá  apresentar  declaração  expressa  da  inexistência  de rescisão contratual no 
período: 
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§8º- O CONTRATANTE fica autorizado, na hipótese da cobrança não ser apresentada acompanhada da 

documentação  mencionada  no  parágrafo  anterior,  proceder  à  retenção  das  importâncias  devidas  à 
Seguridade Social, nos termos do permissivo constante do §1º do artigo 31 da Lei N° 8.212/91. 
 
§9º-  O  pagamento  da  primeira  parcela  também  estará  condicionado  à  comprovação  do  registro  da 

obra/contrato no CREA/ART e no INSS, com a respectiva autenticação, evidenciando o pagamento. 
 
§10º-  A  última  fatura  de  execução  dos  serviços,  objeto  deste  contrato,  somente  será  paga  pela 
CONTRATANTE,  mediante  apresentação  do  Certificado  de  Regularidade  da  Contratada,  perante  o FGTS 
e o INSS, e a certidão negativa do ISS, fornecida pela prefeitura competente, referente a todo o lapso temporal 
do contrato (inclusive baixa de matricula da obra no INSS). 
 
§11º-  Os  pagamentos  serão  realizados  na  sede  social  da  CONTRATANTE,  ou  em  estabelecimento 
bancário por ela indicado. 
§12º - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, de alguma 
forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice 
Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas. 
 
CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTAMENTO 

 
Os  reajustamentos  de  preços  dos  serviços  objeto  deste  contrato,  quando  e  se  for  o  caso,  serão 
calculados e efetuados de acordo com as disposições específicas vigentes determinadas por Lei. 
 
§1º-  Os  Contratos  administrativos  serão  reajustados  em  periodicidade  anual  contada  a  partir  da  data 

limite para a apresentação da proposta ou do orçamento a que se referir; 
 
§2º- A concessão de reajuste será avaliada segundo os termos da Lei 8.666/93, Lei nº 9.069/95, Lei nº 
10.192/01, normas gerais da União para os contratos administrativos, e deverá  retratar  a  variação  efetiva  
do  custo  de  produção  ou  dos  insumos  utilizados  na  consecução  do objeto contratual. 
 
§3º-  Ultrapassados  12  meses  da  data  da  apresentação  da  proposta,  excluída  a  responsabilidade  do 
contratado   proponente   pelo   retardamento   da   execução   do   objeto   contratual,   os   preços   serão 
reajustados, utilizando-se para a atualização dos preços unitários contratados, caso necessário, mediante as 
condições estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviço, será utilizado como referência o INCC. 
 
§4º- Na hipótese de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, não incidirá reajuste sobre o 

período correspondente. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS 

 
A despesa com contratação correrá à conta do orçamento vigente: Dotação Orçamentária: 
 
 

Projeto Atividade: 1545103231.017  
Elemento de Despesa: 44.90.51.00 

 
§1º - As  despesas  representativas  de  serviços  não  executados  no  presente  exercício, serão  objeto  de  
apropriação  no  exercício  seguinte,  respeitando-se  o  limite  do  saldo  contratual  não executado. 

§2º - Os recursos financeiros são oriundos do OGU e Recursos Próprios. 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA/PE 

 

 

 
O  prazo  para  execução  do  objeto  deste  Contrato  será  de  180 (cento e oitenta) dias corridos,  contados  a  

partir  do recebimento da Ordem de Serviço – O.S. a ser emitida pela CONTRATANTE, através da Gerência de 

Obras e Manutenção. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses. 

 
§1º  –  A  CONTRATADA  não  poderá  dar  início  às  obras  objeto  deste  Contrato  antes  da  assinatura  do 
Contrato e da emissão da O.S; 
 
§2º– Os prazos de início, da etapa de execução, de vigência, de conclusão e de entrega do objeto contratual 
pela CONTRATADA  poderão  ser  prorrogados  com  base  na  Lei  8.666/93  art.  57,  desde  que  devidamente 
justificados pela CONTRATADA e aceitos pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS 

 
Na  execução  das  obras  e  dos  serviços,  a  CONTRATADA  deverá  observar  projetos  e  especificações 
fornecidos pela CONTRATANTE, outrossim, os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e 
segurança,  previstos  nas  "NORMAS  TÉCNICAS"  elaboradas  pela  Associação  Brasileira  de  Normas 
Técnicas - ABNT. 

 

§1º - Nenhum serviço fora dos projetos e especificações deste contrato poderá ser realizado, ainda que em 

caráter extraordinário, sem a prévia e expressa concordância da CONTRATANTE; 

 
§2º  -  A  CONTRATADA  deverá  construir  e  manter  no  local  das  obras  as  instalações  que  se  fizerem 

necessárias ao controle técnico e à estocagem de materiais perecíveis, tais como escritório, laboratório, 
alojamentos, depósitos e escritórios da fiscalização da CONTRATANTE. 
 
§3º - A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e dos serviços, com presença permanente na  obra,  
profissional  devidamente  habilitado,  cuja  nomeação  ou  eventual  substituição  deverá  ser comunicada à 
CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 
§4º  -  Os  profissionais  de  nível  superior  indicados  pela  CONTRATADA  para  fins  de  comprovação  de 

capacidade técnica no processo licitatório, deverão participar das obras e serviços objeto deste contrato, 
admitindo-se  a  substituição  por  profissionais  de  experiência  equivalente  ou  superior,  desde  que aprovada 
pela CONTRATANTE. 
 
§5º  -  A  CONTRATADA  se  obriga  a  respeitar,  rigorosamente,  na  execução  deste  contrato,  toda  a 

legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, civil ou comercial, inclusive as que eventualmente advierem de  
prejuízos  causados  a  terceiros,  de  acordo  com  a  legislação  vigente,  bem  como  as  normas  de medicina 
e segurança do trabalho. 
 
§6º - A firma contratada deverá providenciar, sem ônus adicional para a CONTRATANTE e no interesse da  
segurança  do  seu  próprio  pessoal,  o  fornecimento  de  roupas  adequadas  ao  serviço  e  de  outros 
dispositivos de segurança a seus empregados. 
 
§7º  -  A  mobilização  ou  desmobilização  total  ou  parcial  da  equipe  técnica  e  respectivos  apoios,  ou  a 
substituição  de  qualquer  dos  componentes,  somente  poderá  ser  feita  mediante  autorização  prévia  da 
fiscalização da CONTRATANTE. 
 
§8º - A CONTRATADA deverá providenciar, a qualquer momento e por necessidade da obra, a alocação de   

qualquer   tipo   de   equipamento   compatível   com   a   natureza   dos   serviços,   por   solicitação   da 
CONTRATANTE,  sem  ônus  de  mobilização  para  esta,  em  prazo  compatível  com  a  necessidade 
demonstrada. 
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§9º  -  Quaisquer  erros  ou  imperícias  na  execução,  constatados  pela  CONTRATANTE,  obrigarão  a 
CONTRATADA, por sua conta e risco, a corrigir ou reconstruir as partes impugnadas da obra. 

§10º  - Na conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá remover todo o equipamento utilizado e o material  

excedente,  o  entulho  e  as  obras  provisórias  de  qualquer  espécie,  entregando  os  serviços,  o local e as 
áreas contíguas, rigorosamente limpas e em condições de uso imediato. 
 
§11º - Nos serviços em vias públicas, a contratada será responsável pela continuidade e segurança do tráfego 
nos trechos em construção e nas variantes de serviço, devendo sinalizá-los convenientemente, por  sua  conta,  
de  conformidade  com  o  Código  Nacional  de  Trânsito,  assumindo  ônus  de  qualquer prejuízo causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

 
Fica expressa que a fiscalização da execução deste contrato será exercida pela CONTRATANTE ou por pessoa 
por ela designada. 
 
§1º  -  Sem  prejuízo  da  plena  responsabilidade  da  CONTRATADA  perante  a  CONTRATANTE  ou 
terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais irrestrita inspeção a qualquer hora, em toda a 
área abrangida pelas obras, por pessoas devidamente credenciadas pela CONTRATANTE. 
 
§2º  - A CONTRATADA manterá, no escritório do canteiro de obras, sob sua guarda e à disposição da 

Fiscalização, os seguintes documentos: Um livro de Diário de Obras; 
 
a) Uma via do Contrato e de todas as suas partes integrantes; 

b) Registro de alterações devidamente autorizadas; 

c) Arquivo ordenado de relatórios, pareceres e demais documentos técnicos e administrativos da obra; 

d) Cronograma Físico-Financeiro da execução, com representatividade permanente; Uma via de todas as 

folhas de medições realizadas. 

 
 
§3º - No livro Diário de Obras serão lançadas diariamente pela CONTRATADA todas as ocorrências da obra,   

tais   como:   serviços   realizados,   entradas   e   saídas   de   materiais,   anormalidades,   chuvas, 
substituições de engenheiros, mestres, fiscais, entrada e saída de equipamentos pesados, etc., de modo a 
haver completo registro da execução. 
 
§4º  -  A  CONTRATADA  prestará  todos  os  esclarecimentos  solicitados  pela  CONTRATANTE,  cujas 

reclamações se obriga a atender pronta e irrestritamente. 
 
§5º - A CONTRATANTE poderá exigir a retirada do local da obra de prepostos da CONTRATADA que não 
estejam  exercendo suas tarefas ou não se comportando a contento, bem  como a substituição de todo e 
qualquer equipamento por ela impugnado. 
 
§6º  - A CONTRATANTE poderá determinar a paralisação dos serviços por motivo de relevante ordem técnica  e  

de  segurança  ou  no  caso  de  inobservância  e/ou  desobediência  às  suas  determinações, cabendo  à  
CONTRATADA,  quando  as  razões  da  paralisação  lhe  forem  imputáveis,  todos  os  ônus  e encargos 
decorrentes. 
 
§7º - A ação fiscalizadora será exercida de modo sistemático e permanente, de maneira a fazer cumprir, 
rigorosamente, os prazos, as condições, qualificações e especificações previstas no respectivo Edital de 
Licitação e seus anexos, obrigando-se a visar diariamente às ocorrências registradas, emitindo parecer 
conclusivo sobre elas, que a CONTRATADA declara conhecer nos seus expressos termos. 
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§8º  -  A  CONTRATADA,  sem  prejuízo  de  sua  responsabilidade,  deverá  comunicar  à  Fiscalização,  por 
escrito, no Diário de Obra, dentro do prazo pactuado, qualquer anormalidade verificada na execução das obras 
e dos serviços, ou ainda, no respectivo controle técnico, qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e 
a qualidade dos serviços e sua execução. 

§9º  -  Os  serviços  impugnados  pela  CONTRATANTE,  no  que  concerne  à  sua  execução,  não  serão 
faturados, ou se o forem, deverão ser glosados nas faturas. 
 
§10º - Qualquer correspondência trocada entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA só terá validade se for 

assinada por pessoa legalmente habilitada.   No caso da CONTRATANTE, são o Secretário de Infraestrutura ou 
o Gestor do Contrato. 
 

 
CLÁUSULA NONA - DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS 

 
Concluídos as obras e os serviços, a CONTRATADA solicitará, por escrito, à CONTRATANTE a emissão do 
Termo de Recebimento Provisório da Obra, que deverá emiti-lo no prazo de 15 (quinze) dias, desde que: 
a)        Proceda em conjunto com a CONTRATANTE a uma vistoria nos serviços, constatando estar ela de 
acordo com o projeto e demais elementos técnicos integrantes do contrato, bem como o bom funcionamento   
de   todos   os  aparelhos   e   equipamentos.   Esta   vistoria,   consubstanciada   em competente laudo, deverá 
consignar as irregularidades constatadas, a ser objeto de regularização pela CONTRATADA até a aceitação 
definitiva dos serviços contratados. 
 
b)       A CONTRATADA apresentará, ainda, os seguintes documentos: 

 

Certidão Negativa de Débito perante o INSS (CND); Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS; 

Certidão de Quitação do ISS; 

Comprovante de baixa de matrícula da obra no INSS. 
 

 
§1º - A não apresentação, pela CONTRATADA dos documentos exigidos nesta Cláusula, assim como, a 

inexecução  dos  reparos  da  obra  eventualmente  solicitados  pela  CONTRATANTE,  no  prazo  de  90 

(noventa) dias, após a emissão do Termo de Recebimento Provisório, acarretará a perda da caução de garantia 

de execução do contrato. 

 
§2º - A Aceitação Provisória dos Serviços implicará a imediata entrega da obra, com todos os materiais então 
existentes e respectivos acessórios. 
 
§3º - Decorridos 90 (noventa) dias da data do Recebimento Provisório, e uma vez testada e constatada a 
execução do contrato, pela CONTRATANTE, esta emitirá o Certificado de Aceitação Definitiva da Obra ou se 
pronunciará por escrito sobre as deficiências constatadas e ainda pendentes de solução. 
 
§4º - Até a aceitação definitiva, a CONTRATADA se obriga a manter, às suas expensas, no canteiro de obra,   

equipe   técnica   adequada,   objetivando   a   pronta   reparação   de   falhas   de   construção   e   de 
instalações, que surgirem no período inicial de utilização dos serviços objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA –   DAS RESPONSABILIDADES 

 
São responsabilidades da  CONTRATADA : 
§1º  -  A  CONTRATADA  reconhece,  por  este  instrumento,  que  é  responsável,  em  qualquer  caso,  por 

danos   e   prejuízos   que,   eventualmente,   venham   a   sofrer   a   CONTRATANTE,   coisa,   pessoa   ou 
propriedade  de  terceiros,  em  decorrência  da  execução  das  obras,  correndo  às  suas  expensas  da 
CONTRATADA,   sem   responsabilidade   ou   ônus   para   a   CONTRATANTE,   os   ressarcimentos   ou 
indenizações  que  tais  danos  ou  prejuízos  possam  motivar.  A  responsabilidade  da  CONTRATADA  é 
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integral para a obra contratada, nos termos do Código Civil Brasileiro, não sendo a fiscalização da obra serviços 
motivo de diminuição de sua responsabilidade. 

§2º - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos causados à CONTRATANTE ou a 

terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições e multas, 
isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações pertinentes, na forma do Art. 70, da Lei Federal 
N° 8.666/93. 
 
§3º - A CONTRATADA, em decorrência do livre acesso que lhe foi facultado ao local, declara conhecer a área e 

características visuais do solo onde serão executados os serviços. 
 
§4º - Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as conseqüências de imprudência, 

imperícia ou negligência de seus empregados ou prepostos, notadamente: 
 
a)       Imperfeição ou insegurança dos serviços; 

b)       Falta de solidez nos trabalhos executados, mesmo se constatada após o término dos serviços; 

c)       Por violação de direito de propriedade industrial; 

d)       Infiltrações, de qualquer espécie ou natureza; 

e)       Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos; 

f)        Atos seus, de seus empregados ou de prepostos, que tenham reflexos danosos nos serviços; 

g)       Acidentes  de  qualquer  natureza  com  materiais  ou  equipamentos,  empregados  seus  ou  de terceiros 
nos serviços ou em decorrência deles; 

h)       Atrasos   ocasionados   a   terceiros,   em   decorrência   dos   serviços,   notadamente   a   outras 
CONTRATADAS que estejam operando no local, se for o caso. 
 
§5º  -  A  CONTRATADA  se  obriga  a  manter  constante  e  permanente  vigilância  sobre  os  serviços 
executados, mesmo aqueles ainda não aceitos em  caráter provisório, bem  como sobre os materiais e 
equipamentos, cabendo-lhes toda a responsabilidade por qualquer perda ou dano que venha a sofrer. 
 
§6º - A aceitação dos serviços de recuperação não exonerará a CONTRATADA nem seus técnicos, da 

responsabilidade  civil e  técnica  por  futuros  eventos  decorrentes  ou  relacionados  com  a  execução  das 
obras e dos serviços, inclusive pelo prazo de 05 (cinco) anos a que alude o Art. 618 do Código Civil. 
 
§7º - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes  da  execução  do  contrato.  A  inadimplência  do  contratado  com  referência  aos  encargos 
trabalhistas,  fiscais  e  comerciais,  não  transfere  à  Administração  Publica  a  responsabilidade  por  seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
§1º  –  Comprovação  de  registro  ou  inscrição  da  empresa  no  CREA,  da  sede  do  licitante.  Para  as 

empresas com sede fora do Estado de Pernambuco, será necessária a apresentação do visto do CREA PE. 
 
§2º  –  Registrar  o  Contrato  no  CREA  e  apresentar  o  comprovante  de  pagamento  da  "Anotação  de 

Responsabilidade Técnica", antes da emissão da primeira fatura. 

 
§3º – Manter no local da obra, as instalações que se fizerem necessárias ao controle técnico e à  estocagem  de  

materiais  perecíveis,  tais  como,   alojamentos,  depósitos  e  escritórios  da fiscalização da PREFEITURA. 

 
§4º  –  A  licitante  vencedora  ficará  obrigada  a  confeccionar  e  implantar  na  obra,  em  locais  a  serem 

determinados pela Fiscalização, as seguintes dados indicativas minimos: 
 
a)         firma construtora, com nome de seus responsáveis técnicos; 
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b)         autores dos projetos, com nome seus responsáveis técnicos;  

c)          PREFEITURA, conforme detalhes apresentados oportunamente. 

§5º  –  Planejar  as  obras/serviços  de  forma  a  não  interferir  no  andamento  normal  das  atividades 

desenvolvidas no local e em seu entorno. 

 
§6º – Matricular os serviços no INSS e entregar à Contratante, a cada medição, as guias de recolhimento das  

contribuições  devidas  ao  INSS  e  ao  FGTS  do  mês  anterior  anexando  a  folha  de  pagamento  que 

originou as mesmas, nos termos da legislação específica em vigor. 

 
§7º  –  Manter  no  local  das  obras/serviços  um  "Livro  de  Ocorrências",  no  qual  serão  feitas  anotações 

diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão de obra, etc., como também 

reclamações,  advertências  e  principalmente  problemas  de  ordem  técnica  que  requeiram  solução  por uma  

das  partes.  Este  Livro,  devidamente  rubricado  pela  Fiscalização  e  pela  Contratada  em  todas  as vias, 

ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 

em seu Art. 67, §1º. 

 
§8º  –  Obedecer às  normas de  higiene  e  prevenção  de  acidentes,  a  fim  de garantir  a  salubridade  e  a 

segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 

 
§9º   –  Manter  seu  pessoal  devidamente  identificado  através  de  crachás,  com  fotografia  recente, 

provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s. 
 
§10º – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 
§11º  –  Efetuar  o  pagamento  dos  salários  de  seus  empregados,  os  quais  não  terão  qualquer  vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE, obrigando-se ainda pelos encargos legais de qualquer natureza, 

notadamente os referentes as leis trabalhistas, previdenciárias, parafiscais, fiscais , comerciais, inclusive os 

ônus e obrigações decorrentes de acidentes de trabalho. 

 
§12º  –  Responder  financeiramente,  sem  prejuízo  de  medidas  outras  que  possam  ser  adotadas,  por 

quaisquer  danos  causados  à  União,  Estado,  Município  ou  terceiros,  em  razão  da  execução  das 

obras/serviços. 

 
§13º – Fazer com que os componentes da equipe de mão de obra operacional (operários) exerçam as suas 

atividades devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança 

requeridos para as atividades desenvolvidas. 

 
§14º  –  Executar  todas  as  obras,  serviços  e  instalações  de  acordo  com  os  projetos,  especificações  e 

demais elementos técnicos que  integram  o edital,  obedecendo  rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT e 

das concessionárias de serviços públicos, e as especificações técnicas. 

 
§15º – Executar o controle tecnológico compreendendo ensaio de resistência do concreto e quando for 

recomendado no projeto estrutural realizar os ensaios de resistência nos blocos de alvenaria, conforme as 

Normas Técnicas da ABNT. 

 
§16º – Não transferir no todo ou em parte, serviços ou obras objeto do Contrato. 

 
§17º  –  É  vedado  à  Contratada  ceder,  compensar,  novar,  transigir,  ou  qualquer  ato  que  implique  a 

transferência dos seus direitos creditícios e acessórios decorrentes  do contrato e termos aditivos, sob pena  de  
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nulidade  dos  atos  descritos,  a  rescisão  do  contrato  bem  como  a  aplicação  das  penalidades previstas na 
cláusula décima terceira. 

 
§18º  –  Manter  permanentemente  no  local  das  obras/serviços,  equipe  técnica  suficiente,  formalmente 

designada, composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a 

Fiscalização a responsabilidade técnica dos mesmos até a comunicação formal, por parte da empresa, da 

entrega provisória, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se 

torne necessária. 

§19º  –  Manter  no  local  das  obras/serviços,  além  da  equipe  técnica  retro  mencionada,  auxiliares 

necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas, além do  

controle  tecnológico  dos  materiais  supra  mencionados  a  serem  empregados  nos  serviços,  a segurança 

necessária à perfeita execução dos serviços, no tocante aos objetos e materiais instalados no canteiro da obra, 

devendo este custo ser computado nas Despesas Indiretas da mesma. 

 
§20º – Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção das obras/serviços prestando todas as informações e 

esclarecimentos solicitados. 

 
§21º  –  Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  total  ou  parcialmente,  às  suas  expensas, 

obras/serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução 

irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações. 

 
§22º  –  Entregar  à  Contratante,  quando  do  Recebimento  Definitivo  das  obras/serviços,  o  “As  Built” 

correspondente, registrando todas as alterações e complementações efetuadas no seu Projeto Executivo no 

decorrer do prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas de desenho da Contratante. 

 
§23º  – Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local totalmente limpo. 

 

§24º Elaborar PGRCC – Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,  devendo ser aprovado o 
PGRCC na secretaria infraestrutura e obras..  

§25º  Utilizar aparelhos e assessórios que reduzam o consumo de água;  

§26º  Utilização de materiais com certificação ambiental;  
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS 

 
As retenções referentes  à  garantia  da fiel execução  deste contrato,  seus reforços e multas eventuais, 
somente serão devolvidas pela CONTRATANTE à CONTRATADA, até 60 (sessenta) dias corridos, após o 
recebimento do Termo de Recebimento Definitivo das obras e dos serviços. 
 

a)       Para a assinatura deste instrumento, a CONTRATADA presta garantia, na importância equivalente  a 5% 
(cinco por cento) do valor global do Contrato, ou seja, R$xxxxxxxxxxxxx_),na  modalidade 
conforme_xxxxxxxxxx_,  cuja  liberação somente  se  dará  após  cumpridas  as  clausulas  contratuais,  
mediante  prévia  autorização  da CONTRATANTE. 
 
b)       A garantia deverá estar sempre em vigor durante toda a duração do contrato 
 
c)       Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado  para  pagamento  de  qualquer  obrigação,  penalidade  ou 
indenização, a terceiros ou a CONTRATANTE, decorrentes da execução do contrato, a contratada se obriga a 
efetuar o reforço ou a reposição da garantia, no prazo máximo e improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, 
a contar da data da notificação feita pela CONTRATANTE. 
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d)       A garantia inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar sempre  
5%  (cinco  por  cento)  do  valor  vigente  do  Contrato  (preços  iniciais,  mais  aditivos,  mais reajustamento, se 

houver), nos termos do disposto no § 2º do art. 48 e § 3
o  

do art. 56, todos da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
e)       A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do Contrato, quando 
recebido em caráter definitivo, e, sendo em dinheiro, será atualizada monetariamente. 
 
Parágrafo único – A perda do valor da caução e das retenções em favor da CONTRATANTE dar-se-á de  pleno  
direito,  no  caso  da  rescisão  do  presente  contrato,  na  forma  prevista  na  Cláusula  Décima Quarta,  ainda  
que  sujeitas  essas  quantias  a  posterior  acerto  de  contas,  para  se  determinar  o  exato montante ou, se for 
o caso, para se operar a devida compensação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS. 

 
A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas no 
Capítulo III, Seção I, Art. 58, IV; Capítulo III, Seção V, Arts. 77 e 80; Capítulo IV, Seção I. Art. 81 e Seção II,  
Arts.  86  e  87,  da  Lei  Federal  n

o   
8.666/93,  bem  como  a  apuração  e  aplicação  de  penalidades  do 

Decreto  Estadual  nº  42.191/2015,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  civil  e  criminal,  ficando  de  logo 
estipuladas: 
 
I.     Advertência; 

II.   Multa, sendo: 
 
a).      Multa  de  até 10%  sobre  o  valor  global  da  proposta,  em  caso  de  recusa  injustificada  do 
adjudicatário  em  assinar  o  contrato  dentro  de  cinco  dias,  contados  da  data  de  sua convocação; 
 
b).      Multa de até 1% ao dia, até o décimo dia de atraso, sobre o valor da etapa não cumprida do cronograma 
de execução; 
 
c).      Multa de até 20% sobre o valor global do Contrato pela sua inexecução total ou parcial, que enseje a sua 
rescisão por culpa da CONTRATADA; 
 
d)       Multa de até 0,5% por dia, até o 10º (décimo) dia, contado da constatação e notificação pela fiscalização 
da obra que houver apontado o cumprimento irregular, incidente sobre o valor do serviço mal executado, ou 
executado em desconformidade com as especificações técnicas. 
 
e).      As  importâncias  devidas  pela  Contratada  poderão  ser  objeto  de  cobrança,  mediante reversão total 
ou parcial das garantias prestadas, em favor da Contratante e após o seu uso será  debitada  dos  pagamentos  
das  etapas  a  que  correspondam,  ou  de  outros  créditos relativos ao Contrato, ou através de ação judicial. 
 
III.  Suspensão   temporária   de   participação   em   licitação   e   impedimento   de   contratar   com   a 
Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; 
 
IV.             Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública, enquanto      
persistirem  os  motivos  determinantes  da  punição,  ou  até  que  seja  promovida  a reabilitação perante a 
autoridade que tiver aplicado a penalidade. 
 
Parágrafo  Único  – As multas previstas no inciso II desta cláusula não têm caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes da inexecução 
total ou parcial desse Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 

previstas em lei ou regulamento. A rescisão contratual poderá acontecer caso ocorram um ou mais dos motivos 

enumerados no artigo 78 da Lei Federal N° 8.666/93, e ainda nos seguintes casos: 
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a)          Infringência de qualquer obrigação ajustada; 

b)       Liquidação   judicial   ou   extrajudicial,   recuperação   judicial   ou   extrajudicial   ou   falência   da 
CONTRATADA; 

c)       a  subcontratação  total  ou  parcial  da  execução  do  contrato,  a  associação  do  contratado  com 
outrem,  a  cessão,  a  transferência,  total  ou  parcial  do  contrato,  bem  como  a  fusão,  cisão  ou 
incorporação não admitidos no edital e no presente contrato. 
 
§1º  -  Verificada  a  infração  do  contrato,  a  CONTRATANTE  notificará  a  CONTRATADA  por  carta, 
telegrama, registro no Livro Diário de Obras, ou judicialmente, para que purgue a mora, no prazo fixado, sem 
prejuízo de responder por perdas e danos resultantes dessa mora. 
 
§2º  - Não atendida à  notificação, poderá  a  CONTRATANTE dar por rescindido  o contrato,  devendo  a 

CONTRATADA retirar-se da obra no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, findo os quais passará a 
responder por uma multa diária de 1% (um por cento) do valor total do contrato, até a efetiva devolução, sem  
prejuízo  das  perdas  e  danos  que  vier  a  dar  causa,  em  consequência  do  descumprimento  do contrato. 
 
§3º - Nas obrigações de não fazer, a mora se configura independentemente de notificação. 

 
§4º  -  Não  devolvida  à  obra  no  prazo  fixado,  poderá  a  CONTRATANTE  requerer  judicialmente  a 
respectiva reintegração de posse e benfeitorias, sendo imitido, também, na posse dos equipamentos da 
CONTRATADA, em garantia do pagamento das importâncias devidas em virtude da rescisão. 
 
§5º - A CONTRATADA indenizará a CONTRATANTE por todos os prejuízos que a este vier a causar em 

decorrência da rescisão deste contrato por inadimplemento de suas obrigações. 
 
§6º  -  Uma  vez  rescindido  o  presente  Contrato  e,  desde  que  ressarcido  de  todos  os  prejuízos,  a 
CONTRATANTE poderá efetuar à CONTRATADA o pagamento de: 
 
a)       Serviços e obras corretamente executados e medidos; 
 
b)       Outras parcelas, a critério da CONTRATANTE, quando adequadamente executados e medidos. 
 

 
§7º  -  A  CONTRATANTE  poderá  rescindir  administrativamente  o  presente  instrumento  nas  hipóteses 

previstas no art. 78, incisos I a XII e XVII da Lei Federal n° 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a 
qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VIGILÂNCIA 

 
Fica a CONTRATADA obrigada a exercer, até a aceitação definitiva dos serviços pela CONTRATANTE, a 
vigilância das obras e dos serviços realizados, e a responder pelos danos acaso sofridos pelo referida 
CONTRATANTE,  especialmente  invasões  e  furtos,  ocasionados  pela  negligência  ou  omissão  dessa 
vigilância. 
 
§1º - Aplica-se ao disposto nesta cláusula a inteligência do Artigo 159 do Código Civil Brasileiro. 

 
§2º  -  Ocorrendo  os  danos  previstos  no  "caput"  desta  cláusula,  caberá  à  CONTRATANTE  ajuizar  a 

competente ação de perdas e danos contra a CONTRATADA além de ter revertido em seu favor o total das 
retenções da última. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
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a)       As modificações que venham a ser introduzidas no presente contrato somente terão validade se 
expressamente autorizadas pela CONTRATANTE, através de sua diretoria ou do Administrador do Contrato, 
instrumentalizado por meio de Termo Aditivo. 

b)       Nenhum serviço constante no objeto deste instrumento poderá ser realizado, ainda que em caráter 
extraordinário, sem a prévia e expressa concordância da CONTRATANTE; 
 
c)       À CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com outras empresas simultaneamente, e no mesmo  
local,  para  a  execução  dos  serviços  distintos  daquele  objeto  do  presente  contrato,  não podendo   a   
CONTRATADA   opor-se   à   execução   de   tais   serviços   desde   que   previamente comunicada,  por  
escrito,   pela   CONTRATANTE,  de  modo   que   os  sobreditos  serviços,   ora contratados, não venham a 
sofrer prejuízos de qualquer espécie; 
 
d)       A  CONTRATADA  só  poderá  assinar  o  presente  contrato  após  comprovar  o  recolhimento,  à 
Tesouraria  da  CONTRATANTE,  da  garantia  de  sua  execução,  em  valor  correspondente  a  5% (cinco  por  
cento)  de  sua  proposta  de  preço.  A  garantia  terá  seu  valor  atualizado  nas  mesmas condições do 
contrato. A referida garantia somente será liberada após a comprovação inequívoca do pagamento de todos os 
encargos trabalhistas e previdenciários, por parte da CONTRATADA, mediante cópias autenticadas de todos os 
documentos exigidos pela legislação, de cada um  de seus empregados, referentes ao mês anterior. 
 
e)       A   contratação   dos   serviços   do   presente   objeto   está   condicionada   à   apresentação   pela 
adjudicatária, da prova de regularidade de situação junto à Seguridade Social (CND) e ao FGTS, sob pena de 
não ser efetivado o Contrato (Constituição Federal CF/88, art. 195, § 3º e Lei Federal N° 8.212/91, Art. 56). 

f)        Apresentar, se for o caso, Garantia Adicional; 
 
g)        A  partir  do  dia  seguinte  ao  da  publicação  do  extrato  do  contrato  no  Diário  Oficial  da União,  o 
contratado obriga-se a promover a anotação do contrato no CREA/PE (Art. 1º da Lei Federal N° 6.496/77),  e  
apresentar  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias,  a  Anotação  de  Responsabilidade Técnica - ART, emitida 
pelo CREA/PE, referente ao objeto desta licitação. 
 
h)        Incluem-se   no   pagamento   estipulado   na   Cláusula   Segunda,   toda   mão   de   obra   comum, 
especializada, técnica, supervisão, transporte, materiais, utilização de softwares e equipamentos especiais, 
necessários à prestação dos serviços contratados. 
 
i)       Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições e qualificações exigidas durante a fase de licitação. 
 
j)        Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, com base na Lei 
Federal N° 8.666/93 e suas alterações. 
 
k)      Os   serviços   contratados   serão   executados,   rigorosamente,   de   acordo   com   as   normas 
estabelecidas, tendo por referência e orientação: 

l)     Norma Regulamentadora – NR 18 – Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção. 
m)    A CONTRATADA não poderá subcontratar, no seu todo, as obras e os serviços contratados, podendo a 
mesma, no entanto, adjudicar parte  até limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato a subempreiteira 
ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, única e exclusiva responsabilidade, sobre tais obras 
ou serviços, junto ao CONTRATANTE, além de obrigar-se a cumprir as exigências de segurança estabelecidas 
neste documento. 
n) A proposta de subcontratação deverá ser apresentada por escrito e, somente após a aprovação do  
CONTRATANTE, os serviços a serem realizados pela subcontratada poderão ser iniciados. 
 
 o)    A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, somente poderá ser efetuada com 
empresas devidamente registradas no CREA, com qualificação técnica compatível com o serviço que pretenda 
executar. 
    

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO 
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O presente instrumento está vinculado ao edital da tomada de preço nº 005/2022 – Processo Licitatório nº 026 
/2022, projeto básico e proposta de preço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA PUBLICAÇÃO 

 
Dentro do prazo legal, a CONTRATANTE publicará, no Diário Oficial da União e Município, o extrato do presente 
contrato, ficando a seu encargo as despesas decorrentes da publicação. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

 
As partes contratantes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para todos os fins 
de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas a tudo presentes, obrigando-se por si e seus sucessores,  ao  
fiel  cumprimento  do  que  ora  ficou  ajustado,  elegendo  o  Foro  da  Comarca  do  Nazré da Mata, Estado de 
Pernambuco, para as questões que porventura surgirem do presente instrumento.  
 
 
 
Nazaré da Mata,      de 2022. 

 

CONTRATANTE: 
 
CONTRATADA: 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
                                                                                     
CPF:                                                                                 CPF: 
 


