



PREFEITURA DO  
**Paulista**  
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



2º TERMO ADITIVO RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº. 002/2019  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2018  
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018

VIA do Jurídico  
2º TERMO ADITIVO RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA ADL SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, NOS TERMOS QUE SEGUEM:

O MUNICÍPIO DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio da **Secretaria de Educação**, com sede à Rua Floriano Peixoto S/N, Centro, Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, por seu Secretário, nomeado através da **Portaria nº 012/2017**, **Sr. José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior**, brasileiro, casado, pós-graduado em gestão pública, portador da Cédula de Identidade nº 4.978.268 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.468.354-40, e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**,

**CONTRATADA ADL SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.012.873/0001-82, com sede à Rua Tancredo Neves, nº 220, Loja A1, 1º Andar, Jardim Paulista – Paulista/PE, neste ato representada pelo Sr. **Leonardo Francisco Santiago de Siqueira**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade, RG nº 6.222.589 SDS/PE, inscrito (a) no CPF/MF sob nº 068.921.904-05, residente e domiciliado à Rua Garanhuns, nº 375, Lote 43, Arthur Lundgren I – Paulista/PE, doravante denominado **CONTRATADA**.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste instrumento a Re-Ratificação ao **Contrato nº 002/2019**, no que pertine à correção da modalidade da **Licitação descrita na Ementa** e a **Cláusula Quarta – Dos Preços**, conforme **Ofício nº 0515/2019**, no que se refere a valores unitários e valores total dos itens 3.3; 9.6; 9.7; 9.8 e 9.9 do abaixo descritos do referido instrumento contratual.

Onde se lê:

Preço Presencial Nº 006/2018;

| OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES NA ESCOLA PARQUE EM MARANGUAPE II NO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE |        |        |                                |       |                 |                            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|-------|-----------------|----------------------------|-------------|
| LOCAL: AVENIDA E, MARANGUAPE II, PAULISTA/PE                                                            |        |        |                                |       |                 |                            |             |
| ITEM                                                                                                    |        | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS     | UNID. | QUANT. PREVISTA | VALOR UNITÁRIO MO+MAT+EQUI | VALOR TOTAL |
| 3.0                                                                                                     |        |        | PAREDES, PAINES E DIVISÓRIAS   |       |                 |                            | 121.531,00  |
| 3.3                                                                                                     | SINAPI | 87884  | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM | M²    | 917,21          | 9,31                       | 8.539,83    |



**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

|                           |        |           |                                                                                                                  |    |        |       |                     |
|---------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------------------|
|                           |        |           | ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                             |    |        |       |                     |
| 9.0                       |        |           | <b>PINTURA</b>                                                                                                   |    |        |       | <b>75.017,97</b>    |
| 9.6                       | SINAPI | 74064/002 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0                                                 | M² | 183,94 | 21,55 | 3.963,91            |
| 9.7                       | SINAPI | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA                                              | M² | 183,94 | 11,63 | 2.139,22            |
| 9.8                       | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS                                                                   | M² | 46,00  | 11,47 | 527,62              |
| 9.9                       | SINAPI | 79467     | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | ML | 46,00  | 12,34 | 567,64              |
| <b>VALOR TOTAL</b>        |        |           |                                                                                                                  |    |        |       | <b>862.382,57</b>   |
| <b>BDI 24%</b>            |        |           |                                                                                                                  |    |        |       | <b>206.971,82</b>   |
| <b>VALOR TOTAL GERADO</b> |        |           |                                                                                                                  |    |        |       | <b>1.069.354,39</b> |

**Leia-se:**

**Tomada de Preços Nº 006/2018**


| OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES NA ESCOLA PARQUE EM MARANGUAPE II NO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE |        |           |                                                                                                                     |       |                 |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------|---------------------|
| LOCAL: AVENIDA E, MARANGUAPE II, PAULISTA/PE                                                            |        |           |                                                                                                                     |       |                 |                            |                     |
| ITEM                                                                                                    |        | CÓDIGO    | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                          | UNID. | QUANT. PREVISTA | VALOR UNITÁRIO MO+MAT+EQUI | VALOR TOTAL         |
| 3.0                                                                                                     |        |           | <b>PAREDES, PAINES E DIVISÓRIAS</b>                                                                                 |       |                 |                            | <b>120.613,79</b>   |
| 3.3                                                                                                     | SINAPI | 87884     | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M²    | 917,21          | 8,31                       | 7.622,02            |
| 9.0                                                                                                     |        |           | <b>PINTURA</b>                                                                                                      |       |                 |                            | <b>74.882,31</b>    |
| 9.6                                                                                                     | SINAPI | 74064/002 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0                                                    | M²    | 183,94          | 11,07                      | 2.036,22            |
| 9.7                                                                                                     | SINAPI | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA                                                 | M²    | 183,94          | 21,55                      | 3.963,91            |
| 9.8                                                                                                     | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS                                                                      | M²    | 46,00           | 11,63                      | 534,98              |
| 9.9                                                                                                     | SINAPI | 79467     | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.    | ML    | 46,00           | 11,47                      | 527,02              |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                      |        |           |                                                                                                                     |       |                 |                            | <b>861.329,70</b>   |
| <b>BDI 24%</b>                                                                                          |        |           |                                                                                                                     |       |                 |                            | <b>206.719,13</b>   |
| <b>VALOR TOTAL GERADO</b>                                                                               |        |           |                                                                                                                     |       |                 |                            | <b>1.068.048,83</b> |

**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Acordam as partes em ratificar todas as demais cláusulas e condições originariamente contratadas contidas no **Contrato nº 002/2019**, de 03 de janeiro de 2019, que não tiverem sido alteradas no todo ou em parte pelo presente termo.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista, 12 de março de 2019.



\_\_\_\_\_  
José Carlos Ribeiro Barbosa Junior  
Secretário de Educação  
Contratante



\_\_\_\_\_  
ADL Siqueira e Construções EIRELI – ME  
Contratada

**Testemunhas:**

Andressa Felix maeiel  
1. CPF/MF: 444.732.614-43

Mathew do Nascimento M. Pessoa  
2. CPF/MF: 705.777.134-77

**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO 002/2019**

**2º TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO**

**Nº CONTRATO: 002/2019**

**PROCESSO LICITATÓRIO nº 063/2018**

**MODALIDADE: Tomada de Preços nº 006/2018**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posterior.

**CONTRATADA:** ADL SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.

**CNPJ/MF:** 24.012.873/0001-82

**OBJETO:** Constitui objeto deste instrumento a Re-Ratificação ao Contrato nº 002/2019, no que pertine à correção da modalidade da Licitação descrita na Ementa e a Cláusula Quarta – Dos Preços, conforme Ofício nº 0515/2019, no que se refere a valores unitários e valores total dos itens 3,3; 9,6; 9,7; 9,8 e 9,9 do abaixo descritos do referido instrumento contratual.

**Onde se lê:** Pregão Presencial Nº 006/2018;

| OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES NA ESCOLA PARQUE EM MARANGUAPE II NO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE |        |           |                                                                                                                     |       |                 |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------|---------------------|
| LOCAL: AVENIDA E, MARANGUAPE II, PAULISTA/PE                                                            |        |           |                                                                                                                     |       |                 |                            |                     |
| ITEM                                                                                                    |        | CÓDIGO    | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                          | UNID. | QUANT. PREVISTA | VALOR UNITÁRIO MO+MAT+EQUI | VALOR TOTAL         |
| 3.0                                                                                                     |        |           | PAREDES, PAINES E DIVISÓRIAS                                                                                        |       |                 |                            | 121.531,00          |
| 3.3                                                                                                     | SINAPI | 87884     | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M²    | 917,21          | 9,31                       | 8.539,23            |
| 9.0                                                                                                     |        |           | PINTURA                                                                                                             |       |                 |                            | 75.017,97           |
| 9.6                                                                                                     | SINAPI | 74064/002 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXÍDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO                                                    | M²    | 183,94          | 21,55                      | 3.963,91            |
| 9.7                                                                                                     | SINAPI | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA                                                 | M²    | 183,94          | 11,63                      | 2.139,22            |
| 9.8                                                                                                     | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS                                                                      | M²    | 46,00           | 11,47                      | 527,62              |
| 9.9                                                                                                     | SINAPI | 79467     | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.    | ML    | 46,00           | 12,34                      | 567,64              |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                      |        |           |                                                                                                                     |       |                 |                            | <b>862.382,57</b>   |
| <b>BDI 24%</b>                                                                                          |        |           |                                                                                                                     |       |                 |                            | <b>206.971,82</b>   |
| <b>VALOR TOTAL GERADO</b>                                                                               |        |           |                                                                                                                     |       |                 |                            | <b>1.069.354,39</b> |

**Leia-se:** Tomada de Preços Nº 006/2018

| OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES NA ESCOLA PARQUE EM MARANGUAPE II NO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE |        |           |                                                                                                                     |       |                 |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------|---------------------|
| LOCAL: AVENIDA E, MARANGUAPE II, PAULISTA/PE                                                            |        |           |                                                                                                                     |       |                 |                            |                     |
| ITEM                                                                                                    |        | CÓDIGO    | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                          | UNID. | QUANT. PREVISTA | VALOR UNITÁRIO MO+MAT+EQUI | VALOR TOTAL         |
| 3.0                                                                                                     |        |           | PAREDES, PAINES E DIVISÓRIAS                                                                                        |       |                 |                            | 120.613,79          |
| 3.3                                                                                                     | SINAPI | 87884     | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M²    | 917,21          | 8,31                       | 7.622,02            |
| 9.0                                                                                                     |        |           | PINTURA                                                                                                             |       |                 |                            | 74.882,31           |
| 9.6                                                                                                     | SINAPI | 74064/002 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXÍDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO                                                    | M²    | 183,94          | 11,07                      | 2.036,22            |
| 9.7                                                                                                     | SINAPI | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA                                                 | M²    | 183,94          | 21,55                      | 3.963,91            |
| 9.8                                                                                                     | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS                                                                      | M²    | 46,00           | 11,63                      | 534,98              |
| 9.9                                                                                                     | SINAPI | 79467     | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.    | ML    | 46,00           | 11,47                      | 527,02              |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                      |        |           |                                                                                                                     |       |                 |                            | <b>861.329,70</b>   |
| <b>BDI 24%</b>                                                                                          |        |           |                                                                                                                     |       |                 |                            | <b>206.719,13</b>   |
| <b>VALOR TOTAL GERADO</b>                                                                               |        |           |                                                                                                                     |       |                 |                            | <b>1.068.048,83</b> |

**ASSINATURA:** 12/03/2019.

Paulista/PE, 12 de março de 2019.

**José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior**

Secretário Municipal de Educação

**PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL**

D.O.M.E.PE: 11/04/2019 D.O.U.:        /        /        D.O.E.PE (CEPE):        /        /       

